

平成30年9月市議会建設水道委員会資料

第77号議案

平成30年度長崎市一般会計補正予算(第2号)

目次

ページ

《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》

道路橋りょう新設改良費(土木建設課)

(歳出及び繰越明許費の補正)

..... 1 ~ 10

《8款 土木費 5項 都市計画費》

街路事業費(土木建設課)

(歳出の補正)

..... 11 ~ 13

土木部

平成30年9月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
28～29	8 土木費	2 道路 橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	1-1	【単独】道路新設改良事業費 車みち整備事業費	千円 54,000

1 概 要

(1) 事業目的

斜面市街地において、住民の居住環境の改善と防災性の向上を図るため、長崎市と地域が協力しながら、地域の実情に応じた様々な工夫を行い、車が入ることのできない既存の市道を車が入る「車みち」として整備するもの。

(2) 補正予算理由

平成30年度における整備候補として地元協議を行っていた各路線において、早期に協議が整った路線を順次整備をしているが、整備区間の延長等により、当初計画していた事業費を上回ることから、予算を増額補正するもの。

2 事業内容

路線名	延長(m)	工事費(千円)			変更内容
		当初 ①	変更 ②	不足額 (①-②)	
1 立山西山1号線	96m	—	7,800	▲7,800	舗装工の追加
2 風頭町3号線	270m	40,000	57,400	▲17,400	擁壁工の追加
3 石神町辻町1号線ほか1線	170m	31,000	58,500	▲27,500	工法変更 170m※1
4 江平13号線	180m	32,000	34,300	▲2,300	工法変更 89m※1
5 城山町8号線	120m	20,000	15,000	5,000	舗装工の減
6 大鳥町水の浦町1号線	100m	18,000	—	18,000	皆減※2
7 新戸町33号線	180m→246m	32,000	54,000	▲22,000	延長の追加
工事費計		173,000	227,000	▲54,000	

※1 暗渠排水管等からボックスカルバートに工法の変更

※2 相続人調査中

3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
当初予算額	190,000	—	—	171,000	—	19,000
9月補正	54,000	—	—	48,600	—	5,400
補正後	244,000	—	—	219,600	—	24,400

※ 起債充当率 90%(地方道路等整備事業債)

予 算 説 明 書【 繰 越 明 許 費 】				事 業 名	繰越明許費
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	2 道路 橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【単独】道路新設改良事業費 車みち整備事業費	千円 55,000

1 概要

斜面市街地において、住民の居住環境の改善と防災性の向上を図るため、長崎市と地域が協力しながら、地域の実情に応じた様々な工夫を行い、車が入ることのできない既存の市道を車が入る「車みち」として整備するもの。

2 事業内容

路線名	施行箇所	事業内容	延長(m)	金額(千円)
新戸町33号線	新戸町1丁目	道路拡幅	246m	54,000
新戸町33号線	新戸町1丁目	分筆登記	—	1,000


3 繰越の理由

地権者との協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

4 繰越明許費

金 額		財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後予算現額	244,000	—	—	219,600	—	24,400
支出予定額	189,000	—	—	170,100	—	18,900
繰越明許額	55,000	—	—	49,500	—	5,500

※ 起債充当率 90%(地方道路等整備事業債)






車みち整備事業費（立山西山1号線）



L=96m W=2.5m

立山公園

長崎東中学校
長崎東高校



車みち整備事業費 (風頭町 3 号線)

L=270m W=2.5m

至 伊良林

風頭みすみ公園

長崎玉成高等学校

至 矢の平



車みち整備事業費（石神町辻町1号線ほか1線）

至 昭和町

丸善団地



至 三原小学校


L=170m W=2.5m

お告げのマリア
修道会



辻町公園

至 本原



車みち整備事業費（城山町 8 号線）




城山小学校

L=120m W=4.0m

浦上川

鎮西公園





車みち整備事業費（新戸町 33 号線）



L=246m W=2.5m

L=180m

L=66m

至 女神大橋

主要地方道長崎南環状線

戸町中学校



予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
30～31	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	1-1	【補助】都市計画街路整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 銅座町松が枝町線(銅座工区)	千円 276,300

1 概 要

(1)事業目的

国庫補助である社会資本整備総合交付金を活用し、湊公園から春雨通りにかけての交通混雑の緩和や防災性の向上に加え、地区の賑わいの再生を目的に、銅座川の沿道を歩いて楽しめるプロムナードとして整備を行うもの。

(2)補正予算理由

平成30年度の用地取得において、当初想定していた件数以上に契約が見込まれることから、事業進捗を図るため、必要な事業費を増額補正するもの。

2 事業内容

路線名	事業予定箇所	全体延長
銅座町松が枝町線(銅座工区)	銅座町～籠町	420m

	H30 当初事業内容	補正事業内容	補正後事業内容
工事	L=130m	—	L=130m
用地取得	A=335 m ²	A=120 m ²	A=455 m ²
建物補償	8件	1件	9件
測量試験	12棟	3棟・設計費一式	15棟・設計費一式


3 財源内訳

区 分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
当初予算額	千円 390,000	千円 190,000	千円 —	千円 180,000	千円 —	千円 20,000
9月補正	276,300	138,150	—	124,300	—	13,850
補正後	666,300	328,150	—	304,300	—	33,850

※1 国庫補助率 補助対象事業費の50%

※2 起債充当率 90%(公共事業等債)

銅座町松が枝町線（銅座工区）



(参考) 銅座市場解体状況

平面図



ア



イ



ウ



エ



オ



カ

