

第2号議案 令和元年度長崎市一般会計補正予算(第7号)

(予算書ページ)	(予算科目)	(事業名)	(資料ページ)
7,52 ~ 53	[6 款 3 項 6 目]	【繰越明許費補正】 水産業費負担金 漁港事業費	... 1~6

水産農林部

令和2年2月



6款 農林水産業費 3項 水産業費 6目 県施行事業費負担金

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳		
			国庫支出金	地方債	一般財源
水産業費負担金 漁港事業費	予算現額	143,000	—	※1 142,200	800
	支出予定額	52,400	—	※2 51,800	600
	繰越明許額	90,600	—	※3 90,400	200

※1 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 充当率 100%(交付税措置 50%) 137,200千円
 公共事業等債 充当率 90%(交付税措置 22.2%) 4,100千円
 一般単独事業債 充当率 75%(交付税措置 -%) 900千円
 計 142,200千円

※2 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 充当率 100%(交付税措置 50%) 47,800千円
 公共事業等債 充当率 90%(交付税措置 22.2%) 3,100千円
 一般単独事業債 充当率 75%(交付税措置 -%) 900千円
 計 51,800千円

※3 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債 充当率 100%(交付税措置 50%) 89,400千円 (繰越額)
 公共事業等債 充当率 90%(交付税措置 22.2%) 1,000千円 (繰越額)
 計 90,400千円

1 概要

長崎漁港(三重地区)において、大規模地震等の発生時に漁獲物の水揚げ機能を確保するための耐震性を備えた岸壁及び荷捌所等の整備を行っている。

2 全体計画

(1)事業期間: 平成23年度～令和5年度

(2)主な事業:
 ・6m岸壁(B)(改良) L=490m
 ・6m岸壁(C)(改良) L=290m
 ・4m岸壁(A)(改良) L=220m
 ・荷捌所(改良) 2棟
 ・浮棧橋(改良) 3基
 ・臨港道路畝刈琴海線 L=2,180m
 ・臨港道路畝刈時津線 L=5,400m ほか

(3)事業主体: 長崎県

3 繰越理由

既設の荷捌所の解体に係る漁業者との調整や建物杭工事の工法検討に不測の日数を要したことにより、年度内に完成しない見込みであるため。

繰越明許額内訳

(単位:千円)


事業名	繰越額	事業概要
長崎漁港水産流通基盤整備事業	89,475	
水域施設	322	-2m泊地
係留施設	640	-2m物揚場(C)
	8,600	-4m岸壁(A)(改良)
荷捌所	72,613	荷捌所(改良)
輸送施設	7,300	臨港道路畝刈琴海線(改良)
長崎漁港 機能増進事業	1,125	-6m岸壁(A)他 付属工
計	90,600	

水産業費負担金 漁港事業費

位置図

臨港道路
畝刈琴海線

長崎漁港
【三重地区】



長崎漁港(三重地区)計画平面図 ①


(三重地区)

1:12,000



凡例

- 平成30年度迄実施済箇所
- 令和元年度実施箇所
- 令和元年度繰越箇所
- 令和2年度以降



長崎漁港（三重地区）計画平面図 ②



1 : 12,000
 (三重地区)

凡 例	
	平成30年度迄実施箇所
	令和元年度実施箇所
	令和元年度繰越箇所
	令和2年度以降

- 4 m 岸壁 (A) (改良)

荷捌所 (改良)


【中央突堤】

- 6 m 岸壁 (A) 他 付属工



長崎漁港(臨港道路畝刈琴海線)計画平面図

臨港道路畝刈琴海線(改良) L=2,180m(総延長L=3,290m)
 新設トンネル延長 L=643m



臨港道路畝刈琴海線(改良)

県立 明誠高校

凡 例

- 平成30年度迄実施済箇所
- 令和元年度実施箇所
- 令和元年度繰越箇所
- 令和2年度以降