

第14号議案

令和3年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第1号)

目次

ページ

1 繰越明許費

(1) 繰越明許費一覧

… 1～2

(2) 繰越明許費位置図

… 3～8

土木部
令和4年2月



1 繰越明許費

(1) 繰越明許費一覧 予算説明書6～7ページ

1款 土地取得事業費 1項 土地取得事業費 1目 公共用地取得費

公共用地取得費 用地費

(単位:千円)


No.	事業名	金額		左の財源内訳					繰越事由	繰越箇所の完了予定
				国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源		
1	東工場 整備事業用地取得費	予算現額	2,440	0	0	0	2,440	0	地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年4月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	2,440	0	0	0	2,440	0		
2	椋山地区 残土埋立地用地取得費	予算現額	1,188	0	0	0	1,188	0	地権者6名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年4月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	1,188	0	0	0	1,188	0		
3	中川鳴滝3号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	2,395	0	0	0	2,395	0	地権者2名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記及び工作物等の移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年7月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	2,395	0	0	0	2,395	0		
4	川上町出雲線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	6,185	0	0	0	6,185	0	地権者1名と契約を締結しているものの、工作物等の移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年4月
		支出額	4,240	0	0	0	4,240	0		
		繰越明許額	1,945	0	0	0	1,945	0		
5	清水町白鳥町1号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	1,525	0	0	0	1,525	0	地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記及び工作物等の移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年6月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	1,525	0	0	0	1,525	0		
6	諏訪町桜町1号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	85,238	0	0	0	85,238	0	地権者2名と用地の契約を締結しているものの、用地の登記及び工作物等の移転が年度内に完了しない見込みであるため。 また、地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記及び建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年3月
		支出額	9,400	0	0	0	9,400	0		
		繰越明許額	75,838	0	0	0	75,838	0		
7	稲田町6号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	40,886	0	0	0	40,886	0	地権者2名と契約を締結しているものの、建物等の解体が年度内に完了しない見込みであったため。	令和4年2月 完了
		支出額	26,350	0	0	0	26,350	0		
		繰越明許額	14,536	0	0	0	14,536	0		
8	伊王島循環線 過疎対策事業用地取得費	予算現額	14,767	0	0	0	14,767	0	地権者12名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記及び建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年8月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	14,767	0	0	0	14,767	0		

※土地開発基金借入金


No.	事業名	金額		左の財源内訳					繰越事由	繰越箇所の完了予定
				国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源		
9	大井手川河川等整備 事業用地取得費	予算現額	10,810	0	0	0	10,810	0	地権者1名と契約を締結しているものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年6月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	10,810	0	0	0	10,810	0		
10	水の浦地区斜面市街地再生 事業用地取得費	予算現額	233	0	0	0	233	0	地権者1名と契約を締結しているものの、用地の登記及び工作物等の移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年4月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	233	0	0	0	233	0		
11	立山地区斜面市街地再生 事業用地取得費	予算現額	22,298	0	0	0	22,298	0	地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記及び建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年2月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	22,298	0	0	0	22,298	0		
12	岩原都市下水路整備 事業用地取得費	予算現額	14,772	0	0	0	14,772	0	建物所有者1名と契約を締結しているものの、移転先の選定等が年度内に完了しない見込みであるため。また、建物所有者1名と年度内に契約締結予定であるものの、移転先の選定等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和4年9月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	14,772	0	0	0	14,772	0		
合計		予算現額	202,737	0	0	0	202,737	0		
		支出額	39,990	0	0	0	39,990	0		
		繰越明許額	162,747	0	0	0	162,747	0		

※土地開発基金借入金


繰越明許費位置図



3 中川鳴滝3号線事業用地取得費




4 川上町出雲線道路新設改良事業用地取得費



5 清水町白鳥町1号線道路新設改良事業用地取得費



6 諏訪町桜町1号線道路新設改良事業用地取得費




7 稲田町6号線道路新設改良事業用地取得費




8 伊王島循環線過疎対策事業用地取得費




9 大井手川河川等整備事業用地取得費



10 水の浦地区斜面市街地再生事業用地取得費



11 立山地区斜面市街地再生事業用地取得費



12 岩原都市下水路整備事業用地取得費

