

第142号議案 令和4年度長崎市一般会計補正予算(第10号)

(予算書ページ)	(予算科目)	(事業名)	(資料ページ)
4,42 ~ 43	[6 款 1 項 4 目]	【繰越明許費補正】 【単独】農業用施設整備事業費 農道	... 3~4

水産農林部

令和4年11月

【繰越明許費】 予算説明書 4, 42～43 ページ

6款 農林水産業費 1項 農業費 4目 土地改良費

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫 支出金	県支出金	地方債 ※	その他	一般財源
【単独】農業用施設整備事業費 農道	予算現額	32,000	—	—	27,000	—	5,000
	支出予定額	11,000	—	—	8,100	—	2,900
	繰越明許額	21,000	—	—	18,900	—	2,100

※地方道路等整備事業債 対象事業費(30,000 千円)の充当率90%(交付税措置率 一%)

1 繰越理由

工法の検討に不測の日数を要したことに加え、入札不調により、工事が年度内に完了しない見込みであるため。



2 事業内容

(繰越)

農道大石線 道路改良 工事延長L=52.1m

3 繰越箇所の完了予定

令和5年9月



●入札実施状況

	工事名	公告日	開札日	工期	予定価格 (千円)	入札 参加	応札者	入札 結果	業者聞き 取り内容	入札後の対応
①	農道大石線道路改良工事	R4. 8. 23	R4. 9. 9	R4. 9. 15 ~ R5. 2. 28	19,104	5者	なし	不落	人員不足	年6回制限、同日落札制限を外して再度発注
②	農道大石線道路改良工事	R4. 9. 27	R4. 10. 4	R4. 10. 20 ~ R5. 3. 14	19,104	なし	なし	入札中止	人員不足	上記条件に加え、余裕工期を増やして、発注予定