

第131号議案

令和3年度長崎市一般会計補正予算(第18号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
〔歳出の補正〕	
3目 道路橋りょう新設改良費	
【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金) .....	1 ~ 2
〔繰越明許費の補正〕	
3目 道路橋りょう新設改良費	
【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金) .....	3
【補助】都市構造再編事業費 .....	4
【単独】道路新設改良事業費 .....	5 ~ 16
【単独】辺地対策事業費 .....	17 ~ 18
【単独】過疎対策事業費 .....	19 ~ 20
《8款 土木費 3項 河川海岸費》	
〔繰越明許費の補正〕	
2目 河川改良費	
【単独】河川等整備事業費 .....	21
【単独】自然災害防止事業費 .....	22
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
〔繰越明許費の補正〕	
6目 公園費	
【単独】公園灯整備事業費 .....	23

中央総合事務所  
南総合事務所  
北総合事務所

令和3年11月



予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
50～51	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	1-2	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 西山目覚町線	千円 25,000

## 1 概 要

### (1)事業目的

国の社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)を活用し、老朽化による損傷の著しい路面を改良することで、通行の安全性・快適性の向上を図るもの。

### (2)補正予算理由

川上町出雲線の減額に伴い、同交付金の活用及び西山目覚町線の工事の進捗を図るため、増額するもの。

## 2 事業内容

### (1)全体計画

事業期間：令和3年度～令和7年度

総事業費：223,000千円

事業計画：道路改良 L=2,700m

### (2)令和3年度事業内容

当 初：道路改良 L=400m 31,000千円

補 正 後：道路改良 L=700m 56,000千円

## 3 財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
当初予算額	千円 31,000	千円 15,000	千円 —	千円 14,400	千円 —	千円 1,600
11月補正	25,000	12,500	—	11,200	—	1,300
補 正 後	56,000	27,500	—	25,600	—	2,900

※1 国庫補助率 対象事業費の50%


※2 起債充当率 公共事業等債 充当率90% (交付税措置率22.2%)

【補助】道路新設改良事業費  
(社会資本整備総合交付金)  
西山目覚町線

(全体計画)  
工事延長 L=2,700m  
道路改良

(補正)  
工事延長 L=300m  
道路改良

(当初)  
工事延長 L=400m  
道路改良



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 中央総合事務所

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 西山目覚町線	補正後 予算現額	56,000	27,500	—	25,600	—	2,900
【事業期間】 R3～R7 【事業内容】 老朽化による損傷の著しい路面の 改良を行うもの。	支出予定額	1,000	—	—	900	—	100
	繰越明許額	55,000	27,500	—	24,700	—	2,800
繰越事由	・関係機関(新幹線トンネル工事)との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に 完成しない見込みであるため。 ・事業計画の見直しによる国庫補助の増額に伴い、工事施工延長が増となり、事 業が年度内に完成しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年10月						



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※中央総合事務所

(単位:千円)


事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【補助】都市構造再編事業費 まちなか地区	予算現額	11,000	5,500	—	4,900	—	600
【事業期間】 R3～R4 【事業内容】 都市景観の向上を図るため、舗装のカラー化等の整備を行うもの。	支出予定額	—	—	—	—	—	—
	繰越明許額	11,000	5,500	—	4,900	—	600
繰越事由	入札が不調となり、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年9月						



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路新設改良事業費 地方道路等整備事業費(総合事務所)	予算現額	936,600	—	—	815,900	20,000	100,700
築町排水区(魚の町ほか) 【事業内容】 側溝改良工事	支出予定額	916,600	—	—	815,900	—	100,700
	繰越明許額	20,000	—	—	—	20,000	—
繰越事由	関係機関(関連工事)との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年12月						



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※中央総合事務所


(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路新設改良事業費 車みち整備事業費	予算現額	70,000	—	—	63,000	—	7,000
【事業期間】 H25～R5	支出予定額	5,000	—	—	4,500	—	500
【事業内容】 市道・里道への車乗入れのための 道路整備	繰越明許額	65,000	—	—	58,500	—	6,500
繰越事由	関係機関(埋設管理者等)との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年9月						



【単独】道路新設改良事業費  
車みち整備事業費

戸町 41 号線



(繰越)  
道路改良工事 L=100m  
用地測量 一式


市道戸町 33 号線

長崎南環状線

戸町中学校

凡 例

- 令和 3 年度施行予定箇所
- 令和 4 年度以降施行予定箇所




【繰越明許費】予算説明書 74～75ページ


8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※南総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】道路新設改良事業費 くらしの道整備事業費	予算現額	20,000	—	—	18,000	—	2,000
【事業期間】 R2～R5 【事業内容】 市道・里道への車乗入れのための 道路整備	支出予定額	3,000	—	—	2,700	—	300
	繰越明許額	17,000	—	—	15,300	—	1,700
繰越事由	地元との協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年9月						



【単独】道路新設改良事業費  
くらしの道整備事業費



【単独】道路新設改良事業費  
 くらしの道整備事業費

為石地区(里道)



①現況写真



8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費

※ 南総合事務所、北総合事務所


(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
<b>【単独】道路新設改良事業費 合併地区道路等整備事業費 (総合事務所)</b>  ■蚊焼町川原町1号線 事業期間:H24～R6 延長680m、幅員6.0m ■蚊焼町1号線 事業期間:H23～R9 延長202m、幅員6.75m ■為石町24号線 事業期間:H30～R9 延長600m、幅員5.0m ■江保崎線 事業期間:H24～R4 延長180m、幅員9.2m	予算現額	46,600	—	—	44,200	—	2,400
	支出予定額	1,073	—	—	1,000	—	73
	繰越明許額	45,527	—	—	43,200	—	2,327
繰越事由	■蚊焼町川原町1号線 地権者7名8筆の用地交渉に不測の日数を要し、用地取得及び工事などが年度内に完了しない見込みであるため。						
	■蚊焼町1号線 地権者1名4筆の用地交渉に不測の日数を要し、用地取得が年度内に完了しない見込みであるため。						
	■為石町24号線 隣接者との用地境界確定に不測の日数を要し、用地取得が年度内に完了しない見込みであるため。						
	■江保崎線 地権者との協議に不測の日数を要したことにより、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	蚊焼町川原町1号線			令和4年10月			
	蚊焼町1号線			令和4年8月			
	為石町24号線			令和4年8月			
	江保崎線			令和4年8月			



【单独】道路新設改良事業費  
 合併地区道路等整備事業費（総合事務所）

蚊焼町川原町1号線（川原工区）  
 為石町24号線



【単独】道路新設改良事業費  
合併地区道路等整備事業費（総合事務所）

蚊焼町1号線（2工区）



晴海台団地

平山台団地

県立開成学園

県立鶴南養護学校

（繰越）  
工作物等調査 1式  
用地買収 A=100㎡  
分筆登記 1式

1工区

2工区  
L=620m




一般国道499号

南総合事務所

一般県道深堀三和線

凡 例

	令和2年度以前施行箇所
	令和3年度施行予定箇所
	令和4年度以降施行予定箇所

【単独】道路新設改良事業費  
 合併地区道路等整備事業費(総合事務所)  
 江保崎線(琴海大橋)

(繰越)  
 歩道整備工事 L=25m

村松小学校

村松郵便局

国道206号

琴海南部運動公園

琴海ニュータウン

西海川




凡 例	
	令和2年度以前施行箇所
	令和3年度施行予定箇所

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 北総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】辺地対策事業費 形上岳線	予算現額	18,000	—	—	18,000	—	—
【事業期間】 H27～R12年度 【事業内容】 延長1200m 幅員4～5m	支出予定額	8,000	—	—	8,000	—	—
	繰越明許額	10,000	—	—	10,000	—	—
繰越事由	地権者との協議に不測の日数を要し、工事等が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年10月						





# 【单独】辺地対策事業費 形上岳線

西海市

至 西海市

L=1,200m、W=4~5m

①

形上小学校

ニュー琴海病院

至 県道奥ノ平時津線

(繰越)

用地測量等委託 一式  
道路改良工事 L=50m

国道 206 号



## 凡 例


	令和 2 年度以前施行箇所
	令和 3 年度施行予定箇所
	令和 4 年度以降施行予定箇所

8款 土木費 2項 道路橋りょう費 3目 道路橋りょう新設改良費  
 ※ 南総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】過疎対策事業費 伊王島循環線	予算現額	30,000	—	—	30,000	—	—
【事業期間】 H16～R7	支出予定額	7,480	—	—	7,400	—	80
【事業内容】 延長1070m 幅員5m	繰越明許額	22,520	—	—	22,500	—	20
繰越事由	地権者3名との建物移転補償及び用地交渉に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年12月						






8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費  
 ※ 中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】河川等整備事業費 銅座川ほか	予算現額	27,000	—	—	24,300	—	2,700
	支出予定額	22,773	—	—	20,500	—	2,273
【事業内容】 銅座川の板石補修	繰越明許額	4,227	—	—	3,800	—	427
繰越事由	8月の大雨等で昨年度から河床の状況が変わり調査に日数を要したことにより、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年4月						



8款 土木費 3項 河川海岸費 2目 河川改良費  
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】自然災害防止事業費 河川	予算現額	47,000	—	—	47,000	—	—
【事業期間】 R3	支出予定額	37,000	—	—	37,000	—	—
【事業内容】 茂木川平川の河川護岸の改修	繰越明許額	10,000	—	—	10,000	—	—
繰越事由	地元(民間工事)との調整に不測の日数を要したこと及び入札が不調となり、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年8月						



8款 土木費 5項 都市計画費 6目 公園費  
 ※中央総合事務所

(単位:千円)

事業名	金額		財源内訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
【単独】公園灯整備事業費 LED公園灯	予算現額	172,500	-	-	155,200	-	17,300
【事業期間】 H30～R3 【事業内容】 全体計画 1653灯 R3年度 約580灯	支出予定額	147,500	-	-	132,700	-	14,800
	繰越明許額	25,000	-	-	22,500	-	2,500
繰越事由	現状の明るさを改善するため、公園灯の一部において、灯具及びポールの見直しが必要となり、照度や色などの仕様の検討に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。						
繰越箇所の完了予定	令和4年9月						

