

令和6年11月市議会 建設水道委員会資料

第116号議案

令和6年度長崎市一般会計補正予算(第7号)

目 次	ページ
《2款 総務費 1項 総務管理費》	
(歳出の補正)	
23目 諸費 2～4
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
(繰越明許費の補正)	
3目 道路橋りょう新設改良費 5～21
5目 県施行事業費負担金 22～26
《8款 土木費 3項 河川海岸費》	
(繰越明許費の補正)	
2目 河川改良費 27～30
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
(歳出の補正)	
3目 街路事業費 31～33
(繰越明許費の補正)	
6目 公園費 34～37
7目 県施行事業費負担金 38～45
(債務負担行為の補正)	
・築町二輪車等駐車場指定管理 46～47
・稲佐山公園指定管理 48～49
・長崎東公園指定管理 50～51
・長崎市総合運動公園指定管理 52～53
・長崎公園指定管理 54～55

土 木 部
令和6年11月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
26～27	2 総務費	1 総務管理費	23 諸 費	1-7	都市計画費返還金	200 千円

1 事業概要


都市計画道路銅座町松が枝町線(銅座工区)道路改良事業における国庫支出金(社会資本整備総合交付金)について、令和4年度に有償所管換えした土地等を令和5年度に重複して有償所管換えしたことが判明し、国庫補助についても二重に交付金を請求していたことから、国へ返還するための返還金を計上するもの。

2 事業内容

- (1)返還金 199,300円
(2)交付金名称 社会資本整備総合交付金 【補助率1/2】
(3)事業年度 令和5年度
(4)対象物件 長崎市船大工町98番 宅地 2.62㎡ ((都)銅座町松が枝町線(銅座工区))
(5)事業費

事業費	令和4年度		令和5年度(二重請求)	
	金額	国費	金額	国費
土地取得費 (補償費含む)	398,600円	199,300円	398,600円	199,300円
利子	97円	0円	107円	0円
合計	398,697円	199,300円	398,707円	(返還額)199,300円

(6) 返還の流れ



3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他※	一般財源
千円 200	千円 -	千円 -	千円 -	千円 200	千円 -

※ 公有財産購入費返還金

4 経緯

No.	会計年度	日付	内 容		備考
			土地取得特別会計(用地課)	一般会計(土木建設課)	
1 回目	R4	R5.3.16		特別会計保有地一覧表最新情報の提供依頼	
		R5.3.16	特別会計保有地一覧表の提供		
		R5.3.16		物件を選定し、特別会計へ所管換を申請	
		R5.3.17	所管換【特別会計 ⇒ 一般会計】 特別会計保有地一覧から削除もれ	所管換代金支出処理(R5.4.7支出)	
2 回目	R5	R5.5.30		特別会計保有地一覧表最新情報の提供依頼	
		R5.5.30	令和4年度に所管換えした物件も含め特別会計保有地一覧表の提供		
		R5.5.30		物件を選定し、特別会計へ所管換を申請	重複
		R5.5.31	所管換【特別会計 ⇒ 一般会計】	所管換代金支出処理(R5.6.21支出)	重複
	R6	R6.8.27		県の補助金完了検査により国庫補助金の二重請求が判明	
		R6.10.29		県より国庫補助金返還の回答	

5 原因及び再発防止策

(1) 原因

【用地課(土地取得特別会計所管課)】

- ア 令和4年度の土地取得特別会計の保有地一覧表から、所管換済の物件の削除を失念していた
- イ 令和4年度末の保有地一覧表上の合計保有額と決算上の保有額の突合による確認を行っていなかった

【土木建設課(一般会計事業課)】

- ア 事業用地一覧表に先行取得や所管換えの項目を記載しておらず、確認できる表となっていなかった
- イ 有償所管換えの決裁に、事業用地一覧表の添付をしておらず、複数人での確認体制が取れていなかった

(2) 再発防止策

【用地課、事業課共通】

- ア 所管換え手続きフローを作成し、事業課に周知を行い、事務手続きの統一を行う
- イ 有償所管換えの決裁に(用地課)保有地一覧表、(事業課)事業用地一覧表を添付し、複数人での確認を行う
- ウ 年度末に用地課の保有地一覧表と事業課の事業用地一覧表が一致しているか相互に確認を行う

【用地課】

- ア 保有地一覧表の取扱いを見直し、所管換えの履歴を管理できるようにした
- イ 年度末に保有地一覧表上の合計保有額と決算上の保有額を突合するなどの事務の手順を記載した事務処理マニュアルを作成し、課内で共有する

【土木建設課(事業課)】

- ア 事業用地一覧表に先行取得や所管換えの項目を追加し、情報更新を行う
- イ 保有地一覧表の提供を受けた際に土木建設課の事業用地一覧表と突合して確認する

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 中川鳴滝3号線	千円 17,300

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 80,000	千円 39,000	千円 —	千円 36,900	千円 —	千円 4,100
支出予定額	62,700	30,350	—	29,200	—	3,150
繰越明許額	17,300	8,650	—	7,700	—	950

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成12年度から令和12年度まで（認可期間 平成12年度から令和7年度まで）

【事業計画】延長 L=1,200m 幅員 W=10～12m

【総事業費】4,100,000千円

【進捗率】47%(令和6年3月末)

3 繰越概要

【用地取得】 $A=400\text{m}^2$


【建物補償】2棟

4 繰越事由

地権者1名との建物移転補償において、移転に係る調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年6月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 川上町出雲線	44,800 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 48,000	千円 23,000	千円 —	千円 22,500	千円 —	千円 2,500
支出予定額	3,200	600	—	2,400	—	200
繰越明許額	44,800	22,400	—	20,100	—	2,300

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成3年度から令和10年度まで（認可期間 平成3年度から令和10年度まで）

【事業計画】延長 L=576m 幅員 W=10.5m

【総事業費】1,800,000千円

【進捗率】90%(令和6年3月末)

3 繰越概要

【工事】L=60m

4 繰越事由

支障物件の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年6月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (社会資本整備総合交付金) 清水町白鳥町1号線	千円 47,800

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 60,000	千円 29,000	千円 —	千円 27,900	千円 —	千円 3,100
支出予定額	12,200	5,100	—	6,400	—	700
繰越明許額	47,800	23,900	—	21,500	—	2,400

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成23年度から令和9年度まで（認可期間 平成23年度から令和7年度まで）

【事業計画】延長 L=430m 幅員 W=12.0m

【総事業費】1,800,000千円

【進捗率】71%(令和6年3月末)

3 繰越概要

【建物調査】 2棟


【建物補償】 2棟

4 繰越事由

建物調査及び建物移転補償において、建物所有者との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年5月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 相川町四杖町1号線ほか4線	千円 71,500

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 120,000	千円 58,200	千円 —	千円 55,600	千円 —	千円 6,200
支出予定額	48,500	22,450	—	23,500	—	2,550
繰越明許額	71,500	35,750	—	32,100	—	3,650

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成20年度から令和7年度まで(認可期間 平成20年度から令和7年度まで)

【事業計画】延長 L=2,720m 幅員 W=8.75～11.5m

【総事業費】2,960,000千円

【進捗率】92%(令和6年3月末)

3 繰越概要


【工事】 L=192m

4 繰越事由

現場の湧水量が多く、その対策に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年6月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】道路新設改良事業費 (地方創生道整備推進交付金) 虹が丘町西町1号線	千円 34,000

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 223,000	千円 110,000	千円 —	千円 101,700	千円 —	千円 11,300
支出予定額	189,000	93,000	—	86,400	—	9,600
繰越明許額	34,000	17,000	—	15,300	—	1,700

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成9年度から令和11年度まで（認可期間 平成9年度から令和7年度まで）

【事業計画】延長 L=1,950m 幅員 W=10.0m

【総事業費】6,500,000千円

【進捗率】48%(令和6年3月末)

3 繰越概要

【工事】 L=49m

4 繰越事由


4 繰越事由

工事用通路が他工事と輻輳することから、工程調整に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所完了予定：令和7年6月

繰越箇所：令和7年6月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【補助】都市構造再編事業費 新市庁舎周辺道路	130,000 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 251,300	千円 123,500	千円 —	千円 115,000	千円 —	千円 12,800
支出予定額	121,300	58,500	—	56,500	—	6,300
繰越明許額	130,000	65,000	—	58,500	—	6,500

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

2 全体計画

【事業期間】道路:平成28年度から令和9年度まで、電線類地中化:令和2年度から令和9年度まで

(認可期間 道路:平成28年度から令和9年度まで、電線類地中化:令和2年度から令和9年度まで)

【事業計画】道路:延長 L=560m 幅員 W=9～37.6m、電線類地中化:延長 L=290m(整備延長 L=580m)

【総事業費】1,792,000千円

【進捗率】63%(令和6年3月末)

3 繰越概要


【工事】 L=169m

4 繰越事由

電線管理者などの関係機関との協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年5月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【単独】道路新設改良事業費 地方道路等整備事業費	22,800 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 169,700	千円 —	千円 —	千円 149,100	千円 —	千円 20,600
支出予定額	146,900	—	—	128,600	—	18,300
繰越明許額	22,800	—	—	20,500	—	2,300


※起債充当率 地方負担分の90%（地方道路等整備事業債）（交付税措置率 ー%）

2 事業内容

交通の円滑化と安全性の向上等を図ることを目的に、補助事業と併せ整備を行うもの。

3 全体図

〔【単独】道路新設改良事業費
地方道路等整備事業費〕



①中川鳴滝3号線

4 繰越概要

【工事】 L=11m


【繰越明許額】17,100千円

5 繰越事由

支障物件の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年6月

6 位置図



②川上町出雲線

4 繰越概要

【工事】L=60m

【繰越明許額】1,000千円

5 繰越事由

支障物件の移設に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年6月

6 位置図



③虹が丘町西町1号線

4 繰越概要

【委託】交差点予備設計 一式


【繰越明許額】4,700千円

5 繰越事由

警察との協議に不測の日数を要し、交差点予備設計が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年6月

6 位置図



予 算 説 明 書【繰越明許費】				事 業 名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	2 道路橋 りょう費	5 県施行事業費 負担金	道路橋りょう費負担金 道路事業費	千円 4,665

1 事業費及び財源内訳

区分	事 業 費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 76,890	千円 —	千円 —	千円 69,200	千円 —	千円 7,690
支出予定額	72,225	—	—	65,100	—	7,125
繰越明許額	4,665	—	—	4,100	—	565

※起債充当率 地方負担分の90%(地方道路等整備事業債)(交付税措置 —%)

2 路線別内訳


(単位;千円)

番号	路線名	県施行 事業費	負担額内訳 ()内は負担割合			
			県 (8.5/10)	市(1.5/10)		
				市負担額 (予算現額)	支出予定額	繰越明許費
1	(国)206号 (琴海村松町)	千円 77,025	千円 65,471	千円 11,554	千円 11,554	千円 0
②	(国)206号 (長浦町～時津町日並郷)	73,125	62,156	10,969	7,204	3,765
3	(主)野母崎宿線(網場～千々) (大崎町)	122,850	104,422	18,428	18,428	0
4	(主)野母崎宿線 (為石町)	47,775	40,609	7,166	7,166	0
⑤	(主)神ノ浦港長浦線 (長浦町～琴海戸根原町)	6,825	5,801	1,024	124	900
6	(主)神ノ浦港長浦線 (琴海戸根町)	47,775	40,609	7,166	7,166	0
7	(県)長崎漁港村松線 (松崎町)	47,775	40,609	7,166	7,166	0
8	(県)深堀三和線 (深堀町6丁目)	84,825	72,101	12,724	12,724	0
9	(主)長崎南環状線 (上戸町4丁目～江川町)	4,621	3,928	693	693	0
計		千円 512,596	千円 435,706	千円 76,890	千円 72,225	千円 4,665

(国):一般国道、(主):主要地方道、(県)一般県道

※図面番号○:繰越予定路線

3 事業内容



② (国)206号(長浦町～時津町日並郷)

4 繰越概要


環境影響評価業務 一式

5 繰越事由

水質調査における土地所有者との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年5月

6 位置図



4 繰越概要

5 繰越事由

繰越箇所^①の完了予定:令和7年5月

6 位置図



予 算 説 明 書【繰越明許費】				事 業 名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	【補助】河川等整備事業費 (社会資本整備総合交付金) 大井手川	29,700 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金※2	地方債※3	その他	一般財源
予算現額	千円 44,000	千円 14,000	千円 14,000	千円 14,400	千円 —	千円 1,600
支出予定額	14,300	4,100	4,100	5,500	—	600
繰越明許額	29,700	9,900	9,900	8,900	—	1,000

※1 国庫補助率 対象事業費の1/3

※2 県負担率 対象事業費の1/3

※3 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

2 全体計画

【事業期間】平成13年度から令和12年度まで（認可期間 平成13年度から令和10年度まで）

【事業計画】延長 L=2,150m

【総事業費】2,500,000千円

【進捗率】83%(令和6年3月末)

3 繰越概要

【工事】L=43m

4 繰越事由

本工事は、別工事として施工中の橋梁架替工事完了後に着工を予定していたが、架替工事に遅れが生じたことから着工ができず、年度内の完了が見込めないため。

繰越箇所の完了予定：令和7年5月

5 位置図



予 算 説 明 書【繰越明許費】				事 業 名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
38～39	8 土木費	3 河川海岸費	2 河川改良費	【単独】河川等整備事業費 都市基盤河川	1,400 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 1,800	千円 —	千円 200
支出予定額	600	—	—	600	—	0
繰越明許額	1,400	—	—	1,200	—	200

※ 起債充当率 地方負担分の90%(一般単独事業債)(交付税措置率 ー%)

2 事業内容

防災性の向上と自然環境に調和した潤いのある河川環境を形成するため、補助事業と併せて整備を行うもの。

3 繰越概要

大井手川

【工事】L=43m

4 繰越事由

本工事は、別工事として施工中の橋梁架替工事完了後に着工を予定していたが、架替工事に遅れが生じたことから着工ができず、年度内の完了が見込めないため。

繰越箇所の完了予定：令和7年5月

5 位置図



予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
32～33	8 土木費	5 都市計画費	3 街路事業費	1-1	【補助】都市構造再編事業費 銅座町松が枝町線(銅座工区)	千円 141,900

1 概 要

(1)事業目的

まちなか(銅座地区)の賑わいの再生及び防災性の向上、交通環境の改善を図るため、道路の新設と拡幅改良を行うもの。

(2)補正予算理由

用地取得の進捗を図るため予算を増額するもの。

2 事業内容

路線名	事業箇所	延長	事業期間 (認可期間)
銅座町松が枝町線(銅座工区)	銅座町～籠町	420m	平成26年度から令和11年度まで (平成26年度から令和6年度まで)

【当初】

工事 L=30m、建物解体工事、用地取得 A=15m²、建物調査 一式、交通解析等 一式

【11月補正後】

工事 L=30m、建物解体工事、用地取得 A=280m²、建物調査 一式、交通解析等 一式


3 財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
補正前の額	千円 99,300	千円 47,400	千円 —	千円 46,700	千円 —	千円 5,200
11月補正額	141,900	70,950	—	63,800	—	7,150
補正後の額	241,200	118,350	—	110,500	—	12,350

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

4 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【補助】公園等施設整備事業費 金比羅公園	千円 31,200

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
予算現額	千円 82,500	千円 35,000	千円 —	千円 41,200	千円 —	千円 6,300
支出予定額	51,300	24,400	—	24,200	—	2,700
繰越明許額	31,200	10,600	—	17,000	—	3,600

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 補助事業 地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率22.2%)

単独事業 地方負担分の75%(一般単独事業債)(交付税措置率 —%)

2 全体計画

【事業期間】平成22年度から令和8年度まで （認可期間 平成22年度から令和8年度まで）

【事業計画】面積 A=21ha

【総事業費】588,000千円

【進捗率】67%(令和6年3月末)

3 繰越概要


【工事】L=34m

4 繰越事由

地元関係者との調整に不測の日数を要し、園路整備工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定：令和7年5月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
40～41	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【単独】公園施設整備事業費 公園施設長寿命化	45,400 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財 源 内 訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※1	その他※2	一般財源
予算現額	千円 160,400	千円 —	千円 —	千円 97,800	千円 30,000	千円 32,600
支出予定額	115,000	—	—	63,800	30,000	21,200
繰越明許額	45,400	—	—	34,000	—	11,400

※1 起債充当率 地方負担分の75%(一般単独事業債)(交付税措置率 —%)

※2 スポーツ振興くじ助成金

2 事業内容

【令和6年度事業内容】

長崎市総合運動公園(ベネックス総合運動公園) 庭球場人工芝改修 一式
 稲佐山公園 スロープカー改修 一式
 長崎東公園 コミュニティプール空調設備等改修 一式、ソフトボール場ダッグアウト改修 一式
 平和公園 エスカレーター改修 一式
 長崎公園 猿舎改修 一式

稲佐山公園

3 繰越概要


【工事】スロープカー改修 一式

4 繰越事由

稲佐山公園のスロープカー改修において、製造業者との調整に不測の日数を要し、改修工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年5月

5 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名		繰越明許額
ページ	款	項	目			
40～41	8 土木費	5 都市計画費	7 県施行事業費 負担金	都市計画費負担金		千円
				1	社会資本整備総合交付金事業費	20,400
				2	旧地方特定道路整備事業費	11,000
				合 計		31,400

1 事業費及び財源内訳

事業名	区分	事業費	財 源 内 訳				
			国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
都市計画費負担金 社会資本整備総合 交付金事業費	予算現額	千円 87,221	千円 —	千円 —	千円 78,400	千円 —	千円 8,821
	支出予定額	66,821	—	—	60,100	—	6,721
	繰越明許額	20,400	—	—	18,300	—	2,100
都市計画費負担金 旧地方特定道路 整備事業費	予算現額	千円 18,200	千円 —	千円 —	千円 16,300	千円 —	千円 1,900
	支出予定額	7,200	—	—	6,400	—	800
	繰越明許額	11,000	—	—	9,900	—	1,100
合計	予算現額	千円 105,421	千円 —	千円 —	千円 94,700	千円 —	千円 10,721
	支出予定額	74,021	—	—	66,500	—	7,521
	繰越明許額	31,400	—	—	28,200	—	3,200

※起債充当率 社会資本整備総合交付金事業費：地方負担分の90%（公共事業等債）（交付税措置率 22.2%）
旧地方特定道路整備事業費：地方負担分の90%（地方道路等整備事業債）（交付税措置率 —%）

2 路線別内訳

(1) 社会資本整備総合交付金事業費

番号	路線名	事業費	財 源 内 訳 ()内は負担割合				
			国 (※1)	県 (※2)	市(1/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額
①	補)(都)滑石町線 (大神宮工区)	千円 647,206	千円 375,379	千円 207,106	千円 64,721	千円 59,721	千円 5,000
②	補)(都)長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	225,000	123,750	78,750	22,500	7,100	15,400
計		872,206	499,129	285,856	87,221	66,821	20,400

補):補助事業 (都):都市計画道路 図面番号○:繰越予定路線

※1:(都)滑石町線:5.8/10、(都)長崎時津縦貫線:5.5/10 ※2:(都)滑石町線:3.2/10、(都)長崎時津縦貫線:3.5/10


2 路線別内訳

(2) 旧地方特定道路整備事業費

番号	路線名	事業費	財 源 内 訳 ()内は負担割合				
			国 (一)	県 (8.0/10)	市(2.0/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額
③	単)(都)滑石町線 (大神宮工区)	千円 16,000	千円 —	千円 12,800	千円 3,200	千円 2,400	千円 800
④	単)(都)長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	75,000	—	60,000	15,000	4,800	10,200
計		91,000	—	72,800	18,200	7,200	11,000

単):単独事業 (都):都市計画道路 図面番号○:繰越予定路線

3 事業内容



4 繰越概要

5 繰越事由

繰越箇所の完了予定:令和7年7月

6 位置図



② 補) (都)長崎時津縦貫線(茂里町～滑石工区)

4 繰越概要


【委託】橋梁設計 一式
用地測量 一式

5 繰越事由

設計にかかる施設管理者等との計画調整や、現地調査にかかる地権者等との調整に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年9月

6 位置図



③ 単) (都)滑石町線(大神宮工区)

4 繰越概要


【工事】道路改良(排水工) L=250m

5 繰越事由

道路切り替えのための関係機関との協議に不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年7月

6 位置図



④ 単) (都) 長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)

4 繰越概要


【委託】調査測量 一式

5 繰越事由

現地調査にかかる地権者等との調整などに不測の日数を要し、事業が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年9月

6 位置図



債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
10	築町二輪車等駐車場指定管理	令和7年度から令和11年度まで	千円 9,045

1 債務負担行為の目的

長崎市築町二輪車等駐車場の管理において、長崎つきまち株式会社を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和7年度から令和11年度までの経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位：千円】

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	9,045

(2) 限度額の積算内訳

【単位：千円】

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
支出	人件費	3,737	3,737	3,737	3,737	3,737	18,685
	管理運営費	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	10,790
	修繕費	460	460	460	460	460	2,300
	計(A)	6,355	6,355	6,355	6,355	6,355	31,775
収入	利用料金収入(B)	4,546	4,546	4,546	4,546	4,546	22,730
市所要額(A-B)		1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	9,045

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他※	一般財源
千円 9,045	千円 —	千円 —	千円 —	千円 9,045	千円 —

※二輪車等駐車場特定収入

4 概要

(1)位置図



(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【單位：台】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用台数	27,671	29,531	27,721	24,064

イ 指定管理委託料

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	1,563	1,445	1,025	844

ウ 駐車料金収入

【単位：千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	4,706	4,983	5,034	4,546

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 へーシ	事 項		
11	稲佐山公園指定管理	令和7年度から令和11年度まで	千円 550,475

1 債務負担行為の目的

稲佐山公園の管理において、アトラクト稲佐山共同事業体を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和7年度から令和11年度までの経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位：千円】

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	計
110,095	110,095	110,095	110,095	110,095	550,475

(2) 限度額の積算内訳

【単位：千円】


		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
支出	人件費	70,892	72,201	73,493	74,636	75,076	366,298
	管理運営費	107,163	107,316	107,515	107,893	109,004	538,891
	修繕費	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	27,500
	計(A)	183,555	185,017	186,508	188,029	189,580	932,689
収入	利用料金収入(B)	73,460	74,922	76,413	77,934	79,485	382,214
市所要額(A-B)		110,095	110,095	110,095	110,095	110,095	550,475

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円 550,475	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 550,475

4 概要

(1) 平面図



(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【単位:人】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者数	345,151	312,375	626,526	615,213

イ 指定管理委託料

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	96,485	117,122	117,122	80,014

ウ 利用料収入

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	46,084	42,337	72,696	81,226

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
11	長崎東公園指定管理	令和7年度から令和11年度まで	千円 537,240

1 債務負担行為の目的

長崎東公園の管理において、株式会社NBCソシアを指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和7年度から令和11年度までの経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位: 千円】

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
107,448	107,448	107,448	107,448	107,448	537,240

(2) 限度額の積算内訳

【単位: 千円】


		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
支出	人件費	69,310	69,310	69,310	69,310	69,310	346,550
	管理運営費	53,958	53,958	53,958	53,958	53,958	269,790
	修繕費	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	20,900
	計(A)	127,448	127,448	127,448	127,448	127,448	637,240
収入	利用料金収入(B)	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
市所要額(A-B)		107,448	107,448	107,448	107,448	107,448	537,240

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円 537,240	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 537,240

4 概要

(1) 平面図



(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【単位:人】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者数	126,825	106,153	134,032	132,622

イ 指定管理委託料

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	94,657	102,534	102,546	68,099

ウ 利用料収入

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	17,120	14,698	18,519	15,549

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
11	長崎市総合運動公園指定管理	令和7年度から令和11年度まで	千円 705,000

1 債務負担行為の目的

長崎市総合運動公園(ベネックス総合運動公園)の管理において、長崎消毒社・NCC共同事業体を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和7年度から令和11年度までの経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位:千円】

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	705,000

(2) 限度額の積算内訳

【単位:千円】


		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
支出	人件費	50,604	50,604	51,104	51,104	51,104	254,520
	管理運営費	112,946	112,946	112,946	112,946	112,946	564,730
	修繕費	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	24,750
	計(A)	168,500	168,500	169,000	169,000	169,000	844,000
収入	利用料金収入(B)	27,500	27,500	28,000	28,000	28,000	139,000
市所要額(A-B)		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	705,000

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円 705,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 705,000

4 概要

(1) 平面図



(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【単位:人】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者数	242,992	196,577	258,483	271,361

イ 指定管理委託料

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	104,461	102,795	102,799	102,798

ウ 利用料収入

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	22,604	18,929	25,332	24,931

債務負担行為補正		期 間	限度額 (設定額)
第4表 ページ	事 項		
11	長崎公園指定管理	令和7年度から令和11年度まで	千円 127,204

1 債務負担行為の目的

長崎公園の管理において、株式会社松田久花園を指定管理者として指定するにあたり、指定期間である令和7年度から令和11年度までの経費について、債務負担行為の設定を行うもの。

2 債務負担行為限度額の内訳

(1) 限度額の年度内訳

【単位: 千円】

令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
24,666	25,054	25,438	25,828	26,218	127,204

(2) 限度額の積算内訳

【単位: 千円】

		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	合計
支出	人件費	14,007	14,366	14,725	15,083	15,442	73,623
	管理運営費	9,999	10,028	10,053	10,085	10,116	50,281
	修繕費	660	660	660	660	660	3,300
	計	24,666	25,054	25,438	25,828	26,218	127,204
市所要額		24,666	25,054	25,438	25,828	26,218	127,204


※有料施設がないため利用料金の収入はなし

3 財源内訳

事業費	財 源 内 訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円 127,204	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 127,204

4 概要

(1) 平面図



(2) 施設の状況

ア 利用者の推移

【単位:人】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
利用者数	74,412	94,574	97,658	96,599

イ 指定管理委託料

【単位:千円】

年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
金額	18,850	18,851	18,848	18,851