

令和7年2月市議会 建設水道委員会資料

第8号議案

令和6年度長崎市一般会計補正予算(第10号)

目次	ページ
《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》	
3目 道路橋りょう新設改良費 (繰越明許費の補正) 2~4
《8款 土木費 5項 都市計画費》	
7目 県施行事業費負担金 (繰越明許費の補正) 5~8

土木部
令和7年2月

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	2 道路橋 りょう費	3 道路橋りょう 新設改良費	【単独】道路新設改良事業費 地方道路等整備事業費	9,300 千円

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 169,700	千円 —	千円 —	千円 149,100	千円 —	千円 20,600
支出予定額	137,600	—	—	120,300	—	17,300
繰越明許額 (11月補正)	22,800	—	—	20,500	—	2,300
繰越明許額 (2月補正)	9,300	—	—	8,300	—	1,000
繰越明許額 合計	32,100	—	—	28,800	—	3,300


※起債充当率 地方負担分の90%(地方道路等整備事業債) (交付税措置率 —%)

2 事業内容

交通の円滑化と安全性の向上等を図ることを目的に整備を行う。

3 全体図

〔【単独】道路新設改良事業費
地方道路等整備事業費〕



葉山赤迫1号線


4 繰越概要

【委託】設計委託 一式

5 繰越事由

JR九州との協定に基づきJR九州が実施する踏切設計において、遮断機等の設置場所検討に不測の日数を要したことから、設計委託が年度内に完了しない見込みであるため。
繰越箇所の完了予定:令和7年7月

6 位置図



予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
44～45	8 土木費	5 都市計画費	7 県施行事業費 負担金	都市計画費負担金 社会資本整備総合交付金事業費	千円 5,000

1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
予算現額	千円 126,221	千円 —	千円 —	千円 117,400	千円 —	千円 8,821
支出予定額	61,821	—	—	55,600	—	6,221
繰越明許額 (11月補正)	20,400	—	—	18,300	—	2,100
繰越明許額 (1月補正)	39,000	—	—	39,000	—	0
繰越明許額 (2月補正)	5,000	—	—	4,500	—	500
繰越明許額 合計	64,400	—	—	61,800	—	2,600


2 路線別内訳

番号	路線名	事業費	財源内訳 ()内は負担割合				
			国 (※1)	県 (※2)	市(1/10)		
					予算現額	支出予定額	繰越明許額 (うち2月補正分)
①	補) (都) 滑石町線 (大神宮工区)	千円 797,206	千円 462,379	千円 255,106	千円 79,721	千円 54,721	千円 25,000 (5,000)
2	補) (都) 長崎時津縦貫線 (茂里町～滑石工区)	465,000	255,750	162,750	46,500	7,100	39,400 (0)
計		1,262,206	718,129	417,856	126,221	61,821	64,400 (5,000)

補): 補助事業 (都): 都市計画道路 図面番号○: 繰越予定路線

※1: (都) 滑石町線: 5.8/10、(都) 長崎時津縦貫線: 5.5/10 ※2: (都) 滑石町線: 3.2/10、(都) 長崎時津縦貫線: 3.5/10

3 事業内容



① 補) (都)滑石町線(大神宮工区)

4 繰越概要

補償 1件

5 繰越事由

取得用地において追加の土壌調査が発生し、予定していた補償工事が年度内に完了しない見込みであるため。

繰越箇所の完了予定: 令和7年9月

6 位置図

