

令和8年2月市議会 建設水道委員会資料

第6号議案

令和7年度長崎市一般会計補正予算(第9号)

目次

ページ

《8款 土木費 5項 都市計画費》

6目 公園費

(歳出・繰越明許費の補正)

…… 2~10

土木部  
令和8年2月

予算説明書					事業名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
16～17	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	1-1	【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化	千円 61,000

## 1 概要

### (1) 事業目的

平和公園(中心地地区)と原爆資料館を結ぶ屋外エレベーターは、令和6年11月末から異常発生に伴い使用を停止している。

本事業は、早期に使用を再開するため、施設全体の更新を含め対応を検討してきた結果、低コストかつ短工期で実施可能な、エレベーター内部の主要機器を更新する方法により施設を更新するものである。

### (2) 補正予算理由

主要機器の一部で通常生産品ではなく特殊生産品が必要であるが、当該特殊生産品の工場製作は、年間約10台に限られており、現時点では製作期間が「今年3月から11月まで」及び「今年9月から来年5月まで」の2枠となっている。

可能な限り早期に使用再開するため、今年3月からの製作期間に間に合わせたいことから、国庫補助事業に係る国の1次補正予算に伴い予算を補正するもの。

## 2 事業内容

### 【R7事業内容】


	公園名	当初	内示後	補正	補正後
①	長崎東公園	庭球場舗装更新 3面	庭球場舗装更新 2面	—	庭球場舗装更新 2面
②	平和公園	—	—	エレベーター更新 1基	エレベーター更新 1基

3-1 位置図

【補助】公園等施設整備事業費  
公園施設長寿命化

長崎東公園

(当初分)  
庭球場舗装更新 2面  
令和7年10月完成




3-2 位置図



#### 4 エレベーターの概要


- (1) 設置年 平成9(1997)年(設置後29年)
- (2) 耐用年数等 法定耐用年数: 17年 / 更新周期: 25~30年 【長崎市公共保全計画】
- (3) 定員 11名
- (4) 駆動方式 油圧式

(写真)



## 5 更新工事の内容

既存エレベーターのうち、かごなどの使用可能な機器を残し、劣化が進んでいる主要機器を取り替えるもので、低コストかつ短工期で実施可能である。



更新予定箇所

## 6 今後のスケジュール(予定)

(1) 今年3月からの製作期間(3月中の契約)に間に合わせるためのスケジュール

2月25日 入札公告起案

3月 4日 公告

見積期間

3月23日 開札

3月27日 契約

(2) 契約後のスケジュール



## 7 財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金※1	県支出金	地方債※2	その他	一般財源
補正前の額	千円 30,000	千円 15,000	千円 —	千円 13,500	千円 —	千円 1,500
補正額	61,000	30,500	—	30,500	—	—
補正後の額	91,000	45,500	—	44,000	—	1,500

※1 国庫補助率 対象事業費の1/2

※2 起債充当率 補正前の額:地方負担分の90%(公共事業等債)(交付税措置率 22.2%)

補正額 :地方負担分の100%(補正予算債)(交付税措置率 50%)

予算説明書【繰越明許費】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
18～19	8 土木費	5 都市計画費	6 公園費	【補助】公園等施設整備事業費 公園施設長寿命化	61,000 千円

### 1 事業費及び財源内訳

区分	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正後 予算現額	千円 91,000	千円 45,500	千円 —	千円 44,000	千円 —	千円 1,500
支出予定額	30,000	15,000	—	13,500	—	1,500
<b>繰越明許額</b>	<b>61,000</b>	<b>30,500</b>	<b>—</b>	<b>30,500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

### 2 事業内容

平和公園(中心地地区)と原爆資料館を結ぶ屋外エレベーターは、令和6年11月末から異常発生に伴い使用を停止している。

本事業は、早期に使用を再開するため、施設全体の更新を含め対応を検討してきた結果、低コストかつ短工期で実施可能な、エレベーター内部の主要機器を更新する方法により施設を更新するものである。

### 3 繰越概要

【工事】エレベーター更新 1基

### 4 繰越事由

国の1次補正予算に伴う工事が年度内に完了しない見込みであるため。  
繰越箇所の完了予定: 令和9年3月

### 5 位置図

