新長崎幼稚園改築　関連工事に係る想定スケジュール

年度		令和10年度												令和11年度												令和12年度											
月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
工事・調査関係																																					
	現園舎解体工事			解体期間　6か月																																	
	埋蔵文化財発掘調査							発掘本調査　9か月																													
	新築工事															建設期間　15か月																					
	外構工事																													外構工事期間　220日							
	防火水槽取替工事									防火水槽設置期間　7か月																											

※ 現園舎調査の結果、石綿ありの場合は、その調査結果精査の上、解体期間等を見直す

黄色着色：施工前準備行為

青色着色：施工等実施期間