
平成30年6月市議会建設水道委員会資料

第61号三義案

平成30年度長崎市一般会計補正予算(第1号)
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1.一般会計

〔歳出の補正〕

公園施設整備事業費(土木建設課)
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予算説明書

款
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土木費

概要

稲佐山公園の山頂展望台への来訪者増加に適切に対応するため、中腹駐車場から山

頂までのアクセス向上を図るための新たな移動施設を整備し、公園利用者の利便性と快適

性の向上を図るもの。

項

5

都市計画費

目

2 補正理由

稲佐山公園(スロープカー整備)事業において、現在契約中の「稲佐山公園斜面輸送施

設整備工事(3)」について、平成30年3月から適用する労務単価の上昇に伴う特例措置に

より、請負代金額を増額する必要が生じたことから歳出予算の補正を行うもの。

6

公園費

番号

1-1

3 事業内容

事業期間

総事業費

整備概要

事業名

【単独】公園施設整備事業費

稲佐山公園(スロープカー整備)

平成28年度~平成31年度

1,966,900千円(変更前:1,962,000千円)

スロープカー整備(延長;約50om一駅舎2力゛吊

・車両;1両当り定員40名(2両連結80名)

・片道所要時間;約8分(分速70m)

・スロープカーデザインエ業デザイナー奥山清行氏

(KEN OKUYAMA DESIGN)

補正額

4 工事内容

工事名:稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(3)

契約工期.平成30年3月15日~平成31年7月26日

当初契約額:251,323,171円

変更予定額:256,141,440円

額:4,818,269円(労務単価の特例措置による増)増

工事内容.基礎工N.51基防護柵工L=305m 重力式擁壁V*66m3

ブロック積擁壁A*207n;舗装工A*447nf 電源盤基礎工N=2箇所

汚水管布設L=337m 送水管布設L=248m

千円

2,900



5 補正額内訳

区分

請負代金額

H30補正額

H31債務負担額

当初契約額

6 財源内訳

千円

251,323

4,818 千円 X60%(前払金 40%十中間前払金20%)=2,900千円

4β18 千円 X40%=2,000 千円

区分＼

当初予算額

変更予定額

事業費

6月補正

千円

589,200

補正後

千円

256,141

※起債充当率対象事業費2,900千円の90%け也域活性化事業債)

国庫支出金

千円

2,900

千円

592,100

千円

県支出金

差額

千円

財

千円

源

千円

千円

4,818

地方債※

内

千円

526,600

千円

司,

千円

千円

2,600

その他

千円

529,200

干円

4,000

一般財源

千円

千円

58,600

千円

4,000

千円

300

千円

58,900

2
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債務負担行為

1 債務負担行為の目的

稲佐山公園(スロープカー整備)事業において、現在契約中の「稲佐山公園斜面輸送施

設整備工事(3)」について、平成30年3月から適用する労務単価の上昇に伴う特例措置に

より、請負代金額を増額する必要が生じたことから、債務負担行為額の補正を行うもの。

稲佐山公園スロープカー整備事業

事項

2 債務負担行為限度額の内訳等

(1)限度額 2,000千円

(2)期間平成31年度

(3)財源内訳

期間

区分

平成31年度

当初設定額

事業費

6月補正

限度額

(設定額)

千円

115,440

補正後

※起債充当率対象事業費2,000千円の90%(地域活性化事業債)

国庫支出金

千円

2,000

2,000

千円

117,440

千円

千円

県支出金

千円

財

千円

源

千円

地方債※

内

千円

103,800

千円

訳

千円

千円

1,800

その他

千円

105,600

千円

一般財源

千円

千円

11,640

千円

千円

200

千円

11,840

3



工種

基本・詳細設計

工種

デザイン監修

4 5

平 28
6 7 8 9 10

契約(6/14)

斜面輸送施設
設置工事

4

基礎工①②

5

令.基礎工③

6

^

11

7

12

28

9 10

スターハウス
解体工事

2

稲佐山公園(スロープカー整備)スケジュール

11 12

3

平 3029

4 5 6 7 8 9 10 1112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

山頂駅舎工事

2 3

中駅舎工事

4 5

平
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9 10

仮契約(フ/19)
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仮契約変更ao/27)
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工事内容
事

契約工期
現契約額
受注

主要工種

稲佐山公園斜面輸送施設整備工事(3)
H30.3.15~H31.フ.26

251,323,171円
西海興業・本間建設特定建設工事共同企業体
土工1式基礎工 N=51基防護柵工L=305.om
重力式擁壁V=66.om3 ブロック積擁壁A=207
舗装工A=447.om2 電源盤基礎工N案2箇所
汚水管布設L・337.om 送水管布設L・248.om

U「

別途工

基礎工

m2

工

( 2 )

基礎工 N=51基
遊歩道復旧(舗) A=447nf

(防護柵) L=305

スロープカー基礎

支障物件移設ルート

遊歩道復旧

日

吊1 途工

4
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(連士基礎 31基独立基礎 20基)
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支障 件
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設

j

A=207r6

(汚水管) L=337m

(送水管) L=248m
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