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第２号議案 令和５年度長崎市一般会計補正予算（第１３号）
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金 額

財 源 内 訳

国庫支出金
※１

県支出金
地方債
※２

その他 一般財源

予算現額
千円

８５２，２００
千円

２９７，９９６
千円
－

千円
５５４，０００

千円
－

千円
２０４

支出予定額
千円

６７６，６００
千円

２１８，９７６
千円
－

千円
４５７，６００

千円
－

千円
２４

繰越明許額
(6月補正）

千円
８７，８００

千円
３９，５１０

千円
－

千円
４８，２００

千円
－

千円
９０

繰越明許額
(12月補正）

千円
２９，４００

千円
１３，２３０

千円
－

千円
１６，１００

千円
－

千円
７０

繰越明許額
(2月補正）

千円
５８，４００

千円
２６，２８０

千円
－

千円
３２，１００

千円
－

千円
２０

繰越明許額
(合計）

千円
１７５，６００

千円
７９，０２０

千円
－

千円
９６，４００

千円
－

千円
１８０

※１ 社会資本整備総合交付金 補助率 対象事業費の45/100

※２ 公営住宅建設事業債 充当率１００％（交付税措置率－％）

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

54～55 ８
土木費

６
住宅費

１
住宅管理費

【補助】既設公営住宅改善事業費
公営住宅等ストック総合改善事業費

千円
５８，４００

１ 事業費及び財源内訳
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宿町第２団地の１１号棟は昭和５８年に建
設された鉄筋コンクリート造５階建て２０戸
からなる公営住宅である。
この住棟にエレベーター及び階段室をつ
なぐ廊下を増築することで入居者の上下階
移動の身体的負担を軽減し、横移動を可
能とすることでコミュニティの醸成を図る。

２ 事業概要

配置図

N

位置図 １１号棟

卸団地

至 長崎市内

至 諫早

国道34号

宿町第２団地
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４ スケジュール

当
初
（
６
月
補
正
）

繰
越
（
２
月
補
正
）

３ 繰越事由

繰越事由
市営宿町第２住宅エレベーター増築工事において、住民説明に期間を要したこと及び社会情勢の変化に
より、昇降機メーカーの技術者確保が困難となっていることから、工事の発注が年度内に完了しない見込
みであるため。

繰越箇所の完了予定 令和６年１２月

項目
令和６年度

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 10月 11月 12月9月8月7月

令和５年度

昇降路
増築

昇降機
設置

設計

入札準備

機器納期・準備期間 現場施工

住民説明

設計

入札準備

準備工 現場施工

1月

令和６年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

昇降機
設置

昇降路
増築

令和５年度

7月 8月
項目

2月9月 10月 11月 12月

設計

入札準備

機器納期・準備期間 現場施工

住民説明

設計

入札準備

準備工 現場施工

技術者手配期間（12か月）
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改修前

改修後

廊下

EV

⑴ 平面図
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改修前

改修後

廊下EVEV

⑵ 立面図
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改修前 改修後

5階

4階

3階

2階

1階

5階

4階

3階

2階

1階

4.5階

2.5階

⑶ 断面図
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人 車

宿町第2アパート11号棟へのエレベーター設置イメージ

EV

渡り廊下
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金 額

財 源 内 訳

国庫支出金
※１

県支出金
地方債
※２

その他 一般財源

予算現額
千円

７５，２００
千円

２５，２００
千円
－

千円
３０，８００

千円
－

千円
１９，２００

支出予定額
千円

４７，６００
千円

２１，４２０
千円
－

千円
２６，２００

千円
－

千円
▲２０

繰越明許額
千円

２７，６００
千円

３，７８０
千円
－

千円
４，６００

千円
－

千円
１９，２２０

※１ 社会資本整備総合交付金 補助率 対象事業費の45/100

※２ 公営住宅建設事業債 充当率１００％（交付税措置率－％）

予 算 説明書 【 繰 越 明 許費 】
事 業 名 繰越明許額

ページ 款 項 目

54～55 ８
土木費

６
住宅費

２
住宅建設費

【補助】公営住宅建設事業費
三原団地

千円
２７，６００

１ 事業費及び財源内訳

２ 事業概要

三原団地は昭和43 年度に建設された3 棟90 戸の住宅であるが、耐震診断の結果、耐力不足が判明してお
り、老朽化が進行しているため現地にて建替事業を行う。
令和５年度は、基本・実施設計業務委託、既存入居者の移転用住居の改修及び移転補償を実施する。

【既存】 ３棟 ９０戸 【建替後】 １棟 ４９戸
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３ 繰越概要

事業費（千円） 項 目 内 容 事業費（千円） 完了予定

２７，６００

工事請負費 仮移転用空住戸改善 １９，２００ 令和６年６月

補償、補填
及び賠償金

移転補償費 ８，４００ 令和６年７月

繰越事由
市営三原住宅建替事業において、入居者との調整に時間を要したことにより、移転先
の修繕及び入居者の移転が年度内に完了しない見込みであるため。

４ スケジュール

当初

変更後

令和５年度 令和６年度

4月 8月 9月
項目

9月 10月 11月 12月5月 6月 7月 7月 8月1月 2月 3月 4月 5月 6月

修繕工事 移転住民説明・仮移転先選定

住民説明・仮移転先選定

決定

移転決定 修繕工事

移転決定 修繕工事

移転決定 修繕工事

-10-



【参考】 三原団地

位置図

事業地

三原小学校

余剰地

配置図

A棟

RC造

５F

30戸

B棟

RC造

５F

30戸

C棟

RC造

５F

30戸

新棟

RC造

９F

４９戸

建替後（１棟４９戸）

既存（３棟９０戸）
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