
追加資料

3 令和元年度主要事業の執行予定について

以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後、追加の補助、工事進捗の事情などに伴い、変更を要することも想定されます。

区分 番号 事業実施箇所
予算額

(A)

大圍団地

執行
予定額

(B)

2

差引額
(B)ー(A)

本河内団地

38,000

予算の内容

38,000

3

84,005

高島光町団地

団地周辺歩道整備工事
市道名:大園町2号線
歩道幅員:2.om
歩道延長:約20om

0

→執行予定内容

84,005

294,000

解体工事 2棟
A棟(20戸)・B棟(30戸)

駐車場整備工事
駐車場(22台)、駐輪場、
ゴミ置場等

0

→団地周辺歩道整備工事
(11月着工予定)

278,619

※は補足説明

▲ 15,381

→解体工事
(9月末完了予定)

一駐車場整備工事
(10月着工予定)

高島光町C棟
エレベーター設置工事

5階建て1棟に3基設置

※令和2年度事業

測量業務

令和元年9月市議会建設水道委員会
所管事項調査に関する資料

(建築音円

事業期問

→高島光町C棟
エレベーター設置工事
(R2.2月末完了予定)

※令和2年度事業

測量業務

H19年度~R2年度

事業計画

※令和2~3年度事業

A・B棟エレベーター設置工事

全体計画及び進捗率

構造

階数

戸数

H27年度~R2年度

鉄筋コンクリート造

5~10階建

440戸

総事業費

構造

階数

戸数

H29年度~R3年度

鉄筋コンクリート造

部皆建

60戸

H30

(H31年3月末)

6,985,915

構造

階数

基数

A棟

B棟

C棟

8月時点(単位:円)

進捗率

鉄筋コンクリート造

部皆建

1棟にっき3基

エレベーター設置3基

エレベーター設置3基

エレベーター設置3基

R1見込み
(R2年3月末)

98Ψ0

1,217,080

R1見込み
内示減分

(R2年3月末)

99qo

939'0

893,500

999'0

1% 349'0
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