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市町村建設計画進捗状況一覧表の見方について

合併地区関連事業等

事業等の内容

"J

建設計画に掲載されている合
併地区の関連事業等を記載し
ています。

主要事業名

左記の事業等について本
市または県で実施してい
る事業の名称を記載して
います。

↓
事業主体を記載しています。

事業概要

主要事業の概要を記載しています。

※1 具体的な表示例
【実線と点線の違い】
実線は、実施期間を表しています。点線は、主管課の意向として計画

している期問しているものです。

」ー
事業実施年度

25 26 刀

令和元年度に実施する事業

28

主要事業の実施年度を記載
ています。具体的な表示例
※ 1のとおりです。

29

平成25年度から令和元年度まで実施する事業

30

平成25年度から実施し、令和2年度まで実施す
る事業

2

進捗状況説明

平成25年度以前から実施し、令和2年度以降も
継続する予定の事業

25

進捗状況について記載
しています。

事業実施年度

26 27

↓
ハード事業

しくは

ソフト事業

28 29 30 2

言●

区
分

事
業
主
体

番
号

し
ネ



C
U

、



2

(1

各地区の進捗状況

)香焼地区

番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

公共施設整備

2

事業
主体

丹馬地区道路改良事業

主要事業名

3
市道香焼町2号線道路改良事業
(旧町道奈喜佐線)

市

4

公共施設整備

田ノ浦団地住宅建替事業

5

香焼本村地区埋立地において、市営丹駕団地と老
人福祉施設「長崎ゆたか荘」並びに多目的広場を
整備する

香焼本村埋立地の概要,
.面積;約19,500市うち市有地約15.000市
(市営住宅用地、老人福祉施設用地、多目的広場

用地)

市

丹馬団地住宅建替事業

丹馬地区道路の整備

6

事業概要

市

長崎港改修事業

香焼町2号線の整備

7

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間;香焼町地内
. L=387rn、 W=4m

長崎港海岸局部改良事業

市 公営住宅建設事業

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間:香焼町地内
・ L=137rn、 W=6.5tn

市 公営住宅建設事業

既存市営住宅の建替えによる居住二ーズに合わせ
た良質・多様な住宅の供給
.既存の7棟.(44戸)を別地に鉄筋コンクリート6
階建(54戸)延べ面積3.733市へ建替え

25

県

平成16年度完了

長崎港港湾改修事業

26

事業実施年度

27

県

既存公営住宅Ⅱ棟60戸を別地に鉄筋コンクリ
6階建(60戸)へ建替え

長崎港海岸局部改良
事業

28 29

港湾整備により、施設の充実を図る。
浮桟橋 1基、船揚場 20m、物揚場(-3)70m、
埠頭用地4,000市

30

台風や季節風による越波や塩害等の被害を防止
し、住民の安全性を確保する。
難岸提設置

2

区分

老人福祉施設
平成24年8月17日
平成25年5月18日

平成勿年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

ト

ノ、^ド

工事濳工
工事完了

平成19年度完了

ノ、^ド

平成24年度完了

3

ノ、^ド

平成W年度完了

ノ、^ド

平成26年度完了

ノ、^ド

平成19年度完了

ノ、^ド



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

8 県道伊王島香焼線梧梁整備事業

花のあるまちづくり事業

事業
主体

主要事業名

県
一般県道伊王島香焼
線〔伊王島大橋〕の
整備推進

市

花のあるまちづくり
事業
令和元年度~地域活
性化事業

雛島の生活環境向上と広域的な観光ネットワーク
の形成
・事業区問:伊王島町2丁目馬込~香焼町安保
.事業期間.平成9~22年度
・ L=約2,70om、 YV=10 (8) m

事業概要

安保地区の花壇を、3月~4月はチユーリッ、フ
月~9月はヒマワリ等の季節の花で彩る。なお、
チューリップ球根の植付けは、11月にながさきみ
なみ香焼チューリップまつり実行委員会や香焼中
学校の生徒と協働し実施する。

花壇面積:2,020「『;

25

1

26

事業実施年度

27

゛

28 29 30 2

区分

ノ、^ド

平成22年度完了

進捗状況説明

■卦■■■

地域コミユニティ活勳の活性化や
交流人口の拡大を図る事業とし
て、引き続き実施

ソフト

4



、
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( 2 )

番号

伊王島地区

合併地区関通事業等

事業等の内容

漁港整備事業

2 花木栽培事業

3

事業
主体

市道伊王島町41号線
(塩町・馬込線法面崩落防止事

業)

主要事業名

4

市
強い水産業づくり交
付金事業(タラップ
等設置)

伊王島灯台公園整備事業

5

市

簡易水道基幹改良事業

ハイビスカス等生産
事業

6 公共下水道整備事業

タラッ設置 7基

市
市道伊王島町41号線
の道路法面整備

7

高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産
による花木あふれる地域づくり
・ハイピスカス等の育成
・花木の販売

灯台記念館整備事業

事業概要

市 伊王島灯台公園整備

8 県道伊王島香焼線橘梁整備事業

密集した集落、またその集落間を結ぶ生活道路網
の法面整備
・事業区閻:伊王島町2丁目
・事業期間:平成24~25年度
・ L=93m

市
簡易水道基幹改良事
業

9

市

救急輸送艇の維持管理

平成23年に伊王島大橋が開通するにあたり、来島
者の増加が予想される二とから、一部区域を拡大
し、観光スボットとしての施設整備を図る。
・休憩施設、園路、広場等の整備

下水道施設整備事業

市

25

老朽化した送水管の布設替え

灯台記念館整備事業

26

事業実施年度

県

公共下水道の管渠施設建設

一般県道伊王島香焼
線〔伊王島大橋〕の
整備推進

27 28

老朽化が著しい附属屋の大規模な修理及び本館の
一部補修を行う。

市

29

救急艇運営事業〔伊
王島地区〕

30

雜島の生活環境向上と広域的な観光ネットワーク
の形成
・事業区間:伊王島町2丁目馬込~香焼町安保
・事業期間:平成9~22年度
・ L=約2,70om、 VV=10 (8) m

2

区分

救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送
・救急艇「いおうじま」の維持管理

平咸訟年度完了
伊王島大橋の架橋によるもの

ノ、^ド

平成訟年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成22年度完了

ノ、^.ド

平成24年度完了

ノ、^ド

平成23年度完了

ノ、^ド

5

平成能年度完了

ノ、^ド

平成円年度完了

ノ、^ド

平成22年度完了

ノ、^ド

平成詑年度完了

ソフト
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番号

合併地区関連事業等

10

事業等の内容

島の特産品づくり推進事業

11 にぎわいのゾーン整備調査事業

12 市道伊王島循環線道路改良事業

主要事業名

市

13

島の特産品づくり推
進事業

既設公営住宅等改善事業

14

市
伊王島地区マーケ
ティング調査費

伊王島港海岸保全事業

伊王島地区の農水産物特産品くりの支援による
地元農水産物の生産拡大
・農水産物を利用した特産品開発の支援
・特産農水作物の育成の支援

巧

市

酢島航路維持対策事業

伊王島への来訪者が買い物・飲食及び様々な体験
ができる賑わいゾーン整備の事業化可能性等の調
査
・来訪者や関係者へのアンケート・ヒアリング調
査及び類似施設の調査等による探算性を踏まえた
事業化の可能性等の分析

伊王島循環線の整備

事業概要

市 公営住宅等改善事業

交通の円滑化及び安全性確保
・事業区間.伊王島町1丁目地内
・ L=1,070m w=5m

県
伊王島港海岸高潮対
策事業

塩町団地5~7棟は平成24年度から個別に改善を行
つ。

市
敲島航路雑持対策事
業

25

台風時の波浪による港内の静穏を図るため、離岸
提の設置を要望。

26

事業実施年度

訂

離島住民の生活航路の維持(事業主体
株式会社)
・航路.長崎~伊王島・高島航路
・航路距離:20.1km
・運航回数:8往復/日

28 29 30 2

区分

ソフト

長崎汽船

平成21年度完了

進捗状況説明

ソフト

平成帽年度完了

■ヨ=■ r ノ、^ド

平成26年度から用地交渉

冒■酉■ ノ、^ド

圏鳳厚■ ノ、^ド

避難通路の整備、既存階段補修等

●●●督●

ソフト

定期航路の運行により、住民の利
便性向上が図られている。使用船
舶の更新や、運航便の見直しにつ
いて協議・調整を図り、平成29年
6月に新船就航・運航便の見直し
を実施。

業
体

事
主



、

( 3 )

番号

高島地区

合併地区関連事業等

漁港漁場機能高度化統合補助事
業

事業等の内容

ノ

2 花木栽培事業

3

事業
主体

公営住宅建替事業

4 高島港港湾統合補助事業

主要事業名

市

5

漁港漁場機能高度化
統合補助事業

二子・西海岸地区土地保全事業

市

6

ハイビスカス等生産
事業

島の特産品づくり推進事業

市

南風泊漁港における可勳橋及ぴ浮体式ポンツーン
取付工事

7

公営住宅建替事業

世界遺産登録の推進
(文化のまちづくり)

県

高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産
による花木あふれる地域づくり
・ハイビスカス等の育成
・花木の販売

高島港港湾統合補助
事業

事業概要

8

県

老朽住宅除却事業

高島西海岸高潮対策
事業

老朽住宅の建替事業
本町第1団地(D、 E、 G棟)の建替

市

局島港ターミナル横の緑地を整備し、船を待つ時
間に憩いの場を提供する。
緑地8,10orrl、護岸15.9m

島の特産品づくり推
進事業

二子・西海岸地区を台風による高波から保全する
ため、離岸提を設置する。

世界遺産登録の推進

25

局島地区の農水産物特産品つくりの支援による地
元農水産物の生産拡大
・農水産物を利用した特産品閉発の支援
・特産農水作物の育成の支援

26

事業実施年度

市

27

老朽住宅除却事業

印月;台日本の産業革命遺産」の世界遺産登録の推
進

28 29

不要となった市営住宅の除却による居住環境の整
備
・西浜1'2棟、日吉岡B棟、先の谷住宅等の解体除
却

30 2

区分

ノ、^ド

平成16年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成22年度完了

ノ、^ド

平成21年度完了

ノ、^ド

平成20年度完了

ノ、^ド

平成円年度完了

7

ソフト

平成21年度完了

ソフト

平成仰年度完了

豊岡屑, ノ、^ド

平成飴年度先の谷住宅4~7号棟
の解体完了。入居者の移転集約を
進める。

県
・
市



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

北渓井坑跡整備事業

10 救急輸送艇の維持管理

事業
主体

11 海水温浴施設の活用

主要事業名

市
北渓井坑跡保存整備
事業

12 籬島航路維持対策事業

市
救急艇運営事業〔高
島地区〕

13

発掘調査を継続すると共に、関連する資料を収集
し、保存管理計画及び整備基本計画に基づく整備
を行う。

ツーリズム団体の活動支援

市
健康教育事業 OK中
運動教室)

事業概要

救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送
・救急艇「たかしま」の維持管理

市
雛島航路維持対策事
業

肥満・生活習慣病予防のためいやしの湯を利用し
た水中運勤教室

市

離島住民の生活航路の維持(事業主体;長崎汽船
株式会社)
・航路:長崎~伊王島・高島航路
・航路距離:20.1k肌
・運航回数!8往復/日

グリーンツ「りズム
推進事業

25

.

26

事業実施年度

農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流
人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体
の活動を支援する。
・シュノーケリング体験

27 28 29 30 2

区分

■■冨

ノ、^ド

平成29年策定の整備基本計画に基
づき、第 1段階として、平成28年
度から令和元年度にかけて史跡整
備を実施する。

進捗状況説明

■●●●●

ソフト

引き続き、高島地区の救急患者の
輸送手段を確保する。

■==■ ソフト

施設運営が指定管理者へ移行した
ため、指定管理者の業務として健
康運動指導事業を実施。

■■■■

定期航路の運行により、住民の利
便性向上が図られている。使用船
舶の更新や、運航便の見直しにつ
いて協議・調整を図り、平成29年
6月に新船就航・運航便の見直し
を実施した。

ソフト

■■酉厘

8

ソフト

高島地区のツーリズム団体
・やったろうde高島(平成22~)
シュノーケリング体験等の受入



( 4 )

番号

野母崎地区

合併地区閏連事業等

事業等の内容

魚礁整備事業

2 藻場造成事業

事業
主体

主要事業名

3

市

中山問地域総合整備事業

地域水産物供給基盤
整備事業〔魚礁設
置〕

市 水産環境整備事業

4

魚礁設置による天然漁場の補完・拡大
・育成魚種.アジ、イサキ、タイ、その他
・育成形態:沿岸漁業

市道野母南海岸線道路改良事業

5

事業概要

藻場漁場造成
藻場プロック

市

市道木場線道路改良事業

中山間地域総合整備
事業

6

土地基盤の整備
・事業区問;野母崎地区
・事業期問:平成14~18年度
・農業基盤整備事業

農業用用排水 L=2,560m
農道 L=1,370m
暗渠排水 A=4.4ha
農用地の改良・保全 A=0.8ha

・農村生活環境基盤整備事業
農業集落防災安全(防火水槽) 3箇所
農村公園 A=0.2ha
野母崎農村活性化センター A=20orrt

市道高浜本線道路改良事業

自然石(0.1t内外) 16,80om
126個

野母崎総合運動公園整備事業

市 野母南海岸線の整備

25

市

26

木場線の整備

事業実施年度

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及ぴ安全性の確保と権現山展望公園へのアクセ
ス改善
・事業区問:野母町地内
・ L =1,166m、 VV=8.75m

27

市

・28

高浜本線の整備

29

市

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:高浜町地内
・ L =1,418rn、 VV=5.5m

野母崎総合運勳公園
整備事業

30

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:高浜町地内
・ L =860rn、 W=5.5m

2

区分

・多目的グラウンドの整備
・ボードデッキの改修

ノ、^ド

平成18年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成刀年度完了

平成18年度完了

ノ、^ド

9

ノ、^ド

平成円年度完了

ノ、^ド

平成19年度完了

ノ、^ド

平成部年度完了

ノ、^ド

平成W年度完了



番号

合併地区関連事業等

8

事業等の内容

野母崎総合運動公園水仙植え替
え工事

9 権現山展望公園整備工事

10 特定環境保全公共下水道

事業
主体

Ⅱ 野母崎地区小中学校統合事業

主要事業名

市

12

野母崎総合運動公園
水仙植替事業

野母地区広域漁港整備事業

市

13

権現山展望公園整備

樺島漁港地域水産物供給基盤整
備事業

市

水仙の植替えによる公園の整備
・水仙公園の斜面部分18,750rr「の水仙球の植替え

下水道施設整備事業

14

市

野母南海岸高潮対策事業

野母崎地区小中学校
統合事業

市道野母南海岸線の完成に併せて休憩施設等の整
備を図る。
・休憩施設・園路整備

事業概要

15 古里港海岸環境整備事業

県

公共下水道の管渠施設建設
浄化センター建設

野母地区広域漁港整
備事業

16 高浜ダム建設工事

野母崎中学校敷地における小中一貫教育のための
施設一体型校舎の建設

県
樺島漁港水産物供給
基盤整備事業

17 魚礁整備事業

突堤(A) 54.7m、突堤(B) 60.om

県
野母南海岸高潮対策
事業

25

外郭施設、係留施設の整備による安全な漁業活動
の推進
・外郭施設:東防波堤L=50m
・係留施設:-3m浮体式岸壁L=40m

県

26

事業実施年度

古里港海岸環境整備
事業

27

県

台風時の波浪による高波の被害を防止し、住民の
安全性を確保する。

28

高浜ダム建設工事

29

市

港内の環境整備を図る。離岸堤 L=346m
人口海浜A=34000肺護岸改良L・朝om

30

漁場整備開発事業
〔海中造林設置〕

江川の治水対策と農業用水、水道用水の確保

2

区分

地域の漁業者等の活動グルー
取組み
・食害生物駆除
・母藻設置等

ノ、^ド

平成20年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成22年度完了

ノ、^ド

平成20年度完了

による藻場回復の

ノ、^ド

平成25年度完了

ノ、^ド

平成16年度完了

ノ、^ド

平成18年度完了

10

ノ、^ド

平成部年度完了

ノ、^ド

平成16年度完了

ノ、^ド

平成19年度完了

ソフト

平成24年度完了



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

W 野母んあじ及び伊勢えびの普及

19 水道施設統合整備事業

事業
主体

20 江川河川改修事業

主要事業名

21

市
流通販売戦略推進事
業〔新世紀水産業育
成事業〕

野母んあじ及び伊勢えびの普及

市

漁業再生を基本方針に地域全体の活性化を図るこ
とを目的として策定した「漁村活性化プラン」に
基づいて実施される実践的な取組みへの支援
(旧・漁村活性化プラン推進事業を改称)
・事業主体:野母崎三和漁業共同組合(プラン策
定.平成18)
・内容:いさきまつり、野母んあじまつりの開催

水道施設統合整備事
業

、

県

事業概要

総合流域防災事業

市

水道施設の統廃合

のもざき伊勢エビま
つり開催事業

砂防ダムの建設及び護岸の整備を図り、洪水によ
る被害を防止L、住民の安全性を確保する。
護岸 L・1,006m

イセエビ地産地消の推進
・イベントの開催

25 26

事業実施年度

27 28 29 30 2

区分

平成21年度完了

進捗状況説明

ソフト

ノ、^ド

令和元年度完了予定

冨=■■

ノ、^ド

■■■■

ソフト

イベントの開催や、オ ニン

地区内の飲食店等と連携した伊勢
エビ料理の提供により、地産地消
と地域活性化が図られている。

11



( 5 )

番号

外海地区

合併地区関連事業等

'

事業等の内容

築いそ整備事業

2

魚礁整備事業

漁港漁場機能高度化統合補助事
業

事業
主体

3 林道松本線の整備

主要事業名

4

市

市道神浦向町3号線改良事業
(主要地方道神ノ浦港長浦線)

持続的漁業環境整備
事業

5

市

市道出津線道路改良事業

漁村再生交付金事業
〔外海地区〕

6

自然石投入式増・養殖場造成によるイセエビの増
大
・実施箇所:外海地区
・自然石投入量:11.984rrl

市道太田線道路改良事業

市
林道改良事業費
松本線

事業概要

並型魚礁設置による漁業資源量の増大
・並型魚礁設置:50基、 2,464空市
・実施箇所:外海地区
・側溝整備 L=102m

7

市

市道松本1号線道路改良事業

神浦向町3号線の整
備

林業生産基盤の整備
・事業区問:下黒崎町地内
・事業期閻;平成19~21年度
・ L=727m、 VV=4m

市 出津線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間:神浦向町地内・
・ L=250rn、 W=9.25nえ

市 太田線の整備

25

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区問:西出津町地内
. L=170m、 W=5m

市 ノ、^ド

"

26

事業実施年度

市道松本1号線の整
備

27

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間:神浦丸尾町地内
,L=210rn w=5m

28 29

側溝改良・視距確保(見通し確保)
の整備
・事業区問.下黒崎町地内
・ L=256rn、、N=5m
平成18年度.測量・設計委託

整備延長L=56m
平成19年度:整備延長L=20om

30 2

区分

ノ、^ド

平成リ年度完了

進捗状況説明

・離合場所等

ノ、^ド

平成22年度完了

ノ、^ド

平成21年度完了

ノ、^ド

平成四年度完了

12

ノ、^ド

平成25年度完了

ノ、^ド

平成舗年度完了

市道部:平成19年度完了
林道部:平成21年度完了



、

番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

8 神浦城公園整備事業

事業
主体

屋内運動場大規模改造事業

主要事業名

市
街区公園整備事業
〔神浦城公園〕

10
ド・口神父遺跡(救助院跡)保
存整備事業

神浦城跡の史跡の保護、地域のシンボル、地域活
性化に資することを目的として現状の保存を基本
とした園路、展望休憩所などの整備
.整備面積. A=約0.4ha (整備予定面積A=約
0.1ha)
.全体計画.展望台休憩所、園路、便所、駐車場
の整備など
.平成15~16年度:展望台休憩所、園路、駐車場
・平成18年度:広場整備

市
屋内運動場大規模改
造事業

Ⅱ

事業概要

外海地区複合施設整備事業

平成飴年度完了

12

黒崎東小・神浦中の屋内運動場大規模改造工事

黒崎湿地自然公園活性化事業

市
ド・口神父遺跡(救
助院跡)保存整備事
業

13 神浦川河川改修工事

県指定史跡ド・口神父遺跡内の建造物(製粉工
場、薬局跡)の2棟及び国重要文化財の2棟(授産
場、マカロニエ場)の建物が屋根、壁、柱、梁等
の劣化や蟻害により老朽化が著しいため、保存修
理を実施する所有者へ対して補助を行う。事業期
間は平成19年度~23年度の5力年を予定してい
る。
【参考】
国重要文化財保存修理の負担割合

(国ν2,県V6,市ν8.所有者5/24)
県指定内建造物の保存修理の負担割合

(県V2,市ν4,所有者ν4)

25

市
外海地区複合施設整
備事業

26

事業実施年度

27

市
黒崎永田湿地自然公
園整備

28 29

外海ふるさと交流センターの活用を促進するた
め、宿泊施設に改修するとともに行政センターを
併設する。

県

30

総合流域防災事業

水生生物の育成環境の活性化を図るため整備を行
つ

・平成17活性化事業計画書作成
・平成18試験施行
・平成W設計、環境整備

ノ、^ド

2

区分

河川断面が不足している箇所の整備を図り、洪水
による被害を防止し、住民の安全性を確保する。
護岸 L=1,750m

平成18年度完了
(平成19年度繰越)

進捗状況説明

ノ、^ド

ノ、^ド

神浦中は平成22年度完了
(平成27年4月に黒崎中に統合)

黒崎東小は平成29年度完了
(平成29年4月に外海黒崎小へ名

称変更)

平成24年度完了

ノ、^ド

13

ノ、^ド

平成W年度完了

ノ、^ド

平成杓年度完了



番号

合併地区関連事業等

14

事業等の内容

フォレストニミュニティ総合整
備事業森林基幹道西彼杵半島線
開設事業

巧
世界遺産登録の推進
(文化のまちづくり)

16

事業
主体

市道大野牧野線道路改良事業

主要事業名

17 市道上出津線道路改良事業

県
森林基幹道西彼杵半
島線の整備

18

世界遺産登録の推進

市道上黒崎線道路改良事業

市

林業生産基盤の整備
・事業区問;西海町~神浦口福町
・事業期問,:平成7~30年度
・ L=15,50orn vv=7m(一部5m)

大野牧野線の整備

19
老朽住宅除却事業
(池島地区)

事業概要

「長崎と天草地方のキリシタン関連遺産」の世界
遺産登録の推進

市

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

上出津線の整備

20

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区問.下大野町~新牧野町地内
・L=2,851m w=5m

水道施設統合整備事業

市

21

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間:西出津町地内
・L=20om w=5m

上黒崎線の整備

特定環境保全公共下水道

市

25

老朽住宅除却事業
〔池島第2団地、池

島第3団地〕

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間:上黒崎町~新牧野町地内
・L=1,40om w=5ni

26

事業実施年度

27

市
水道施設統合整備事
業

28

不用となった市営住宅の除却による居住環境の整
備
・池島地区の市営住宅17棟(342戸)の解体除却完
了

・池島地区の市営住宅7棟(134戸)の解体除却予定

29

市 下水道施設整備事業

30

水道施設の統廃合

2

区分

公共下水道の管渠施設建設

ノ、^ド

平成30年度完了

進捗状況説明

ソフ〔ト

平成30年度完了

巨巨ヨ旦 ノ、^ド

平成29年度は、工事長L=10omの区
問で、側溝工、舗装工を実施。

巨■旦■

ノ、^ド

繁急度、優先度、防災性等を考慮
し、離合箇所の設置等を世界遺産
登録の進捗状況を見ながら行うこ
ととしている。
用地交渉が難航している。

■胃買■

ノ、^ド

平成30年度は、工事長L=125mの区
間で、擁壁工、防護柵工、舗装工
を自然災害工事で施行した。
今後、緊急度・優先度・防災性等
を考慮し、敲合箇所の設置等を実
施する。

14

盟盟冨冨'

ノ、^ド

17棟342戸平成25年度解体完了
池島第2団地 3棟 30戸
池島第3団地 4棟 104戸
その後は、退去にあわせ除却予
定。

ノ、^ド

斡料■明

令和元年度完了予定

ノ、^ド

県
,
.
市



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

22
フランス国ヴォスロール村との
交流活動事業

23 城の浦地域総合整備事業

事業
主休

主要事業名

24

市

ツーリズム団休の活動支援

姉妹・友好都市交流
の推進

市

民間交流団体および市民と連携した交流

道の駅夕陽が丘そと
め運営事業

事業概要

市

指定管理者制度の適用による施設雑持管理及び運
営
・県整備による施設部分の雑持管理
・指定管理者:そとめ「農」と「食」の架け橋
(平成27~令和元年度)

グリーンツーリズム
推進事業

農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流
人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体
の活動を支援する。
・農作業体験(米作り体験、うどん打ち体験等)
・農産加工体験(郷土料理休験、バン焼き体験ほ
か)
・池島まんじゅう作り体験

25 26

事業実施年度

27 28 29 30 2

区分

■■■■

ソフト

平成30年度は、姉妹都市提携40周
年を記念し、ヴォスロール村へ公
式訪問団とともに市民訪問団を派
遣。
令和2年春にヴオスロール村訪問
団の受け入れを予定。

進捗状況説明

■屑岡屑

ソフト

■■冨冨

ソフト

巧



( 6 )

番号

三和地区

合併地区関連事業等

事業等の内容

三和宮崎地区ほ場整備事業

2 花苗等育苗施設整備事業

事業
主体

ーー'プ

3
市道川原町5号線道路改良事業
(旧町道上川江向線)

主要事業名

4

市

市道蚊焼町1号線道路改良事業
(旧町道松原線) a工区)

三和宮崎地区ほ場整
備事業

5
市道宮崎町30号線道路改良事
業
(旧町道矢岳線)矢岳橋道路

市

未活用市有地を農地として有効活用し地域農業振
興を図ることを目的とした農地造成など生産基盤
の整備
・造成面積約5.7ha、耕地面積A=約3.oha
・事業期間(事業主体):平成19~21(市)、
(22年度繰越含む)
・全体計画:農地造成、貯水槽・送配水管一式
(20区画)

花苗等育苗施設整備
事業

6
公園緑地事業(宮崎ダム公園梅
植栽)

市

事業概要

川原町5号線の整備

市

国道4卯号整備事業

地域の活性化及び雇用の創出を目的とした花苗等
育苗施設の整備
・ A=405n;

蚊焼町1号線の整備

8

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区問;川原町地内
・ L=850m、 VV=5m

市

国道4卯号整備事業

宮崎町30号線の整
備

平成訟年度完了

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:蚊焼町地内
・ L=135m、 VV=8.5rn

市

25 26

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間:宮崎町地内
・ L=1,650m w=6m

事業実施年度

県
一般国道4卯号の整
備推進

27

ノ、^ド

28

自治会や市民の楽しむ場として、ダムの法面の空
地を利用した梅の栽培
・地域面積:約20.000市、梅植栽225本(平成18
~20年度)

県

平成船年度完了

29

一般国道499号の整
備推進

30

広域幹線道路の整備
(竿浦工区)
・事業区間:江川町~平山町
・事業期間:平成3~22年度
・ L=約2,50om、 W=25m

ノ、^ド

2

区分

(蚊焼工区)
・事業区間:蚊焼町
・事業期間:平成15~23年度
・ L =620m、 VV=14.5m

平成22年度完了

ノ、^ド

進捗状況説明

ノ、^ド

平成W年度完了

ノ、^ド

平成28年度完了

ノ、^ド

平成19年度完了

16

ノ、^ド

平成21年度完了。

ノ、^ド

平成20年度完了



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

9 主要地方道野母崎宿線整備事業

10 主要地方道野母崎宿線整備事業

事業
主体

訓 主要地方道野母崎宿線整備事業

主要事業名

12 主要地方道野母崎宿線整備事業

県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

13
都市計画道路栄上為石線整備事
業

闇

県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

広域幹線道路の整備
(飯香浦工区1)
・事業区問:太田尾町~飯香浦町
・事業期間.平成18~26年度
・ L =約1.60om、 VV=10.5m

14

県

市道蚊焼町川原町1号線道路改
良事業
(旧町道蚊焼川原道線)

主要地方道野母崎宿
線の整備推進

事業概要

県

(千々大崎工区)
・事業区問.千々町~大崎町
,事業期間:平成15~21年度
・ L=約950m、 W=9.25m

主要地方道野母崎宿
線の整備推進

15
為石地区道路新設事業
(江向法丈線)

県

(為石工区1)
・事業区問:為石町
・事業期問.平成14年度~22年度
・ L=約410m、 W=12m

都市計画道路栄上為
石線の整備推進

16
市道川原町10号線道路新設事
業
(旧町道上揚2号線)

(茂木工区)
・事業区問:茂木町
・事業期間:平成20年度~28年度
・ L=約1,40om、 W=フ.om

市
蚊焼町川原町1号線
の

整備

交通環境改善
・事業区間:布巻町栄上~為石町舟津
・事業期問;平成5~22年度
・ L=約1,510m、 W=16m

25 26

事業実施年度

市

27

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間.蚊焼町~川原町地内
.L=70om w=6m

為石地区道路の整備

0

28

平成30年度に概略設計を実施し、
令和元年度は詳細設計を予定して
おり、引続き事業を進めていく。

市

29

川原町10号線の整
備

30

周辺道路の進捗状況を見ながら事
業の必要性について再検討を行
^

つ。

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間:為石町~川原町地内
.L=60om w=5m

2

区分

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区閻.川原町地内
・L=510m w=5m

ード

平成26年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成21年度完了

ノ、^ド

平成?2年度完了

ノ、^ド

平成28年度完了

ノ、^ド

平成22年度完了

17

■■■里

平成24年度に設計業務を実施し、
道路線形について地元の理解を
得、事業に濳手している。
平成29年度から用地買収及び改良
工事を実施し、事業を進めてい
<

皿巨■ヨ

ード

ート

ート



番号

合併地区関連事業等

17

事業等の内容

市道蚊焼町1号線道路改良事業
(旧町道松原線)(2・3工区)

18 水道施設統合整備事業

円

事業
主体

公共下水道建設事業

20

主要事業名

国道4卯号整備事業

市 蚊焼町1号線の整備

21 国道4卯号整備事業

市
水道施設統合整備事
業

詑

市

ハピネス三和の活用

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:蚊焼町地内
・ L=570m、 W=8.75m

下水道施設整備事業

水道施設の統廃合

県

事業概要

一般国道4卯号の整
備推進

18

公共下水道の管渠施設建設

県
一般国道4卯号の整
備推進

市

(岳路:「区)
・事業区問;蚊焼町~黒浜町
・事業期間:平成22~令和元年度目標
. L=2,10om、 VV=9.75m

各種保健事業(生活
習慣病予防教室,乳
幼児健診など)

(栄上:「区)
・事業区閻.平山町~布巻町
・事業期間.平成20~令和2年度目標
・ L =1,30om、 W=22.om

25

ソフト

進捗率76.4%(事

26

事業実施年度

生活習慣病予防のため「ハピネスさんわ(現・健
康づくりセンター)」を利用した各種健康教室の
開催
乳幼児健康診査の実施

27 28 29 30 2

区分

匿■冒冒 ノ、^ド

用地買収難航により、現在用地交
渉中。

進捗状況説明

ノ、^ド

令和元年度完了予定

巨■冒亜

艶献曳^

ノ、^ド

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

ノ、^ド

平成30年度末
業費ベース)

"., ノ、^ド

平成30年度末
業費ベース)

圏豊■■■

進捗率94.フ%(事



(フ)

番号

琴海地区

合併地区関連事業等

事業等の内容

生活道路改良事業

2 生活道路改良事業

事業
主体

3 生活道路改良事業

主要事業名

市 形上岳線の整備

4 生活道路改良事業

市 大子岳線の整備

5

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間.琴海形上町地内
. L=1,10om、 YV=5m
(辺地計画事業)

生活道路改良事業

市

事業概要

平床桂山線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:琴海形上町地内
. L=1,540m、 VV=5m
(辺地計画事業)

6

、、

南部地区公園等整備事業

市 長浦岳線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間.西海町地内
・ L=3,10om、 W=5m
(辺地計画事業)

名串地区急傾斜地崩壊対策事業

市

平成円年度完了

大平海岸地区道路の
整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間.長浦町地内
・ L=1,936m、 VV=5巾
(辺地計画事業)

25 26

市

事業実施年度

まちづくり交付金事
業〔南部公園〕

27

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区問:琴海大平町地内
・ L=1,630m

28

市
名串地区急傾斜地崩
壊対策事業

29

園路や休憩所などを設け、自然を満喫できる公園
としての整備
・計画決定面積: A=3.oh3
・事業期間.平成14~18年度
・全体計画:多目的広場、展望広場、園路、駐車
場の整備など

30 2

区分

急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確
保する。
現場打法枠工_ L=78肌

ノ、^ド

平成21年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成円年度完了

ノ、^ド

平成24年度完了

ノ、^ド

平成18年度完了

19

ノ、^ド

平成23年度完了

ノ、^ド

平成18年度完了

ノ、^ド



番号

合併地区関連事業等

8

事業等の内容

琴海南部運動公圍整備事業

手崎地区急傾斜地崩壊対策事業

10

事業
主体

国道206号交通安全施設等整備
事業

主要事業名

11

市

長崎ブランド魚づくり(なま
養殖かき)^、

琴海南部運動公園整
備事業

12

県

生活道路改良事業

手崎地区急傾斜地崩
壊対策事業

13 水道施設統合整備事業

フェンス補修・張替え H=4.om L=410m
グランド改修 A=約11.500市

県
206号一般国道くら
しの道緊急改良事業

14 公共下水道建設事業

急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確
保する。
もたれ式擁壁

事業概要

市 水産物消費拡大事業

15

琴海地区の基幹道路・国道206号における交通弱
者の安全確保を図るための歩道整備
・事業区間

長浦町:手崎公園~小島の浦バス停付近
琴海村松町:下屋敷バス停付近
琴海形上町:形上バス停付近

市

臨港道路畝刈琴海線整備事業

西海町128号線の整
備

市
水道施設統合整備事
業

新たな長崎らしい水産物の特産品化

市

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間:西海町地内
・ L=835『れ、 VV=7rn

25

下水道施設整備事業

26

事業実施年度

水道施設の統廃合

県

27

長崎漁港広域漁港整
備事業

28

公共下水道の管渠施設建設

29 30

道路改良工事 L=3,290m

2

区分

ノ、^ド

平成20年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成W年度完了

ノ、^ド

平成24年度完了

ソフト

平成18年度完了

曇埴■■ ノ、^ド

用地買収が難航している。

20

ノ、^ド

令和元年度完了予定

■■■■

ノ、^ド

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

寛専易■

ノ、^ド

計画区問 L=2,180m
令和5年度完了予定(県施工負担
金)



番号

合併地区関連事業等

16
主要地方道神ノ浦港長浦線改良
事業

事業等の内容

17

事業
主体

地域高規格道路西彼杵道路

主要事業名

県
神ノ浦港長浦線主要
地方道くらしの道緊
急改良事業

県

西彼杵半島を横断する幹線道路の整備
・事業区間;長浦地区~赤水地区

長崎市~佐世保市問の1時間交通圏の達成を図る
地域高規格道路・西彼杵道路の整備
・事業区問
(調査区間)長崎市西海町~時津町 L=約8k

tl"1

信十画路線)長崎市西海町~西海市大串

事業概要

25 26

事業実施年度

27 28 29 30 2

区分

師■冨
ノ、^ド

平成30年度宋
費ベース)

進捗状況説明

平成25年度に時津工区(野田郷~
日並郷) L=約3.4kmの都市計画
決定がなされ、令和4年度の完成
に向けて鋭意施工中である。長。
市内(琴海地区)については、未
着手で、平成30年柁月に県におい
て令和元年度から未着手区問の事
業化に向けた概略ルートなどの検
討に着手する方針が示されてい
る。国・県に対して、西彼杵道
路・長崎南北幹線道路建設促進期
成会を中心に要望を継続中。

、

進捗率93%(事業

ノ、^ド

21



( 8 )

番号

合併7地区

合併地区関連事業等

事業等の内容

庁舎リフレッシュ事業

事業
主体

主要事業名

2 公民館施設リフレッシュ事業

市
庁舎リフレッシュ事
業

施設の老朽化が著しい行政センター庁舎等の施設
整備を行うことにより、地元団体・企業等へ貸付
を行い行政センター庁舎の空き室の活用を図る。
平成21~合併地域内における公共施設の長寿命
化の保全対策。
①行政センターの改修費用
②住民の交流の場として利用されている公共施設
の改修費用

3 高度情報化基盤整備事業

事業概要

市
公民館施設リフレッ
シュ事業

合併地区の公民館の老朽化した設備等の改修を行
い、安全で快適な学習施設を市民に提供し、生涯
学習を支援することにより地域の活性化を図る。
平成19
・香焼公民館;冷暖房設備の改修
・野母地区公民館;高圧受配電設備の一般電力供
給設備への変更
・野母崎文化センター:空調設備及び電気引き込
み設備の改修
・三和公民館.冷暖房設備の改修

4 消防通信施設等の整備

市
高速インターネット
基盤整備事業

25 26

事業実施年度

合併後の新長崎市における情報通信分野における
地域格差(デジタル・丁イバイド)の解消のた
め、高速インターネット基盤が整備されていない
合併旧5町の一部地域又は全域において、その基
盤整備を行う電気通信事業者に対する一部補助に
よ・る平成18年度中の高速インターネット基盤の整

27 28

市
消防・救急無線のデ
ジタル化

29

用

30

・無線基地局の設置
・無線機の更新

2

区分

平成21年度完了

進捗状況説明

ノ、^ド

平成19年度で事業終了し、公民館
施設整備事業へ統合

ノ、^ド

22

平成18年度完了

ノ、^ド

(平成22・23年度事業)
消防救急無線デジタル化基本計画
作成
(平成24年度事業)
消防救急無線デジタル化実施設計
作成
(平成25 ・ 26年度)
消防救急無線デジタル化整備工事
平成26年度完了

ノ、^ド



、

'

J

番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

「ながさき蔓らし」推進事業
.交流滞在型宿泊施設整備事業
・定住者用農園整備
・農園付き住宅用地整備事業
・中長期型交流滞在施設整備

5

6
栽培漁業(香焼、高島、野母
綺、三和)

事業
主体

7

主要事業名

地産地消の推進

市
ながさき暮らし推進
事業

8 虹色のまち交流事業

市

田舎蟇らしを希望する者を対象に、合併地区をは
じめとする自然環境のよい地域の未利用地等を活
用し、受入体制の整備による交流促進・定住誘導
を図る。

水産種苗放流事業

市

事業概要

ながさきの「食」夢
市場推進プロジエク
ト

9

西彼海区における水産種苗放流事業への助成

道路リフレッシュ事業

市

地産地消の推進事業、販路拡大推進事業、食でつ
なぐ観光客誘致推進事業、食育体験の推進事業
(事業主体.ながさきの「食」夢市場推進委員

ム)

虹色のまち交流事業

合併地区と旧市内の市民間の交流促進および新市
としての一体感の醸成
.地区と住民との協働による合併地区を巡るバス
ツアーの実施

25 26

事業実施年度

市
道路リフレッシュ事
業

27

合併地区の振興のため、生活に密着した住環境の
改善を優先するうえから、市道の改修工事を行
つ。

・香焼地区:香焼町1号線ほか
・伊王島地区:伊王島循環線ほか
・高島地区:高島町18号線ほか
・野母崎地区.野母町2号線ほか
・外海地区.東出津町新牧野町1号線ほか
,三和地区:為石布巻町1号線ほか
・琴海地区:琴海戸根町1号線ほか

28

ノ、^ド

29 30 2

区分

/

平成20年度完了

ノ、^ド

進捗状況説明

ソフト

平成舛年度完了

ソフト

平成25年度完了
本会議と併せ、重点項目について
は、部会を設け意見をもらってい
る。
・販路開拓部会
・観光部会

ソフト

平成21年度完了

23

平成30年度実施
・香焼地区:香焼町1号線
・伊王島地区:伊王島循環線
・高島地区.高島町17号線、18号
線
・野母崎地区:野母町2号線、高
浜町2号線
・外海地区:東出津町新牧野町1
号線、永田町2号線
・三和地区:為石町布巻町1号
線、晴海台町51号線、宮崎町50号
線
・琴海地区:琴海戸根町1号線、
琴海戸根原町琴海戸根町1号線

■■■■



番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

10
合併7地区校舎等リフレッシュ
事業

事業
主体

主要事業名

Ⅱ
地域コミュニティバス運行事業

地域バス路線運行維持事業

市
合併7地区校舎等リ
フレッシュ事業,

合併地区の小・中学校校舎等の床、壁、天井、
フェンス等の補修
香焼小学校、香焼中学校
伊王島小学校、伊王島中学校、
高島小学校、高島中学校
野母崎小学校、野母崎中学校、
外海黒崎小学校、掛捧叫¥学校、神浦小学校、池

島小学校、池島中学校、黒崎中学校、神捕中学
校、外海中学校

蚊焼小学校、為石小学校、晴海台小学校、川原
小学校、三和中学校、
^、形上小学校、長浦小学校、村松小

学校、琴海中学校

12

事業概要

地域コミュニティバス運行車業

地域バス路線運行維持事業

市
コミュニティノ{スの
運行

合併地域住民の利便性向上と地域交流の拡大
合併地域における公共交通空白地域や交通不便な
地域から病院や商業施設等への公共交通による移
動手段としてのコミュニティバスや予約型乗合タ
クシー(デマンド交通)の運行

路線延長:24.7km'外海線
・琴海尾戸線 路線延長;16,5k「Π

路線延長.27.4km・香焼三和線
・三和線 路線延長:32.3km
'野母崎線 路線延長:13.2km
・琴海区域(デマンド交通)運行区域:6区域
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市

.

26

地域バス路線の確保

事業実施年度

27 28

合併地域住民の生活交通の確保のため合併以前よ
り運行されているバス路線の維持
・香焼恵里線路線延長:1.9km
・伊王島線路線延長:10.8km
・高島線 路線延長:9.3k肌

路線延長:3,1k肌・池島線

29 30 2

区分

事業内容は順調に進捗している。
(平成23年度で事業を校舎等維持

補修費、諸工事へ統合したことに
伴い、合併地区に特化した事業と
しては終了。)

進捗状況説明

■■■,

ノ、^ド

■匿匡亜

各路線の運行により、住民の利便
性向上が図られている。
今後も、地域の生活実態に即した
公共交通の維持確保に向け、住民
や事業者等との協議、調整を図っ
ていく。

ソフト
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番号

合併地区関連事業等

事業等の内容

13 消防施設等の整備

事業
主体

主要事業名

14 消防庁舎等の整備

市
防火水槽整備序業
消防機器等整備事業

[消防水利の整備]
・消火栓及び防火水槽等の設置

[消防機器の整備]
・消防ポンプ自動車等の更新
・小型動力消防ボンプの更新
・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材の更
新

事業概要

市
消防庁舎建設事業
消防団格納庫建設事
業

・消防出張所等の建替え及び改修
・消防団格納庫の建替え及び改修

25 26

事業実施年度

27 28 29 30 2

区分

(平成30年度)
・小型勳カポンプ積載車2台代替
更新(伊王島、高島地区)
・小型動カポンプ2台代替更新
(伊王島、高島地区)

(令和元年度)
・小型動カポンプ積賊車2台代替
更新予定(伊王島、野母崎地区)
・小型動カポンプ3台代替更新予
定(伊王島、野母崎地区)
・防火水槽給水装置2箇所設置予
定(琴海地区)

進捗状況説明

冨肩■■ ノ、^ド

■■巨■
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(令和元年度)
消防団第65分団(琴海戸根町)格
紬庫建設予定
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