
恐竜パーク関連事業費

博物館建築設計・建築工事

博物館展示設計・展示施工

野母1号線道路改良工事

国道499号交差点改良工事

恐竜パーク基本設計・実

施設計

恐竜パーク駐車場整備工

事

恐竜パークこども広場等

整備工事

野母崎文化センター

外壁・屋根改修

旧野母崎福祉保健センタ

一内部改修工事

野母崎文化センター内部

改修工事(今後の計画)

物産センター、ふれあい

市場、公園管理棟撤去・

広場整備(今後の計画)

項目
平成30年度

4 7 10 1

令和元年度

4 7 10 1

基本設計

展二設計

令和2年度

4 7 10 1

建築工事

展示施工

道路工事

交差点工事

令和3年度

4 7 10 1

匝麺亘利

設 実施設計

概算

事業費

(千円)

2,100,000

駐車工事

①既存施設の管理経費.約38,000千円(※)

※既存の指定管理施設(軍艦島資料館哩〒母崎総合運動公園)の管理運営費の令和2年度予算額(22,410

千円)及び直営である哩〒母崎文化センター哩〒母崎体育館)の管理運営費の令和2年度予算額(15,504

千円)の合計

②他都市類似博物館(御船町恐竜博物館)の管理経費絲加00,000千円)

広場工

180,000

外壁・

屋根

工

16,000

479,800

・十

内装

改修

日

83,900

解体・

場整

79,000

(58,500)

2,938,700

【3,022,20の

)はR3年当初予算で計上予定

】は()を含む合計額

(25,000)
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