
令手Π2年11月市議会建設水道委員会資料

第166号三義案

令和2年度長崎市一般会計補正予算(第13,号)

目次
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《8款土木費 2項道路橋りょう費》
3目道路橋りょう新設改良費(土木建設課)
・【単独】道路新設改良事業費

【繰越明許費】

《8宗欠土木費 2項道路橋りょう費》
繰越明許費位置図

3目道路橋りょう新設改良費(土木建設i剰
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繰越明許費位置図
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《8款土木費 5項都市計画費》
繰越明許費位置図
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款

8

土木費

1 概要

(1)事業目,的

相川町四杖町1号線,は、国道202号から長崎市いこし.、の里あぐりの丘までのアクセス

機能を確保することにより、交通の利便性と地区の活.性化を図るとともに、西部地区の

道路ネットワークの形成を図るため、道路の新設を行うものである。

②補正予算理由

相川町四杖町1号線において、平成28年度に一部切土掘削した箇所でイ令和2年7

月豪雨で法面崩壊(地すべり)が発生しだため、'復旧方法を検討するためにJ則量・調査

等を行い、現地の地盤特性の把握と地すべりのメカニズム解析を行うもの。

また法面復旧の応急処置として、大型土のうを設置するもの。',

2.事業内容

項

2

道路橋
りょう費

目

3

道路橋りょう
新設改良費

番号
事'業名

【単独】道路新設改良事業費

合併地区道路等整備事業費

測量業務

項目

補正額

地質調査業務

現地測量

横断測量ほか

主な内容

千円

42,400

地すべり解析業務

大型土のう設置工事

地質ボーリング

地盤解析

地盤伸縮計

孔内傾斜計

自記録水位計

補正額合計

千円

3 財源内訳

金額

地すべり解析

区

大型土のう設置

4,400 干円

2,200

分

当初予算額

1.1

22,000 千円

事業費

2,200

R3年2月~3月頃

補

月補正

実施時期

(ボーリング),

R3年2月~3月頃

(各種観測)

R3年3月~9月頃

正

起債充当率 95%(合併特例事業債X交付税措置率70%)

フ,000 千円

千円

9,000 千円

国庫支出金

後

42,400 千円

42,400

R3年3月~9月頃

42,400

千円

R3年2月~5月頃

県支出金

財 源

千円

地方債※

内

千円

訳

その他

40,200 '

40,200

千円

一般財源

.
一

※
、



8款土木費・2項道路橋りょう費
※土木建設課.

0

【単独】道路新設改良事業費
合併地区道路等整備事業費

(相川町四杖町1号線)
【事業期間】H9~R5年度
【事業計画'】.延長L・2,50om

幅員VV.&75m~1
【総事業費】 3,500,000千円
【進捗率】舶%(R2年3月末)

工予定箇所
三■".」

3目道路橋りょう新設改良費

,0

、,;^'1」1雫

繰越事由

繰越箇所の'了予定

4020042400

相川町四杖町1号線で、.R2年7月の大雨により地すべりが発生したため、復・旧の
ための測量・調査等及赤応急処置を行うものであるが、現地踏査に不測の.日数を
要し、年度内に完了、しない見込みであるため。

財'

支出金

和2年度

2,200

源内

地方債

40,2000

(単位;千円)

その他戸般財源

2,200、0

令和3年度

0

2
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、

相川町四杖町1号線、法面崩壊の現状及び事業の兄直しについて

(1)事業の経緯

平成 9年度

平成20年度

平成・26年度

、

用地買収に着手

国道202'号接続地点(起点側)から工事着手

旧式見高校入口までの道路供用開始(A区間延長.520m)

崩壊箇所(ブロック①)を含む法面工事の実施'(延長197m,)

崩壊箇所(ブロック②)を含む法面工事の実施(延長10om)平成28年度

平成30年度

令和 2'年度

H30.フブロック 1法面崩

(2).法画崩壊への対応

崩壊の原因と今後の対策検討のため、次の対応を実施及ぴ予定

ブロック①(H30.7発生)

b去面崩壊規模.延長80m、奥行砧m】

R2.フブロック法面崩壊

【法面崩壊規模:延長40m'奥行60m】

現地踏査

内容

地盤伸縮計設置

地質ボーリンゲ実施

実施年月

孔内傾斜計設置

H30.11

自記録水位計設置

H30..12

数量

大型土のう設置

H31.1

横ホ、ーリンゲ実施

一式

1 か所

H31.1

被災状況の確認及び法面崩壊の範

囲(土塊)の推定

H31・.1

5か所

地表面の移動量確認

RI,フ

4か所

目的

R3.2 予定

崩壊したすべり面確認と傾斜計、

水位計の設置

2か所

約 550袋

すべり面の確認

地下水位の高さ確認

2.本

崩壊進行防止のための仮設対応

地,下水の排除

3



ブロック②.(R2.7 発生.)

現地踏査

内容

地質ホ、ーリング実施

地盤伸縮計設置

実施年月

孔内傾斜計設置

R2・.8

自記録水位計設置

胎.2予定

数量

大型土のう設置

R3.3 '予定

一式

※太枠はΠ月補正計上分

胎"3 予定

(3).調査結果

ブロック①の調査結果より、法面崩壊の要因1.ま大雨時に崩積土内の地下水位が上昇
し、法面の安定性が低下したことで、岩盤との境界で地すべりによる変状が生じたも
のであることが判明した。

ブロウク②の調査はこれからで、あるが、同様な要因であることが推測される。

4か所

被災状況の確認及び法面崩壊の範

囲(土塊)の推定

胎.3,予定

2か所

胎.2'予定

崩壊したすべり面確認と傾斜計、

水位計の設置

4か所

目的

地表面の移動量確認

4 か'所

約480袋

すべり面の確認

(4)'事業の見直しについて

B区間NO.44 付近から既存市道へ接続し(整備計画図の赤色実キ周、,そこから現
計画の終点NO.125までの区間(整備計画図の糧色破線)は現道の部分改良を行うも
のb

地下水位の高さ確認

崩壊進行防止のための仮,設対応

【見直、し理由】

①・H30.年7月の大雨によ.り、過年度に道路改良工事に伴う切土掘削を行った、
、

B工区NO.40~44付近(整備計画図の桃色斜線)にお.いて法面崩壊が発生した。

その範囲.規模や誘.因等を把握ずるために調査・観測等を実施,した・ところ、
地すべりであることが判明し、切土掘削が要因のひとっであることがわかっ
たこと。

② R2年7月の大雨の際には、先行して一部切土掘削済の日区間NO.46~49付近
(整備計画図の桃色斜線)においても、'同様な法面崩壊が発生・しており、こち
らも地すべりであることが推測される二と。

③ B区間NO.49以降の未着手区間(整備計画図の緑色実線)、においても、地質
調査や地形判読の結果などから①・②と同様の地質であることが分かっ'てお
り、.切土掘削を行うと同様の地すべりが発生する亡とが想定されるため、そ

の対策のために事業費.の増と期間の延長が必要となる二と。

、

4



゛

④. B区間NO.44付近から既存市道へ.接続することによ.り(整備計画図の赤色実

線)、'」部住宅密集地の狭艦な市道を避けることができ、併せて現道区間の部

分改良を実施することで、あぐりの丘や滑石方面へのアクセス性が高まり、

一定の事業効果が見込めることから、本案について、地元連、合自治会に説明

したところ、計画を見直す二とで現計画より'早期の供用開始が見込めるため、

了承する旨.回答を得ていること。

路線概要

(全体)

事業期間

L.=2,50om '

VV=8..75m (歩道片侭栓,om)

~11.5m (歩道両側2,5m)

現計画

総事業費

令和5年度まで(期間延長の必

要有)

追加

対策費

升

削減額

L=1,020m

い1=8.75m (歩道片侶12.om)

~11.5m (歩道両倶佳.5m)

R3'以降

事業費

3,500,000 千円

見直し案

500,000 千円

令和,7年度まで(予定)

肺原

4,000,000 千円

工事費

用地費

き十

国庫補助け也方創生道整備推進

交付金)

地方債(合併特例債)

1,556,000 干円

24.,000.干円

1,聡0,000 千円

2,960,000 千円

2,960,000 千円

工事費

用地費

計

▲1,040,000 千円

国庫補助'(地.方創生道整備推進

交付金)

地方債'(合併特例債)

510,000 千円

30,000 千円

540,000 千円

5
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"午費】算

額

672,300

繰越明許額

国庫支出金

330,500

184J50

財

県支出金

0

繰越明許費位置図

源内

地方債

307,600

92,275

川上町出雲線

(単位:千円)

般財源

0 ' 34200

"匡

他の

訳
そ

員
亜
里



【繰越明許費】予算説明書66~67ページ

8款土木費 2項道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良費
※土木建設課

事業名

【補助】道路新設改良事業費
(社会資本整備総合交付金)
江平浜平線

【事業期間】H9~R5年度
【事業計画】延長 L=2,260m

幅員 VV=9.75m
【総事業費】 3,900,000千円
【進捗率】 80.%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

財

国庫支出金県支出金

165,000 81,000

額

支出予定額

繰越明許額

129,600

地元との騒音対策等の協議に不測の日数を要し、工事が年度内に完了しない見
込みであるため

令和3年9月

35,400

63,300

源内

地方債

75,6000

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 8,400

17,700

0

江平浜平線

59,700

0

L=2.260 田

W■,75 m

大季巨学部

15,900

0

三原3丁'戻

大学病撰

江平

2丁月

6,600

①

0

1、学校

1,800

0

ゞ

氷
,)す

" i"'

正芋中学校

県ヨ寵和r町

例凡

令和元年度まで施工箇所

令和2年度飾工予定茜所

令和3年廣以降施工予定苗所
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す
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【繰越明許費】予算説明書 66~67ページ

8款土木費 2項道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良費
※土木建設課

事業名

【補助】道路新設改良事業費
(社会資本整備総合交付金)
中川鳴滝3号線

【事業期間】 H12~R7年度
【事業計画】延長 L=1,20om

幅員 W二10m~12m
【総事業費】 4,100,000千円
【進捗率】 41%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

、.

予算現額

財

国庫支出金県支出金

116,300 56,500

額

支出予定額

繰越明許額

112,150

地権者2名との用地交渉に不測の日数を要し、用地取得及ぴ工作物補償が年度
内に完了しない見込みであるため.

,

令和3年6月

1雫

,

令和元年度まで施工箇所

令和2年度施工予定箇所'

令和3年度以降施工予定箇所

4,150

54,525

源内

地方債

53,8000

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 6,000

1,975

'

0 51,900

0 1,900

0

、晞、▲、"'

1
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【繰越明許費】予算説明書66~田ページ

8款土木費 2項道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良費
※土木建設課

事業名

【補助】道路新設改良事業費
(社会資本整備総合交付金)
川上町出雲線

【事業期間】 H3~R5年度
【事業計画】延長 L=576m

幅員 W=10.5m
【総事業費】 1β00,000千円
【進捗率】92%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

額

支出予定額

国庫支出金

50,000 24,000

繰越明許額

地権者1名との用地交渉に不測の日数を要したことにより、建物移転補償が年度
内に完了しない見込みであるため

令和3年9月

38,400

財

県支出金

@
寺

屯,
金

11,600

18,200

源内

地方債

23,4000

(単位:千円)

訳

その他一般財源

2,6000

5,800

川上、町出雲線

0 18,200

0

例凡

令和元年度まで施工箇所

令和2年度施工予定箇所

令和3年度以降施工〒定筒所

、『一

石誘電停

5,200

2,000

0 600

L●7兪1

W=10. h

弱冠公国

出雲2T目

一本松団地

(級越分)

建物補償 1棟

出近學公

堺辺小ケ
臼ι般



【繰越明許費】予算説明書66~67ページ

8款土木費 2項道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良費

※土木建設課

事業名

【補助】道路新設改良事業費
(社会資本整備総合交付金)
大橋町赤迫1号線

【事業期間】H20~R2年度
【事業計画】延長 L=60m

幅員 W=10.5m
【総事業費】 964,000千円
【進捗率】73%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

財

国庫支出金県支出金

151,000 75,000

額

支出予定額

繰越明許額

関連工事との調整に不測の日数を要したことにより、工事が年度内に完了しない
見込みであるため

令和3年9月

67,400

83,600

33,200

源内

地方債

68,4000

41,800

(単位:千円)

その他一般財源

0 フ,600

大橋町赤迫1号線

0 30,800

0

凡 例

令和元年塵まで施工箇所

令和2年度施工〒定箇所

令和3年度以降趣工予定箇所

37,600

0

L=60m

W=10.5nl

3,400

①

0 4200

X、
イ

工事

分)

L=釦m、橋乗1

^^

訳

向

..
,

゛

,ノ
器 甲

弔

゛
゛

邪
゛
、

り

'
/

i

ノ



【繰越明許費】予算説明書66~67ヘージ

8款土木費 2項.道路橋りょう費 3目道路橋りょう新設改良費
※土木建設課

事業名

【補助】道路新設改良事業費
(地方創生道整備推進交付金)
虹が丘町西町1号線

【事業期間】 H9~R7年度
【事業計画】延長 L・1,950m

幅員 W=10m
【総事業費】 4,000,000千円
【進捗率】60%(R2年3月末)

繰越事由

金

予算現額

繰越箇所の完了予定

財

国庫支出金県支出金

190ρ00 94,000

額

支出予定額

繰越明許額

140,000

橋梁の仮設道路において、施工方法の検討に不測の日数を要し、工事が年度内
に完了しない見込みであるため。

盾捷冬々
島卿青

50,000

69,000

源内

地方債

86,400

令和4年3月

虹が丘町西町1号線

0

(単位:千円)

訳

その他一般財源

9,6000

25,000

^

0

が剥卓柱

虹が丘町

63,900

0

達抽木町西町

油木町

22,500

長崎

道尾病院,

ンネJし

0

L-1,95αn
群=1an

フ,100

例凡

令和元年度まで施工箇所

令和2年度施工予定箇所

令和3年度以降施工予定箇所

、

0

西町1、学枝

国

慈

、 、

2,500

匝亜]

、

?悼

身

＼

(繰趣分)

仮設道路 L=224m

戸区

若竹町

J
＼ 、

ー
ー
ー

、
ー
ー

古
'

、



【繰越明許費】予算説明書舶ルフ1ぺ

金'

000

原内

地方債

80100

.

その他

72200

(単位:千円)

般財源

8,900

ノ

^

51800 7900

,^
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【繰越明許費】予算説明書鉛~69ヘージ

8款土木費 3項河川海岸費 2目河川改良費
※土木建設課

事業名

【補助】河川等整備事業費
(社会資本整備総合交付金)
江川川

【事業期間】 S56~R7年度
【事業計画】延長 L=2,530m
【総事業費13,162,000千円
【進捗率】90%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

額
財

国庫支出金県支出金

46,000 15,000 15,000

支出予定額

繰越明許額 39,000 13,000 13,000

地権者1名との用地交渉及び河川工事沿線の建物事前調査の日程調整に不測
の日数を要したことにより、建物移転補償及び工事が年度内に完了しない見込み
であるため。

令和3年9月

フ,000

源内

地方債

14,400

2,000

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 1,600

2,000

江川川

垂由"

琢堪町1了目

L=2.53αη

コ゛'゛
零゛コ

長崎

①

浮,繍

江能団

@
.

弓1四
一斗

えがわ

運勃公圖

例凡

令和元年度まで施工箇所

令稗年度施工予定飾所

令柳年座以降施工予定茜所

(綬越分)
工

用地取得
建物補償

L=24巾
A=16伽

1棟

土井西中学牲

ー、夫ダム

一隠'1、学拡



【繰越明許費】予算説明書70~71ヘージ

8款土木費 3項河川海岸費 2目河川改良費
※土木建設課

事業名

【補助1河川等整備事,業費
(社会資本整備総合交付金)
大井手川

【事業期間】 H13~R5年度
【事業計画】延長 L=2,巧om
【総事業費】 2,500,000千円
【進捗率】57%(R2年3月末

繰越事由

繰越箇所の完了予定

亀,

予算現額

財

国庫支出金県支出金

285,200 70,000 70,000

額

支出予定額

繰越明許額

関連事業との調整に不測の日数を要したことにより、工事が年度内に完了しない
見込みであるため

令和3年9月

38,100

247,100

源内

地方債

65,700

5,300

64,700

(単位:千円)

その他一般財源

72,200 フ,300

5,300

64,700

大井手川

6,400

59,300

20,400

L=2.1 50 rn

講石3T目

51β00

茶ノ木樗

700

①

6,600

ヨ

哲

?06

号

大囲11卑校溝石中学校

都

;石小学鞍

画迫諮揖石団

美山1丁目

(分)

工事

合併施工の市負担金

市・県合併施工区間 L=36仙n

L■or"

一式

凡 例

令和元年廣まで施工箇所

令和2年座施工予定箱所

令和3年度以降施工〒定筋所

三
一

一
当
ノ
尾
駅



73 バ,ーソ

額

454β00

国庫支出金

218,150

財

県支出金

0

41460

源内

地方債

212,100

19700

午

訳

位署図

(単位:千円)

般財源

0 24050

0

他

19300

全比羅ハ園
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【繰越明許費】予算説明書72~乃ページ

8款土木費 5項都市計画費 3目街路事業費
※土木建設課

事業名

【補助】都市計画街路整備事業費
(社会資本整備総合交付金)
新地町稲田町線

【事業期間】H12~R4年度
【事業計画】延長 L=40om

幅員 W=15m
【総事業費】 4,100,000千円
【進捗率】刀%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

額
財

国庫支出金県支出金

70,000 33,500

支出予定額

繰越明許額

地権者2名との用地交渉に不測の日数を要し、建物補償等が年度内に完了しな
い見込みであるため

令和3年9月

新地町稲田町線

49,100

20,900

23,800

源内

地方債

32β000

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 3,700

9,700

22β00

小^

10,000

湊公回

2,500

(繰越分)

工事L=30m

建物補 2椋

境界確定測業務委託

新地町稲田町線
L=40om

W=15m

凡例

令和元年度まで施工箇所

令和2年度施工予定箇所

令和3年度以降施工予定箇所

一式

錦堂.

極



【繰越明許費】予算説明書72~73ページ

8款土木費 5項都市計画費 3目街路事業費
※土木建設課

事業名

【補助】都市計画街路整備事業費
(社会資本整備総合交付金)
銅座町松が枝町線(銅座工区)

【事業期閻】H26~郎年度
【事業計画】延長 L=420m

幅員 W=15m
【総事業費】 4,621,000千円
【進捗率】26%(R2年3月末)

繰越事由

繰越箇所の完了予定

金

予算現額

財

国庫支出金県支出金

347β00 168,900

額

支出予定額

繰越明許額

関係機関との協議に不測の日数を要し、交通解.析委託が年度内に完了できない
見込みであるため。

令和3年9月

銅座町松が枝町線(銅座工区)

332,800

6今や診、、

15,000

161,400

源内

地方債

1引,000

i

0

(単位:千円)

訳

その他一般財源

0 17,900

フ,500

0

〆

/

＼

154,300

.

0

/

銅座町松が枝町線

L=420m

W=15m

6,700

0 17,100

亀ず''

0

、、/

800

浜町

0

t

叉

゛

(繰越分)

交通解析等業務委託 一式

/

イ/
/



隣接地との境界確認や支障物件管理者との協議に不測の日数を要し、事業が年
度内に完了しない見込みであるだめ。

(単位:千円)

般財源

(繰越分)

工事 L=7仙n

長暁東高枝

゛

:
リ

、
,
/

.
弔
」

武
.

『
一

、
号
.


