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工事の仮契約の概要

第146号議案資料

工

約金額
(消費税含む)

事

各札金額
(消費税含まない)

名 長崎市新庁舎建設情報設備工事

相

274

手

工

249

5 84

契約の方法

方

長崎市北陽町934番地6
長崎電建工業株式会社
代表取締役三原英樹

, 6 2 2

,

千円

0

200円

期

入札年月日

議会の議決を得た日から令和4年11月30日まで

,

入札結果及び
入札参加資格
審査結果

000円

担当

一般競争入札(制限付一般競争入木D

令和3年11月1日

工

2ページ記載のとおり

事

画

千円

20.419

概

千円

3,981

工事場所

工事内容

要

政

魚の町

ネットワーク配線設備

大型UPS設備

コンセント設備

ネットワークケーブル設備

財 源 内

予算額①

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

既契約額②

工事費

千円

23,789,900

契約額③

千円

22,739,550

差引

①・②・③

国庫支出金

千円

158,278

千円

274,584

県支出金

千円

刀5,766

千円

41,970

千円

財源内訳

千円

0

地方債

千円

116,308

千円

千円
17,624,900

千円

干円

17,018,7能

千円

その他

千円

5,982,322

千円

240,400

千円

5,678,812

千円
365,732

一般財源

千円

24,400

千円

13,7鉐

千円

289,745
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2 入札結果及び入札参加資格審査結果

予

※下記入札金額については、消費税は含まない。

最低制限価格

(最低制限価格率)

定 価 格

業

長崎電建工業(株)

(消費税含まない)

者

(消費税含まない)

2 (株)イーエムトラスト

名

入札参加申請業者数

入札参加承認業者数

※入札辞退及び不参加の理由
入札辞退者および入札不参加の有資格業者に聞き取りしたところ、長期に監理技術者や作業員

を配置する負担が大きいこと、また将来の資機材の価格の不透明さもあることから、目標とする利
益が得にくいなどの理由があげられた。

249,622,000円

入札金額
(入札率)

230,625,765円

(9239%)

249,622,000

( 100.00%)

2者

2者

結

落札

(円)

果

入札辞退

2

番
号



3 制限付一般競争入札の概要

(1)入札に付する事項

工事名 長崎市新庁舎建設情報設備工事

工事場所長崎市魚の町4番1の一部、4番100の'部

工事内容本工事は、長崎市新庁舎建設に伴い情報設備等を新設する工
事である。

ネットワーク配線設備一式
大型 U P S 設備一式

量,1、 一式コンセント

ネットワークケーブル設備一式

サ ツク設伊一式ノ、^ー

入退室管理 備言 一式

監視カメラ設 備 一式

エエ期議会の議決を得た日から令和4年11月30日まで

(2)資格要件

ア、長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条第1項に規定する者(同

項後段の規定により読み替えて適用する者を含む。)に該当しない者及び同

条第2項各号に該当Lないと認められる者であること。

イ長崎市建設工事等入札参加資.格者名簿(建設工事)に電気通信に係る登録
があり、特定建設業の許可を有する者であること。

ウイの名簿に地域区分が市内又は認定市内としての登録がある者であること

工建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に基づく直接的かつ恒常的な雇用
関係にある監理技術者を配置できる者であること。なお、当該技術者につぃ

ては、入札参加申請書の提出期限日を含め連続して3か月以上の雇用関係にあ
ること。

オ長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領(平成7年Ⅱ月7日施行)及び

長崎市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱(平成24年長崎

市告示第85号)の規定に基づく指名停止措置の期間中でない者並びに長崎市
事業所実態調査実施要領(平咸16年長崎市告示第305号)及び長崎市元請・下

請関係適正化指導要綱(平成24年長崎市告示第829号)の規定に基づく入札参
加制限措置の期間中でない者であること。

力会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の

申立て又は民事再生法(平成11年法律,第225号)第21条の規定に基づく再生手

続開始の申立てがあった者(更生計画の認可が決定された者又は再生計画の

認可の決定が確定された者(建設工事にあっては、更生手続開始又は再生手続

開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、本市の入札参加

資格審査申謂書を再度提出し、その審査を経て有資格業者として認定された
者に限る。)を除く。)でないこと 0

キ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく 清

算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に

基づく破産手続開始の申立てがあった者でないこと 0

0
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ク本市競争入札参加資格の更新期限が経過していない者であること。

ケ本入札に参加しようとする者のうちに、資本・人的関係がある者が含まれ

ていない者であること。

コ同一年度中に本市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契約に

係る制限付一般競争入札において、 6件以上(認定市内業者にあっては、6件の

うち認定市内として2件以上)の落札をしていない者であること。ただし、「年

度内落札制限(年6回)の適用除外工事」の落札を除く。

サ.開札日の前日から起算して 1 か月前に当たる,日から開札日までの期間に本

市又は本市上下水道局が行った他の建設工事の請負契約に係る制限付一般競

争入札において、 1 件の落札価格(消費税込み。共同企業体の場合は、落札

価格を各構成員の出資比率で按分した額)が1億5千万円以上の落札をしてい

ない者であること。
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整備イメジ

①全フロアに来庁者が自由に使えるFr舶Wi-Fi環
を整備します

③新庁舎における新たな働き方を実現する執務環境を

執務エリア

来庁者向けとは分離した職員専用のVVI-Fi
により、ノートパソコンを持ち運んで、いつでも

公衆無 LAN)

.

すぐに集まってぺーパーレス会議などが行え
る環境を整えます

執務室内の窓際の協議スペースでは、職
員専用のWi-Fiを利用して、いつでもVVEB
会議が行える環境を整えます。

② や委会室のある 5階フロアにM-Fi環境を

VVEB会i義

します
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執務エリア

コラボレーションエリア

執務エリア

高層階平面図^

、

市民や事業との協議・談が行えるスペース。
来庁者が自由に使える Freevvi-Fi環境を整伊し
ます。(1 再掲)
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全庁的な工事

配線イメージ

西

19凡

盲

18凡

17F

16凡

15凡

14凡

13凡

12凡

11凡東

10凡

E 9凡

8凡

Ξ 7FL

" 6FL

曾

昆

無線アクセスポイント・有線LAN用口ーゼット配置イメージ

冒

9階

^N
,ナ^ノ、

①

西

5FL

4凡

3F

2FL

IFL

⑤

2階

⑥

,

凡例

口

.'.
尾゛

,,写

名称

①収納架(19インチラック)

②光ファイバケーブル

③無線LAN用ケーブル

④有線LAN用ケーブル

⑤無線アクセスポイント
※工事とは別途調達

⑥有線LAN用口ーゼット

、
'、★.1.

膨'

説明

各階東西EPS1室に設置(ネットワーク機器(別途調達)等を格納)

7階サーバー室と各階EPS1間の配線

①収納架と⑤無線アクセスボイントの間の配線

①収納架と⑥有線LAN用口ーゼットの間の配線

全庁ネットワーク用無線LAN、来庁者向けWifi等のアクセスポイントと
して利用。1力所あたり10~20端末の利用を想定して配置。部局長室及
び会議室にも設置。

基幹業務系ネットワーク用有線LAN等として利用。机の島に2個程度、
カウンターに一定間隔で設置。

1'、

L,」

:酷

東

芋
瓢

(
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C
 
〔

酬無



(3)情報統計課作業スペース、

大型UPS設備(凡例 大型UPS 分盤

①停電時用の大型UPS
②10OV及び20OV用分電盤

r 甲

66

印刷室及びサーバー室の工事

③サーバーラック等設備(凡伊上口)
・55台設置(1列11台X5動D

執務室

@

@

⑤才いソトワークケーブル設備(凡例
・各サーバーラックへのLANケーブルの配線

サバーラ、ク サバーラク

システム事業者
作業スペース

@

イメーシ

r 司

66
、

4電源ケーブル設備(凡例
・分電盤からの電源ケーブル敷設
・1ラックあたり10OV及び20OVの
コンセントを各2個設置

@通1切〕

..
■昏

鐙

@

^^^^^

^
@

6

印刷室

@

0)i..幽.

②

ーーー.ーーーーーーーーーーーーーーー,ーーーーーーーーーー

入退室管理設備(凡伺上こ:)
⑥サーバー室及び執務室等11力所設置
⑦サーバー室への入室のみ静脈認証を併用

サーハー室

②

r

イメージ

@

イメーシ

ψ"

..
■卸

司

6

①

⑧監視カメラ設備(凡例
15力所設置

・出入口等のドアの監視
・各室での作業者の監視

@

@
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参考資料
工事の工程表

年度
令和元年度(2019年度) 令和2年度(2020年度)

7月10月1月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月

●工程概要
工事サイクル躯体工事◆外装工事●内装・設備工事
R3年3月。(7F~)躯体工事に着手、2階から内装・設備工事に手
R4年4月躯体工事完了(上棟)、6階電気室受電
R4年8月19階電気室受電、設備試運転調整
R4年11月法令検査、竣工

外棡・^責栽工事は外部足場解体後の着手となるため、暫定供用開庁時
●課題

円滑な移転・開庁のため、現在着工中の工事と今後発注予定の工事との綿密な調整が叱要

▼ 19F

▼18F 7節

▼ 17F

▼16F

▼15F 6節

▼ 14F

▼13F

▼12F 5節

▼11F

▼ 10F

▼9F 4節

▼ 8F

▼ 7F

3節▼ 6F

▼ 5F

2節▼ 4F

▼ 3F

▼2F 1節

▼ IF

▼免震階

▼ BIF

2月 3月 4月

▼RF

▼PHF

土工

5月 6月7月

●工程概要

「北」、「西」側は、改良範囲が概ね新庁舎建設地埜のため、優先的に着手V'

「東」、「南」側は、改良範囲力噺庁舎建設地白を含むため、基本的に新庁舎建設完了後に着手Y'

ψ開庁時、「東」、「南」、「西」側は、歩行者や車両の動線を確保した定供用
●課題

y 「東」、「南」側は、暫定供用期間を短縮するため、新庁舎建設地白の建設に支隙とならない範囲から11圓欠施
工できるように、新庁舎建設との綿密な工程調整が必要

ψ噛」、「西」側は、無電柱化工事も並行して施工するため、施工に時間を要すること。また、電線管理者による
電線の入線、電柱の抜柱後に舗装を行うため、電線管理者との綿密な工程調整が必要

旧痕抽察署

山留・下掘)

8節

令和 3年度(2021年度)

8月9月10月11月12月

偲

・抜柱 .

炎別解体後(R5 虚以降)蒼手予定

合計 25,106,400千円

合計 1,056,200千円

工

1月

予庁
道

2月3月

卿

金勃

愈§
@

2β74,700千円(H30~RI)

150,000千円(H30~RI)

8

4月

糠

市役所
別館

5月

倉卿

6月

■

7月

令和4年度(2022年度)

8月9月10月11月12月

峻電n F)

▼備

..

新市庁舎

内

契約

.

.

(19

■

ユニ"トエ事.

4β30,300千円(R2)

64,700千円(R2)

、

■

■

゛

後

魚の町会園整備

令和3年度末完成予定

1月2月

庁

^

^

南

^

工

^

3月

^

^

儒

^

^

西側

^

^

^

、

契約

^

^

^

新

^

^

道改(魚の公

事

^

区間

区

^

車

^

^

契約

.

備

.

契

9,720,500千円(R3)

287,300千円(R3)

道

淑

改良新庁

R5

仮

側)

手予

去

フ,680,900千円(R4)

554,200千円(R4~R5)

定供用
道路(庁

豪

良縦

無

豪R

地取

柱化

以

改良、^ミ10月予定淑道

峯R5年12月予定

峯R5年度に入線・抜柱

■
■
.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
盟
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参考資料

(2)工事の進捗状況

6節(13、 14、 15階)
15階天井(16階床)を

.^

設中

●極

タワーウレーン
(50ot),

. .

.

.

巧

14

13階

12階

11

10階

9階

8階

7階

6階

タワークレーン
(350D

'暫

ウローラ
(120t)

^

^

、之

..ーー、ー

ーーーーーーーーーーー

ーーーーーー゛ー.
.,_ー^'

レーン

ー^

.ー^

建設地南東側(市民会館倶D上空より撮影

■現在の工状況

》令和元年8月の着工後、仮設土留工(H鋼とアンカー、矢板で周囲の土の崩壊を抑え)、

地下掘削工(地下約10mまで大型重機で掘削)、礎工、地下駐、免等の

地下躯体工が完了し、令和2年10月末から地上の躯体工に手しています。

》現在、7節(16~18階)の躯体工事を進めており、令和4年4月には最上階までの躯体

^

.

、

.

議場(6階)

5階

4階

3階

2階

1階

工事が完了する予定です。

■工事進捗率(出来高ペース)

計画 62.5%、実績 62.5%(R3.10末現在)

※予定どおり進捗

^'

胤 4蹴
胤4-ー
朧'=朧

,.

'

咋●

^

ゞ、ゞ・'ゞ^
、之、'ミ:、,.

爽撮影(令和3年、10月末)
、^,ノ

囲が工事箇所
(令和3年12月時点)

^、

'^

5階議場

1 1....冬.ー:...'^

""「'、ツ1
,

0 1.
,"L-^

2階執務室
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