
（５）新駅ビル開業時（令和５年秋）の状況 

 
 

⑫南北デッキ：Ｒ６.１～Ｒ７.５ 

⑩ロングルーフ：Ｒ５.９～Ｒ６.６ 

新駅ビル（ＪＲ九州）：Ｒ５秋完成予定 

アミュプラザ長崎 

長崎県庁 

新幹線 

在来線 ⑦キャノピー：Ｒ５.２～Ｒ５.８ 

⑧ロングルーフ：Ｒ５.２～Ｒ５.８ 

⑨シェルター：Ｒ５.５～Ｒ５.８ 

③旧交番（解体）：Ｒ５.１～Ｒ５.７ 

⑤貯留管２：Ｒ５.１～Ｒ５.８ 

⑪シェルター：Ｒ５.９～Ｒ６.６ 

⑥高架広場（解体）：Ｒ５.７～Ｒ６.９ 
凡例 

：Ｒ５年度完了事業 

：Ｒ６年度完了事業 

：Ｒ４年度完了事業 

実線：地上構造物 

点線：地下構造物 

：Ｒ７年度完了事業 

④仮設通路２：Ｒ５.３～Ｒ５.６ 

新駅ビル開業時に、 工事完了 工事中 工事未着手 歩行者動線、賑わい空間として確保する範囲 


