
 

 

令和５年２月市議会  教育厚生委員会資料 

 

第４号議案 令和４年度長崎市一般会計補正予算（第 14 号） 
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【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 

 民間認定こども園（3.2.1）……………………………………… 
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【繰越明許費補正】 予算説明書 48～49ページ 

 

１ 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間認定こども園 

３款 民生費 ２項 児童福祉費 １目 児童福祉総務費         （単位：千円） 

事 業 名 金   額 

財 源 内 訳 

国庫支出金 県支出金 

地方債 

※地方負担分

の 80% 

一般財源 

【補助】児童福祉

等施設整備事業費

補助金 

民間認定こども園 

予 算 現 額 54,974 22,179 14,471 14,600 3,724 

支出予定額 0 0 0 0 0 

繰越明許額 54,974 22,179 14,471 14,600 3,724 

 
（１）繰越概要                 

施設名 

【 設置主体 】 
金額 工事概要 繰越事由 

事業 

進捗率 

（※） 

完成予定 

幼保連携型 

認定こども園 

小ヶ倉こども園 

【（福）黎明会】 

10,124 

千円 

整備内容：大規模修繕 

構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

延床面積：771.95 ㎡ 

建築確認や実施

設計に時間を要

し、工事入札・着

工の遅れのため。 

５％ 

（３％） 

令和６年 

１月 

深堀こころ 

こども園 

【（学）円成寺学園】 

44,850 

千円 

整備内容：改築 

構造：木(一部鉄骨)造３階建 

延床面積：1,087.11㎡ 

建築確認や実施

設計に時間を要

し、工事入札・着

工の遅れのため。 

15％ 

（３％） 

令和５年 

11月 

 

※保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金は出来高払いができないため、今年度の

事業進捗率まで達しない場合は全額繰越となる。 （ ）内については現在の進捗率を記載。 
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（２）位置図 

 

ア 幼保連携型認定こども園小ヶ倉こども園（小ケ倉町２丁目 390番地） 

 

 

 

イ 深堀こころこども園（深堀町３丁目 68番地） 
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