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予 算 説 明 書 
事 業 名 補正額 

ページ 款 項 目 番号 

18～19 
２ 

総務費 

１ 

総務管理費 

７ 

企画費 
１-１ 

【補助】新市庁舎建設事業費 

市庁舎跡地再整備等 

千円 

▲７９,０００ 

１ 概 要 

新庁舎への機能移転に伴い、市庁舎別館を解体し、その跡地に都市公園及び公用車等駐

車場を整備するもの。 

本事業は、令和４年２月議会で継続費を設定し、「公用車駐車場等建設ほか工事」として

令和５年１月に入札したが、予定価格と入札額に約 1億円以上の差額があり不落札となっ

た。その要因として、工期が長く、技術者が長期間拘束されること及び国道に隣接し、地

下の建物であること、作業ヤードが十分に確保できないことなどによるものである。 

そのため、継続費については、作業工程の見直による工期の４か月程度の短縮及び特殊

性を勘案した工事費の見直しなどを行ったことで、総事業費の 1億 300万円の増額及び年

割額の変更を行うもの。 

なお、令和５年度予算については、不落札に伴う再入札により着工時期が遅れ、令和５

年度の出来高が当初予定より上がらないことから、7,900万円の減額補正を行うもの。 
 

年 度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 

①別館解体  
  

   

②駐車場建設    
  

 

 

２ 令和５年度予算の補正内容 

（１）市庁舎別館解体・公用車等駐車場建設工事費   ▲７９，０００千円 

不落札に伴う再入札により着工時期が遅れ、令和５年度の出来高が上がらないこと

から、令和５年度予算の減額補正を行うもの。 

【工 事 期 間】令和５年度～令和９年度 

【全体工事費】１,９９３,０００千円 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 合計 

補正前 － 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 1,890,000 

補正額 － ▲ 79,000 45,500 45,500 45,500 45,500 103,000 

補正後 － 299,000 423,500 423,500 423,500 423,500 1,993,000 

 

当初 

変更後 

（単位：千円） 

当初 

変更後 

短縮 
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（２）事務費（消耗品費、使用賃借料等） ０千円 

区 分 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 合計 

補正前 － 400 400 400 400 400 2,000 

補正額 － － － － － － － 

補正後 － 400 400 400 400 400 2,000 

３ 令和５年度の財源内訳 

区分 事業費 
財 源 内 訳 

国庫支出金※１ 県支出金 地方債※２ その他※３ 一般財源 

補正前 
千円 

378,400 

千円 

51,450 

千円 

－ 

千円 

84,900 

   千円 

  242,050 

千円 

－ 

補正額 ▲ 79,000 ▲10,794 － ▲ 17,700 ▲ 50,506 － 

補正後 299,400 40,656 － 67,200 191,544 － 

※１ 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（補助率１/３）    

※２ 公共施設等適正管理推進事業債（充当率 90％ 交付税措置率 25％）  

※３ 市庁舎建設整備基金繰入金       

新市庁舎建設事業費負担金（水道事業会計及び下水道事業会計）   

（単位：千円） 
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継 続 費 
期 間 補正額 

第２表ページ 事   項 

５ 
新市庁舎建設事業 

市庁舎跡地再整備等 

令和４年度 

～令和９年度 

千円 

１０３,０００ 

１ 概  要 

市庁舎別館は、新庁舎への機能移転に伴い建物を解体し、その跡地に都市公園及び公用

車等駐車場を整備するもの。 

本事業は、令和４年２月議会で継続費を設定し、「公用車駐車場等建設ほか工事」とし

て、令和５年１月に入札したが不落札となったため、作業工程を見直による工期の４か

月程度の短縮及び特殊性を勘案した工事費の見直しなどにより、継続費の総事業費の増

額及び年割額の変更を行うもの。 

２ 継続費の補正内容 

・市庁舎別館解体・公用車等駐車場建設工事費の増： １０３,０００千円 

３ 継続費の年割額 
（単位：千円） 

事業年度 
事業費 ① 

（補正前） 

事業費 ② 

（補正後） 

増 減 

（②-①） 

令和４年度 － － － 

令和５年度 378,400 299,400 ▲ 79,000 

令和６年度 378,400 423,900 45,500 

令和７年度 378,400 423,900 45,500 

令和８年度 378,400 423,900 45,500 

令和９年度 378,400 423,900 45,500 

総事業費 1,892,000 1,995,000 103,000 
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５ 継続費の財源内訳 

（単位：千円） 

区 

分 
事業年度 事 業 費 

財  源  内  訳 

国庫支出金※１ 県支出金 地方債※２ その他※３ 一般財源 

補 

正 

前 

の

額 

額 

令和４年度 ― ― ― ― ― ― 

令和５年度 378,400 51,450 ― 84,900 242,050 ― 

令和６年度 378,400 51,450 ― 84,900 242,050 ― 

令和７年度 378,400 2,100 ― 141,100 235,200 ― 

令和８年度 378,400 ― ― 143,500 234,900 ― 

令和９年度 378,400 ― ― 143,500 234,900 ― 

合計 1,892,000 105,000 ― 597,900 1,189,100 ― 

補 

 

正 

 

額 

額 

令和４年度 ― ― ― ― ― ― 

令和５年度 ▲ 79,000 ▲ 10,794 ― ▲ 17,700 ▲ 50,506 ― 

令和６年度 45,500 6,217 ― 10,100 29,183 ― 

令和７年度 45,500 10,310 ― 5,600 29,590 ― 

令和８年度 45,500 ― ― 17,200 28,300 ― 

令和９年度 45,500 ― ― 17,200 28,300 ― 

合計 103,000 5,733 ― 32,400 64,867 ― 

補 

正 

後 

の

額 

額 

令和４年度 ― ― ― ― ― ― 

令和５年度 299,400 40,656 ― 67,200 191,544 ― 

令和６年度 423,900 57,667 ― 95,000 271,233 ― 

令和７年度 423,900 12,410 ― 146,700 264,790 ― 

令和８年度 423,900 ― ― 160,700 263,200 ― 

令和９年度 423,900 ― ― 160,700 263,200 ― 

合計 1,995,000 110,733 ― 630,300 1,253,967 ― 

※１ 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業（補助率１/３）   

※２ 公共施設等適正管理推進事業債（充当率 90％ 交付税措置率 25％）  

※３ 市庁舎建設整備基金繰入金       

新市庁舎建設事業費負担金（水道事業会計及び下水道事業会計）  
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【参考資料】 

１ 入札不調案件 

 工事名 ：公用車駐車場等建設ほか工事 

 工 期 ：令和 9年 9月 30日 

 工  種  ：建築一式 

 開札日 ：令和 5年 1月 23日 

 予定価格：1,405,977,000円（消費税抜き） 

 入 札 額：1,521,000,000円（消費税抜き） 

２ 事業内容 

本事業は、令和４年度に策定した実施設計に基づき、令和４年度から令和９年度にか

けて、市庁舎別館の解体及び公用車等駐車場の整備を行うもの。建物地下部分の解体及び

建設にあたって、国道 34号の法面崩壊対策のため、山留工を施工する。また、都市公園

は、実施設計後に別途整備する。 

なお、本事業の予算は、令和４年２月市議会において、令和４年度から令和９年度まで

の「継続費」が承認されている。 

（１）事業内容 市庁舎別館解体・公用車等駐車場建設工事【継続費】 

（２）事業期間 令和４～９年度 

（３）公用車等駐車場の概要 

 駐車台数 約 135台(うち縦列駐車 62台) 

 建築面積 約 2,200㎡ 

 延べ面積 約 3,000㎡ 

 構  造 鉄筋コンクリート造 

 階  数 地下２階（３層構造） 
 

 

 

 

 

 

 
 

【別館跡地整備の概略図】 

【参考】都市公園（桜町近隣公園） ※令和８年度の実施設計により詳細を決定予定 

面積：約 0.3ha（約 2,800㎡） 

内容：広場、園路、トイレ、その他   

都市公園（桜町近隣公園） 

歩道橋 

本館跡地 
県勤労 
福祉会館 

市道 建設工事 

別館跡地 

公用車等駐車場  
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【位 置 図】 

 

 

【 整備スケジュール 】 

年  度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 

市
庁
舎  
別
館 

駐

車

場 

設計(解体･駐車場）          

工事 解体          

 駐車場建設          

公

園 

設計          

公園建設工事          

市庁舎 

本  館 

設計(解体）          

解体工事          

地区労 

会  館 

設計(解体･駐車場）          

解体工事          

擁壁工事(基礎撤去含)          

駐車場建設工事          

 

 

新 市 庁 舎 

旧市庁舎 
別館 

桜町駐車場 

桜町公園 

魚の町公園 

県勤労 
福祉会館 

旧地区労会館 

・解 体 

・解 体 

・公用車等駐車場及び都市公園 

・解 体 

・公用車等駐車場 
旧議会棟 旧市庁舎 

本館 
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【 解体 平面図 】 

 

 

 

 

 

 

山留親杭 

国道 34 号 

②１次解体ガラ充填・盛土（地下部分） 

①１次 解体範囲 

④２次 解体範囲 

※施工順序 

①１次解体（建物地上部分） 

②山留親杭の施工足場のため、１次解体の解体ガラを地下部分に充填 

③山留親杭施工 

④アースアンカーを施工しながら、建物地下部分の２次解体 

④アースアンカー 

③山留親杭 

【Ａ’】 【Ａ】 【Ａ】 

 

Ａ 

Ａ’ 

歩道橋・・・工事中も利用可能 

（歩道橋付近解体時、交通誘導員を配置予定） 
市庁舎本館 

市庁舎 別館 

・・・主な解体建物 

・・・仮囲い範囲 

・・・交通誘導員配置予定 

・・・車両進入ゲート 

【 解体 施工順序図 】 
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【 公用車等駐車場 断面図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 公用車等駐車場 平面図（地下１階）】 

上り Ａ層へ 下り Ｃ層へ 

公園区域 

都市公園 （地上１階） 

地下１階 Ａ層 地下１階 Ｂ層 

地下２階 Ｃ層 

市道 

（県勤労福祉会館側） 

地下１階 Ａ層 

地下１階 Ｂ層 

国道 34号 

エレベータ 

出入口 
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【 公用車等駐車場 平面図（地下２階）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 公用車等駐車場 地上１階（公園）】 

地下２階 Ｃ層 

地上１階  都市公園 

エレベータ 

エレベータ 


