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１ 令和５年度主要事業の執行予定について

■以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助に伴い変更となることもあります。

令和5年8月時点（単位：千円）

区分 番号 事業実施箇所
予算額

（Ａ）

執行
予定額

（Ｂ）

差引額
（Ｂ）-（Ａ）

予算の内容 → 執行予定内容 ※は補足説明

全体計画及び進捗率

事業期間 事業計画 総事業費

進捗率

R4
（R5.3月末）

R5見込み
（R6.3月末）

道路

1 西山目覚町線 40,000 34,000 ▲6,000 工事 L=  400m → 工事 L=340 m
※内示減による
工事内容の見直し

R3年度～R7年度 延長 Ⅼ=2,700m 223,000 37% 50%

2 魚の町賑町1号線 29,000 29,000 0 工事 L= 160 m → 変更なし R5年度～R6年度 延長 Ⅼ=300m 55,000 － 53%

3 通学路緊急対策 131,100 130,804 ▲296 9箇所対策工事 → 変更なし R3年度～R8年度
対策箇所 92箇所

（対策数 154）
583,800 14% 42%

斜面 4 立山地区 84,500 84,500 0 工事 L= 50 m → 変更なし H15年度～R6年度 延長 Ⅼ=715m 2,050,000 71% 75%

唐人 5 唐人屋敷地区 80,000 80,000 0
埋蔵文化財整理作業
公園整備など

→ 変更なし
→ 変更なし

H17年度～R6年度
地域拠点施設の整
備、唐人屋敷象徴
門の建設など

1,160,215 63% 70%

公園 6 公園施設長寿命化 78,200 42,000 ▲36,200 11公園整備工事 → 8公園整備工事
※内示減による
工事内容の見直し － － － － －
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（当 初） （執行予定）
工事 L=400ｍ → L=340ｍ

①

②
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（当 初） （執行予定）
工事 L=160ｍ → 変更なし
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(３箇所)

（当 初） （執行予定）
９箇所対策工事 → 変更なし

対策内容
事業

内容
区分

対象

小学校
路線名

高尾小 辻町高尾町線

城山小 城栄町6号線

西北小 大橋町岩屋町線

東 戸石小 矢上町戸石町１号線

交差点改良 工事 中央 西北小 大橋町岩屋町線

防護柵設置 工事 中央 戸町小 新戸町１７号線

西北小 大橋町岩屋町線

日吉小 太田尾町１号線

グリーンベルト

新設
工事 東 日見小 芒塚町宿町線

中央工事
鉄製ポール

設置

工事歩道整備

中央
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（当 初） （執行予定）
工事 L=50ｍ → 変更なし
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（当 初） （執行予定）
埋蔵文化財整理作業 → 変更なし
公園整備など → 変更なし
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1 女の都運動公園(複合遊具ほか) 2 立神公園(複合遊具ほか)

3 飽の浦公園
（ブランコ（４連）ほか） 4 水の浦公園(複合遊具ほか)

5 花園公園(複合遊具)

6 みなと坂船の公園
(スカイロープほか)

7 白岩(しらいわ)公園
(スベリ台（二流）ほか)

8 戸町2丁目公園
(スベリ台（一流）ほか)

9 みなと坂やしのき公園
(ブランコ（２連）) 10 天神籠公園(複合遊具) 11 琴海南部公園(複合遊具)

（当 初） （執行予定）
11公園整備工事 → 8公園整備工事
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