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①地震、津波等の災害に備えるための整備

【 達 成 状 況 】

○

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

85.1

耐震化率（％）

88.5

-

-

-

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

中学校

高等学校

-

-

特別支援学校

-

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

学校区分
目標

85.1

85.7

幼稚園

（特）地震改築・不適格改築事業により上長崎小学校校舎及びプールの改築工事を実施し、学校施設の耐震化を図った。また、危険改築・不適格改
築事業により、老朽化した戸町小学校（危険改築事業のみ）、野母崎中学校、東長崎中学校の校舎及び屋内運動場等の改築を実施し、教育環境の
向上を図った。
防災機能強化事業により戸町小学校に屋外便所及び防火水槽を設置し、学校施設の防災機能の強化を図った。
小中学校の耐震化工事に取り組み、子どもが安全・安心に学べる学校教育環境を計画通り進めることができた。本市の施策評価会議及び政策評価
委員会により耐震化推進事業の評価を受けているが、毎年度目標の耐震化率を達成しているため、問題点は指摘されていない。今後は27年度まで
に構造体の耐震化を完了させるよう事業を進めていく。

小学校



【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

○

【 所 見 】

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

計画したが、一部実施できなかった。

計画したが、すべて実施できなかった。

環境対策として地球温暖化への貢献及び環境教育の教材として、上長崎小学校、戸町小学校、野母崎中学校、東長崎中学校の計4校に太陽光発電
設備の整備を実施した。また、上長崎小学校、小榊小学校、野母崎中学校、東長崎中学校の計4校に屋外教育環境施設（グラウンド・学習施設）の整
備、大浦小学校、高城台小学校に大規模改造（障害）でエレベーターの整備を実施した。

上長崎小学校、戸町小学校、野母崎中学校の改築及び伊良林小学校給食室の老朽化に伴い、調理場の整備を実施した。また、上長崎小学校につ
いては水泳プール、野母崎中学校については水泳プール及び武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）の整備を実施した。

計画どおり実施できた。
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3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

　平成27年8月、本市施設課において事後評価を実施し、本市教育委員会ホームページ上で公表を行う。

事後評価の時期及び方法について

　施設整備計画に計画した事業は全て計画通りに実施することができた。
　学校施設は、児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、多くの施設が災害発生時の避難場所としての役割を果たしており、耐震性の確
保は緊急かつ重要な課題である。国において、平成23年3月に「学校施設整備基本方針」が改正され、平成27年度までの出来るだけ早い時期に耐震
化の完了が示されたが、本市においては改築予定の学校及び統廃合の可能性がある学校以外の施設は２７年度中に耐震化を完了する予定であ
る。



1 長崎市公立学校施設整備計画 都道府県名 長崎県

市 町 村 名 長崎市

2 長崎市

3 平成23年度～25年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ ○ 平成23年9月9日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成23年9月9日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － Ｒ ○ 平成23年9月9日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成24年3月31日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｒ ○ 平成24年3月31日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成24年3月22日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成24年3月8日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年1月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年1月17日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年1月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年1月17日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年2月10日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年1月31日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ×

① 0501 地震補強 屋 ＲＳ ○ 平成23年11月1日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年12月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年10月3日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成23年10月26日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成23年10月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年2月24日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｓ ○ 平成25年3月12日 追加 平成23年12月22日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｓ ○ 平成25年3月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年1月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ×

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年10月24日 追加 平成23年12月22日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年1月10日 追加 平成23年12月22日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月30日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年11月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年12月10日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月30日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年11月12日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月5日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月26日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月31日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成24年11月8日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年2月28日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ×

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成25年10月31日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年11月15日

① 0501 地震補強 屋 Ｒ ○ 平成24年11月8日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年9月28日

① 0501 地震補強 屋 Ｓ ○ 平成24年10月31日

① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月11日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月11日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｒ ○ 平成25年3月11日 追加 平成23年12月22日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成25年3月11日 追加 平成23年12月22日

③ 2301 太陽光発電等 － － ○ 平成25年3月28日 追加 平成23年12月22日

③ 0801 屋外教育環境（グラウンド） － － ○ 平成25年8月20日 追加 平成23年12月22日

① 0803 屋外環境（防災広場） － Ｒ ○ 平成25年1月18日 追加 平成23年12月22日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成25年2月13日

④ 1202 単独校調理場（改築） － Ｒ ○ 平成25年3月22日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成25年3月22日 追加 平成23年12月22日

③ 2301 太陽光発電等 － － ○ 平成25年3月8日 追加 平成23年12月22日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月31日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月31日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成25年3月31日

④ 1402 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）改築 － Ｒ ○ 平成25年3月31日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － Ｒ ○ 平成25年3月31日

③ 0804 屋外教育環境（学習施設） － － ○ 平成25年3月31日 追加 平成23年12月22日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月31日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成25年3月31日

③ 0804 屋外教育環境（学習施設） － － ○ 平成25年3月31日 追加 平成23年12月22日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成25年3月31日 追加 平成23年12月22日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 Ｒ ○ 平成25年2月28日

③ 0604 大規模改造（障害） 校 Ｒ ○ 平成25年3月15日

① 2201 防災機能強化 － Ｒ ○ 平成25年3月31日 追加 平成25年3月8日

丸尾中学校

施工時期の再検討により26年度に施工

計画期間

個別事業一覧

上長崎小学校（Ⅲ期工事）

Ｉｓ値が0.7以上であったため交付金の対象外となった
ことから単独事業として実施した(平成23年11月1日竣

大浦中学校

長崎中学校

戸町中学校

福田中学校

西浦上小学校

池島中学校

日吉中学校

上長崎小学校（Ⅱ期工事）

小ケ倉小学校

土井首小学校

城山小学校

西浦上小学校

出津小学校

長崎中学校

上長崎小学校（Ⅱ期工事）

事業
番号

整備
区分学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名

日見中学校

丸尾中学校

山里中学校

三和中学校

日吉小学校

上長崎小学校

戸町小学校（Ⅱ期工事）

戸町小学校（Ⅰ期工事）

野母崎中学校（Ⅰ期工事）

野母崎中学校（Ⅰ期工事）

戸町小学校

西城山小学校

西町小学校

伊良林小学校

伊良林小学校

小ケ倉小学校（Ⅱ期工事）

池島小学校 施工時期の再検討により26年度に施工

女の都小学校

横尾小学校

戸石小学校

滑石小学校

愛宕小学校

伊王島小学校

女の都小学校

虹が丘小学校

西北小学校

小江原小学校

西山台小学校

横尾小学校

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

上長崎小学校（Ⅲ期工事）

野母崎小学校（Ⅰ期工事）

大浦小学校

高城台小学校

戸町小学校

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成25年3月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

上長崎小学校

上長崎小学校

上長崎小学校

上長崎小学校（Ⅰ期工事）

上長崎小学校

戸町小学校（Ⅲ期工事）

戸町小学校（Ⅱ期工事）

戸町小学校

戸町小学校

野母崎中学校（Ⅰ期工事）

野母崎中学校（Ⅱ期工事）

野母崎中学校（Ⅱ期工事）

野母崎中学校（Ⅰ期工事）

野母崎中学校（Ⅰ期工事）

野母崎小学校（Ⅰ期工事）

東長崎中学校（Ⅰ期工事）

東長崎中学校（Ⅰ期工事）

東長崎中学校（Ⅰ期工事）

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

〃

〃

〃

〃

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

〃



① 0501 地震補強 校 Ｓ ○ 平成25年11月11日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年1月24日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年12月20日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年10月25日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年12月10日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年3月27日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年1月17日

③ 0801 屋外教育環境（グラウンド） － － ○ 平成25年8月20日 追加 平成23年12月22日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成25年11月13日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ ○ 平成25年11月13日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成25年11月13日

③ 0801 屋外教育環境（グラウンド） － － ○ 平成26年3月22日 追加 平成23年12月22日

③ 2301 太陽光発電等 － － ○ 平成25年12月24日 追加 平成23年12月22日

④ 1301 学校水泳プール（屋外） － Ｒ ○ 平成25年11月13日

④ 1402 中学校武道場（柔剣道場、相撲場、なぎなた場）改築 － Ｒ ○ 平成25年11月13日

③ 0804 屋外教育環境（学習施設） － － ○ 平成25年9月13日 追加 平成23年12月22日

④ 1201 単独校調理場（新増築） － Ｒ ○ 平成25年11月13日 追加 平成23年12月22日

① 0201 危険改築 校 Ｒ ○ 平成26年3月10日

① 0204 不適格改築 校 Ｒ ○ 平成26年3月10日

③ 0804 屋外教育環境（学習施設） － － ○ 平成26年3月10日

③ 2301 太陽光発電等 － － ○ 平成26年3月28日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年12月19日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年1月16日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成25年11月15日

③ 0801 屋外教育環境（グラウンド） － － ○ 平成27年3月19日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成27年3月11日

③ 0606 大規模改造（トイレ） 校 － ○ 平成27年3月13日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年12月15日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年11月14日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年11月25日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年12月15日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年10月31日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年2月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年2月5日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年1月23日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年12月25日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成26年11月21日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月30日

① 0501 地震補強 校 Ｒ ○ 平成27年3月12日

⑤ 0101 小校 校 Ｒ ○ 平成25年2月12日

⑤ 0108 統合 校 Ｒ ○ 平成25年11月13日 追加 平成23年12月22日

⑤ 0108 統合 屋 Ｒ ○ 平成25年11月13日 追加 平成23年12月22日

⑤ 0103 中校 校 Ｒ ○ 平成26年3月10日

〃

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

東長崎中学校

野母崎小学校

戸町小学校

野母崎小学校

東長崎中学校（Ⅱ期工事）

東長崎中学校

大浦中学校

福田中学校

高島中学校

池島中学校

東長崎中学校（Ⅱ期工事）

東長崎中学校（Ⅱ期工事）

野母崎中学校（Ⅱ期工事）

野母崎小学校（Ⅱ期工事）

野母崎小学校（Ⅱ期工事）

坂本小学校

朝日小学校

茂木小学校

深堀小学校

茂木中学校

小榊小学校

坂本小学校

桜馬場中学校

愛宕小学校

福田小学校

稲佐小学校

大園小学校

高島小学校

蚊焼小学校

村松小学校

池島小学校

小江原小学校

小島中学校

戸町中学校

土井首中学校

深堀中学校

式見中学校

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

〃

戸町小学校（Ⅱ期工事）

高島小学校（Ⅰ期工事）

高島中学校（Ⅰ期工事）

長崎中学校

上長崎小学校（Ⅱ期工事）

野母崎中学校（Ⅲ期工事）

野母崎中学校（Ⅲ期工事）

野母崎中学校（Ⅱ期工事）

野母崎中学校

野母崎中学校

野母崎中学校（Ⅱ期工事）

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

平成23年12月22日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

〃


