
様式１

1

2

3 平成 23 年度 ～ 25 年度

4

①保有校数及び耐震化の状況等（H23.4.1現在）

73 校 440 棟 棟 100 % 156 棟 167 棟

41 校 275 棟 棟 100 % 111 棟 72 棟

1 校 6 棟 棟 ‐ % ‐ 棟 ‐ 棟

‐ 校 ‐ 棟 棟 ‐ % ‐ 棟 ‐ 棟

3 校 3 棟 棟 100 % 2 棟 1 棟

学校給食施設

単独校調理場 62 箇所

共同調理場 6 箇所

スポーツ施設

学校水泳プール 101 箇所

学校武道場 25 箇所

社会体育施設 79 箇所

②その他、特記すべき状況・課題

平成

域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

特別支援学校

施　設　整　備　計　画　
長崎県

長崎市

保有校等
域内全棟数

（a）

（a）のうちS56年以
前に建設された棟

（b）

計画作成主体

計画期間

長崎市

都道府県名

市町村名

計画名称

高等学校 0

183

323小学校

中学校

長崎市公立学校等施設整備計画

うち耐震性
のある棟

うち耐震性
の無い棟

耐震診断
実施率

幼稚園

　本市の学校数は、平成17年1月の6町合併（香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、外海町、三和町）及び平成18年1月の琴海町との合併による増加の一方で、公立学校の適正配置･適正規模校
化による、平成19年4月1日の3小学校統合及び平成20年4月1日の分離新設、平成22年4月1日の4小学校統合、平成23年4月1日の南幼稚園閉園により、小学校73校（分校2含む）・中学校41校（分
校1含む）・高等学校1校・幼稚園3園となっている。
　このような状況のなか、平成22年度以降、Is値0.3未満の建物については、すべて耐震補強工事が完了したところである。
　以降、平成平成27年度末の耐震化率90%超を目標とし、原則として緊急度の高い順に耐震化を推進していくこととする。

‐
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5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①耐震性の確保を図る整備

（目標耐震化率の設定）

→

167 棟 4 棟 87 棟 79 棟 棟 →

72 棟 0 棟 26 棟 15 棟 棟 →

0 棟 棟 棟 棟 棟 →

0 棟 棟 棟 棟 棟 →

1 棟 0 棟 0 棟 0 棟 棟 →

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

【平成23年度】　耐震補強工事（戸町小学校など43棟、山里中学校など8棟の校舎、屋内運動場）
　　　　　　　　　　改築工事（上長崎小校舎5棟、戸町小校舎3棟、野母崎中校舎4棟、野母崎中屋内運動場1棟）

【平成24年度】　耐震補強工事（小ヶ倉小学校など36棟、長崎中学校など7棟の校舎、屋内運動場）
　　　　　　　　　　改築工事（上長崎小校舎、戸町小校舎、野母崎中校舎、野母崎中屋内運動場、東長崎中校舎6棟）

【平成25年度】　改築工事（野母崎中校舎、野母崎中屋内運動場、東長崎中校舎）

うち補強

耐震化事業実施による耐震化率の目標（％）

（現状） （目標）

62.0 81.8

66.7

73.8

66.7

83.3中学校

0

高等学校

特別支援学校

幼稚園

うち改築
学校区分

うち、Is値0.3未満
等の棟数

計画期間中に耐震化を図る棟数耐震性の無い棟

【平成23年度】　改築工事（上長崎小屋外プール、戸町小単独調理場、野母崎中柔剣道場、野母崎中共同調理場）

【平成24年度】　改築工事（戸町小単独調理場、野母崎中柔剣道場、野母崎中共同調理場、野母崎中屋外プール、野母崎中クラブハウス）

【平成25年度】　改築工事（野母崎中柔剣道場、野母崎中共同調理場、野母崎中クラブハウス）

8

11

小学校



④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 ５の目標を達成するために必要な整備事業について

7 ５の目標に対して行う事後評価について

　計画期間経過後に目標の達成度合いを計測し、その結果等を公表する。

※（様式２、３）



様式２

整備事業の内容（総括票）

うち、
対象内
実工事費

（交付金の算定対象実
工事費）

うち、
対象外
実工事費

① 耐震性の確保を図る整備

危険改築 10 3,420,716 2,704,091 716,625
不適格改築 4 185,730 185,730 0
（特）地震改築 2 397,572 397,572 0
地震補強 35 1,745,157 1,745,157 0

② 防犯対策など安全性の確保を図る整備

③ 教育環境の質的な向上を図る整備

学校水泳プール（屋外）一般 3 207,415 207,415 0

単独校調理場（改築）本体 2 79,971 79,971 0

中学校武道場（増改築）柔剣道場 3 73,962 73,962 0

共同調理場（改築） 3 69,310 69,310 0

学校クラブハウス 2 42,000 42,000 0

④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

64 5,505,208

小校 1 16,905 16,905 0
中校 1 699,720 514,500 185,220

2 531,405

（※）

66 6,036,613

（※）様式３と一致すること。

備考

合計

事業数

小計

⑤その他目標達成のために必要な事業
　　及び法第３条第１項各号に規定する負担事業

整備区分・内容

小計

事業全体における
全工事費（千円）

【負担金事業を含む】



様式３

整備事業の内容（学校ごと）

うち、
対象内
面積等

（交付金の算
定対象面積

等）

うち、
対象外
面積等

うち、
対象内
実工事費

（交付金の算定対
象実工事費）

うち、
対象外
実工事費

耐力度
4,500点
以下

Ｉｓ値0.3
未満

Is値0.3
～

Ｉｓ値0.4
未満

Is値0.4
以上

上長崎小学校（Ⅱ期工事） ① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ 1,318 285,031 22本省繰越 エコスクール

上長崎小学校（Ⅱ期工事） ① 0204 不適格改築 校 Ｒ 64 13,841 22本省繰越 エコスクール

上長崎小学校（Ⅲ期工事） ① 0205 （特）地震改築 校 Ｒ 420 112,541 24年度予定 4 エコスクール

上長崎小学校（Ⅲ期工事） ① 0204 不適格改築 校 Ｒ 20 5,359 24年度予定 1 エコスクール

上長崎小学校 ③ 1301 学校水泳プール（屋外）一般 － Ｒ 225 225 0 78,422 78,422 0 23当初 H22年9月24日 H23年8月31日

戸町小学校（Ⅱ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 451 125,786 22本省繰越 H24年3月31日

戸町小学校（Ⅲ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 612 153,594 24年度予定 3 H25年1月31日

戸町小学校（Ⅰ期工事） ③ 1202 単独校調理場（改築）本体 － Ｒ 72 31,988 23当初 H24年3月31日

戸町小学校（Ⅱ期工事） ③ 1202 単独校調理場（改築）本体 － Ｒ 108 47,983 24年度予定 H25年1月31日

野母崎中学校（Ⅰ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 143 90,992 23当初 H23年10月1日 H24年2月29日 過疎

野母崎中学校（Ⅱ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 792 462,000 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎中学校（Ⅲ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 1,188 693,000 25年度予定 3 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

野母崎中学校（Ⅰ期工事） ① 0201 危険改築 屋 Ｒ 47 18,469 23当初 H23年10月1日 H24年2月29日 過疎

野母崎中学校（Ⅱ期工事） ① 0201 危険改築 屋 Ｒ 261 138,600 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎中学校（Ⅲ期工事） ① 0201 危険改築 屋 Ｒ 392 207,900 25年度予定 1 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

野母崎中学校（Ⅰ期工事） ③ 1402 中学校武道場（増改築）柔剣道場 － Ｒ 30 5,712 23当初 H23年10月1日 H24年2月29日 過疎

野母崎中学校（Ⅱ期工事） ③ 1402 中学校武道場（増改築）柔剣道場 － Ｒ 168 27,300 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎中学校（Ⅲ期工事） ③ 1402 中学校武道場（増改築）柔剣道場 － Ｒ 252 40,950 25年度予定 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

野母崎中学校（Ⅰ期工事） ③ 1204 共同調理場（改築） － Ｓ 20 3,475 23年度予定 H23年10月1日 H24年2月29日 過疎

野母崎中学校（Ⅱ期工事） ③ 1204 共同調理場（改築） － Ｓ 112 26,334 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎中学校（Ⅲ期工事） ③ 1204 共同調理場（改築） － Ｓ 168 39,501 25年度予定 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

野母崎小学校（Ⅰ期工事） ③ 1301 学校水泳プール（屋外）一般 － Ｒ 110 51,597 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎小学校（Ⅱ期工事） ③ 1301 学校水泳プール（屋外）一般 － Ｒ 165 77,396 25年度予定 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

野母崎小学校（Ⅰ期工事） ③ 1601 学校クラブハウス － Ｒ 80 16,800 24年度予定 H24年7月1日 H25年3月31日 過疎

野母崎小学校（Ⅱ期工事） ③ 1601 学校クラブハウス － Ｒ 120 25,200 25年度予定 H24年7月1日 H26年2月28日 過疎

東長崎中学校（Ⅰ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 1,550 325,500 24年度予定 H25年3月31日

東長崎中学校（Ⅰ期工事） ① 0204 不適格改築 校 Ｒ 317 66,612 24年度予定 H25年3月31日

東長崎中学校（Ⅱ期工事） ① 0201 危険改築 校 Ｒ 2,325 488,250 25年度予定 5 H26年2月28日

東長崎中学校（Ⅱ期工事） ① 0204 不適格改築 校 Ｒ 476 99,918 25年度予定 1 H26年2月28日

戸町小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 3,785 3,785 0 197,524 197,524 0 22本省繰越 1 8 H23年7月1日 H24年1月4日

西城山小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 5,226 5,226 0 190,194 190,194 0 22本省繰越 9 H23年7月1日 H24年1月4日

西町小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 5,772 5,772 0 96,282 96,282 0 22本省繰越 9 H23年7月1日 H24年1月4日

小ケ倉小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 1,565 1,565 0 103,764 103,764 0 23補正１次 4 H23年7月1日 H24年1月4日

土井首小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 3,797 3,797 0 74,421 74,421 0 23補正１次 6 H23年7月1日 H24年1月4日

城山小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 705 705 0 24,402 24,402 0 23補正１次 1 H23年7月1日 H23年10月28日

西浦上小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 558 558 0 8,780 8,780 0 23補正１次 1 H23年7月1日 H23年10月28日

西浦上小学校 ① 0501 地震補強 屋 ＲＳ 913 913 0 14,366 14,366 0 23補正１次 2 H23年7月1日 H23年10月28日

出津小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 1,960 1,960 0 50,499 50,499 0 23補正１次 2 H23年7月1日 H24年1月4日

日見中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 2,313 2,313 0 19,399 19,399 0 23補正１次 5 H23年7月1日 H24年1月4日

丸尾中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｒ 860 860 0 11,473 11,473 0 23補正１次 1 H23年7月1日 H23年10月28日

山里中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 2,505 2,505 0 116,541 116,541 0 23補正１次 1 H23年7月1日 H24年1月4日

三和中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 1,307 1,307 0 10,317 10,317 0 23補正１次 1 H23年7月1日 H23年10月28日

小ケ倉小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 1,180 1,180 78,999 78,999 24年度予定 3 H24年7月1日 H24年12月28日

坂本小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 4,128 4,128 142,216 142,216 24年度予定 7 H24年7月1日 H24年12月28日

仁田小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 4,197 4,197 195,048 195,048 24年度予定 5 H24年7月1日 H24年12月28日

小榊小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 3,051 3,051 163,523 163,523 24年度予定 5 H24年7月1日 H24年12月28日

戸石小学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 2,257 2,257 33,170 33,170 24年度予定 6 H24年7月1日 H24年12月28日

滑石小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 601 601 10,386 10,386 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

愛宕小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 733 733 23,740 23,740 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

伊王島小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 795 795 12,724 12,724 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

女の都小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 712 712 10,462 10,462 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

虹が丘小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 713 713 5,440 5,440 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

西北小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 635 635 9,404 9,404 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

小江原小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 712 712 6,437 6,437 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

西山台小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 668 668 3,633 3,633 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

横尾小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 933 933 5,542 5,542 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

日吉小学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 174 174 3,017 3,017 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

長崎中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 227 227 1,070 1,070 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

丸尾中学校 ① 0501 地震補強 校 Ｒ 5,145 5,145 76,587 76,587 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年12月28日

日吉中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 336 336 3,999 3,999 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

大浦中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 971 971 11,560 11,560 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

長崎中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｒ 862 862 4,187 4,187 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

福田中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 780 780 6,499 6,499 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

戸町中学校 ① 0501 地震補強 屋 Ｓ 952 952 19,552 19,552 24年度予定 1 H24年7月1日 H24年10月31日

戸町小学校 ⑤ 0101 小校 校 Ｒ 117 117 0 16,905 16,905 0 H23年12月1日 H24年12月28日 H23年度申請済負担金事業

東長崎中学校 ⑤ 0103 中校 校 Ｒ 3,332 2,450 882 699,720 514,500 185,220 H24年10月1日 H26年2月28日 H24年度申請予定負担金事業

（※） 12 4 9 87

37校 76,601 6,036,613

（※）様式２と一致すること。
112

学校名 事業名
事業
番号

整
備
区
分

3,332

1,175 117

建物
区分

構造
区分

416,772 

0

180 0

H24年10月1日

H23年12月1日

H23年12月1日

8,000

16,905296,285 

2,123

700

1,245,992

364,9690

1,680,000

42,000 

699,720

H24年7月1日

計画期間に
おける各事業
の予定年度

事業全体面積等
（㎡、箇所等）

事業全体における
工事費（千円）

【負担金事業を含む】

1,822 0

450

300

0

備考
竣功

（予定日）

H23年8月31日
(H24年2月28日)

79,971 0

H25年2月28日

0

契約日
（予定日）

耐震化棟数（棟）

H22年9月24日

0

0

0

0

0

73,962

69,310

0

275 

200 

0

0

128,993 0


