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６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

長
崎
ス
タ
ジ
ア
ム
シ
テ
ィ

長
崎
市

１ 全体スケジュール

●スタジアム芝張り ●建物完成 ●駐車場棟完成

什器備品搬入
テナント工事など

●10/3 プレオープン内覧会等

●10/6 V・ファーレン初戦（大分戦）

順次イベント情報を公開 ●11/10 V・ファーレン
最終戦（愛媛戦）

●6/4 第2回庁内連携推進チーム会議 ●8/6 第３回庁内連携推進チーム会議 ●庁内連携推進チーム会議

●スタッフ研修

●10/14グランドオープン

●7/22 第２回県・市連携会議（交通対策など）

●DMO・商工会議所・市連携会議（回遊促進）

●連絡調整会議（商工会議所事務局）
●スタジアムシティ内広告による
回遊促進

●（仮称）Vロード装飾完了
●各気運醸成の取組み ●広報ながさき折込み・紙面、ホームページ、

市SNSでの広報（交通対策、施設紹介など）

●10/27 V・ファーレン
（鹿児島戦）

●アプリリリース

●こけら落としライブ詳細発表

●県・市連携会議（交通対策など）

●10/13 こけら落としライブ
市庁舎パブリックビューイング

●10/5 ヴェルカ（ SR渋谷戦）

●10/4 ヴェルカ初戦（SR渋谷戦）

●7/12 RCN協議（交通対策など）

●7/18、8/9、8/16 RCN・交通事業者協議（交通対策など）

●こけら落としライブ等当選者発表

●9/14 プレシーズンゲーム
ヴェルカ（琉球戦）

●10/19 さだまさしﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ
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２ スタジアムシティ周辺道路 

（１）整備状況 

長崎県交通局 

JR 高架橋 

長崎スタジアムシティ建設地 

中部下水処理場 

市施行区間（長崎駅周辺土地区画整理事業） 県施行区間（JR 長崎本線連続立体交差事業） 

[都]長崎駅東通り線   

 

寿橋架替（工事中も歩道幅員

2～5ｍは確保） 

R6.10 時点で未完了 

迂回路整備 R6.4～R7.2 

寿橋架替  R7.3～R8.3 

舗装等工事 R8.4～R8.9 

R8.9 完了目標 

凡例 

：Ｒ６年度完了事業 

：整備歩道 

：整備車道 

■平面図  

■横断図  

（長崎駅東通り線 寿橋架替部） 

現道 迂回路 

工事中 

R6.10 時点では現道を使用 

：Ｒ８年度完了事業 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

③ 

歩道舗装 

R6.10 時点では一部仮舗装（AS 舗装） 

※スタジアムシティへの動線でない一部の歩道は未舗装 

R7.3 完了目標 

④ ⑤ ⑥ 

稲佐立体交差部 

 

⑦ ⑧ 

人道橋架設 

R6.10 時点で未完了 

R6.12 完了目標 

 

② ① 

② 
① 

工事 
通行止め 

仮設 
歩道 

車道 

2000 5150 

（長崎駅東通り線 人道橋架設部） 

車道拡幅・歩道平面化 

R6.10 時点で未完了 

車道拡幅  R7.3 完了目標 

歩道平面化 R8.3 完了目標 
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２ スタジアムシティ周辺道路 
（２）開業時の歩行者動線 

八千代町バス停 
八千代町バス停 

ココウォーク茂里町 
バス停 

ココウォーク茂里町 
バス停 

西坂公園 

中部下水 
処理場 

宝町公園 

新駅ビル 

JR高架橋 

長崎県交通局 

長崎駅東通り線 

長崎スタジアムシティ建設地 

出入口③

① 

出入口① 

出入口② 

長崎駅西通り線 

長崎駅中央通り線 

歩道幅員5.0ｍ 

歩道幅員2.5ｍ 

歩道なし 歩道幅員2.5ｍ 

歩道幅員5.0ｍ 歩道幅員3.0ｍ 国道側 

JR 高架橋側 

市道茂里町３号線 

歩道幅員 

6.0～6.5ｍ 
JR 高架橋側 

浦上川線 

歩道幅員 

11.2～12.4ｍ 

長崎駅東西線 

歩行者専用道路 

W=12.0m 

 

歩道幅員8.0m（両側） 

八千代町電停 

宝町電停 

銭座町電停 
宝町バス停 

銭座町バス停 

銭座町バス停 

茂里町電停 

宝町バス停 

 
歩行者動線 

 
歩行者出入口 

 

立体交差部 

稲佐橋付近 
交差点 

寿橋架替部 

人道橋架設部 

歩道幅員 2.0ｍ（JR高架橋側） 寿橋架替部 

写真（寿橋架替部）

 

写真（人道橋架設部）

 

長崎駅東通り線 
長崎駅東通り線 

歩道幅員 4.5ｍ（JR高架橋側） 人道橋架設部 
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対策事項 進捗状況  ※具体的な対策内容を【 】書きのページで示す 

(１)公共交通機関の利用促進 

運賃割引などを活用した電車・バスなどの公共交通の利用促進 

・長崎電気軌道㈱と連携、臨時便の対応等が可能となるよう渡り線を設置 【P7】 

・長崎電気軌道㈱は銭座町電停と電停前歩道に適切な誘導員の配置を実施 

・広報ながさき（9・10 月号）、週刊あじさい（9/14～9/29）、ラジオ（9/13～9/30）、ケ

ーブルテレビや HP・SNSなどの媒体での周知啓発 

(２)敷地内駐車場へのスムーズな入出庫処理 

浦上川線からの左折導入路設置・敷地内滞留長の確保（約 100ｍ）・ 

チケットレスゲート 

・左折導入路整備（約 30ｍ）、敷地内滞留長（約 100ｍ）確保済み、ゲートから立体駐

車場までの車路約 200ｍ 【P8】 

・チケットレスゲート設置 

(３)施設混雑状況の可視化 

アプリ・ホームページ・敷地内等で施設の混雑状況を発信 

・アプリで敷地内駐車場の混雑状況の可視化を検討中（試合時は予約制である事と

公共交通利用誘導する表示に切り替え） 

・開発事業者 HPでの西側の定点カメラによるライブ配信を検討中（浦上川線） 

・イベント終了後に、場内案内（放送、サイネージ等）にて公共交通機関の混雑状況の

発信を検討中（ピークシフト） 

・駐車場マップへの道路交通情報（日本道路交通情報センター）のリンク掲載 【P11】 

(４)施設周辺や敷地内駐車場での誘導員の配置 

イベント時など適切な誘導員の配置計画を実施 

・曜日やイベントに応じて適切な誘導員の配置を実施 

・試合時における市の交通実態調査（交通量調査、人員配置） 【P9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スタジアムシティ周辺における交通処理対策 
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対策事項 進捗状況  ※具体的な対策内容を【 】書きのページで示す 

(５)パークアンドライドの促進 

臨時駐車場からパークアンドライドを実施（敷地周辺への来場車両抑制） 

・大規模イベント時は敷地内駐車場を完全予約制、台数制限（６００台を予定） 

・松山・桜町 市営駐車場１００台、みなとメディカルセンター１００台など 【P10】 

※事業者による予測では市内中心部への自動車利用は７３０台 

・諫早駅、喜々津駅、長与駅周辺で試合時専用臨時駐車場の確保に向けて土地所

有者と協議中 

・幹線道路上の交通情報板によるマイカー自粛の周知啓発 【P10】 

・ながさきマップ（駐車場） の掲載情報の充実（満空・道路交通情報） 【P11】 

・スタジアムシティアプリとの連携（駐車場マップのリンク掲載など） 

(６)広域誘導看板の検討 

広域的にプラカード誘導員等を配置して、オープン時やイベント時の満空

状況や誘導を実施 

・幹線道路沿いの民間敷地における看板設置に向けて各所有者と交渉中 

・開業時には幹線道路上の横断歩道橋に横断幕を設置 【P12】 

・広報ながさき（9・10 月号）、週刊あじさい（9/14～9/29）、ラジオ（9/13～9/30）、

ケーブルテレビや HP・SNSなどの媒体での周知啓発 

・スタジアムシティアプリとの連携（スタジアムシティへのアクセス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ スタジアムシティ周辺における交通処理対策 
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３ スタジアムシティ周辺における交通処理対策 

（１）公共交通機関の利用促進 

■渡り線設置平面図 ■工事状況（軌道敷） 

■整備イメージ（軌道敷） 

長崎電気軌道株式会社と開発事業者で公共交通機関利用促進への取り組みを行うパートナーシップを締結 

・混雑状況に応じて臨時便や折り返し運行が可能となるよう、宝町電停と銭座町電停との区間に渡り線を設置（９月完成予定） 

・試合開催日における電車内での選手アナウンスの実施など路面電車に乗りたくなる企画を計画中 

長崎スタジアムシティ 

国道 206号 

JR高架橋 

宝町公園 

国
道

2
0
2
号

 

宝町電停 

銭座町電停 
渡り線設置箇所 
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（２）敷地内駐車場へのスムーズな入出庫処理 

浦上川線からの左折導入路設置（約３０ｍ）・敷地内滞留長の確保（約１００ｍ）・チケットレスゲート 

長崎駅東通り線 

浦上川線 

■敷地内滞留長 

■左折導入路（付加車線） 

チケットレスゲート 

左折導入路約 30ｍ 

敷地内滞留長約 100ｍ 

ゲート～立体駐車場間 約 200ｍ 

-8-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施設周辺や敷地内駐車場での誘導員の配置 

10月６日のサッカーの試合時における周辺の道路交通状況の実態調査を市で実施（交通量調査・職員配置） 

宝町公園 

国道 202号 

新駅ビル 

長崎県交通局 

長崎スタジアムシティ建設地 

出口② 

出入口① 

稲佐橋付近 
交差点 

西坂公園 

入口② オフィス出入口 

 
入庫車両動線 

 
出庫車両動線 

 
車両入口・出口 

 
交通量調査（車両・歩行者） 

 
交通量調査（車両） 

 

長崎駅東通り線 

施設別出入口 

 【入庫車両】 

出入口①：スタジアム・アリーナ・商業 

入口②：ホテル 

【出庫車両】 

出入口①：立体駐車場・商業 

出口②：ホテル※ 
※周辺の混雑状況により、スタジアム・ 
アリーナ・商業の出庫も検討 

 

②梁川橋東詰交差点 

③、④長崎駅東通り線 

①稲佐橋東詰交差点 

⑤茂里町交差点 

⑥下の川橋交差点 

■位置図 
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市営松山町駐車場・桜町駐車場・みなとメディカルセンター駐車場を試合時の隔地駐車場として有効活用 

スタジアム周辺への来場車両を抑制するため、パークアンドライドを実施している松山町駐車場と桜町駐車場（平日除く）において、

駐車場利用の妨げにならない範囲でスタジアム試合時等に一部駐車スペースの利用確保（最大２００台）を行う。 

国道 206号などの幹線道路上の交通情報板（大橋町など）によるマイカー自粛の周知啓発を実施 

長崎スタジアムシティ 

桜町駐車場 

松山町駐車場 

（５）パークアンドライドの促進 ①隔地駐車場及び交通情報板の位置図 

みなとメディカルセンター駐車場 

 
交通情報板（北向き） 

 
交通情報板（南向き） 
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道路交通情報（JARTIC） 

・ながさきマップ（駐車場）について、長崎スタジアムシティのアプリとの連携（情報の周知） 

・広報ながさき 9 月号と 10月号にながさきマップ（駐車場）の QRコード掲載（情報の周知） 

・ながさきマップ（駐車場）に満空情報（とむーで.com）のリンク先を掲載（情報の拡充） 

・ながさきマップ（駐車場）に交通混雑の注意喚起のため、日本情報交通センターの道路混雑情報（JARTIC）のリンク先を掲載（情報の拡充） 

・長崎スタジアム周辺の駐車場を掲載するため、届出駐車場の事業者に対して働きかけを行い５つの駐車場の情報を追加掲載（情報の拡充） 

（５）パークアンドライドの促進 ②ながさきマップ（駐車場）の周知と拡充 

とむ～で．Comにリンク 
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（６）広域誘導看板の検討 

開業時には幹線道路上の横断歩道橋への横断幕を開発事業者と連携して設置 

①一般県道長与大橋町線 

  昭和町バイパス出口 

②国道206号 

 大橋町 

③浦上川線 

 浦上川歩道橋 

④国道202号 

 長崎駅前 長崎駅 

浦上駅 

平和公園 

長崎大学 

長崎スタジアム 

シティ 

■位置図 ■設置イメージ（横断幕） 

②国道206号 

 大橋町 

④国道202号 

 長崎駅前 

浦上川線への誘導 

長崎駅東通り線への誘導 

-12-



4 来場者の市内回遊促進に係る取組み

●プロスポーツ観戦者

※イメージ

※構想段階のため今後デザイン含め変更の可能性があります
提供：ジャパネットホールディングス

※イメージ

●アリーナ大型イベント
参加者

※イメージ

※構想段階のため今後デザイン含め変更の可能性があります
提供：ジャパネットホールディングス

※イメージ

市・DMO・商工会議所が連携し
来場者への情報発信で市内回遊を促進

スタジアムシティ内
柱広告

観光案内サイト

観光地へ

飲食店へ

R7春 つきまち横丁開業予定

スタジアムシティへ

大型イベント誘致補助金を
活用しイベントを誘致

まちなか・商店街へ

※イメージ

スタジアムシティ内
シートバック広告

観光スポット等紹介動画スタジアムシティ内
3面ビジョン広告

※広告イメージ

スタジアム来訪者向け
ランディングページ

①発地（旅マエ）の情報発信 ②着地（スタジアムシティ）の情報発信 ③まちなかでの取組支援
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４ 来場者の市内回遊促進に係る取組み

●さしみシティ×スタジアムシティSNSコラボ
キャンペーン「長崎に魚を食べに行こう！」
（8/16-23、10/1-31）

具体的な取組内容

柱広告

●長崎市公式観光SNS

まちなか・商店街

※イメージ

シートバック広告

3面ビジョン広告

①発地（旅マエ）の情報発信 ②着地（スタジアムシティ）の情報発信 ③まちなかでの取組支援

●市内回遊を促すための
まちなかや商店街でのイ
ベント等の情報を取りま
とめたランディングペー
ジの制作

※イメージ

※イメージ

●銅座町商店街・思案橋市会・
思案橋横丁会： 11/10のサッ
カー最終戦に合わせた回遊促進
イベントを支援

●ウラカミクス(浜口・浦上地
域)：ファン向けのオリジナル
カクテル開発などの飲食イベン
トを支援

●つきまち長崎横丁：R7春の
開業に向け、整備工事及び出店
者の調整中
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〈参考資料〉 こけら落としライブパブリックビューイング開催について 

1 経緯 

株式会社リージョナルクリエーション長崎（以下「事業者」という。）より、長崎県内２１市町に対して長崎スタジアムシティこけら落としラ

イブ（福山雅治氏）の落選者が参加できる自治体主催のパブリックビューイングの開催に係る協力要請あり（招待数 25,000人の枠に対し、28万

件を超える応募） 

 

2 詳細 

 長崎市主催パブリックビューイング 長崎スタジアムシティこけら落としライブ・PV 

開催日時 
令和 6年 10月 13日（日） 

開場：16時 / 開演：17時 / 終演：20時 

令和 6年 10月 13日（日） 

開場：14時 30分 / 開演：17時 / 終演：20時 

開催場所 長崎市役所庁舎 1階エントランスホール 
ＰＥＡＣＥ ＳＴＡＤＩＵＭ（ライブ会場） 

ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ ＡＲＥＮＡ（PV会場） 

定員 
市民 400人 

※無料、応募多数の場合は抽選となります。 

ライブ会場：抽選で 25,000人を無料招待 

PV会場：抽選で約 4,000～5,000人を無料招待 

主催者 長崎市 株式会社ジャパネットホールディングス 

※県内 21市町のうち、20市町で実施 

 

3 開催イメージ（過去の V・ファーレン長崎 AWAY戦パブリックビューイングの様子） 
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