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Web口座振替受付サービスで解決

委託地区の受注者決定状況

地区名 収集地区 公告日
開札日

（入札参加者数）
契約日 受注者

① １区（高島地区） 高島
①4月15日（1回目）
②5月13日（2回目）

①不調
②5月29日、31日 （1）

6月7日 崎永海運（株）

② ２区（外海池島地区） 池島
①4月15日（1回目）
②7月 1日（2回目）

①5月8日、10日 （1）
→不落
②7月17日 （1）

7月24日 池島清掃(有)

③ ３区（外海本土地区）
神浦江川
永田 など

7月 1日 7月17日 （1） 7月24日 (有)クリーン外海

④ ４区（琴海地区）
琴海村松
琴海尾戸 など

7月 1日 7月17日 （1） 7月24日 （有）琴海環境保全

⑤ ５区（香焼地区） 香焼 6月24日 7月10日、12日 （2） 7月19日 （有）ひかり運送

⑥ ６区（伊王島地区） 伊王島 6月24日
7月10日、12日 （2）
→不落

8月14日
随意契約

（有）福島清掃

⑦ ７区（三和地区） 布巻、蚊焼など 6月24日
7月10日、12日 （2）
→不落

8月5日
随意契約

（有）森田清掃

⑧ ８区（野母崎地区） 野母、以下宿など 6月24日 7月10日 （4） 7月17日 （有）匠舞環境

市内の直営収集区域以外の区域における家庭、事業所から排出される一般廃棄物の収集運搬を業務委託
により実施するにあたり、すべての委託地区において、令和7年度から令和11年度までの5年間の受注者を、制
限付一般競争入札により決定することとしており、現在、順次、入札事務を進めている。

概 要

※令和6年8月30日時点

１ 一般廃棄物収集運搬業務委託に係る入札等の進捗状況について
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地区名 収集地区
公告日
（予定含む）

開札日
（予定含む）

契約予定
時期

受注者

⑨
９区（三重町ほか）
※旧三重地区ほか

三重、畝刈、鳴見など 9月上旬 9月下旬 9月下旬 未定

⑩
10区（式見町ほか）
※旧式見地区ほか

式見、柿泊、手熊など 9月上旬 9月下旬 9月下旬 未定

⑪
11区（赤迫ほか）
※旧北部A地区

赤迫、滑石、横尾など 8月26日 9月11日 9月中旬 未定

⑫
12区（住吉町ほか）
※旧北部B地区

住吉、女の都、川平など 8月26日 9月11日 9月中旬 未定

⑬
13区（銭座町ほか）
※旧中央B地区

銭座、川口、中園など 9月上旬 9月中旬 9月下旬 未定

⑭
14区（立山ほか）
※旧中央A地区

立山、江平、三原1丁目など 8月26日 9月11日 9月中旬 未定

⑮
15区（元船町ほか）
※旧南部B地区

元船、桜町、館内、川上など 8月19日 9月4日 9月中旬 未定

⑯
16区（新大工町ほか）
※旧南部A地区

新大工、浜町、上小島など 8月19日 9月4日 9月中旬 未定

⑰
17区（大浦町ほか）
※旧南部C地区

大浦、戸町、大山など 9月上旬 9月中旬 9月下旬 未定

⑱
18区（茂木町ほか）
※旧茂木地区ほか

茂木、小ヶ倉、ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞなど 9月上旬 9月中旬 9月下旬 未定

⑲
19区（深堀町ほか）
※旧深堀地区ほか

深堀、平山、田上など 9月上旬 9月下旬 9月下旬 未定
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Web口座振替受付サービスで解決

進捗及び想定スケジュール

事 項

令和６年度

令和７年度～
令和11年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月～３月

① 契約事務

R7/4/1から
業務開始

② 住民への周知

③ 事業者準備期間

旧市離島及び旧合併

入札及び契約

離島、旧合併
及び旧市

当初の想定スケジュール 現在の想定スケジュール

地域住民周知

業務内容等の研修・引継ぎ
車両等の準備・確保
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1 地区割の方針

①曜日ごとのごみ量を平準化する。

②随意契約地区の飛び地の解消を

図る。

③旧合併町地区は地域の特性を

考慮し、今回の入札においては、

区割りを変更しない。

２ ごみ収集車両台数の見直し

①ごみステーションごとのごみ量を

把握

②曜日ごとのごみ量のばらつきを

平準化

（曜日変更及び地区の変更）

③ごみ量の平準化後の地区のごみ

量から適正車両台数を積算

④効率的なルートを設定

1区

2区

3区

4区

5区

6区

7区

8区

9区

10区

11区
12区

19区

18区

14区

16区

15区

17区

13区

【参考】 収集区域
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本事業は、昭和63年の稼働開始後、約36年が経過する現東工場の老朽化に伴い、ＤＢＯ方式(※１)による新東
工場整備運営事業において、新東工場の建設を行うもの。

(１) 事業概要

【建設地位置図】

※1 ＤＢＯ（Design（設計）-Build（建設）-
Operate（維持管理・運営））方式

公共が、施設整備に必要な費用の資金調達
を自ら行い、公共が所有権を有したまま、設
計・建設から、長期の運営・維持管理に至る事
業で必要となる全ての業務を民間に一括発注
する方式のこと。

ア 施設の種類 ごみ焼却施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）

イ 建設場所 長崎市戸石町88番地10 を含む都市計画決定区域内

ウ 処理能力 ２１０t/日（１０５t/日×２炉）

エ 処理方式 全連続燃焼式ストーカ炉

オ 事業方式 DＢＯ方式 (公設民営) ※1

カ 全体事業費 ３１１億２,８９０万円

キ 契約概要

(ア) (建設工事)

契約相手方 三菱・フジタ・ＭＨＩＴＣ特定建設工事共同企業体

契約額 ２１３億３,８９０万円

建設期間 令和４年９月９日～令和８年６月１５日

(イ) （運営業務）

契約相手方 長崎東エコクリエイション㈱（SPC：特別目的会社）

契約額 ９７億９,０００万円

運営期間 令和８年６月１６日～令和２８年６月１５日（２０年間）

２ 新東工場建設工事の現状について
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イ 一次対策後（令和６年８月５日時点）

高さ
約25m

幅約100m

ア 法面崩落直後（令和６年６月１０日時点）

法面の更なる崩落を防ぐため、
一次対策として、砕石及び土嚢を設置

（２） 法面崩落の状況

一次対策後断面図
土嚢(砕石)

砕石
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時 期 内 容
令和５年

１１月１７日
法面工施工
（法面整形2/20 10/4 、法枠吹付工4/25 10/31 、法尻排水工10/26 11/17）

令和６年 ３月１８日 既済部分の出来高検査を実施（市）→ 既済部分の出来高を確認
令和６年 ３月２６日 法面の一部に軽微なクラック(0.2mm以下)があることをJVが確認
令和６年 ３月２７日 JVの設計コンサルタントが現場確認 → 法面の変動はないとの見解（JV）
令和６年 ４月 １日 JVが法面の動態（表面変位）観測を開始

令和６年 ６月 ６日
法面クラックが大きくなってきたため、再度、JVの設計コンサルタントが現場確認
→ 現状で崩落の危険性はないとの見解（梅雨明けに法面補強の実施について助言
を受ける）（JV）

令和６年 ６月 ７日
法面補強の件について、現場立会いに来ていた市の監督職員に対して初めて説明が
あったが、具体的な内容は６月１３日開催の定例会議(毎月)でJVから報告する予定
であるとの説明があった。

令和６年 ６月１０日 法面崩落
令和６年 ６月１１日 JV

令和６年
６月１３日

JVに対し、二次被害による労働災
害発生の急迫した危険がある状態との理由で労働安全衛生法第９９条第１項に基づ
く避難措置命令を発令
・避難措置命令の発令により、法面の再崩壊対策を講じるまでの間は、危険を及ぼ
す箇所への立入禁止が命じられたため、建設工事は停止。

（３） 経緯 (前回報告)
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時 期 内 容

令和６年 ７月 ３日 のもと現地確認
避難措置命令（令和6年6月12日発令）の口頭による部分（法面付近以外）解除

令和６年 ７月 ８日 崩落した法面に対するボーリング調査にJVが着手（計８か所）

令和６年 ７月１５日 法面付近以外の建設工事再開（躯体工事、鉄骨工事など）

令和６年 ７月１６日 法面復旧工事のため、JV 提出

令和６年 ７月２９日 労働安全衛生法第９９条第１項に基づく避難措置命令（令和6年6月12日発令）の解除
全面的な建設工事再開

（３） 経緯 (今回報告)
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(４) 施工状況写真(工場棟)

ごみ搬入車両動線

ごみピット

洗車場

煙突 プラットホーム焼却炉

車路スロープ

令和６年７月下旬時点

ご
み
投
入
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(５) スケジュール
令和６年７月末時点

法面の崩落に伴い現時点で建築工事の進捗が遅れており、全体工期に影響を及ぼす可能性
でないようJVと協議を行いながら対応していくこととしている。
また、法面が崩落した原因究明や法面復旧工事についても、JVと協議を行いながら対応していくこととしている。

（６） 今後の対応

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8

設計

土木工事

建築工事

プラント工事

試運転

令和8年度
3

新東工場
工事期間

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

造成工事

解体工事
地下躯体工事

機器据付工事ほか

負荷運転

進捗率(全体)
計画 21.0%
実績 18.0%

6/15

鉄骨工事

準備工事

仕上工事・設備工事

単体機器調整

電気・計装工事

土木建築工事に係る設計

プラント工事に係る設計

地上躯体工事

外構工事ほか
工事休止期間
(6/12 7/14)
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南西（現工場側）からの鳥瞰【新東工場イメージパース】

令和６年７月下旬時点【新東工場工事現場写真】

（参考資料）工事現場写真及びイメージパース
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