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令和６年８月時点（単位：千円）

※国庫補助の内示減に伴うもの

以下の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後、工事及び補助金交付決定の進捗状況等により、変更となることもあります。
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１ 令和６年度主要事業の執行予定について

執行

予定額

委託料 →　変更なし

解体工事費 →　変更なし （令和５年度繰越事業）

第1期整備事業など →　変更なし

移転工事料・補償費 →　変更なし （令和５年度繰越事業）

解体・造成 →　変更なし

野母団地

（野母第1、第3、諸町）

→　次年度以降実施

4 72,300 9,600 -62,700 解体工事費 →　一部を次年度実施予定 （5棟15戸→2棟3戸）

3 西山台団地 18,600 0 -18,600 委託料

2 三原団地 133,370 133,370 0建
替

1 日見大曲・宿町団地 91,900 91,900 0

→  執行予定内容 （補足事項）区分 番号 事業実施箇所

予算額 差引額

予算の内容

（A) （B) （B)-（A)

※

※

R5　　 　敷地測量業務

R5～6　解体工事

R4～5設計業務

R5～6　移転・修繕

R6　解体工事

R7～11　新築工事・移転

事業実施箇所

全体計画及び進捗率

事業期間 事業計画 総事業費

進捗率

1% 7%

三原団地 R４年度～R11年度 1,942,700

日見大曲・宿町団地 R４年度～R９年度 1,659,936

R4～6　ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ（事業者選定）

R6～9 　第1期整備（設計・施工・移転）

4% 11%

Ｒ5
（R6.３月末）

Ｒ6見込み
（R7.３月末）

令和６年８月時点（単位：千円）



執行
予定額

中河内団地 外壁改修 →　変更なし

8～12号棟 屋上防水改修 →　変更なし

小江原第３団地 外壁改修 →　変更なし

1～3号棟 屋上防水改修 →　変更なし

日吉岡団地 外壁改修 →　変更なし

A、C棟 屋上防水改修 →　変更なし

外壁・屋上防水改修 →　変更なし

便所改修 →　次年度以降実施予定

矢上第３団地 屋上防水改修 →　変更なし （1棟・3棟）

1,3,5,6号棟 エレベーター改修 →　変更なし （5棟・6棟）

城栄団地

2号棟

福田本町団地

3号棟

西北団地

4,5,6号棟

花丘団地

3号棟

住戸改善事業 住戸改善 →　一部を次年度実施予定 （55戸→39戸）

(横尾団地ほか) 移転補償費 →　一部を次年度実施予定 （100件→68件）

債務負担分改修

（発注平準化）

宿町第２団地

11号棟

18
市営大園住宅余剰地活用
・売却事業

公募型プロポーザル方式により募集したものの、参加申込期限（令和６年７月３１日（水））までに参加申込なし

（B) （B)-（A)

（令和５年度繰越事業）

区分 番号 事業実施箇所
予算額 差引額

予算の内容 →  執行予定内容 （補足事項）
（A)

→　変更なし

17 138,910 138,910 0 エレベーター増築 →　変更なし

→　変更なし

15 355,500 251,500 -104,000

排水管改修 →　変更なし

12 23,700 23,700 0 排水管改修 →　変更なし

16 20,000 20,000 0 集会所屋根改修ほか

14 各種改修 38,827 38,827 0 外壁改修ほか

→　変更なし

11 35,300 5,000 -30,300 手摺改修 →　一部見直し

9 108,100 108,100 0

10 3,300 3,300 0 屋上防水改修
計
画
修
繕

5 107,000 107,000 0

6 161,700 161,700 0

8 本町第２団地 32,700 24,100 -8,600

7 43,600 43,600 0

13 11,100 11,100 0

令和６年８月時点（単位：千円）

※国庫補助の内示減に伴うもの

※

※

※

- 3 -



①日見大曲・宿町団地 位置図

第１期整備
集約・建替場所

日見大曲住宅
（3棟48戸）

宿町第2アパート
（14棟216戸）

日見大曲アパート
（1～3号棟70戸）

宿町アパート
（23棟460戸）

日見大曲アパート
（4号棟60戸）

N
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N

②三原団地 位置図

Ａ棟

Ｂ棟

Ｃ棟
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③西山台団地 位置図

2号棟（36戸）
RC造6階建て

1号棟（48戸）
RC造6階建て
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④野母崎地区市営住宅 位置図

野母第３住宅

諸町住宅

野母第１住宅
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⑤中河内団地 位置図 ⑥小江原第３団地 位置図
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⑦日吉岡団地 位置図 ⑧本町第２団地 位置図
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⑨矢上第３団地 位置図 ⑩城栄団地 位置図
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⑪福田本町団地 位置図 ⑫西北団地 位置図
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⑬花丘団地 位置図
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⑭既設公営住宅改善事業対象団地 位置図
（住戸改善）

項目 団地名

一般世帯向け
（集約）

横尾団地

１団地 ３４戸

子育て世帯
向け

狩股団地

文教団地

２団地 ５戸

合計 ３団地 ３９戸



イ 令和６年度の申請受付スケジュール

ア 補助金の種類及び補助金額

2 長崎市住宅リフォーム支援補助金の申請受付方法の見直しについて

(１） 制度の概要

種 別 目 的 補助内容 令和６年度予算

ながさき住みよ家

リフォーム補助金

住宅の居住環境の改善及び市内の若
手技能者の育成と技術継承

住宅リフォーム工事
屋根、外壁改修、内装工事 等

※補助対象経費×1/10 上限額 100千円

３３，６００千円

（80千円×420件）

住宅性能向上

リフォーム補助金

屋根・外壁の塗装工事(遮熱等)、断熱
改修工事等による省エネ化及び浴室・
便所等のバリアフリー化

●省エネ化
屋根・外壁の塗装（遮熱等）工事、屋根瓦の葺き替え（遮熱等）工事 等
※補助対象経費×1/5 上限額 200千円

●バリアフリー化
浴室及び便所の改修工事、手摺設置工事、床改修工事 等
※補助対象経費×1/5 上限額 100千円

１３２，８００千円

（省エネ改修工事）
720件 125,600千円

（ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事）
80件 7,200千円

第１期 第２期 第３期 第４期

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ながさき住みよ家

リフォーム補助金

住宅性能向上

リフォーム補助金

完了実績報告書
提出期限

4/2～

9,600千円
（120件）

4,000千円
（50件）

9,600千円
（120件）

10,400千円
（１30件）

7/1～ 10/1～ 1/6～

44,000千円
（約265件）

44,800千円
（約270件）

44,000千円
（約265件）

完了実績報告書
提出期限
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（２） 見直しの経緯

ア 令和６年度第１期及び第２期の受付状況

(ア) 第１期

住みよかリフォーム補助金 令和６年４月２日 ～ 令和６年４月４日 （受付期間：３日間）

住宅性能向上リフォーム補助金 〃 ～ 令和６年４月15日 （受付期間：２週間）

(イ) 第２期

住みよかリフォーム補助金

住宅性能向上リフォーム補助金

➤ 第１期、第２期ともに申請が受付初日に集中したことで、早期に予算額に達し、申請受付を終了した。

令和６年７月１日 ▶ １日で受付終了
（受付件数：５１７件 ← 第1期最終受付数の約１．３倍）

イ 申請が集中した主な理由

・ 令和５年度受付終了後の受注工事の流れ込み

・ 第１期申請受付に間に合わなかった方の申請

・ 全体の予算額は増額していたものの、申請受付期間を細分化したことによる１期当たりの配分額の縮小

・ 補助金制度の市民認知度が上昇

・ 住宅設備機器の８月受注分からの値上げに伴う駆け込み需要 など

ウ 第１期、第２期申請受付時の問題点

・ 開庁時間前から行列ができる

・ 申請受付までに時間を要する

・ 代理申請者（主に工事請負業者）の複数申請による待機者の不平等感
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（３） 第3期以降の申請受付方法の見直し内容

ア 手続きの流れ

事
前
申
請

抽

選
本
申
請（電子申請・窓口申請）

交
付
決
定

実
績
報
告

期限内に本申請が
なかった場合

交
付
決
定

当

選

補
欠
当
選

繰
上
当
選

着工

交
付
確
定
・支
払

完了

本
申
請

着工

これまでの「先着順」の申請受付から「事前抽選制」による申請受付へ変更
※ただし、事前抽選申込期間内での申込みが予算額に達しない場合は、抽選は行わない。

≪見直しによるメリット≫

①混雑緩和 ②不公平感の解消 ③申請に係る不必要な経費負担の軽減

イ 見直しによる対応

項 目 対応内容

(ア) 周知方法
・市ホームページ及び広報ながさき９月号、SNS（LINE及びX（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ））への掲載

・工事請負業者（代理申請者）等への事前説明会の実施（8月6日実施済み）

(イ) 高齢者等への対応 ・金額が分かる見積書等を持参いただいたうえで、長崎市（住宅政策室）で代理対応

(ウ) 本申請者決定後
申請がなかった場合

・本申請決定者と別に抽選補欠者を決定し、本申請受付期間内に申請がなかった場合は、

抽選補欠者を繰上げる
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ウ 実施スケジュール

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

広報・周知

第３期申請

（住みよ家・性能向上）

第４期申請

（住みよ家のみ）

※抽選結果は、申込時のメールアドレスへ通知する。

広報ながさき9月号掲載・
SNSでの情報発信（第3期）

市ホームページへの掲載

SNSでの情報発信
（第4期・住みよ家）

事前説明会（8/6）

抽選申込
（9/17～10/6） 抽選結果公表※

（10/11）

本申請受付
（抽選結果公表日～11/1）

（執行残見込みがある場合）
補欠当選者へ連絡・本申請受付

抽選申込
（12/16～1/8） 抽選結果公表※

（1/15）

本申請受付
（抽選結果公表日～1/22）

（執行残見込みがある場合）
補欠当選者へ連絡・本申請受付

完了実績報告書
提出期限（3/10）

完了実績報告書
提出期限（3/10）
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