
（別紙２ リスク分担表１／３）

市町 事業者
①共通事項 構想・計画 1 市町の施策変更による事業の変更・中断・中止など ●

入札説明書 2 入札説明書等、入札手続き等の誤り、内容の変更に関するもの ●

契約 3 事業者の帰責事由による契約締結の遅延・中止 ●
4 市町の帰責事由による契約締結の遅延・中止 ●

法制度 5
本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によ
るもの

●

6 上記以外のもの ●
政治 7 事業予算、債務負担行為などの議決に関わるもの ●

8 施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わるもの ●

9 事業の縮小・拡充に伴う、事業の対象範囲の変更に関わるもの ●

行政指導 10
事業者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関
するもの

●

11 上記以外のもの ●
許認可 12 市町の帰責事由による許認可の遅延に関するもの ●

13 事業者の帰責事由による許認可の遅延に関するもの ●
税制度 14 法人税率等、法人の利益にかかる税制度の変更によるもの ●

15
その他、本事業に直接の影響を及ぼす税制（消費税）の変更に
よるもの

●

住民対応 16 本事業の実施そのものに関する地元合意形成 ●

17
事業者の帰責事由による調査、工事及び維持管理に関する住民
反対運動等

●

18
事業者の帰責事由によらない調査、工事及び維持管理に関する
住民反対運動等

●

環境問題 19 事業者の提案内容、行う業務に起因する環境問題 ●
20 上記以外の事由による環境問題に関するもの ●

第三者賠償 21
事業者の帰責事由による第三者賠償等
調査、建設、運転管理・保守管理段階における事故、騒音、振
動、光、臭気に関するもの等

●

22 市町の帰責事由による事業期間中の第三者賠償等 ●

想定外業務 23
第三者の加害行為（破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火
等）により、事業変更・施設運営停止・事業継続の不履行

● △※１

見学者事故 24
施設の劣化又は維持管理の不備によって見学者が怪我をした場
合

●

安全確保 25 調査、工事、維持管理等における安全性の確保 ●
事業者発注業務 26 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 ●
労務 27 教育研修の関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 ●

28
セクハラ・パワハラに関する事業者の対応不備による賠償請
求、企業イメージの低下

●

29
事業者の従業員の不誠実行為（贈収賄、情報漏洩等）による業
務停止、契約解除

●

情報漏洩 30 事業者の従業員による情報の漏洩 ●
31 市町の帰責事由による事業者の従業員個人情報の漏洩 ●

保険 32 設計・工事・維持管理段階のリスクをカバーする保険 ●
物価変動 33 物価変動 ● △※２
資金調達 34 事業者の資金調達に関するもの ●
国庫補助金 35 国庫補助金の交付に関するもの ●
構成員・協力企業 36 構成企業及び協力企業の能力不足等による事業の悪化 ●

リスクの種類 リスクの内容
負担者

No.



（別紙２ リスク分担表２／３）

市町 事業者

①共通事項 債務不履行 37
事業者の帰責事由による事業の中止・延期（経営破綻、事業放
棄等）

●

38 市町の帰責事由による事由による事業の中止・延期 ●

不可抗力 39
本事業に係る、戦争、暴動、天災、疫病、風水害、地震等によ
る事業内容の変更、事業の延期・中止に関するもの

● △※３

測量・調査 40 市町が実施した測量・調査に関するもの ●
41 遺産、遺跡の存在に関するもの ●
42 上記以外の測量・調査に関するもの ●

設計 43
市町の帰責事由による（提示条件の大幅な変更等）による設計
などの完了遅延・設計費の増大

●

44
事業者の帰責事由による（提案の不備、設計の不備、事業者の
帰責事由による履行遅れ等）による設計の完了遅延・設計費の
増大

●

③工事段階 用地 45 建設予定地の確保に関するもの ●

46 建設予定地以外の建設に要する用地の追加的確保に関するもの ●

47 既存資料で把握不可能な土壌汚染に関わるもの ●

48
既存資料で把握可能な既設杭、場内配管等の地中埋設物に関す
るもの

●

49 上記以外（埋蔵文化財など）に関するもの ●

環境汚染物質 50
解体に伴うアスベストやPCBなど環境汚染物質の発見・対応に
関するもの

●

工事監理 51 工事監理に関するもの ●
52 工事現場管理に関するもの ●

工事遅延・未完成 53 市町の帰責事由による工事の遅延・未完工 ●
54 事業者の帰責事由による工事の遅延・未完工 ●

工事費増大 55 市町の帰責事由による設計変更等に伴う工事費の増大 ●
56 把握不能な地下埋設物等の移設費等に伴う工事費の増大 ●
57 事業者の帰責事由による工事費の増大 ●

他事業調整 58
市町の帰責事由により発生した他事業との調整による工事の遅
延・工事費の増大

●

59
事業者の事由により発生した他事業との調整による工事の遅
延・工事費の増大

●

施設性能 60 要求性能不適合（施工不良を含む。） ●

施設瑕疵 61
更新整備等対象範囲内に事業者が建設、改修した施設に関する
もの

●

安全性確保 62 工事現場における事故等の発生 ●
施設損傷 63 施設の引渡し前に生じた不可抗力による施設損傷 ● △※３

64 上記以外の事由による引き渡し前損害 ●
④維持管理
 段階

原水水量 65 発注者の不適切な指示（判断）に関するもの ●

66 事業者の帰責事由によらない浄水場における原水水量不足 ●

原水水質事故 67
原水水質事故等における受注者の初動対応（発注者への連絡・
報告、状況調査、緊急処置等）の遅れに関するもの

●

浄水水質 68 水道水質基準の変更に伴うもの ●
69 市の浄水水質目標の変更に伴うもの ●

要求水準未達 70 要求水準の未達 ●
原料 71 電気等の供給が停止されるリスク ●

72 薬品や電気等の使用量の変動リスク ●※４ ●※４

施設性能（整備施設） 73
要求される機能を満たしていないために、改修等の必要が生じ
るリスク

●

リスクの種類 No. リスクの内容

②調査設計
 段階



（別紙２ リスク分担表３／３）

市町 事業者
④維持管理
 段階

施設性能（既存施設） 74
事業者の帰責事由による性能不足に関するもの（提案内容に基
づく改造や改修、維持管理に起因するもの）

●

施設損傷 75
事業者の帰責事由による施設損傷に伴う事業の一時中止や費用
の増加

●

76
第三者に起因する施設の損傷による事業の一時中止や費用の増
加

●

通信システムの障害復
旧、安全対策

77 市町が使用するＯＡ機器等、市町の帰責事由によるもの ●

78 事業者が使用するＯＡ機器等、事業者の帰責事由によるもの ●

維持管理費の増大 79
市町の事由による事業内容・用途の変更に起因する維持管理費
の増大

●

80 計画水量を超過したことによる維持管理費の増大 ●

81
要求水準に示す原水水質を超える水質変化による維持管理費等
の増大

●

82 事業者の帰責事由による維持管理費の増大 ●
⑤事業終了
 段階

事業終了時の移管手続き 83
施設移管手続きに伴う諸費用の負担、事業者の清算手続きに伴
う損益等

●

事業終了時の施設状態 84 事業終了時の施設状態の要求水準の未達 ●

※４:原料（電力、薬品等の使用料変動）リスクについては、一定の割合を超える費用負担は発注者及び受注者、それ以外は受注者の
負担とし、その割合等の詳細は運転維持管理業務委託契約書（案）において定める

※２:物価変動リスクについては、一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者の負担とし、その割合は設計及び建設工
事請負契約書（案）及び運転維持管理業務委託契約書（案）において定める
※３:不可抗力リスクについては、一定の割合を超える費用負担は発注者、それ以外は受注者の負担とし、その割合は設計及び建設工
事請負契約書（案）及び運転維持管理業務委託契約書（案）において定める

リスクの種類 No. リスクの内容

※１:事業者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの


