
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

【様式１－１】

長崎市　橋梁長寿命化修繕計画

長崎市　道路公園部　道路維持課

平成２２年５月



１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

①

②

③

④

２）目的

　

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

全管理橋梁数

うち計画の対象橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

うちＨ２１年度計画策定橋梁数

長寿命化修繕計画の対象：

① 主要（１級・２級）市道である

② 国道・主要県道とのアクセス道路である

③ 観光地へのアクセス道路である

④ 近隣に重要な施設（公的施設・学校・病院・大規模店舗）がある

⑤ 路面電車・路線バス運行路線である

⑥ 桁下に道路・鉄道などがある（第三者被害の恐れがある）

　上記①～⑥に該当する路線にある橋長15ｍ以上の橋梁を対象とする。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針

１）健全度の把握の基本的方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

道路交通の安全性を確保する上で、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換
し、橋梁の長寿命化によるコスト縮減を図るため、長寿命化修繕計画を策定する。

71

合計

76

147

長崎県が策定した橋梁点検要領に基づく定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結
果に基づき、橋梁の損傷を早期に発見するとともに健全度を把握する。

71

76

市道

パトロール車による走行面の変状について点検を行うとともに、年に１回職員による市道一斉点検を行う。

887

本市が管理する道路橋は、現在８８７橋あるが、戦前・戦争直後から供用されているもの（架設年度の記録
がない橋梁）も多く、老朽化が懸念される。

長崎市は地形的に海に接しているところが多く、潮風の影響を受けやすく、厳しい腐食環境にある。

そこで、今後増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費のコスト縮減を図る必要がある。

887

また、古くに作られた石橋など、文化財級の橋梁も多数あり、これらは長寿命化修繕計画と別途管理形態
を検討する必要がある。

147

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

６．長寿命化修繕計画による効果

○

○

○

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

長崎市　道路公園部　道路維持課　ＴＥＬ０９５－８２９－１１６４

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長崎大学工学部社会開発工学科教授 ： 岡林　隆敏

長崎大学工学部社会開発工学科准教授 ： 中村　聖三

長崎大学工学部社会開発工学科准教授 ： 奥松　俊博

長崎県土木部道路維持課長 ： 田崎　敏昭 （代理：村中　幸治）

長崎市道路公園部道路維持課長 ： 松田　秀造 （代理：古野　千里）

佐世保市土木部道路維持課長 ： 壹岐　健三

壱岐市建設課長 ： 桝崎　文雄

雲仙市道路河川課課長補佐 ： 岩永　英二

南島原市建設部建設課長 ： 松尾　澄秀 （代理：小林　道昭）

松浦市建設課長 ： 村田　政司

五島市建設課長 ： 富山　博彌

対馬市管理課課長補佐 ： 草葉　利治

時津町都市整備課長 ： 浜中　芳幸

長与町管理課長 ： 日野　勉

川棚町建設課長　 ： 野口　常雄

新上五島町土木課長 ： 石司　貴英 

雲仙市建設整備部道路河川課長 ： 野口　孔明

長寿命化修繕計画を策定する147橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の事後保全型が
263億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が12億円となり、コスト縮減効果は251億円
（5.0億円/年）となる。

損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

予防的な修繕を実施することによる長寿命化、ならびに計画的な架け替えにより、ライフサイクルコストの
縮減を図る。

　損傷や劣化の事前予測に基づき、橋梁の予防的な修繕及び計画的な架替えを行うことにより、修繕及び架替
えに要するコストを縮減する。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

本原橋 １市 松山町大橋町線 24.3 1962 48 H19 500 200 点検

二郷橋 ２市 文教町大手線 20.0 1966 44 H19 400 点検

牧戸橋 １市 戸石町牧島町線 108.1 1969 41 H19 400 点検

琴平橋 ２市 古河町上戸町線 39.8 1975 35 H19
次回

点検
点検

竹岩橋 １市 川口町茂里町線 47.5 1976 34 H19
次回

点検
点検

帆六橋 ２市 三ツ山町２号線 50.7 1978 32 H19
次回

点検
点検

下大橋 １市 松山町城栄町線 40.3 1981 29 H19
次回

点検

岩塔橋 １市 岩屋町滑石線 46.0 1984 26 H19
次回

点検

皿焼3号橋 １市 小江原春木町線 55.0 1984 26 H19
次回

点検

築地橋 １市 田中町１号線 20.2 1984 26 H19
次回

点検

東望橋 １市 田中町中里町線 149.3 1984 26 H19
次回

点検

蛎道橋 １市 矢上町かき道線 72.0 1984 26 H19
次回

点検
点検

下峠橋 １市 上戸石町船石町線 20.1 1984 26 H19 1000
次回

点検

簗橋 １市 松山町線 44.8 1986 24 H19
次回

点検

芋原橋 １市 大黒町麹屋町線 25.9 1986 24 H19
次回

点検

八郎橋 ２市 矢上町東町線 38.7 1986 24 H19
次回

点検

皿焼2号橋 １市 小江原春木町線 37.3 1985 25 H19
次回

点検

石田橋 １市 田中町１号線 21.3 1985 25 H19 100
次回

点検

蓬莱橋 １市 住吉高田郷線 21.4 1973 37 H19
次回

点検
点検

岩見橋 １市 小江原春木町線 57.3 1987 23 H19
次回

点検

馬場橋 ２市 矢上町東町線 27.9 1988 22 H19
次回

点検

スカイブリッジ １市 曙町稲佐町線 49.0 1990 20 H19
次回

点検

船砂古橋 １市 田中町１号線 70.0 1991 19 H19
次回

点検

鮎帰橋 １市 田中町１号線 20.0 1991 19 H19
次回

点検

中尾大橋 １市 田中町１号線 82.5 1993 17 H19
次回

点検

湿下川橋 １市 大籠町線 55.0 1994 16 H19 1900 1900 点検

迎川橋 １市 大籠町線 38.0 1994 16 H19
次回

点検

上林谷橋 ２市 本河内１号線 43.9 1997 13 H19
次回

点検

栄橋 １市 伊王島町２号線 54.0 1982 28 H19
次回

点検

祝橋 ２市 伊王島町５号線 60.0 1989 21 H19 1000

琴海大橋 １市 江保崎線 59.8 1971 39 H19 2250 2250 点検

崎山橋 ２市 琴海戸根町２号線 24.7 1985 25 H19
次回

点検

大川橋 ２市 西海町６２号線 27.3 1983 27 H19
次回

点検

九十九橋 ２市 西海町６３号線 23.1 1978 32 H19 300
次回

点検

先の谷橋 １市 中腹循環線 84.0 1969 41 H19
次回

点検

五平太高架橋 １市 中腹循環線 20.0 1976 34 H19 800 400 点検

橋長

(m)

　　※詳細点検を実施後、

　修繕を行う予定

　　※詳細点検を実施後、

　修繕を行う予定

路線名
道路

種別
橋梁名

最新

点検

年次

対策の内容・時期供用

年数

架設

年度

支承取替工

橋面防水工・概略点検

塗替塗装・

橋座改良

橋座部分改良

塗替塗装

詳細点検・塗装塗替

詳細点検

詳細点検・塗装塗替

詳細点検

詳細点検

高欄・排水管補修



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

吉原橋 市 多以良町２号線 29.7 1978 32 H20
次回

点検
点検

淡島橋 市 式見町３２号線 22.0 1975 35 H20 120 120
次回

点検

山似田橋 市 園田町１号線 27.1 1979 31 H20
次回

点検
200 300

恵比須橋 市 畝刈町京泊２号線 27.4 1974 36 H20
次回

点検

草木橋 市 京泊畝刈町２号線 16.8 1976 34 H20
次回

点検
点検

潮橋 市 畝刈町京泊１号線 16.8 1981 29 H20
次回

点検

せせらぎ橋 市 昭和大手１号線 23.0 1985 25 H20 200 300 点検

新橋 市 川平町３号線 15.2 1985 25 H20 120 180

学舎橋 市 石神町大手１号線 27.6 1955 55 H20 400 ※詳細点検結果により補修を計画 点検

宝町2号橋 市 宝町４号線 18.3 1965 45 H20
次回

点検
点検

本大橋 市 橋口町大橋町１号線 28.0 1984 26 H20
次回

点検

中之島橋 市 幸町３号線 20.4 1969 41 H19
次回

点検
200 300 点検

長久橋 市 江戸町銅座町１号線 28.3 1967 43 H20
次回

点検
点検

万橋 市 賑町鍛冶屋町１号線 23.0 2002 8 H20
次回

点検

中島橋 市 桜馬場新中川町１号線 15.0 1984 26 H20
次回

点検

八幡橋 市 新中川町中川２号線 15.0 1982 28 H20 120 180

中央橋 市 浜町油屋町１号線 25.4 2009 1 -
次回

点検

新地橋 市 浜町新地町１号線 19.7 1953 57 H20 800 1200
次回

点検

おらんだ橋 市 銅座町新地町１号線 20.8 1955 55 H20 ※詳細点検結果により補修を計画 点検

出島橋 市 出島町江戸町１号線 36.2 1951 59 H19
次回

点検
点検

本川口橋 市 新地町銅座町１号線 22.2 1970 40 H20 200 300
次回

点検

中城橋 市 上戸町８号線 15.1 1983 27 H20
次回

点検

加藤谷橋 市 田中町４６号線 15.2 1985 25 H20
次回

点検

坂田淵橋 市 平間町東町１号線 38.5 1986 24 H20
次回

点検

松向橋 市 松原町古賀町１号線 26.0 1984 26 H20
次回

点検

大田橋 市 田中町矢上町３号線 15.1 1985 25 H20
次回

点検

大星橋 市 かき道矢上町１号線 54.8 1984 26 H20
次回

点検

片峰橋 市 飯香浦町５号線 15.0 1966 44 H20
次回

点検
点検

柳山橋 市 茂木町３号線 15.6 1983 27 H20
次回

点検

大川橋 市 茂木町１６号線 18.7 1983 27 H20
次回

点検

南川橋 市 茂木町２８号線 31.3 1980 30 H20
次回

点検

田原橋 市 宮摺町２号線 16.9 1974 36 H20
次回

点検
点検

千々平橋 市 千々町３号線 15.0 1984 26 H20
次回

点検

互助乃橋 市 三和町磯道町１号線 23.4 1992 18 H20
次回

点検

江川橋 市 江川町深堀町１号線 25.9 1960 50 H20
次回

点検
点検

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期

塗替塗装

断面修復工

塗替塗装

塗替塗装

塗替塗装

断面修復工

塗替塗装

塗替塗装

詳細点検

詳細点検



 
 
 
 
 

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

立石橋 市 三重町２２号線 35.0 1993 17 H21
次回

点検

山王橋 市 三重町２３号線 19.0 1989 21 H21
次回

点検

つばき橋 市 園田町牧野町１号線 107.6 1990 20 H21
次回

点検

うさぎ橋 市 園田町牧野町１号線 158.0 1991 19 H21
次回

点検

スポーツ橋 市 園田町牧野町１号線 65.0 1991 19 H21
次回

点検

無名橋 市 鳴見台鳴見町２号線 21.7 不明 不明 H21
次回

点検

稲佐山グリーンブリッジ 市 大浜町立岩町線 75.0 1996 14 H21
次回

点検

運動公園橋 市 柿泊町城山台１号線 106.0 2001 9 H21
次回

点検

無名橋 市 木鉢町２５号線 33.0 不明 不明 H21
次回

点検

無名橋 市 木鉢町２５号線 57.4 不明 不明 H21
次回

点検

木鉢3号側道橋 市 木鉢町２５号線 39.0 1998 12 H21
次回

点検

白川めだか橋 市 豊洋台鳴見町１号線 21.0 2001 9 H21
次回

点検

白川橋 市 豊洋台鳴見町１号線 62.0 2001 9 H21
次回

点検

高峰平橋 市 川平町１１号線 17.3 1987 23 H21
次回

点検

内平橋 市 三川町川平町１号線 114.0 1989 21 H21
次回

点検

目鏡橋 市 三川町川平町１号線 21.5 1990 20 H21
次回

点検
点検 点検

新平床橋 市 三ツ山町６号線 45.0 1990 20 H21
次回

点検

新春の平橋 市 川平町２１号線 16.1 1990 20 H21
次回

点検
点検 点検

力平橋 市 川平町２３号線 38.1 1990 20 H21
次回

点検

対堂橋 市 大橋町本原町１号線 23.6 1987 23 H21
次回

点検

賑橋 市 賑町鍛冶屋町２号線 22.9 1990 20 H21
次回

点検

常盤橋 市 栄町油屋町１号線 27.7 2001 9 H21
次回

点検

大井手橋 市 馬町八幡町１号線 25.0 1986 24 H21
次回

点検
点検 点検

皿焼1号橋 １市 小江原町春木町線 18.7 1985 25 H21
次回

点検

松山高架橋 市 川口町茂里町２号線 206.9 1989 21 H21
次回

点検

無名橋 市 平野町平和町２号線 18.0 不明 不明 H21
次回

点検

銭屋橋 １市 浜町伊勢町線 15.3 1985 25 H21
次回

点検

萩尾橋 １市 新戸町大山町線 17.2 1981 29 H21
次回

点検

銅座橋 ２市 伊勢町大浦町線 15.1 1969 41 H21
次回

点検

魚市橋 市 諏訪町魚の町１号線 21.0 2005 5 H21
次回

点検

螢橋 市 本河内３１号線 35.0 1996 14 H21
次回

点検

瑠璃光山橋 市 本河内３１号線 70.0 1996 14 H21
次回

点検

御手水橋 市 本河内３２号線 85.0 1995 15 H21
次回

点検

第二跨道橋 市 新戸町１号線 53.4 2006 4 H21
次回

点検

永田橋 １市 田中町１号線 16.0 1984 26 H21
次回

点検

歳ノ神橋 １市 矢上町現川町線 26.0 1987 23 H21
次回

点検

慶正庵橋 １市 田中町中里町線 19.2 1984 26 H21 400 300 400 点検

角橋 １市 中里町船石町１号線 19.4 1984 26 H21
次回

点検

千束野橋 １市 上戸石町船石町線 15.0 1984 26 H21
次回

点検

番所橋 市 田中町矢上町１号線 15.5 1986 24 H21
次回

点検

最新

点検

年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

塗替塗装詳細点検



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

田ノ浦橋 １市 田中町１号線 15.1 1986 24 H21
次回

点検

城戸岩橋 ２市 田中町２号線 18.0 1991 19 H21
次回

点検

薩摩城橋 市 田中町９３号線 42.2 1994 16 H21
次回

点検

無名橋 市 平間町１８号線 56.5 不明 不明 H21
次回

点検

長龍寺橋 市 東町矢上町１号線 55.2 1987 23 H21
次回

点検

水神橋 １市 北浦町三景台町線 15.7 1986 24 H21
次回

点検

若菜橋 市 茂木町１８号線 29.0 1986 24 H21
次回

点検
点検 点検

下大山橋 市 大山町三和町線 30.0 1986 24 H21
次回

点検
点検 点検

白石山橋 市 大山町三和町線 50.0 1987 23 H21
次回

点検

鹿尾ダム橋 市 大山町三和町線 82.0 1986 24 H21
次回

点検

船井橋 市 伊王島町４１号線 93.8 1994 16 H21
次回

点検

磯道橋 市 伊王島町４１号線 62.6 1995 15 H21
次回

点検

後口平橋 市 伊王島町４１号線 62.6 1997 13 H21
次回

点検

二本松橋 市 伊王島町４１号線 62.6 1998 12 H21
次回

点検

神浦橋 市 神浦向町神浦上道徳町１号線 69.9 1983 27 H21
次回

点検

宮田橋 市 下黒崎町２号線 28.9 1976 34 H21 400 点検

下出津橋 市 西出津町東出津町１号線 15.0 1984 26 H21
次回

点検

青年橋 市 下黒崎町３号線 23.6 1979 31 H21
次回

点検
点検

渡瀬橋 市 新牧野町１３号線 17.8 1996 14 H21
次回

点検

浜津橋 １市 蚊焼町２号線 17.0 1976 34 H21
次回

点検
点検

岡野橋 １市 宮崎町１４号線 16.5 不明 不明 H21
次回

点検

京の内橋 ２市 川原町宮崎町１号線 16.5 1988 22 H21
次回

点検

波戸新橋 市 蚊焼町２０号線 15.0 1974 36 H21
次回

点検
点検 点検

土井橋 市 布巻町３号線 15.0 1969 41 H21
次回

点検
点検

坂口橋 市 為石町１５号線 18.4 1983 27 H21 400 700 点検

モタリ橋 市 宮崎町川原町１号線 25.0 1982 28 H21
次回

点検

田平橋 市 川原町２１号線 23.7 1985 25 H21
次回

点検

第一大江橋 市 琴海形上町琴海大平町１号線 26.1 1987 23 H21
次回

点検

手崎橋 市 長浦町８号線 19.3 1975 35 H21
次回

点検
点検

小島橋 市 琴海村松町１８号線 26.6 1984 26 H21 400 700 点検

片渕橋 市 長浦町１３号線 18.5 1978 32 H21
次回

点検
点検 点検

第二大江橋 市 琴海大平町４５号線 15.0 1979 31 H21
次回

点検
点検

上木場橋 市 長浦町１４号線 23.4 1978 32 H21
次回

点検
点検 点検

戸根原橋 市 長浦町琴海戸根原町２号線 16.6 1984 26 H21
次回

点検

西海橋 市 西海町９７号線 30.7 1981 29 H21
次回

点検

琴原橋 ２市 長浦町琴海戸根原町１号線 19.0 1988 22 H21
次回

点検

0.2 0.8 0.8 0.3 0.2 0.1 0 0 0 0

橋梁名
道路

種別
路線名

橋長

(m)

架設

年度

供用

年数

最新

点検

年次

対策の内容・時期

　※詳細点検結果により、

　　 補修または架替を計画する。

今後の修繕・架替え事業費（億円）

塗替塗装

断面修復工

詳細点検

詳細点検

詳細点検


