
令和７年２月市議会　総務委員会資料 【別冊】

所管事項調査

（ページ）

１　市町村建設計画進捗状況一覧表の見方について
２　各地区の進捗状況

3 ～ 4
5 ～ 6
7 ～ 8
9 ～ 11
12 ～ 15
16 ～ 18
19 ～ 21
22 ～ 25

（７）　琴海地区
（８）　合併７地区

【目　次】

（５）　外海地区
（６）　三和地区

企画政策部

令和７年２月

2

市町村建設計画進捗状況一覧表

（１）　香焼地区
（２）　伊王島地区
（３）　高島地区
（４）　野母崎地区

-1-



１　市町村建設計画進捗状況一覧表の見方について

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

建設計画に掲載されている合
併地区の関連事業等を記載し
ています。

左記の事業等について本
市または県で実施してい
る事業の名称を記載して
います。

主要事業の概要を記載しています。 進捗状況について記載
しています。

事業主体を記載しています。

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

令和元年度に実施する事業

平成25年度から令和元年度まで実施する事業

平成25年度以前から実施し、令和7年度以降も
継続する予定の事業

合併地区関連事業等

主要事業名
事業等の内容

事
業
主
体

番
号

※１　具体的な表示例
【実線と点線の違い】
　実線は、実施期間を表しています。点線は、主管課の意向として計画
しているものです。

進捗状況説明

事業実施年度

事業概要

事業実施年度

主要事業の実施年度を記載しています。具体的な
表示例は※１のとおりです。

ハード事業
もしくは
ソフト事業

Ａ：目標達成（完了）
Ｂ：順調に進捗
　　※継続のソフト事業含む
Ｃ：遅れている
Ｄ：未実施

進捗
状況

区分
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２　各地区の進捗状況

（１）　香焼地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 公共施設整備 市 公共施設整備

香焼本村地区埋立地において、市営丹馬団地と老
人福祉施設「長崎ゆたか荘」並びに多目的広場を
整備する

香焼本村埋立地の概要
・面積：約19,500㎡　うち市有地　約15,000㎡
（市営住宅用地、老人福祉施設用地、多目的広場
用地）

Ａ ハード

平成27年度完了

2 丹馬地区道路改良事業 市 丹馬地区道路の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：香焼町地内
・Ｌ＝387ｍ、Ｗ＝4ｍ

Ａ ハード

平成19年度完了

3
市道香焼町2号線道路改良事業
（旧町道奈喜佐線）

市 香焼町２号線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間：香焼町地内
・L＝137ｍ、W＝6.5ｍ Ａ ハード

平成24年度完了

4 田ノ浦団地住宅建替事業 市 公営住宅建設事業

既存市営住宅の建替えによる居住ニーズに合わせ
た良質・多様な住宅の供給
・既存の7棟（44戸）を別地に鉄筋コンクリート6
階建（54戸）延べ面積3,733㎡へ建替え

Ａ ハード

平成18年度完了

5 丹馬団地住宅建替事業 市 公営住宅建設事業

既存公営住宅11棟60戸を別地に鉄筋コンクリート6
階建（60戸）へ建替え

Ａ ハード

平成26年度完了

6 長崎港改修事業 県 長崎港港湾改修事業

港湾整備により、施設の充実を図る。
浮桟橋　1基、船揚場　20ｍ、物揚場(-3)70ｍ、
埠頭用地4,000㎡ Ａ ハード

平成19年度完了

7 長崎港海岸局部改良事業 県
長崎港海岸局部改良
事業

台風や季節風による越波や塩害等の被害を防止
し、住民の安全性を確保する。
離岸提設置

Ａ ハード

平成16年度完了

主要事業名
事業等の内容

事業
主体

番号

合併地区関連事業等

進捗
状況

区分 進捗状況説明事業概要

事業実施年度
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

8 県道伊王島香焼線橋梁整備事業 県
一般県道伊王島香焼
線〔伊王島大橋〕の
整備推進

離島の生活環境向上と広域的な観光ネットワーク
の形成
・事業区間：伊王島町2丁目馬込～香焼町安保
・事業期間：平成9～22年度
・Ｌ＝約2,700ｍ、Ｗ＝10（8）ｍ

Ａ ハード

平成22年度完了

9 花のあるまちづくり事業 市

花のあるまちづくり
事業
令和元年度～地域活
性化事業

安保地区の花壇を、3月～4月はチューリップの花
で彩る。なお、チューリップ球根の植付けは、11
月に香焼チューリップまつり実行委員会や香焼中
学校の生徒と協働し実施する。
　花壇面積：2,020㎡

Ｂ ソフト

地域コミュニティ活動の活性化や
交流人口の拡大を図る事業とし
て、引き続き実施

主要事業名
進捗
状況

区分
事業等の内容

事業
主体

番号

合併地区関連事業等
事業実施年度

進捗状況説明事業概要
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（２）　伊王島地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 漁港整備事業 市
強い水産業づくり交
付金事業（タラップ
等設置）

タラップ設置　7基

Ａ ハード

平成22年度完了

2 花木栽培事業 市
ハイビスカス等生産
事業

高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産
による花木あふれる地域づくり
・ハイビスカス等の育成
・花木の販売

Ａ ハード

平成22年度完了

3
市道伊王島町41号線
（塩町・馬込線法面崩落防止事
業）

市
市道伊王島町41号線
の道路法面整備

密集した集落、またその集落間を結ぶ生活道路網
の法面整備
・事業区間：伊王島町2丁目
・事業期間：平成24～25年度
・Ｌ＝93ｍ

Ａ ハード

平成24年度完了

4 伊王島灯台公園整備事業 市 伊王島灯台公園整備

平成23年に伊王島大橋が開通するにあたり、来島
者の増加が予想されることから、一部区域を拡大
し、観光スポットとしての施設整備を図る。
・休憩施設、園路、広場等の整備

Ａ ハード

平成23年度完了

5 簡易水道基幹改良事業 市
簡易水道基幹改良事
業

老朽化した送水管の布設替え

Ａ ハード

平成22年度完了

6 公共下水道整備事業 市 下水道施設整備事業

公共下水道の管渠施設建設

Ａ ハード

平成19年度完了

7 灯台記念館整備事業 市 灯台記念館整備事業

老朽化が著しい附属屋の大規模な修理及び本館の
一部補修を行う。

Ａ ハード

平成22年度完了

8 県道伊王島香焼線橋梁整備事業 県
一般県道伊王島香焼
線〔伊王島大橋〕の
整備推進

離島の生活環境向上と広域的な観光ネットワーク
の形成
・事業区間：伊王島町2丁目馬込～香焼町安保
・事業期間：平成9～22年度
・Ｌ＝約2,700ｍ、Ｗ＝10（8）ｍ

Ａ ハード

平成22年度完了

9 救急輸送艇の維持管理 市
救急艇運営事業〔伊
王島地区〕

救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送
・救急艇「いおうじま」の維持管理

Ａ ソフト

平成22年度完了
伊王島大橋の架橋によるもの

主要事業名 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要
進捗
状況

区分番号

合併地区関連事業等
事業実施年度

-5-



25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

10 島の特産品づくり推進事業 市
島の特産品づくり推
進事業

伊王島地区の農水産物特産品づくりの支援による
地元農水産物の生産拡大
・農水産物を利用した特産品開発の支援
・特産農水作物の育成の支援

Ａ ソフト

平成21年度完了

11 にぎわいのゾーン整備調査事業 市
伊王島地区マーケ
ティング調査費

伊王島への来訪者が買い物・飲食及び様々な体験
ができる賑わいゾーン整備の事業化可能性等の調
査
・来訪者や関係者へのアンケート・ヒアリング調
査及び類似施設の調査等による採算性を踏まえた
事業化の可能性等の分析

Ａ ソフト

平成18年度完了

12 市道伊王島循環線道路改良事業 市 伊王島循環線の整備

交通の円滑化及び安全性確保
・事業区間：伊王島町1丁目地内
・Ｌ＝1,070ｍ　Ｗ＝5ｍ Ｃ ハード

平成26年度から用地交渉

13 既設公営住宅等改善事業 市 公営住宅等改善事業

塩町団地5～7棟は平成24年度から個別に改善を行
う。

Ａ ハード

令和４年度完了

14 伊王島港海岸保全事業 県
伊王島港海岸高潮対
策事業

台風時の波浪による港内の静穏を図るため、離岸
提の設置を要望。

Ｂ ハード

避難通路の整備、既存階段補修等

15 離島航路維持対策事業 市
離島航路維持対策事
業

離島住民の生活航路の維持（事業主体：野母商船
株式会社）
・航路：長崎～伊王島・高島航路
・航路距離：20.1km
・運航回数：8往復/日

Ｂ ソフト

定期航路の運行により、住民の手
段が確保されている。使用船舶の
更新や、運航便の見直しについて
協議・調整を図っていく。

事業実施年度
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要主要事業名番号

合併地区関連事業等
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（３）　高島地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1
漁港漁場機能高度化統合補助事
業

市
漁港漁場機能高度化
統合補助事業

南風泊漁港における可動橋及び浮体式ポンツーン
取付工事

Ａ ハード

平成16年度完了

2 花木栽培事業 市
ハイビスカス等生産
事業

高島、伊王島地区の特性を活かした花木等の生産
による花木あふれる地域づくり
・ハイビスカス等の育成
・花木の販売

Ａ ハード

平成22年度完了

3 公営住宅建替事業 市 公営住宅建替事業

老朽住宅の建替事業
　本町第１団地（Ｄ、Ｅ、Ｇ棟）の建替

Ａ ハード

平成21年度完了

4 高島港港湾統合補助事業 県
高島港港湾統合補助
事業

高島港ターミナル横の緑地を整備し、船を待つ時
間に憩いの場を提供する。
緑地8,100㎡、護岸15.9m

Ａ ハード

平成20年度完了

5 二子・西海岸地区土地保全事業 県
高島西海岸高潮対策
事業

二子・西海岸地区を台風による高波から保全する
ため、離岸提を設置する。

Ａ ハード

平成19年度完了

6 島の特産品づくり推進事業 市
島の特産品づくり推
進事業

高島地区の農水産物特産品づくりの支援による地
元農水産物の生産拡大
・農水産物を利用した特産品開発の支援
・特産農水作物の育成の支援

Ａ ソフト

平成21年度完了

7
世界遺産登録の推進
（文化のまちづくり）

県
・
市

世界遺産登録の推進

「明治日本の産業革命遺産」の世界遺産登録の推
進

Ａ ソフト

平成27年度完了

8 老朽住宅除却事業 市 老朽住宅除却事業

用途廃止となった市営住宅の除却による居住環境
の整備

Ｃ ハード

令和5年度 先の谷住宅1～3棟、西
浜住宅1棟、日吉岡住宅B棟を用途
廃止
令和6年度 集約事業を継続

進捗状況説明主要事業名
進捗
状況

区分

事業実施年度

事業概要番号

合併地区関連事業等

事業等の内容
事業
主体
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

9 北渓井坑跡整備事業 市
北渓井坑跡保存整備
事業

発掘調査を継続すると共に、関連する資料を収集
し、保存管理計画及び整備基本計画に基づく整備
を行う。

Ａ ハード

平成29年策定の整備基本計画に基
づき、第Ⅰ段階として、平成28年
度から令和元年度にかけて史跡整
備を実施し、第Ⅰ段階の整備を完
了した。

10 救急輸送艇の維持管理 市
救急艇運営事業〔高
島地区〕

救急艇により重症患者等を本土の医療機関へ移送
・救急艇「たかしま」の維持管理

Ｂ ソフト

引き続き、高島地区の救急患者の
輸送手段を確保する。

11 海水温浴施設の活用 市
健康教育事業（水中
運動教室）

肥満・生活習慣病予防のためいやしの湯を利用し
た水中運動教室

Ａ ソフト

令和６年度完了予定

12 離島航路維持対策事業 市
離島航路維持対策事
業

離島住民の生活航路の維持（事業主体：野母商船
株式会社）
　・航路：長崎～伊王島・高島航路
　・航路距離：20.1km
　・運航回数：8往復/日

Ｂ ソフト

定期航路の運行により、住民の移
動手段が確保されている。使用船
舶の更新や、運賃の見直しについ
て協議・調整を図っていく。

13 ツーリズム団体の活動支援 市
グリーンツーリズム
推進事業

農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流
人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体
の活動を支援する。
・シュノーケリング体験

Ｂ ソフト

高島地区のツーリズム団体
・やったろうde高島（平成22～）
　シュノーケリング体験等の受入

事業実施年度

主要事業名 事業概要
進捗
状況

区分 進捗状況説明番号

合併地区関連事業等

事業等の内容
事業
主体
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（４）　野母崎地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 魚礁整備事業 市
地域水産物供給基盤
整備事業〔魚礁設
置〕

魚礁設置による天然漁場の補完・拡大
・育成魚種：アジ、イサキ、タイ、その他
・育成形態：沿岸漁業 Ａ ハード

平成18年度完了

2 藻場造成事業 市 水産環境整備事業

藻場漁場造成　自然石（0.1t内外）16,800㎥
藻場ブロック　126個

Ａ ハード

平成27年度完了

3 中山間地域総合整備事業 市
中山間地域総合整備
事業

土地基盤の整備
・事業区間：野母崎地区
・事業期間：平成14～18年度
・農業基盤整備事業
　　農業用用排水　Ｌ＝2,560ｍ
　　農道　Ｌ＝1,370ｍ
　　暗渠排水　Ａ＝4.4ha
　　農用地の改良・保全  Ａ＝0.8ha
・農村生活環境基盤整備事業
　　農業集落防災安全（防火水槽）　3箇所
　　農村公園　Ａ＝0.2ha
　　野母崎農村活性化センター　Ａ＝200㎡

Ａ ハード

平成18年度完了

4 市道野母南海岸線道路改良事業 市 野母南海岸線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保と権現山展望公園へのアクセ
ス改善
・事業区間：野母町地内
・Ｌ＝1,166ｍ、Ｗ＝8.75ｍ

Ａ ハード

平成19年度完了

5 市道木場線道路改良事業 市 木場線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：高浜町地内
・Ｌ＝1,418ｍ、Ｗ＝5.5ｍ

Ａ ハード

平成19年度完了

6 市道高浜本線道路改良事業 市 高浜本線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：高浜町地内
・Ｌ＝860ｍ、Ｗ＝5.5ｍ

Ａ ハード

平成23年度完了

7 野母崎総合運動公園整備事業 市
野母崎総合運動公園
整備事業

・多目的グラウンドの整備
・ボードデッキの改修

Ａ ハード

平成19年度完了

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

番号

合併地区関連事業等

主要事業名 事業概要

事業実施年度

事業
主体
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

8
野母崎総合運動公園水仙植え替
え工事

市
野母崎総合運動公園
水仙植替事業

水仙の植替えによる公園の整備
・水仙公園の斜面部分18,750㎡の水仙球の植替え

Ａ ハード

平成20年度完了

9 権現山展望公園整備工事 市 権現山展望公園整備

市道野母南海岸線の完成に併せて休憩施設等の整
備を図る。
・休憩施設・園路整備

Ａ ハード

平成22年度完了

10 特定環境保全公共下水道 市 下水道施設整備事業

公共下水道の管渠施設建設
浄化センター建設

Ａ ハード

平成20年度完了

11 野母崎地区小中学校統合事業 市
野母崎地区小中学校
統合事業

野母崎中学校敷地における小中一貫教育のための
施設一体型校舎の建設

Ａ ハード

平成25年度完了

12 野母地区広域漁港整備事業 県
野母地区広域漁港整
備事業

突堤（Ａ）54.7ｍ、突堤（Ｂ）60.0ｍ

Ａ ハード

平成16年度完了

13
樺島漁港地域水産物供給基盤整
備事業

県
樺島漁港水産物供給
基盤整備事業

外郭施設、係留施設の整備による安全な漁業活動
の推進
・外郭施設：東防波堤Ｌ＝50ｍ
・係留施設：－3ｍ浮体式岸壁Ｌ＝40ｍ

Ａ ハード

平成18年度完了

14 野母南海岸高潮対策事業 県
野母南海岸高潮対策
事業

台風時の波浪による高波の被害を防止し、住民の
安全性を確保する。

Ａ ハード

平成23年度完了

15 古里港海岸環境整備事業 県
古里港海岸環境整備
事業

港内の環境整備を図る。離岸堤　L=346m
人口海浜A=34000㎡ 護岸改良L=480m

Ａ ハード

平成16年度完了

16 高浜ダム建設工事 県 高浜ダム建設工事

江川の治水対策と農業用水、水道用水の確保

Ａ ハード

平成19年度完了

17 魚礁整備事業 市
漁場整備開発事業
〔海中造林設置〕

地域の漁業者等の活動グループによる藻場回復の
取組み
・食害生物駆除
・母藻設置　　等

Ａ ソフト

平成24年度完了

事業
主体

事業概要

事業実施年度

番号

合併地区関連事業等

主要事業名
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

18 野母んあじ及び伊勢えびの普及 市
流通販売戦略推進事
業〔新世紀水産業育
成事業〕

漁業再生を基本方針に地域全体の活性化を図るこ
とを目的として策定した「漁村活性化プラン」に
基づいて実施される実践的な取組みへの支援
（旧・漁村活性化プラン推進事業を改称）
・事業主体：野母崎三和漁業共同組合（プラン策
定：平成18）
・内容：いさきまつり、野母んあじまつりの開催

Ａ ソフト

平成21年度完了

19 水道施設統合整備事業 市
水道施設統合整備事
業

水道施設の統廃合

Ａ ハード

令和元年度完了

20 江川河川改修事業 県 総合流域防災事業

砂防ダムの建設及び護岸の整備を図り、洪水によ
る被害を防止し、住民の安全性を確保する。
護岸　L=1,006m Ｂ ハード

令和12年度完了予定

21 野母んあじ及び伊勢えびの普及 市
のもざき伊勢エビま
つり開催事業

イセエビ地産地消の推進
・イベントの開催

Ｂ ソフト

伊勢エビのつかみ取り大会や放流
体験、地区内の飲食店等と連携し
た伊勢エビ料理の提供により、地
産地消と地域活性化が図られてい
る。

事業実施年度
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名
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（５）　外海地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 築いそ整備事業 市
持続的漁業環境整備
事業

自然石投入式増・養殖場造成によるイセエビの増
大
・実施箇所：外海地区
・自然石投入量：11,984㎥

Ａ ハード

平成17年度完了

2

魚礁整備事業

漁港漁場機能高度化統合補助事
業

市
漁村再生交付金事業
〔外海地区〕

並型魚礁設置による漁業資源量の増大
・並型魚礁設置：50基、2,464空㎥
・実施箇所：外海地区
・側溝整備　Ｌ＝102ｍ

Ａ ハード

平成22年度完了

3 林道松本線の整備 市
林道改良事業費
松本線

林業生産基盤の整備
・事業区間：下黒崎町地内
・事業期間：平成19～21年度
・Ｌ＝727ｍ、Ｗ＝4ｍ

Ａ ハード

平成21年度完了

4
市道神浦向町３号線改良事業
(主要地方道神ノ浦港長浦線)

市
神浦向町３号線の整
備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間：神浦向町地内
・L＝250ｍ、W＝9.25ｍ Ａ ハード

平成29年度完了

5 市道出津線道路改良事業 市 出津線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：西出津町地内
・Ｌ＝170ｍ、Ｗ＝5ｍ

Ａ ハード

平成25年度完了

6 市道太田線道路改良事業 市 太田線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間：神浦丸尾町地内
・L＝210ｍ　　W＝5ｍ Ａ ハード

平成25年度完了

7 市道松本1号線道路改良事業 市 市道松本1号線の整備

側溝改良・視距確保（見通し確保）・離合場所等
の整備
・事業区間：下黒崎町地内
・Ｌ＝256ｍ、Ｗ＝5m
平成18年度：測量・設計委託
　　　　　　整備延長Ｌ＝56ｍ
平成19年度：整備延長Ｌ＝200ｍ

Ａ ハード

市道部：平成19年度完了
林道部：平成21年度完了

番号

合併地区関連事業等

主要事業名
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要

事業実施年度
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

8 神浦城公園整備事業 市
街区公園整備事業
〔神浦城公園〕

神浦城跡の史跡の保護、地域のシンボル、地域活
性化に資することを目的として現状の保存を基本
とした園路、展望休憩所などの整備
・整備面積：Ａ＝約0.4ha（整備予定面積Ａ＝約
0.1ha）
・全体計画：展望台休憩所、園路、便所、駐車場
の整備など
・平成15～16年度：展望台休憩所、園路、駐車場
・平成18年度：広場整備

Ａ ハード

平成18年度完了
（平成19年度繰越）

9 屋内運動場大規模改造事業 市
屋内運動場大規模改
造事業

黒崎東小・神浦中の屋内運動場大規模改造工事

Ａ ハード

神浦中は平成22年度完了
（平成27年4月に黒崎中に統合）
外海黒崎小は、耐震補強工事は平
成21年度完了、屋内運動場大規模
改造は平成29年度実施完了。

10
ド・ロ神父遺跡（救助院跡）保
存整備事業

市
ド・ロ神父遺跡（救
助院跡）保存整備事
業

県指定史跡ド・ロ神父遺跡内の建造物（製粉工
場、薬局跡）の2棟及び国重要文化財の2棟（授産
場、マカロニ工場）の建物が屋根、壁、柱、梁等
の劣化や蟻害により老朽化が著しいため、保存修
理を実施する所有者へ対して補助を行う。事業期
間は平成19年度～23年度の5ヵ年を予定している。
【参考】
　国重要文化財保存修理の負担割合
　　（国1/2,県1/6,市1/8,所有者5/24）
　県指定内建造物の保存修理の負担割合
　　（県1/2,市1/4,所有者1/4）

Ａ ハード

平成24年度完了

11 外海地区複合施設整備事業 市
外海地区複合施設整
備事業

外海ふるさと交流センターの活用を促進するた
め、宿泊施設に改修するとともに行政センターを
併設する。

Ａ ハード

平成19年度完了

12 黒崎湿地自然公園活性化事業 市
黒崎永田湿地自然公
園整備

水生生物の育成環境の活性化を図るため整備を行
う
・平成17活性化事業計画書作成
・平成18試験施行
・平成19設計、環境整備

Ａ ハード

平成19年度完了

13 神浦川河川改修工事 県 総合流域防災事業

河川断面が不足している箇所の整備を図り、洪水
による被害を防止し、住民の安全性を確保する。
護岸　L=1,750ｍ Ａ ハード

平成23年度完了

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

14
フォレストコミュニティ総合整
備事業森林基幹道西彼杵半島線
開設事業

県
森林基幹道西彼杵半
島線の整備

林業生産基盤の整備
・事業区間：西海町～神浦口福町
・事業期間：平成7～30年度
・Ｌ＝15,500ｍ　Ｗ＝7ｍ(一部5m）

Ａ ハード

平成30年度完了

15
世界遺産登録の推進
（文化のまちづくり）

県
・
市

世界遺産登録の推進

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の
世界遺産登録の推進

Ａ ソフト

平成30年度完了

16 市道大野牧野線道路改良事業 市 大野牧野線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：下大野町～新牧野町地内
・L＝2,851ｍ　　W＝5ｍ Ｂ ハード

令和元年度
工事長L=124mの区間で、側溝工、
舗装工を実施。
令和６年度
工事長L=65mの区間で、擁壁工、側
溝工及び舗装工を実施。

17 市道上出津線道路改良事業 市 上出津線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：西出津町地内
・L＝200ｍ　　W＝5ｍ Ｃ ハード

緊急度、優先度、防災性等を考慮
し、離合箇所の設置等を行うこと
としている。
用地買収が難航している。

18 市道上黒崎線道路改良事業 市 上黒崎線の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：上黒崎町～新牧野町地内
・L＝1,400ｍ　　W＝5ｍ Ａ ハード

令和元年度完了

19
老朽住宅除却事業
（池島地区）

市 老朽住宅除却事業

用途廃止となった市営住宅の除却による居住環境
の整備

Ｃ ハード

令和5年度　第3団地B1棟、第4団地
51棟を用途廃止

令和6年度　集約事業を継続

20 水道施設統合整備事業 市
水道施設統合整備事
業

水道施設の統廃合

Ａ ハード

令和２年度完了

21 特定環境保全公共下水道 市 下水道施設整備事業

公共下水道の管渠施設建設

Ｂ ハード

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業実施年度
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22
フランス国ヴォスロール村との
交流活動事業

市
姉妹・友好都市交流
の推進

民間交流団体および市民と連携した交流

Ｂ ソフト

R5年度は、長崎外海ヴォスロール
姉妹都市委員会がヴォスロール村
からの親書を携えた自転車青年の
受入と交流を実施した。R6年度以
降について、直接的な人的交流は
未定だが、今後も長崎外海ヴォス
ロール姉妹都市委員会による市民
レベルの交流を継続していく。

23 城の浦地域総合整備事業 市
道の駅夕陽が丘そと
め運営事業

指定管理者制度の適用による施設維持管理及び運
営
・県整備による施設部分の維持管理
・指定管理者：そとめ「食」と「農」の架け橋
（R2～R6年度）

Ｂ ソフト

24 ツーリズム団体の活動支援 市
グリーンツーリズム
推進事業

農山漁村地域において、都市住民と交流し、交流
人口の拡大や地域活性化を進めるツーリズム団体
の活動を支援する。
・農作業体験（米作り体験、うどん打ち体験等）
・農産加工体験(郷土料理体験、パン焼き体験ほ
か)
・池島まんじゅう作り体験

Ｂ ソフト

外海地区のツーリズム団体
・外海ツーリズム協議会（平成17
～）
　郷土食に関連した体験等
・大中尾棚田保全組合（平成14～)
　田植え・稲刈り体験等
・ステップUP池島研究会（平成22
～）
　池島まんじゅう作り体験

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
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（６）　三和地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 三和宮崎地区ほ場整備事業 市
三和宮崎地区ほ場整
備事業

未活用市有地を農地として有効活用し地域農業振
興を図ることを目的とした農地造成など生産基盤
の整備
・造成面積約5.7ha、耕地面積A=約3.0ha
・事業期間（事業主体）：平成19～21（市）、
（22年度繰越含む）
・全体計画：農地造成、貯水槽・送配水管一式
（20区画）

Ａ ハード

平成22年度完了

2 花苗等育苗施設整備事業 市
花苗等育苗施設整備
事業

地域の活性化及び雇用の創出を目的とした花苗等
育苗施設の整備
・Ａ＝405㎡

Ａ ハード

平成19年度完了

3
市道川原町５号線道路改良事業
（旧町道上川江向線）

市 川原町5号線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：川原町地内
・Ｌ＝850ｍ、Ｗ＝5ｍ

Ａ ハード

平成28年度完了

4
市道蚊焼町１号線道路改良事業
（旧町道松原線）（1工区）

市 蚊焼町1号線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：蚊焼町地内
・Ｌ＝135ｍ、Ｗ＝8.5ｍ

Ａ ハード

平成19年度完了

5
市道宮崎町３０号線道路改良事
業
（旧町道矢岳線）矢岳橋道路

市
宮崎町３０号線の整
備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保
・事業区間：宮崎町地内
・L＝1,650ｍ　W＝6ｍ Ａ ハード

平成21年度完了。

6
公園緑地事業（宮崎ダム公園梅
植栽）

市

自治会や市民の楽しむ場として、ダムの法面の空
地を利用した梅の栽培
・地域面積：約20.000㎡、梅植栽225本（平成18～
20年度）

Ａ ハード

平成20年度完了

7 国道499号整備事業 県
一般国道499号の整備
推進

広域幹線道路の整備
（竿浦工区）
・事業区間：江川町～平山町
・事業期間：平成3～22年度
・Ｌ＝約2,500ｍ、Ｗ＝25ｍ

 Ａ ハード

平成22年度完了

8 国道499号整備事業 県
一般国道499号の整備
推進

（蚊焼工区）
・事業区間：蚊焼町
・事業期間：平成15～23年度
・Ｌ＝620ｍ、Ｗ＝14.5ｍ

Ａ ハード

平成23年度完了

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要

合併地区関連事業等

主要事業名番号

事業実施年度
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9 主要地方道野母崎宿線整備事業 県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

広域幹線道路の整備
（飯香浦工区1）
・事業区間：太田尾町～飯香浦町
・事業期間：平成18～26年度
・Ｌ＝約1,600ｍ、Ｗ＝10.5ｍ

Ａ ハード

平成26年度完了

10 主要地方道野母崎宿線整備事業 県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

（千々大崎工区）
・事業区間：千々町～大崎町
・事業期間：平成15～21年度
・Ｌ＝約950ｍ、Ｗ＝9.25ｍ

Ａ ハード

平成21年度完了

11 主要地方道野母崎宿線整備事業 県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

（為石工区1）
・事業区間：為石町
・事業期間：平成14年度～22年度
・Ｌ＝約700ｍ、Ｗ＝12ｍ

Ａ ハード

平成22年度完了

12 主要地方道野母崎宿線整備事業 県
主要地方道野母崎宿
線の整備推進

（茂木工区）
・事業区間：茂木町
・事業期間：平成20年度～28年度
・Ｌ＝約1,400ｍ、Ｗ＝7.0ｍ

Ａ ハード

平成28年度完了

13
都市計画道路栄上為石線整備事
業

県
都市計画道路栄上為
石線の整備推進

交通環境改善
・事業区間：布巻町栄上～為石町舟津
・事業期間：平成5～22年度
・Ｌ＝約1,510ｍ、Ｗ＝16ｍ

Ａ ハード

平成22年度完了

14
市道蚊焼町川原町１号線道路改
良事業
（旧町道蚊焼川原道線）

市
蚊焼町川原町1号線の
整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：蚊焼町～川原町地内
・L＝700ｍ　　W＝6ｍ Ｂ ハード

平成24年度に設計業務を実施し、
道路線形について地元の理解を
得、事業に着手している。
平成29年度から用地買収及び改良
工事を実施し、事業を進めてい
く。

15
為石町24号線道路新設事業
（江向法丈線）

市 為石地区道路の整備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：為石町～川原町地内
・L＝600ｍ　　W＝5ｍ Ｂ ハード

平成30年度に概略設計を実施し、
令和元年度に詳細設計を実施し、
令和２年度に市道認定及び用地測
量業務委託を実施し、現在、用地
買収及び改良工事を実施中であ
る。引続き事業を進めていく。

16
市道川原町１０号線道路新設事
業
（旧町道上揚２号線）

市
川原町１０号線の整
備

道路整備による交通の円滑化及び安全性の確保の
ための部分改良
・事業区間：川原町地内
・L＝510ｍ　　W＝5ｍ

Ｄ ハード

周辺道路の進捗状況を見ながら事
業の必要性について再検討を行
う。

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要

合併地区関連事業等

主要事業名番号

事業実施年度
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17
市道蚊焼町１号線道路改良事業
（旧町道松原線）（2・3工区）

市 蚊焼町1号線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：蚊焼町地内
・Ｌ＝570ｍ、Ｗ＝8.75ｍ

Ｂ ハード

令和5、6年に用地買収の進捗があ
り、令和6年度に改良工事を実施し
ている。引き続き事業を進めてい
く。

18 水道施設統合整備事業 市
水道施設統合整備事
業

水道施設の統廃合

Ａ ハード

令和元年度完了

19 公共下水道建設事業 市 下水道施設整備事業

公共下水道の管渠施設建設

Ｂ ハード

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

20 国道499号整備事業 県
一般国道499号の整備
推進

（岳路工区）
・事業区間：蚊焼町～黒浜町
・事業期間：平成22～令和３年度目標
・Ｌ＝2,100ｍ、Ｗ＝9.75ｍ

Ａ ハード

令和３年度完了

21 国道499号整備事業 県
一般国道499号の整備
推進

（栄上工区）
・事業区間：平山町～布巻町
・事業期間：平成20～令和8年度目標
・Ｌ＝1,300ｍ、Ｗ＝22.0ｍ

Ｃ ハード

令和５年度末　進捗率90％(事業費
ベース)

22 ハピネス三和の活用 市
各種保健事業（生活
習慣病予防教室・乳
幼児健診など）

生活習慣病予防のため「ハピネスさんわ（現・健
康づくりセンター）」を利用した各種健康教室の
開催
　乳幼児健康診査の実施

Ｂ ソフト

生活習慣病予防のため、各種健康
教室の及び乳幼児健康診査を引き
続き実施していく。

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
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（７）　琴海地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 生活道路改良事業 市 形上岳線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：琴海形上町地内
・Ｌ＝1,100ｍ、Ｗ＝5ｍ
（辺地計画事業）

Ａ ハード

平成21年度完了

2 生活道路改良事業 市 大子岳線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：琴海形上町地内
・Ｌ＝1,540ｍ、Ｗ＝5ｍ
（辺地計画事業）

Ａ ハード

平成19年度完了

3 生活道路改良事業 市 平床桂山線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：西海町地内
・Ｌ＝3,100ｍ、Ｗ＝5ｍ
（辺地計画事業）

Ａ ハード

平成24年度完了

4 生活道路改良事業 市 長浦岳線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：長浦町地内
・Ｌ＝1,936ｍ、Ｗ＝5ｍ
（辺地計画事業）

Ａ ハード

平成18年度完了

5 生活道路改良事業 市
大平海岸地区道路の
整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：琴海大平町地内
・Ｌ＝1,630ｍ

Ａ ハード

平成23年度完了

6 南部地区公園等整備事業 市
まちづくり交付金事
業〔南部公園〕

園路や休憩所などを設け、自然を満喫できる公園
としての整備
・計画決定面積：Ａ＝3.0ha
・事業期間：平成14～18年度
・全体計画：多目的広場、展望広場、園路、駐車
場の整備など

Ａ ハード

平成18年度完了

7 名串地区急傾斜地崩壊対策事業 市
名串地区急傾斜地崩
壊対策事業

急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確
保する。
現場打法枠工　L=78m

Ａ ハード

平成19年度完了

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
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8 琴海南部運動公園整備事業 市
琴海南部運動公園整
備事業

フェンス補修・張替え　H＝4.0m L=410m
グランド改修　A=約11.500㎡

Ａ ハード

平成20年度完了

9 手崎地区急傾斜地崩壊対策事業 県
手崎地区急傾斜地崩
壊対策事業

急傾斜地崩壊対策事業により、住民の安全性を確
保する。
もたれ式擁壁

Ａ ハード

平成18年度完了

10
国道206号交通安全施設等整備
事業

県
206号一般国道くらし
の道緊急改良事業

琴海地区の基幹道路・国道206号における交通弱者
の安全確保を図るための歩道整備
・事業区間
　　長浦町：手崎公園～小島の浦バス停付近
　　琴海村松町：下屋敷バス停付近
    琴海形上町：形上バス停付近

Ａ ハード

平成24年度完了

11
長崎ブランド魚づくり（なま
こ、養殖かき）

市 水産物消費拡大事業

新たな長崎らしい水産物の特産品化

Ａ ソフト

平成18年度完了

12 生活道路改良事業 市 西海町128号線の整備

市民生活に密着した道路の整備による交通の円滑
化及び安全性の確保
・事業区間：西海町地内
・Ｌ＝835ｍ、Ｗ＝7ｍ

Ｃ ハード

用地買収が難航している。

13 水道施設統合整備事業 市
水道施設統合整備事
業

水道施設の統廃合

Ａ ハード

令和元年度完了

14 公共下水道建設事業 市 下水道施設整備事業

公共下水道の管渠施設建設

Ｂ ハード

平成25年度までに公道部分は概ね
整備完了。
引き続き私道部分の整備を促進す
る。

15 臨港道路畝刈琴海線整備事業 県
長崎漁港広域漁港整
備事業

・道路改良工事　Ｌ＝3,290ｍ

Ｂ ハード

計画区間　Ｌ＝2,180ｍ
県施行負担金

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
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16
主要地方道神ノ浦港長浦線改良
事業

県
神ノ浦港長浦線主要
地方道くらしの道緊
急改良事業

西彼杵半島を横断する幹線道路の整備
・事業区間：長浦地区～琴海戸根地区 Ｂ ハード

令和５年度末　進捗率51％(事業費
ベース)

17 地域高規格道路西彼杵道路 県

長崎市～佐世保市間の１時間交通圏の達成を図る
地域高規格道路・西彼杵道路の整備
・事業区間
（調査区間）長崎市西海町～時津町　Ｌ＝約8ｋｍ
（計画路線）長崎市西海町～白似田

Ｄ ハード

平成25年度に時津工区（野田郷～
日並郷）L=約3.4ｋｍの都市計画決
定がなされ、令和４年度に完成し
た。長崎市内（琴海地区）につい
ては、令和3年2月に未着手区間
（大串～日並）のIC配置や概略
ルートなどに関する提言を受け、
県において検討を行っている。ま
た、令和４年度には大串～白似田
間が新規事業化となった。国・県
に対して、西彼杵道路・長崎南北
幹線道路建設促進期成会を中心に
要望を継続中。

番号

合併地区関連事業等

主要事業名

事業実施年度
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要
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（８）　合併７地区

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

1 庁舎リフレッシュ事業 市
庁舎リフレッシュ事
業

施設の老朽化が著しい行政センター庁舎等の施設
整備を行うことにより、地元団体・企業等へ貸付
を行い行政センター庁舎の空き室の活用を図る。
平成21～　合併地域内における公共施設の長寿命
化の保全対策。
①行政センターの改修費用
②住民の交流の場として利用されている公共施設
の改修費用

Ａ ハード

平成21年度完了

2 公民館施設リフレッシュ事業 市
公民館施設リフレッ
シュ事業

合併地区の公民館の老朽化した設備等の改修を行
い、安全で快適な学習施設を市民に提供し、生涯
学習を支援することにより地域の活性化を図る。
平成19
・香焼公民館：冷暖房設備の改修
・野母地区公民館：高圧受配電設備の一般電力供
給設備への変更
・野母崎文化センター：空調設備及び電気引き込
み設備の改修
・三和公民館：冷暖房設備の改修

Ａ ハード

平成19年度で事業終了し、公民館
施設整備事業へ統合

3 高度情報化基盤整備事業 市
高速インターネット
基盤整備事業

合併後の新長崎市における情報通信分野における
地域格差（デジタル・ディバイド）の解消のた
め、高速インターネット基盤が整備されていない
合併旧5町の一部地域又は全域において、その基盤
整備を行う電気通信事業者に対する一部補助によ
る平成18年度中の高速インターネット基盤の整備

Ａ ハード

平成18年度完了

4 消防通信施設等の整備 市
消防・救急無線のデ
ジタル化

・無線基地局の設置
・無線機の更新

Ａ ハード

平成22・23年度実施
消防救急無線デジタル化基本計画
作成
平成24年度実施
消防救急無線デジタル化実施設計
作成
平成25・26年度実施
消防救急無線デジタル化整備工事
平成26年度完了

番号
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

合併地区関連事業等

主要事業名事業
主体

事業概要

事業実施年度
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

5

「ながさき暮らし」推進事業
・交流滞在型宿泊施設整備事業
・定住者用農園整備
・農園付き住宅用地整備事業
・中長期型交流滞在施設整備

市
ながさき暮らし推進
事業

田舎暮らしを希望する者を対象に、合併地区をは
じめとする自然環境のよい地域の未利用地等を活
用し、受入体制の整備による交流促進・定住誘導
を図る。

Ａ ハード

平成20年度完了

6
栽培漁業（香焼、高島、野母
崎、三和）

市 水産種苗放流事業

西彼海区における水産種苗放流事業への助成

Ａ ソフト

平成24年度完了

7 地産地消の推進 市
ながさきの「食」夢
市場推進プロジェク
ト

地産地消の推進事業、販路拡大推進事業、食でつ
なぐ観光客誘致推進事業、食育体験の推進事業
（事業主体：ながさきの「食」夢市場推進委員
会） Ａ ソフト

平成25年度完了

8 虹色のまち交流事業 市 虹色のまち交流事業

合併地区と旧市内の市民間の交流促進および新市
としての一体感の醸成
・地区と住民との協働による合併地区を巡るバス
ツアーの実施

Ａ ソフト

平成21年度完了

9 道路リフレッシュ事業 市
道路リフレッシュ事
業

合併地区の振興のため、生活に密着した住環境の
改善を優先するうえから、市道の改修工事を行
う。
　・香焼地区：香焼町1号線ほか
　・伊王島地区：伊王島循環線ほか
　・高島地区：高島町18号線ほか
　・野母崎地区：野母町2号線ほか
　・外海地区：大野牧野線ほか
　・三和地区：為石布巻町1号線ほか
　・琴海地区：江保崎線ほか

Ｂ ハード

令和６年度
・香焼地区：香焼町52号線
・野母崎地区：野母崎樺島町２号
線
・外海地区：大野牧野線、下大野
町新牧野町1号線
・三和地区：晴海台町３６号線
・琴海地区：江保崎線

進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要

事業実施年度

番号

合併地区関連事業等

主要事業名
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10
合併7地区校舎等リフレッシュ
事業

市
合併7地区校舎等リフ
レッシュ事業

合併地区の小・中学校校舎等の床、壁、天井、
フェンス等の補修
　香焼小学校、香焼中学校
　伊王島小学校、伊王島中学校、
　高島小学校、高島中学校
　野母崎小学校、野母崎中学校、
　外海黒崎小学校、神浦小学校、池島小学校、池
島中学校、外海中学校
　蚊焼小学校、為石小学校、晴海台小学校、川原
小学校、三和中学校、
　形上小学校、長浦小学校、村松小学校、琴海中
学校

Ｂ ハード

事業内容は順調に進捗している。
（平成23年度で事業を校舎等維持
補修費、諸工事へ統合したことに
伴い、合併地区に特化した事業と
しては終了。）

11
地域コミュニティバス運行事業

地域バス路線運行維持事業
市

コミュニティバスの
運行

合併地域住民の利便性向上と地域交流の拡大
合併地域における公共交通空白地域や交通不便な
地域から病院や商業施設等への公共交通による移
動手段としてのコミュニティバスや予約型乗合タ
クシー（デマンド交通）の運行
・外海線　　　　　路線延長：25.3km
・琴海尾戸線　　　路線延長：16.5㎞
・香焼三和線　　　路線延長：28.6km
・三和線　　　　　路線延長：31.0km
・野母崎線　　　　路線延長：17.9km
・琴海区域(デマンド交通）　運行区域：6区域

Ｂ ソフト

12
地域コミュニティバス運行事業

地域バス路線運行維持事業
市 地域バス路線の確保

合併地域住民の生活交通の確保のため合併以前よ
り運行されているバス路線の維持
・香焼恵里線　路線延長：2.0km
・伊王島線　　路線延長：10.8km
・高島線　　  路線延長：9.3km
・池島線　　　路線延長：3.1km

Ｂ ソフト

番号

合併地区関連事業等

主要事業名

各路線の運行により、住民の移動
手段が確保されている。
今後も、地域の生活実態に即した
公共交通の維持確保に向け、住民
や事業者等との協議、調整を図っ
ていく。

事業実施年度
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業
主体

事業概要
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25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7

13 消防施設等の整備 市
防火水槽整備事業
消防機器等整備事業

[消防水利の整備]
・消火栓及び防火水槽等の設置
　
[消防機器の整備]
・消防ポンプ自動車等の更新
・小型動力消防ポンプの更新
・高規格救急自動車、高度救命処置用資機材の更
新

 Ｂ ハード

令和６年度
・消防ポンプ自動車１台更新（外
海地区）
・小型動力ポンプ３台更新（三和
地区２台、野母崎地区１台）
・防火水槽給水装置２箇所整備
（野母崎地区）

令和７年度
・小型動力ポンプ積載車（軽）３
台更新（三和地区２台、野母崎地
区１台）
・小型動力ポンプ２台更新（三和
地区２台）
・防火水槽給水装置２箇所整備
（野母崎地区）

14 消防庁舎等の整備 市
消防庁舎建設事業
消防団格納庫建設事
業

・消防出張所等の建替え及び改修
・消防団格納庫の建替え及び改修

Ｂ ハード

令和６年度
・消防団第53分団1部･2部（宮崎
町）格納庫建設・・・令和５年度
から繰越

令和７年度
実施予定なし
（令和８年度以降継続）

番号

合併地区関連事業等

主要事業名
進捗
状況

区分 進捗状況説明
事業等の内容

事業実施年度

事業
主体

事業概要
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