

令和3年11月市議会定例会 環境経済委員会資料

第132号議案 令和3年度長崎市観光施設事業特別会計補正予算（第1号）

【目次】

(予算説明書頁) (資料頁)

[1款 グラバー園費]


1・1・1 グラバー園管理費

《繰越明許費補正》

【補助】耐震化推進事業費

旧長崎地方裁判所長官舎・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6～7 1～3

文化観光部
令和3年11月



予 算 説 明 書【繰越明許費】				事 業 名	繰越明許費
頁	款	項	目		
6~7	1 グラバー園 費	1 グラバー園 事業費	1 グラバー園 管理費	【補助】耐震化推進事業費 旧長崎地方裁判所長官舎	千円 32,360

1 概要

グラバー園旧長崎地方裁判所長官舎は、明治 16 年に建築され、昭和 54 年に現在の位置に移築された建物であるが、躯体全体の老朽化が進んでおり、令和2年度に耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていないことが判明したので、利用者の安全性を確保するため、耐震補強等工事を実施するもの。

2 事業内容

(1)事業期間 令和3年度から令和4年度まで

ア 令和3年度事業【事業費：32,900千円】

工事名称	摘要
仮設工事	素屋根、足場、養生シート設置
解体工事	外壁、内装の一部解体
設備工事	設備機器撤去
共通仮設工事	仮囲い設置、誘導員配置
共通経費等	現場管理費、一般管理費等
その他	運搬委託料、印刷製本費

イ 令和4年度事業【事業費：48,500千円】※債務負担行為

工事名称	摘要
仮設工事	素屋根、足場、養生シート撤去
改修工事	外壁、内装の改修
耐震(躯体)改修	構造用合板等による耐震補強
設備工事	設備機器復旧、新設
共通仮設工事	仮囲い撤去、誘導員配置
共通経費等	現場管理費、一般管理費等

3 繰越明許費

事業費		財 源 内 訳				
		国庫支出金 ※1	県支出金 ※2	地方債 ※3	その他 ※4	一般財源
予算現額	千円 32,900	千円 16,180	千円 6,472	千円 3,400	千円 6,848	千円 -
繰越明許額	千円 32,360	千円 16,180	千円 1,941	千円 4,700	千円 9,539	千円 -

※1 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 補助率：1/2

※2 指定文化財保存整備事業補助金 補助率：1/5

※3 耐震化推進事業債 充当率：1/3

※4 観光施設整備基金繰入金


4 繰越の理由

本耐震補強等工事は、当初、令和3年度から令和4年度の2か年にまたがる事業で、1工事請負契約により実施することとしていたが、工期が長期間であるとともに、請負金額に応じて配置が必要となる監理技術者を配置できないことを主な理由に、入札が不調となった。


よって、工程を見直し、令和3年度には解体ほか工事、令和4年度には耐震改修工事等と分割して発注することとしたいが、令和3年度分の解体ほか工事の年度内の完了が見込めないため。

5 今後のスケジュール

(1)当初(変更前)



(2)変更後



6 園内配置図

旧長崎地方裁判所長官舎



明治 16 年築 (昭和 54 年移築)
木造 2 階建
延床面積 : 155.84 m²

