

第7号議案

令和4年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第1号)

目次

ページ

1 繰越明許費

(1) 繰越明許費一覧

… 3～4

(2) 繰越明許費位置図

… 5～9

土木部
令和5年2月

1 繰越明許費

(1) 繰越明許費一覧 予算説明書6～7ページ

1款 土地取得事業費 1項 土地取得事業費 1目 公共用地取得費

公共用地取得費 用地費



(単位:千円)

No.	事業名	金額		左の財源内訳					繰越事由	繰越箇所の完了予定
				国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源		
1	東工場 整備事業用地取得費	予算現額	80,640	0	0	0	80,640	0	地権者等5名と年度内に契約締結予定であるものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和6年3月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	80,640	0	0	0	80,640	0		
2	清水町白鳥町1号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	15,237	0	0	0	15,237	0	地権者3名と契約を締結しているものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和6年3月
		支出額	8,960	0	0	0	8,960	0		
		繰越明許額	6,277	0	0	0	6,277	0		
3	虹が丘町西町1号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	248	0	0	0	248	0	地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年4月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	248	0	0	0	248	0		
4	為石町24号線 道路新設改良事業用地取得費	予算現額	19,084	0	0	0	19,084	0	地権者2名と契約を締結しているものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年9月
		支出額	11,680	0	0	0	11,680	0		
		繰越明許額	7,404	0	0	0	7,404	0		
5	立山地区斜面市街地再生 事業用地取得費	予算現額	446	0	0	0	446	0	地権者1名と年度内に契約締結予定であるものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年7月
		支出額	0	0	0	0	0	0		
		繰越明許額	446	0	0	0	446	0		

No.	事業名	金額		左の財源内訳					繰越事由	繰越箇所の完了予定
				国庫支出金	県支出金	地方債	※その他	一般財源		
6	銅座町松が枝町線(銅座工区) 都市計画街路整備事業用地取得費	予算現額	576,472	0	0	0	576,472	0	地権者等7名と契約を締結しているものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。 また、地権者等10名と契約締結予定であるものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。	令和6年3月
		支出額	346,174	0	0	0	346,174	0		
		繰越明許額	230,298	0	0	0	230,298	0		
7	片淵線(新大工工区) 都市計画街路整備事業用地取得費	予算現額	139,920	0	0	0	139,920	0	地権者等4名と契約を締結しているものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。 また、借家人1名と契約締結予定であるものの、移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和6年2月
		支出額	87,630	0	0	0	87,630	0		
		繰越明許額	52,290	0	0	0	52,290	0		
8	片淵線(経済裏工区) 都市計画街路整備事業用地取得費	予算現額	25,732	0	0	0	25,732	0	地権者2名と契約を締結しているものの、建物の解体等が年度内に完了しない見込みであるため。 また、地権者2名と契約締結予定であるものの、用地の登記が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年9月
		支出額	17,200	0	0	0	17,200	0		
		繰越明許額	8,532	0	0	0	8,532	0		
9	大黒町恵美須町線 都市計画街路整備事業用地取得費	予算現額	1,344,221	0	0	0	1,344,221	0	地権者1名と契約を締結しているものの、建物の解体が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年4月
		支出額	835,400	0	0	0	835,400	0		
		繰越明許額	508,821	0	0	0	508,821	0		
10	岩原都市下水路整備 事業用地取得費	予算現額	10,217	0	0	0	10,217	0	建物所有者1名及び借家人1名と契約を締結しているものの、移転が年度内に完了しない見込みであるため。 また、建物所有者1名と契約締結予定であるものの、移転が年度内に完了しない見込みであるため。	令和5年5月
		支出額	1,620	0	0	0	1,620	0		
		繰越明許額	8,597	0	0	0	8,597	0		
合計		予算現額	2,212,217	0	0	0	2,212,217	0		
		支出額	1,308,664	0	0	0	1,308,664	0		
		繰越明許額	903,553	0	0	0	903,553	0		

※土地開発基金借入金


(2) 繰越明許費位置図




3 虹が丘町西町1号線道路新設改良事業用地取得費



4 為石町24号線道路新設改良事業用地取得費




5 立山地区斜面市街地再生事業用地取得費



6 銅座町松が枝町線(銅座工区)都市計画街路整備事業用地取得費




7 片淵線(新大工工区)都市計画街路整備事業用地取得費



8 片淵線(経済裏工区)都市計画街路整備事業用地取得費



9 大黒町恵美須町線都市計画街路整備事業用地取得費



10 岩原都市下水路整備事業用地取得費

