

第101号議案 財産の取得について

目次	ページ
1 財産の取得理由	1
2 恐竜ロボットの概要	1
3 活用方法	1
4 契約について	2
5 入札等の結果	2
[参考資料]	
（仮称）長崎恐竜博物館に関するスケジュール	3

教育委員会

令和2年6月



## 1 財産の取得理由

恐竜ロボット（ティラノサウルス）について、新たに建設する（仮称）長崎恐竜博物館に展示するため、本製品を購入により取得するもの。

## 2 恐竜ロボットの概要

### (1) 寸法

- ア 全長 約5.7m
- イ 全幅 約1.7m
- ウ 全高 約2.6m

### (2) 機能 空圧制御及び 音量調整機能付




展示イメージ

～出典 株式会社ココロHP～



### (3) 可動部分

- ア 頭 上下ひねり
- イ 首 上下左右
- ウ 胴体 上下左右
- エ 全体 前後
- オ 瞼 開閉
- カ 眼球 左右
- キ 口 開閉（鳴き声）
- ク 鼻孔 開閉
- ケ 舌 上下
- コ 指 屈伸



### (4) その他 長崎市独自の仕様として、外皮の質感については、最新の学説に基づいて、羽毛や鱗などの表皮を再現する。

## 3 活用方法

来館者が視覚と聴覚を使い恐竜の大きさや迫力を直感的にイメージすることができるよう、常設展示室2階の体験コーナーに恐竜ロボットを設置する。

#### 4 契約について

地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づく制限付一般競争入札により、(株)ココロと仮契約を締結している。

#### 5 入札等の結果

件名	(仮称)長崎恐竜博物館 恐竜ロボット購入		
入札日	第1回 令和2年4月8日 第2回 令和2年4月10日		
納入期限	令和3年3月15日		
入札方法	制限付一般競争入札		
相手方	入札金額 (第1回)	入札金額 (第2回)	結果
(株)ココロ	¥28,000,000	<u>¥27,000,000</u>	<u>落札</u>
パシフィック洋行(株)	—	—	辞退

※1 上記金額については、消費税額及び地方消費税額は含まない。

※2 仮契約日 令和2年4月16日

※3 仮契約金額 29,700,000円

[参考資料] (仮称) 長崎恐竜博物館に関するスケジュール

1 (仮称) 長崎恐竜博物館建設に関する主な進捗状況 (令和2年5月末時点)

- (1) 建築工事：杭工事、一部基礎工事を実施中  
 (2) 展示施工：レイアウト構成、施工図等を作成中  
 ≪全体スケジュール≫

項目	平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度			
	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1	4	7	10	1
基本計画策定、土質調査等	■															
標本取得	■								■							
建築設計・建築工事					基本実施設計				建築工事							
展示設計・展示施工					基本実施設計				展示施工							
研究機器・備品購入									■							
市道及び国道交差点改良工事									■							
公園基本設計・実施設計									基本設計		実施設計					
博物館前駐車場整備工事													駐車場工事			
博物館前広場整備工事													広場工事			
旧亜熱帯植物園の植物移設																
								1期								2期

恐竜博物館  
開館予定

2 議会審査及び指定管理に関する今後のスケジュール (予定)

年月	市議会	内容
令和2年9月 10月	9月議会	公の施設設置条例及び指定管理者選定審査会予算の提案 指定管理者公募
		↓
12月 令和3年1月		・公募締切 審査 (指定管理者候補者選定審査会)
		・審査及び候補団体の決定
2月	2月議会	指定管理者の指定 ・指定議案審査 債務負担行為の設定 ・補正予算議案審査
6月		協定書締結
7月		指定管理業務開始 [(仮称) 長崎恐竜博物館]
		↓ 供用開始までの準備、周知等
10月		供用開始