

令和7年2月市議会総務委員会資料

第8号議案 令和6年度長崎市一般会計補正予算（第10号）

目次

繰越明許費補正

【単独】消防車両等整備事業費 消防ポンプ自動車整備ほか …………… 2～3ページ

消 防 局

令 和 7 年 2 月

予算説明書【繰越明許費補正】				事業名	繰越明許額
ページ	款	項	目		
46~47	9 消防費	1 消防費	3 消防施設費	【単独】消防車両等整備事業費 消防ポンプ自動車整備ほか	千円 20,378

1 繰越事由

消防団第9分団(諏訪町)に配置する消防ポンプ自動車の購入のため、令和5年度から令和6年度まで債務負担行為を設定し、令和7年3月を納期としていたが、ベースとなる車体の入荷の遅れや製作工場の人員不足から、年度内に事業が完了しないため、予算の繰越が必要となったもの。

事業内容	事業費
自動車リサイクル料	20 千円
受令機移設業務委託料	288 千円
消防ポンプ自動車購入費	20,020 千円
自動車重量税	50 千円
合計	20,378 千円

2 経過

時期	内容
R5.7月	・6月議会 補正予算承認(R5-R6債務負担行為設定)
9月	・第1回目入札 不調(2回)
12月	・12月議会 債務負担行為限度額補正承認(180万円増額)
R6.1月	・第2回目入札 落札
3月	・2月議会 財産取得承認・本契約(3/15)
6月	・工程表を受理し、図面確認と製作打合せ ・プログラムの不具合からベースとなる車体の出荷停止(8月再開)
9月	・制作図面を受理し、日程の確認
11月	・出荷停止の影響から1か月遅れで車体が製作工場に入荷 ・工期の再確認(納品可能である旨を聴取)
12月	・受注者から車体の入荷の遅れや人員不足から、実車を確認しながらの作業に想定より多くの時間を要するため、年度内に納品できない旨の申立書を受理(12/23)

3 入札結果

件名	消防ポンプ自動車購入		
入札日時	令和6年1月31日(水) 10時24分		
開札場所	長崎市役所10階入札室		
納入期限	令和7年3月28日(金)		
入札方式	制限付一般競争入札		
	相手方名	入札金額(円)	結果
	(株)令和防災 (市内)	18,200,000	落札
	本田商會(株) (市内)	18,300,000	
	ヤナセ産業(株) (市内)	19,400,000	
	(株)ツクモ防災 (市内)	20,500,000	

(ア) 入札金額について、消費税額及び地方消費税額は含まない。

(イ) 契約金額20,019,508円

【写真(イメージ)】



【乗車定員】10名 【駆動方式】二輪駆動式 AT車

4 スケジュール

	令和5年度	令和6年度				令和7年度	
	令和6年 1～3月	令和6年 4～6月	7～9月	10～12月	令和7年 1～3月	令和7年 4～6月	7～9月
当初	契約事務	車体調達		製作・納品			
今後	契約事務	車体調達		製作・納品			

5 財源内訳

金額		財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債※	その他	一般財源
予算現額	千円 20,378	千円 —	千円 —	千円 20,300	千円 —	千円 78
支出予定額	—	—	—	—	—	—
繰越明許額	20,378	—	—	20,300	—	78

※ 緊急防災・減災事業債 充当率100%(交付税措置率 70%)