

別紙「経済成長戦略策定スケジュール案」

	令和7年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託業務			← 調査 (現状把握、課題抽出) →				← 素案作成支援 →		← 成案作成支援・パブコム対応支援 →			← 成案調整支援 →
			← 審議会支援 →				← 審議会支援 →	← 審議会支援 →			← 審議会支援 →	
市策定業務	← 委託業者選定 →			← 調査内容精査 →								
			← 骨子検討 →			← 骨子調整 →	← 素案作成 →	← 素案調整 →	← パブコム →	← 成案作成 →	← 成案調整 →	
審議会			● 第1回 (骨子作成に係る意見聴取)				● 第2回 (調査報告、骨子意見聴取、素案作成に係る意見聴取)		● 第3回 (素案意見聴取)			● 第4回 (パブコム対応・成案意見聴取)