

令和7年度総合教育会議スケジュール（案）

年・月		令和7年度												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
教育大綱作成 進行状況		素案作成					修正・調整				最終案			策定・公表
1	総合教育会議							● 素案の提示		● 最終案の提示				● 大綱周知・ 翌年度予算
2	都市経営室	←素案作成①→					←素案作成②→							
3	議会									● 11月議会 (素案)			● 2月議会 (最終案)	
4	市民参加									●	パブリックコメント			
5	(関連計画) 総合計画 後期基本計画				←素案作成→					←後期計画最終案→				● 後期計画策定