

令和 7 年 6 月市議会 教育厚生委員会資料

第 58 号議案 令和 7 年度長崎市一般会計補正予算（第 1 号）

目 次

【3 款 民生費 2 項 児童福祉費】

説明書記載頁

1 目 児童福祉総務費

1-1 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間保育所等・・・P 2～5 (P 20～21)

1-2 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 放課後児童クラブ・・・P 6～8 (P 20～21)

こども部
令和 7 年 6 月

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
20～21	3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉 総務費	1-1	【補助】児童福祉等施設整備 事業費補助金 民間保育所等	千円 14,414

1 事業目的

市立仁田保育所及び緑ヶ丘保育所の民間移譲に伴い、幼保連携型認定こども園の創設にかかる経費を助成しているが、事業に係る国の交付基準額が改定されたことに伴い、補助額を増額するもの。

2 事業概要

(1)事業内容

施設名 設置主体	設置場所	定員	延床面積（㎡）	着工～ 完成予定
			構造	
（仮称）仁田佐古こども園 （学）富士学園	西小島2丁目87番9	125人	1,309.80	令和7年1月～ 令和8年1月
			鉄筋コンクリート造3階建	

(2)補正額 14,414千円

（単位：千円）

総事業費※1 ①	区分	補助基本額※2 ②	補助額 ③（④＋⑤）	負担割合（②×補助率）		事業者負担額 （①－③）
				④国 1/2	⑤市 1/4	
540,276	補正前A	406,994	305,245	203,497	101,748	235,031
	補正後B	426,213	319,659	213,106	106,553	220,617
	B-A	19,219	14,414	9,609	4,805	▲14,414

※1 総事業費は、工事全体金額のうち、令和7年度の工事進捗率（90%）を乗じた金額

※2 補助基本額は、国の交付基準額を補助率1/2で割り戻した額（473,570千円）と補助対象経費（576,107千円）を比較し、少ないほうの金額（473,570千円）に令和7年度の工事進捗率（90%）を乗じた金額

2 事業概要

(3) 【参考】2か年を通した全体の事業費

(単位：千円)

年度	進捗率	総事業費 ①	補助基本額 ②	補助額 ③ (④+⑤)	負担割合 (②×補助率)		事業者負担額 (①-③)
					④国 1/2	⑤市 1/4	
R6	10%	60,031	45,220	33,915	22,610	11,305	26,116
R7	90%	540,276	426,213	319,659	213,106	106,553	220,617
計		600,307	471,433	353,574	235,716	117,858	246,733

3 財源内訳

(単位：千円)

	事業費①	補正額②	財源内訳			事業者 負担額 (① - ②)
			国庫支出金 ※1	地方債 ※2	一般財源	
補正前の額	540,276	305,245	203,497 (2/3)	81,300 (80%)	20,448	235,031
補正後の額		319,659	213,106 (2/3)	85,200 (80%)	21,353	220,617
補正額		14,414	9,609 (2/3)	3,900 (80%)	905	▲ 14,414

〔 補助基本額
426,213 〕

3/4

2/4

1/4

1/4

※1 就学前教育・保育施設整備交付金

※2 社会福祉施設等整備事業債（交付税措置率 一%）

4 位置図等

(仮称)仁田佐古こども園 (西小島2丁目87番9)



① R7. 5. 22時点



② R7. 5. 22時点



【完成イメージ図】



5 スケジュール

項 目	令和6年度									令和7年度													令和8年度	
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	～	
新園舎実施設計																								
基礎工事等																								
1 階躯体工事等																								
2 階躯体工事等																								
外壁工事等																								
外構工事等																								
運営開始																								

予 算 説 明 書					事 業 名	補正額
ページ	款	項	目	番号		
20～21	3 民生費	2 児童福祉費	1 児童福祉 総務費	1-2	【補助】児童福祉等施設整備事業費 補助金 放課後児童クラブ	千円 3,579

1 事業目的

放課後児童クラブの運営者が実施する施設整備に対し、国・県の補助制度を活用し、その経費について助成しているが、基準額が増額改定されたことに伴い、補助額を増額するもの。



2 事業内容

			整 備 前			整 備 後			着工予定 ～ 完成予定
クラブ名 【運営者】	登録 児童数 (人)	施設整備 の理由	専用区画 面積 (㎡)	支援数	利用 定員 (人)	専用区画 面積 (㎡)	支援数	利用 定員 (人)	
			場所			場所			
学童保育ひばり 【(一社)学童保 育ひばり】	102	学校改築に 伴う新設	159.3	3	97	198.8	3	120	令和7年9月 ～ 令和8年3月
			西浦上小 余裕教室			西浦上小 敷地内			

※ 1支援の児童数は、概ね40人以下（国基準）

3 財源内訳

(単位：千円)

区分	事業費① ※1	補正額②	財源内訳				事業者負担額 (①-②)
			国庫支出金 ※2	県支出金 ※3	地方債 ※4	一般財源	
補正前の額	104,500	76,122	63,435	6,342	4,800	1,545	28,378
補正後の額	106,381	79,701	66,417	6,639	5,100	1,545	26,680
補正額	1,881	3,579	2,982	297	300	0	▲1,698

補助基本額
106,269

3/4

5/8

1/16

1/16

1/4

※1 事業費の差額1,881千円については、設計監理にかかる委託料。

(当初予算においては建築費が補助基本額を上回っていたため事業費に加算していなかったもの。)

※2 子ども・子育て支援施設整備交付金

※3 児童福祉関係社会福祉施設整備費補助金

※4 社会福祉施設整備事業債 (交付税措置率 ー%)

4 位置図

