#### 令和7年9月市議会 建設水道委員会資料

### 所管事項調査に関する資料

目	次	ζ	ページ
	1	令和7年度主要事業の執行予定について	 2~ 11

中央総合事務所 東総合事務所 南総合事務所 北総合事務所

令和7年9月

#### 1 令和7年度主要事業の執行予定について

■次の表は現時点における主要事業の執行予定です。今後の執行予定額については、追加の補助があった場合は変更になることがあります。

令和7年8月時点(単位:千円)

								Т		'	7年1十0月1	- 37111 (-1-1-		
		事業実施箇所	予算額 (A)	執行 予定額 (B)	差引額 (B)-(A)	予算の内容	→ 執行予定内容 ※は補足説明	全体計画及び進捗率						
区分	番号							事業期間	事業計画	総事業費	進捗率			
											令和6年度			
											(令和7年3月末)	見込み (令和8年3月末)		
道路	1	出来大工町江戸町線	22,000	22,000	0	測量設計 一式	→ 変更なし		令和7年度 ~ 令和11年度	延長 L= 1,100m	238,000	_	9%	
		まちなか地区						令和7年度						
	2	(栄町油屋町1号線)	80,000	0	▲80,000	工事 L= 180m	→ 皆減(令和8年度実施	5予定)	~ 令和8年度	延長 L= 360m	131,600	_	0%	
	3	通学路緊急安全対策	65.000	65 000	65,000 0	対策数 8箇所 → 変更なし		令和3年度 ~	対策箇所 92箇所	583.800	60%	71%		
			00,000	00,000			22.00	- XX-60	令和8年度	(対策数 154)	000,000	00%	717	
	4	交通安全対策(地区	6.000	6.000	0	平野町地区	→ 変更なし		令和7年度 ~	整備地区数	116.000	_	5%	
	4	内連携)	0,000	0,000	U	改良工事 一式	→ 変更なし		令和12年度	12地区	110,000	_	3/0	
		稲佐・朝日地区	30,500 21,0		21,008 \$\textstyle 9,492	工事 L= 50m、 → 用地取得 ほか 用地取得 ほか		平成10年度						
斜面				21,008			~ 令和8年度 ————————————————————————————————————	2,160,000	90%	91%				
		立山地区	58.000	37.668	▲20.332	工事 L= 30m	→ 工事 L= 10m		平成15年度 ~	延長 L= 715m	2.720.000	59%	61%	
		文田地区	38,000	37,000	▲20,332	ほか	ほか		令和11年度	<u>延</u> 接 L− /13m	2,720,000	39/0	01/0	
公園 -		公園施設長寿命化	9,600 7,300	7,000	えがわ運動公園 オモャリハム ※内示滅による									
				7,300	7,300	を 整備工事 2施設 → 変更なし(※) ※ ストルル ストルル ストルル ストルル ストルル ストルル ストルル スト		_	_	_	_	_		
			都市公園機能再編	34.800	34.800 30.000	A 4 666	3公園整備工事	→ 変更なし(※) × ×	《内示減による	令和6年度	横尾地区9公園の	120.000	28%	53%
	8	1911年	ა <del>4</del> ,8UU	30,000	<b>▲</b> 4,800	3公園登鵬工事	→ 変更なし(※) ]	事内容の見直し	~ 令和8年度	再整備	120,000	28%	33%	

総合事務所内示率 59%

## 【参考】補助内示にかかる予算執行について

#### 【例】事業費 20,000千円(補助率 1/2)で、内示率が80%だった場合

予算額(A)		補助要望額		起債・一財		
20,000千円		10,000千円		10,000千円		
•			*************************		******	
内示後	歳入	補助内示額	内示減	内示分に対応する起債・一財	内示減分に対応 する起債・一財	
門小板	歳出	執行予定額(B)	執行制限額 (不用額)※	執行予定額(B)	執行制限額 (不用額)※	
16,000千円		8,000千円	2,000千円	8,000千円	2,000千円	

※内示減分については補助及び起債充当額が歳入予算計上額よりも減となることから、長崎市予算規則第9条の規定により、予算執行不可(不用額)となる。

#### 【参考】長崎市予算規則(抜粋)

#### (予算の執行の制限)

- 第9条 歳出予算のうち、特定の収入を財源とする事務又は事業については、その収入が確定した後に執行するものとする。 ただし、財務部長が特に認める場合は、この限りでない。
  - 2 <u>前項の収入が歳入予算に計上した額よりも減少し、又は減少するおそれがあるときは、</u>課長は、財務部長の承認を 受けた後でなければ<u>その収入を財源とする事務又は事業を執行することができない。</u>

# 平面図 【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金) 出来大工町江戸町線 全体計画 L=1, 100m R7 測量試験費 具语定设研 長輪女子司章 高等字校 (当初) (執行予定) 委託 L=1, 100m 凡 例 令和7年度に施行予定 令和8年度以降に施行予定







終点側



# 平面図 まちなか地区 栄町油屋町1号線 全体計画 L=360m (当 初) (執行予定) 皆減(令和8年度予定) 凡 例 令和7年度に施行予定 令和8年度以降に施行予定


### 写 真

#### 起点側



#### 終点側





対策内容	事業内容	対象 小学校	路線名		
歩道整備	工事	西坂小	②西坂町玉園町1号線		
道路拡幅	調査・測量	滑石小	①滑石2号線		
	工事	西町小	③錦 4 号線		
	工事	滑石小	<ul><li>④滑石15号線</li></ul>		
ハンプ設置	工事	西城山小	⑤花園町金堀町1号線		
ほか	工事	高尾小	⑥三原上野町線		
	工事	畝刈小	⑦京泊2号線		
	工事	村松小	⑧江保崎線		

(当 初) (執行予定) 8箇所対策 → 変更なし



## 平面図

(執行予定)

市道曙町17号線 W=6.0m、L=393.0m

用地取得

(当 初)

用地取得 ほか →

稲佐 公園

工事 L=50m

朝日小学校

凡

令和5年度までに施行済み 令和6年度に施行 令和7年度に施行予定 令和8年度以降に施行予定

# 【補助】斜面市街地再生事業費 稲佐・朝日地区 ほか 稲佐小学校

(令和7年度) <del>道路改良工事 L=50m</del> 用地買収 A=100㎡


#### 写真

令和7年度予定箇所





#### 平面図 写 真





令和7年度予定箇所









#### 【補助】公園等施設整備事業費 都市公園機能再編

