

長崎市個別施設計画
(博物館等)

令和3年3月
令和8年2月改訂



目 次

1	博物館等の将来の方向性.....	1
2	対象施設.....	1
3	個別施設の現況及び将来の見込み.....	2
(1)	個別施設の方向性.....	2
(2)	個別施設の状態及び対策費用.....	2

Ⅰ 博物館等の将来の方向性

博物館等の将来の方向性は、「長崎市公共施設の適正配置基準」に記載のとおりです。

2 対象施設

本計画では、市所有の公共建築物のうち、次の「博物館等」を対象としています。

2024年4月1日現在

No.	名称	所在地	建築年	階数	耐震化	床面積(㎡)
1	歴史民俗資料館	平野町 7-8	1981	5	旧耐震 (改修済)	1,919.00
2	外海歴史民俗資料館	西出津町 2800	1979	2	旧耐震 (診断〇)	1,097.00
3	シーポルト記念館	鳴滝 2 丁目 7-40	1989	3	新耐震	861.53
4	サント・ドミンゴ教会跡資料館	勝山町 30-1	2003	4	新耐震	692.04
5	高島石炭資料館	高島町 2706-8	1961	1	旧耐震 (未診断)	329.00
6	深堀貝塚遺跡資料館	深堀町 5 丁目 165	1987	2	新耐震	167.30
7	野口彌太郎記念美術館	平野町 7-8	1981	5	旧耐震 (改修済)	499.00
8	遠藤周作文学館	東出津町 77	2000	2	新耐震	1,073.85
9	科学館	油木町 7-2	1996	4	新耐震	13,299.26
10	十善寺地区まちづくり情報センター・蔵の資料館	館内町 16-5	2015	2	新耐震	153.82
11	恐竜博物館	野母町 568-1	2021	2	新耐震	2,593.42
12	長崎(小島)養生所跡資料館	西小島 1 丁目 8-15	2020	1	新耐震	358.58

3 個別施設の現況及び将来の見込み

(1) 個別施設の方向性

個別施設の方向性は、地区別計画に記載のとおりです。

(2) 個別施設の状態及び対策費用

「長崎市公共施設保全計画」(以下、「保全計画」という。)に定める保全主要部位に係る最終改修履歴及び対策費用は次のとおりです。

また、計画期間内(2020年度から2029年度)の博物館等に要する対策費用については、約1,802百万円を見込んでいます。

<対策費用の見方>

【●●センター】 建築年: 1988				基準年: 20XX (単位:千円)									
保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	35										
屋根	20	2005	18						○				
外壁	20	2005	18						○				
受変電	30	1997	26								○		
非常電源	30	—	35					△					
自動火災 報知装置	20	1995	28					△					
中央監視 制御装置	15	2021	2		40,000								
昇降機	25	2020	3	35,000									
排煙ファン	25	2010	13										
空調	15	2016	—	改修済・改修予定の事業の金額を記載します。									
給排水	15, 30	—		改修を予定している部位については、予定年度に「○」を記載していますが、建物の物理的耐用年数(65年)を考慮の上、大規模改修は行わず安全性を確保できる必要最低限の維持管理を行う場合もあります。									
消火	20, 30	2013		最終改修からの経過年数が更新周期を超えているものの、現時点において改修予定がない場合は、暫定的に基準年度の翌年に改修するものと仮定し、「△」を表示した上で、対策費用を試算しています。									

・保全部位欄には、当該施設が有する「保全計画」に定める保全主要部位のみを記載していますが、複合施設の場合は、当該施設において改修時の費用負担がある部位のみを記載しています。
・最終改修年度欄の「—」は、建築年を指します。
・最終改修からの経過年数が更新周期を超えている場合は、セルを緑色に塗りつぶした上で、太字で経過年数を記載しています。

・改修済・改修予定の事業の金額を記載します。
・改修を予定している部位については、予定年度に「○」を記載していますが、建物の物理的耐用年数(65年)を考慮の上、大規模改修は行わず安全性を確保できる必要最低限の維持管理を行う場合もあります。
・最終改修からの経過年数が更新周期を超えているものの、現時点において改修予定がない場合は、暫定的に基準年度の翌年に改修するものと仮定し、「△」を表示した上で、対策費用を試算しています。

※「○」を記載している改修予定事業については、改修年度・改修金額が確定した後、具体的な金額を明記します。

※保全主要部位のうち、『状態監視型予防保全』の部位(空調設備、給排水設備、消火設備)については、保全計画に定める更新周期に基づき対策費用を試算しますが、同保全方式は設備の状態により保全を実施するため、更新周期によって位置付けた改修時期と実際の改修時期に差が生じることから、保全に係る今後の予定を示す対策費用には記載しないものとします。

【歴史民俗資料館】 建築年:1981

基準年:2025

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65												
屋根	20												
外壁	20												
受変電	30												
非常電源	30												
自動火災 報知装置	20												
中央監視 制御装置	15												
昇降機	25												
空調	15	—											
給排水	15, 30	—											
消火	20, 30	—											

対策費用については、同一建物内の«平和施設_平和会館(ホール)»にて計上します。

【外海歴史民俗資料館】 建築年:1979

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	46										
屋根	20	2025	0										
外壁	20	2025	0							121,845			
受変電	30	2025	0							6,501			
自動火災 報知装置	20	2019	6										
空調	15	—											
給排水	15, 30	—											
消火	20, 30	—											

【シーボルト記念館】 建築年:1989

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	36										
屋根	20	—	36							△			
外壁	20	—	36							△			
受変電	30	—	36							△			
自動火災 報知装置	20	—	36							△			
昇降機	25	2019	6										
空調	15	2003											
給排水	15, 30	—											

【サント・ドミンゴ教会跡資料館】 建築年:2003

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	22										
屋根	20	—	22							△			
外壁	20	—	22							△			
受変電	30	—	22										
自動火災 報知装置	20	—	22							△			
空調	15	—	15, 30										
給排水	15, 30	—											
消火	20, 30	—											

【高島石炭資料館】 建築年:1961

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65												
屋根	20												
外壁	20												
自動火災 報知装置	20												
空調	15	—	15, 30										
給排水	15, 30	—											

建物の物理的耐用年数(65年)を考慮し、安全性を確保できる必要最低限の維持・補修を行うこととします。

【深堀貝塚遺跡資料館】 建築年:1987

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	38										
屋根	20	2025	0										
外壁	20	2025	0										
空調	15	—	15, 30										
給排水	15, 30	—											

【野口彌太郎記念美術館】 建築年:1981

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65												
屋根	20												
外壁	20												
受変電	30												
非常電源	30												
自動火災 報知装置	20												
中央監視 制御装置	15												
昇降機	25												
空調	15	—	△										
給排水	15、30	—											
消火	20、30	—											

対策費用については、同一建物内の「平和施設_平和会館(ホール)」にて計上します。

【遠藤周作文学館】 建築年:2000

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	25										
屋根	20	—	25							△			
外壁	20	2011	14										
受変電	30	—	25										
自動火災 報知装置	20	2025	0							2,800			
空調	15	—	△										
給排水	15、30	—											

【科学館】 建築年:1996

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	29										
屋根	20	2023	2										
外壁	20	2023	2										
受変電	30	—	29							○			
非常電源	30	—	29							○			
自動火災 報知装置	20	—	29							△			
中央監視 制御装置	15	—	29							△			
昇降機	25	—	29							△			
排煙ファン	25	—	29							△			
空調	15	—	△										
給排水	15、30	—											
消火	20、30	—											

【十善寺地区まちづくり情報センター・蔵の資料館】 建築年:2015

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	10										
屋根	20	—	10										
外壁	20	—	10										
空調	15	—											
給排水	15, 30	—											

2029 年度までの、大規模改修の予定はありません。

【恐竜博物館】 建築年:2021

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	4										
屋根	20	—	4										
外壁	20	—	4										
受変電	30	—	4										
非常電源	30	—	4										
自動火災 報知装置	20	—	4										
中央監視 制御装置	15	—	4										
昇降機	25	—	4										
空調	15	—											
給排水	15, 30	—											
消防	20, 30	—											

2029 年度までの、大規模改修の予定はありません。

【長崎(小島)養生所跡資料館】 建築年:2020

(単位:千円)

保全部位	更新周期 (年)	最終改修 年度	最終改修から の経過年数	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
建替	65	—	5										
屋根	20	—	5										
外壁	20	—	5										
受変電	30	—	5										
非常電源	30	—	5										
自動火災 報知装置	20	—	5										
中央監視 制御装置	15	—	5										
昇降機	25	—	5										
排煙ファン	25	—	5										
空調	15	—											
給排水	15, 30	—											
消防	20, 30	—											

2029 年度までの、大規模改修の予定はありません。

長崎市個別施設計画
(博物館等)

令和3年3月
令和8年2月改訂
長崎市

【問い合わせ先】

長崎市財務部資産経営課
電話:095-829-1127

FAX:095-829-1248

Email:shisankeiei@city.nagasaki.lg.jp