

まちぶらプロジェクト



令和8年5月
長崎市



「まちぶらプロジェクト」について

1 目的

歴史的な文化や伝統に培われた「まちなか」の賑わいの再生を図るため、5つのエリアの個性や魅力の顕在化などを進めるための整備やソフト事業を市民などと連携しながら進めるものです。

2 対象区域

新大工から浜町を経て、大浦に至るルートを「まちなかの軸」と設定し、軸を中心とした5つのエリアを対象としています。

5つのエリア

新大工
エリア

中島川・
寺町・丸山
エリア

浜町・銅座
エリア

館内・新地
エリア

東山手・
南山手
エリア

3 計画期間

平成25年度から西九州新幹線が開業する令和4年度までの10年間を区切りとし、取り組みを進めてきました。今後も取り組みを継続していくこととしています。

4 計画の構成

1) エリアの魅力づくり

各エリアにおいて、まちづくりの方向性を掲げ、各エリアが持つ特色を活かしながら、エリア内の魅力の向上に結びつくような取り組みを進めます。

2) 軸づくり

「まちなか軸」を基軸として、各エリア間の回遊性を高める環境の整備を行います。また、「陸の玄関口」である長崎駅周辺や、「海の玄関口」である松が枝周辺等の周辺施設との連携軸の整備により「まちなか」への誘導を図ります。

3) 地域力によるまちづくり

地域や市民自らが企業や行政、NPO等の多様な組織と連携を図りながら、まちを守り、育て、創るために行動し、その集積が「まちなか」を支えるような地域力や市民力を結集する取り組みを進めます。

5 計画の進め方

「まちぶらプロジェクト」の推進にあたっては、中心市街地の活性化に関する法律第9条に基づく「長崎市中心市街地活性化基本計画」、都市再生特別措置法第46条に基づく「都市再生整備計画（まちなか地区）」、及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第5条に基づく歴史的風致維持向上計画などに位置づけながら、財源の確保に努めるとともに、法律上の特例や税制の優遇など国の支援策の活用を図ります。

6 計画の見直し

「まちぶらプロジェクト」に基づき取り組みを展開していきますが、社会情勢等の変化、あるいは地域との話し合いなどの中で、新たに取り組みとして決定した事項、または、修正が必要になった事項などに関しては、随時、追加修正などを行いながら、地域と共に計画を進めます。

まちぶらプロジェクト




エリアの魅力づくり

まちづくりの方針

商店街・市場を中心とした
ふだん着のまち

市

新大工エリア



③電停バリアフリー化



⑤⑥新大工町地区市街地再開発事業



⑬新大工食文化継承 (ガイドブック)



⑰知っとこ！新大工町商店街！



主な事業内容とスケジュール

(年度表記)

No	項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
①	都市計画道路中通り線 (伊勢町工区) [主管課: 土木建設課]	→														
②	二輪車等駐車場整備 [主管課: 土木企画課]	→														
③	電停バリアフリー化 (新大工町・諏訪神社電停) [主管課: 土木企画課]															R元新大工町電停R6諏訪神社電停バリアフリー化
④	都市計画道路片淵線 (新大工工区) [主管課: 土木建設課]	→														
⑤	市街地再開発事業 (新大工歩道橋) [主管課: 都市計画課]						→									
⑥	新大工町地区市街地再開発事業 [実施者: 新大工町地区市街地再開発組合]															
⑦	市街地再開発事業 (新大工町地区) [主管課: 都市計画課]															
⑧	道路整備 (シーボルト通り) [主管課: 地域整備2課]				→											
⑨	マルシェの取り組み [主管課: 商業振興課]															
⑩	空き店舗の活用 [主管課: 商業振興課]															
⑪	新大工エリアたまり場整備 [主管課: まちなか事業推進室]															
⑫	新大工歴史発掘 [主管課: まちなか事業推進室]				→											
⑬	新大工食文化継承 (ガイドブック) [主管課: まちなか事業推進室]															
⑭	新大工まちゼミナール [実施者: 新大工町商店街振興組合]															H26認定
⑮	まちぶら休憩所『新大工ためき庵』の設置 [実施者: 旬喜助うどん]															H26認定
⑯	長崎市馬町地下道おもてなし清掃活動 [実施者: 新大工町商店街振興組合青年部]															H30認定
⑰	知っとこ！新大工町商店街！ [実施者: 長崎市新大工町商店街振興組合]															R2認定
⑱	CHAMP!! チャレンジ [実施者: モカダンスクール]															R2認定
⑲	CHALLENGE THE NAGASAKI～皆のチャレンジの一步を～ [実施者: YOGA ANDANTE]															R5実施
-	その他: 上長崎街区公園整備、上長崎地区ふれあいセンター整備															


エリアの魅力づくり

中島川・寺町・丸山エリア

まちづくりの方針

和のたたずまいと賑わいの
粋なまち

和



※丸山エリアの事業については次ページ「エリアの魅力づくり(浜町・銅座エリア)」に記載

⑪町家・まちなみの保存・活用



⑫寺町BURARI



⑬フラワー&みどりスポットinまちぶら広場



⑮まちぶら広場社会実験 (休憩所整備)



主な事業内容とスケジュール

(年度表記)

No	項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
①	浜町伊勢町線(寺町沿いの舗装) [主管課:地域整備2課]															
②	浜町伊良林1号線(歩道再整備) [主管課:地域整備2課]															
③	中部シントキ排水区雨水渠整備 [主管課:下水道建設課]															
④	まちぶら広場整備 [主管課:まちなか事業推進室]															
⑤	まちぶら広場社会実験(休憩所整備等) [主管課:まちなか事業推進室]															R5整備
⑥	中島川・寺町エリア案内板等整備 [主管課:まちなか事業推進室]															
⑦	夜間景観整備事業 [主管課:観光政策課+景観推進室]															
⑧	中島川周辺活性化事業 [主管課:観光交流推進室]															
⑨	文化財保存整備・補助金 [主管課:文化財課]															
⑩	景観形成に係る助成(宮地嶽八幡神社陶器製鳥居) [主管課:景観推進室]															
⑪	町家・まちなみの保存・活用 [主管課:まちなか事業推進室]															
⑫	あじさいチャレンジ [主管課:地域整備2課]															
⑬	歳時顕在化事業(イベント実施等) [実施者:扇屋通り自治会+まちなか事業推進室]															
⑭	賑橋パークセンター地域密着情報発信事業 [実施者:社会福祉法人長崎厚生福祉団]															H27認定
⑮	WASH&FOLD長崎古町店のおもてなし [実施者:株式会社エステイズ企画]															H28認定
⑯	まちぶら案内板の設置 [実施者:西部ガス株式会社]															H30認定
⑰	ごころにホスピタリティを あなたと、コンビニ、ファミリーマート [実施者:株式会社ファミリーマート]															H30認定 (R2~閉鎖中)
⑱	来るたびに楽しい発見!! 情報発信基地がマ!! [実施者:株式会社ファミリーマート]															H30認定 (R2~閉鎖中)
⑲	中通り商店街でひとやすみ [実施者:長崎市中通り商店街振興組合]															R2認定
⑳	古き良き時代の路地復活 めがね橋LOGIC×中通り商店街×扇屋通り自治会 [実施者:めがね橋LOGIC]															R2認定
㉑	寺町BURARI [実施者:めがね橋LOGIC]															R2認定
㉒	#中通り元気プロジェクト [実施者:めがね橋LOGIC]															R3認定
㉓	フラワー&みどりスポットinまちぶら広場 [実施者:篠原 恒範]															R3認定
㉔	長崎夜市~中島川夏風情 [実施者:長崎夜市実行委員会]															R6認定
㉕	「長崎観光×アクティビティ」中島川・まちなかSUPツアー [実施者:EAT SLEEP SUP]															R6認定
㉖	毛氈(もうせん)、唐人貿易等を通じた長崎の歴史・文化の再発見 [実施者:砂崎 素子]															R6認定
-	その他:寺の魅力発信、長崎文化再生事業、地区内の交通規制の見直し、魚の町公衆便所整備、出来大工町桶屋町線整備、麴屋町公園整備、諏訪小学校校舎整備、回遊路の整備(シントキ川沿いほか)															


エリアの魅力づくり

浜町・銅座エリア

まちづくりの方針


長崎文化を体感し、発信
する賑わいのまち

商



※丸山エリアの事業についても本ページに記載

⑨ 銅座界わい路地魅力向上



⑳ MUSIC CROSS PROJECT



① 銅座川プロムナード



㉒ ぶんちゃんランド



主な事業内容とスケジュール

(年度表記)

No	項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
①	銅座川プロムナード [主管課：土木企画課+土木建設課+まちなか事業推進室]															
②	銅座川整備（正覚寺工区）（不法占用手舎撤去+歩道整備） [主管課：地域整備 2課]															H17県市協定締結
③	市街地再開発事業（浜町地区） [主管課：都市計画課]															
④	出島表門橋架橋 [主管課：出島復元整備室]															
⑤	第IV期復元整備事業 [主管課：出島復元整備室]															
⑥	景観形成に係る助成（小野原本店） [主管課：景観推進室]															
⑦	夜間景観整備事業 [主管課：観光政策課+景観推進室]															
⑧	つきまち横丁整備補助金 [主管課：商業振興課]															
⑨	銅座界わい路地魅力向上 [主管課：地域整備 2課]															
⑩	Nagasakiまちなか文化祭 [主管課：文化振興課]															
⑪	浜町・銅座エリア情報発信、銅座路地頭在化 [主管課：まちなか事業推進室]															
⑫	浜んまちおもてなし活動 [実施者：浜市商店連合会]															
⑬	長崎キッズハロウィンパーティー事業 [実施者：長崎キッズハッピープロジェクト]															H26認定
⑭	ベルナード観光通り出張所（まちなか休憩所の設置） [実施者：株式会社十八親和銀行]															H26認定
⑮	築町 Prestige with Renaissanceプロジェクト [実施者：長崎市築町商店会]															H29認定
⑯	浜屋で発信！！まちなかの魅力 [実施者：株式会社浜屋百貨店]															H29認定
⑰	長崎おもてなしトイレ（ひぐちグループ） [実施者：(株)ひぐち 三宝商事(株)]															H29認定
⑱	浜んまちMachi Piano [実施者：浜市商店連合会]															R2認定 (R5.7～常設休止中)
⑲	長崎の魅力発信拠点！CENTRAL VISION ハマクロス411 [実施者：株式会社 博多大丸]															R2認定
⑳	「出嶋・内町」の魅力を発見・発信！～1571年長崎開港の原点出嶋・内町を歩いて長崎の未来を描こう～ [実施者：長崎出嶋・内町活性化協議会]															R2認定
㉑	MUSIC CROSS PROJECT [実施者：浜町青年会]															R3認定
㉒	ぶんちゃんランド [実施者：株式会社石丸文行堂・日本紙器株式会社]															R4認定
㉓	「路地文化に灯りを」プロジェクト [実施者：「路地文化に灯りを」プロジェクト]															R6認定
㉔	文化財保存整備補助金 [主管課：文化財課]															(丸山エリア) 県指定史跡花月 H25～28、R元～R4、R7 市指定史跡 中の茶屋 R5～R8
㉕	景観形成に係る助成（料亭春海） [主管課：景観推進室]															(丸山エリア)
㉖	民泊事業（おやど紀伊屋）と北川氏による既存町家における魅力創出・情報発信（まちなか町家等活用助成） [実施者：北川氏]															(丸山エリア) R2認定
㉗	景観形成に係る助成（常岡歯科診療所） [主管課：景観推進室]															(丸山エリア)
㉘	Art Park構想（公園でお絵描き） [実施者：久米 保]															(丸山エリア) R7認定
-	その他：丸山公園便所整備、まちなみの整備、クルーズ船受入れの促進、丸山魅力向上、中央公園整備、浜んまちエリアマネジメント、長崎浜町まちづくり構想策定事業、中島公園整備、歩道整備（市道出来大工町江戸町線）、市道東小島町丸山町1号線整備															


エリアの魅力づくり

館内・新地エリア

まちづくりの方針

中国文化に触れ、食を楽し
むまち

中



21 唐人屋敷象徴門整備



9 夜間景観整備



19 「黒糖パイ」（上好香餅）



14 『音楽で唐人屋敷の魅力を』事業



主な事業内容とスケジュール

(年度表記)

No	項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
①	都市計画道路（新地町稲田町線整備） [主管課：土木建設課]															
②	電線類地中化（市道龍町稲田町1号線） [主管課：土木建設課]															
③	都市計画道路 稲田町十人町線整備 [主管課：土木建設課]															
④	市道出島町稲町1号線整備 [主管課：地域整備2課]															
⑤	西小島館内町1号線（舗装美化） [主管課：地域整備2課]															
⑥	湊公園の再整備（公園便所） [主管課：地域整備2課]															
⑦	公園再整備事業（十人町公園） [主管課：地域整備2課]															
⑧	歩行者移動支援機器整備（電動手すり） [主管課：土木企画課]															
⑨	夜間景観整備事業 [主管課：観光政策課・景観推進室]															
⑩	文化財保存整備補助金（福建会館） [主管課：文化財課]															
⑪	修景整備（土神堂ほか） [主管課：文化財課]															
⑫	ランタンフェスティバル [主管課：観光交流推進室]															
⑬	唐人屋敷地区魅力発信（情報マップ・音声ガイド・案内板設置等） [主管課：まちなか事業推進室]															
⑭	『音楽で唐人屋敷の魅力を』事業 [実施者：By La Lavender]															R3認定
⑮	長崎県酒販ビル建替事業（建物後退による民有地での歩道整備） [実施者：株式会社長崎県酒販]															H25認定
⑯	市民協働環境美化推進事業（アダプトプログラム） [実施者：ジブラルタ生命保険株式会社]															H25認定
⑰	十人町一の組生活道路自動化プロジェクト [実施者：十人町一の組自治会]															H27認定
⑱	まちなか案内所 いろはや出島本店 [実施者：株式会社いろはや]															H29認定
⑲	「黒糖パイ」（上好香餅） [実施者：有限会社 蘇州林]															R元認定
20	<唐人屋敷顕在化事業> 唐人屋敷象徴門整備（誘導門、大門） [主管課：地域整備2課]															
21	<唐人屋敷顕在化事業> 蔵の資料館・十善寺地区まちなか情報センター整備 [主管課：地域整備2課]															
22	<唐人屋敷顕在化事業> 土神堂前広場整備 [主管課：地域整備2課]															
23	<唐人屋敷顕在化事業> 道路沿線のまちなみ整備（助成） [主管課：地域整備2課]															
—	その他：新地周辺道路整備（銅座川張出歩道・広場）、湊公園の整備（石畳）															


エリアの魅力づくり

東山手・南山手エリア

まちづくりの方針

異国情緒あふれる国際交流のまち

洋



②文化財保存整備事業 (旧長崎英国領事館)



⑮長崎居留地まつり



㉑長崎居留地歴史まちづくり協議会




主な事業内容とスケジュール

(年度表記)

No	項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
①	都市計画道路銅座町松が枝町線 (大浦工区) [主管課: 土木建設課]															
②	文化財保存整備事業 (旧長崎英国領事館ほか) [主管課: 文化財課]															
③	文化財防災・活用整備事業 (旧長崎英国領事館) [主管課: 文化財課]															
④	文化財保存整備補助金 (旧グラバー住宅、旧オルト住宅) [主管課: 文化財課]															H30~R3旧グラバー住宅 R4~R8予定旧オルト住宅
⑤	文化財保存整備補助金 [主管課: 文化財課]															
⑥	市有洋館等活用 (賑わい再生) [主管課: 文化財課]															
⑦	修景事業 (伝建地区内の修景補助金) [主管課: 文化財課]															
⑧	歴史的風致環境整備事業 (案内・誘導サイン整備工事) [主管課: 景観推進室]															
⑨	景観形成に係る助成 (長崎教会) [主管課: 景観推進室]															
⑩	夜間景観整備事業 [主管課: 景観推進室]															
⑪	孫文・梅屋庄吉等常設展示整備 [主管課: 観光政策課]															
⑫	グラバー園施設整備 [主管課: 観光政策課]															
⑬	観光イルミネーション事業 [主管課: 観光政策課]															
⑭	ばらチャレンジ [主管課: 地域整備2課]															
⑮	長崎居留地まつり [実施者: 長崎居留地まつり実行委員会]															R5認定
⑯	「明治日本の産業革命遺産」推進事業 [主管課: 世界遺産室]															
⑰	「明治日本の産業革命遺産」世界遺産登録10周年記念事業 [主管課: 世界遺産室]															
⑱	浪平小学校跡地の活用 [主管課: 景観推進室+まちなか事業推進室]															
⑲	歴史まちづくり計画策定「長崎居留地歴史まちづくりデザイン・長崎居留地歴史まちづくりアクションプラン」 [主管課: 景観推進室+まちなか事業推進室]															
⑳	長崎市歴史まちづくり協議会活動助成 (長崎市歴史まちづくり協議会) [主管課: 景観推進室]															
㉑	南大浦地区拠点地域再生事業 (斜面市街地再生+共同建替) [主管課: 地域整備2課]															
㉒	まちぶら休憩所『居留地憩いの場』 [実施者: ホテルモントレ長崎]															R5認定
㉓	「手紙と旅手帖」 [実施者: 有限会社ナンボウ てがみ屋]															R5認定
㉔	東山手・南山手エリアの魅力を発見・発信! 「ホテルニュータダ」おもてなし案内所 [実施者: ホテルニュータダ]															H30認定
㉕	斜面地暮らしの魅力発信 [実施者: 斜面地・空き家活用団体つくる]															
㉖	地域のバラの植栽によるおもてなし活動 [実施者: 学校法人海星学園]															H27認定
㉗	山手地区の町歩き情報ツール、町並み活性化事業 [実施者: 南山手地区町並み保存会]															H28認定
㉘	長崎東山手洋館活用プロジェクト [実施者: 長崎東山手洋館活用プロジェクト]															R5認定
㉙	地域によるオランダ通りの花のあるまちづくり [実施者: 大浦町三丁目自治会]															R元認定
㉚	長崎を着物の町へ、長崎きものプロジェクト [実施者: Nagasaki kimono project]															R6認定
㉛	セトレの夜さんぽ・セトレオリジナルさくく [実施者: セトレクラブス/ハウス長崎]															R7認定
—	その他: 市営松が枝町第二駐車場の公衆便所の整備、インフォメーションボード、眺望場等再整備、案内・誘導サイン整備、駐車場施設整備事業 (松が枝町駐車場)、新市民病院の整備、休憩施設整備、公民館施設整備事業 (大浦地区公民館)、環境整備事業 (ポケットパーク整備)、景観支障物件 (樹木等) の除却、脱炭素先行地域づくり事業															

軸づくり



主な事業内容とスケジュール

(年度表記)


項目	H25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5	6	7	8	備考
全体計画	歴史文化基本構想策定 [主管課:文化財課]	→													
	歴史的風致維持向上計画策定 [主管課:文化財課+景観推進室]	→													
	まちぶらプロジェクト推進 [主管課:まちなか事業推進室]	→													
	再掲:【中島川・寺町・丸山】長崎文化再生事業 【東山手・南山手】歴史まちづくり計画策定(長崎居留地歴まちランドデザイン・長崎居留地歴まちアクションプラン)	→													
縦軸整備	再掲:【新大工】都市計画道路片淵線、都市計画道路中通り線 【中島川・寺町・丸山】浜町伊良林1号線、浜町伊勢町線(寺町沿いの舗装) 【浜町・銅座】銅座川プロムナード 【東山手・南山手】都市計画道路銅座町松が枝町線(大浦工区)	→													
	都市計画道路大黒町恵美須町線 [主管課:土木建設課]	→													
	岩原川周辺環境整備 [主管課:地域整備2課]	→													
	市道栄町油屋町1号線 [主管課:地域整備2課]	→													
横軸(連携軸)整備	再掲:【館内・新地】市道出島町能町1号線、都市計画道路新地町稲田町線、都市計画道路稲田町十人町線	→													
	無線LAN整備 [主管課:観光交流推進室]	→													
	まちのにぎわい創出事業費(長崎スタジアムシティ関連) [主管課:官民連携推進室]	→													
	事業承継支援事業 [主管課:商業振興課]	→													
	商店街誘客事業 [主管課:商業振興課]	→													
	商店街等にぎわい創出支援事業 [主管課:商業振興課]	→													
	商店街等再生プロジェクト支援事業 [主管課:商業振興課]	→													
	まちなか公共空間修景 [主管課:まちなか事業推進室]	→													
	再掲:【中島川・寺町・丸山(ほか)】夜間景観整備事業	→													
	サイン	誘導サイン整備 [主管課:景観推進室]	→												
公共トイレ整備検討調査 [主管課:まちなか事業推進室]		→													
多目的トイレ整備	長崎おもてなしトイレ支援事業 [主管課:まちなか事業推進室]	→													
	西坂公園便所 [主管課:地域整備2課]	→													
	出島表門橋公園便所(江戸町) [主管課:地域整備2課]	→													
	まちなかトイレ誘導板 [主管課:まちなか事業推進室]	→													
	再掲:【新大工】馬町公衆便所 【中島川・寺町・丸山】魚の町公衆便所、丸山公園便所 【館内・新地】湊公園便所 【東山手・南山手】市営松が枝町第2駐車場公衆便所・市営松が枝町駐車場便所	→													

地域力によるまちづくり(まちなか賑わいづくり活動支援事業)

実績	※[]内は実施者				
R7	長崎居留地インバンド対応エリアマップ作成事業 【長崎居留地歴史まちづくり協議会】	長崎まちゼミ『まちなか』 【長崎まちゼミ実行委員会】	長崎くんちを連れて、横丁へ。 ～長崎くんちの熱気を、惣菜橋にも！～ 【熊谷 将希】	「謎の居留地」探求学習 【南山手地区町並み保存会】	まちなかの魅力再発見へ 長崎タイムスリップツアー 【株式会社ゼンリン】
R6	中島川まちなか賑わいビッグSUPツアー 冬の陣 【EAT SLEEP SUP】	まちなか推し巡りカードラリー 【一般社団法人 推し巡り協会】	Art Park 構想 【まちなか Art Park 実行委員会】	まちなかと連携したサッカーのまち長崎へ！ V・フーレン長崎まちなかブリックビューイング 【株式会社ゼンリン】	
R5	長崎伝統文化で観光推進 『#まちなかの賑わい』 【長崎くんちミュージアム推進会議】	「路地文化に灯りを」プロジェクト 【「路地文化に灯りを」プロジェクト委員会】	CHALLENGE THE NAGASAKI ～皆のチャレンジの一步を～ 【YOGA ANDANTE】	長崎居留地「ひと・こと・もの」 賑わい劇生 【55HUBs】	
R4	ながさき絵本の旅プロジェクト 【REGIONAL ARKHE】	『長崎くんち展 Again』 ～長崎っ子の心意気～ 【長崎浜市観光通商店街振興組合】	商店街×eスポーツ配信×WEBスタンプ ラリー 浜んまちバーチャル甲子園 【株式会社ファイブタッグプラス】		
R3	長崎のまちなみが飛び出す！ 3Dポップアップカードで長崎の魅力再発見 【ペーパームーン】	ながさきデジタル花火大会 【株式会社ファイブタッグプラス】	香りあるまち、ながさきプロジェクト 【一般社団法人こころとアロマ】	風頭緑のゾーンと連携した 魅力発見案内板等整備事業 【風頭公園景観振興会】	
R2	まちなか公園マルシェ 【株式会社 住navi】	新大工町商店街×M.O.C.A Dance Schoolコラボ企画 【モカダンスクール】	寺町BURARI 【株式会社 リエックスジャパン】	出嶋・内町地図による内町の 賑わい発見事業 【長崎出嶋、内町活性化協議会】	
R元	まちなか365日桌上日めくりカレンダー によるワクワクドキ発見 【アートクエイク】	新大工町商店街仮囲いを利用した 賑わい活性化事業 【長崎市新大工町商店街振興組合】	「オレンジ通りで1日を」～長崎の歴史 と人をつなぐ楽しみ方～ 【ワクワ通りで1日を」MAPをもって歩く委員会】	銅座路地裏ナイトマルシェ・ 路地裏で乾杯！ 【銅座活性化プロジェクトチーム】	

H30	築町べっぴん会スタートアップ 事業 【築町べっぴん会】	手紙と旅の手帖 【有限会社ナンボウ てがみ屋】	浜町サブカルストリート 【株式会社長崎経済研究所】	ながさきオーガニックマルシェ 【りぼんちゃんプロジェクト】
H29	八幡きやーぶりな祭 【まちづくり八幡座】	築町商店街フラッグ設置事業 【長崎市築町商店会】	長崎歳時記：廿日えびす 【中島川流域委員会】	マチナカおもてなし壁新聞大作戦 【ナガサキマチナカ女子部】
H28	新ダイクノベーション 【新大工町商店街振興組合】	長崎きもの乙女プロジェクト 【大原万里亜】	銅座サスティナブルタウンプロ ジェクト 【銅座町商店街組合】	長崎・居留地における賑わいと 誇りの見える化事業 【長崎・居留地まつり実行委員会】
H27	山手地区の町歩き情報ツール、 町並み活性化事業 【南山手地区町並み保存会】	御朱印手帳とまちなか節分 【長崎町人町プロジェクト】	まちなかギャラリー展開事業 【ハマスカ実行委員会】	「発掘！新大工町”味”フェスタ」 【新大工町地区市街地再開発準備組合】
H26	『雨の足音（雨のまぶらマップ）』 ～OMOTENASI→AMENOASITO～ 【九州オリエント測量設計株式会社】	長崎キッズハロウィンパーティー ～長崎キッズハッピープロジェクト～	「まかどトイレタイムス」プロジェクト 【「みんながやさしいトイレ会議」実行委員会】	「まちなか水めぐり」リーフレッ トマップ製作 【トンビ軒】
H25	AR（拡張現実）を使った観光活 性化事業 【長崎商工会議所青年部】	トギヤ和華菓子製作 【とぎや菓子委員会】	今昔・歳時記レシビ 【長崎町人町プロジェクト】	ものづくりと商業のまちなか魅力 構築 【アートクエイク】
H24	長崎くんち期間のはなやき装飾 【河野謙】	長崎はいからさん「ハイカラさん ～になって街なみ散歩」 【阿野恵美子】	浜市プロモーション映像製作 ～みんながまちに参加する～ 【ハマスカ実行委員会】	りかちゃん通り向上委員会 【りかちゃん通り向上委員会】

地域力によるまちづくり(まちなか賑わいづくり活動支援事業)



地域力によるまちづくり(まつり・イベントなど)

月	新大工エリア	中島川・寺町・丸山エリア	浜町・銅座エリア	館内・新地エリア	東山手・南山手エリア
4月	■イースター（復活祭） ■新大工まちゼミナール	■ちいさなごほうび	■釈尊降誕奉祝 花まつり ■和華園くもんウォークラリー		■長崎帆船まつり ■春の浪の平桜まつり（乾登公園）
5月					■居留地de雑貨市
6月	■味彩まつり		■びわフェスタ		
7月			■祇園祭		■ながさきみなとまつり ■長崎ペーロン選手権
8月	■ふれあい夏まつり ■CHAMP!!チャレンジ	■中島川夏風情長崎夜市 ■「産女の幽霊」御問帳	■賑町中央公園夏まつり ■浜んまち夏まつり ■浜んまちパフォーマンスイ		■大浦地区夏まつり ■浪の平連合自治会夏祭り
9月			■さるく見聞館まつり ■長崎郷土芸能大会パレード	■長崎中華街中秋節	■長崎居留地まつり ■孔子祭 ■居留地de雑貨市
10月	■新大工まちゼミナール ■ハロウィンパーティー	■竹ん芸	■長崎キッズハロウィンパーティー ■Nagasakiまちなか文化祭		■大浦くんち
11月	■長崎くんち				
11月	■長崎ウーマンズ・ウォークラリー				
12月	■クリスマスフェスタ		■玄猪の祝い ■まちあかり ■丸山華まつり		■松が枝公園クリスマスイルミネーション ■なみのひらクリスマスイルミネーション ■居留地de雑貨市 ■長崎居留地クリスマス
1月			■初売り		
2月			■節分	■長崎ランタンフェスティバル	
3月			■桃の節句	■長崎伝置所まつり	

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)

No	事業名	認定日
1	長崎県酒販ビル建て替え事業 (建物後退による民有地での歩道整備) [株式会社長崎県酒販]	H25.8.26
2	「まちかどトイレ」の取り組み [「みんなにやさしいトイレ会議」実行委員会]	H25.8.28
3	今昔・歳時記レシビ事業の実施によるまちなかの賑わい創出 [長崎町人町プロジェクト]	H25.9.25
4	市民協働環境美化推進事業 (アダプトプログラム) [シプラルタ生命保険株式会社]	H25.9.27
5	「十八銀行『元気な長崎』応援プロジェクト」連携による「まちぶらプロジェクト」認定書取得者に対する金利優遇 [株式会社十八親和銀行]	H25.11.28 (R2.10.1事業終了)
6	浜んまちおもてなし活動 [浜市商店連合会]	H25.11.29
7	長崎はいからさん [阿野恵美子]	H25.12.18
8	まちらぶゼミ [長崎都市・景観研究所]	H25.12.18
9	新大工町地区市街地再開発事業 [新大工町地区市街地再開発準備組合]	H26.2.13
10	トギヤ和華菓子製作 [とぎや菓子委員会]	H26.2.21
11	「まいぶれ長崎」による「まちぶらプロジェクト」情報配信サイトの構築 [日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 長崎営業所]	H26.5.15 (R5.6.30事業終了)
12	長崎浜市まちづくり構想策定事業 [長崎浜市商店街振興組合]	H26.6.27
13	まちぶら休憩所『新大工ためき庵』の設置 [備喜助うどん]	H26.7.18
14	『雨の足音(雨のまちぶらマップ)』～OMOTENASI→AMENOASITOTO～ [九州オリエント測量設計株式会社]	H26.9.10
15	親和銀行「まちぶらギャラリー」の設置 [株式会社十八親和銀行]	H26.10.3
16	長崎キッズハロウィンパーティー事業 [長崎キッズハッピープロジェクト]	H26.10.15
17	新大工まちゼミナール [長崎市新大工町商店街振興組合]	H26.10.15
18	新大工町市場逸店逸サービス運動 [長崎市新大工町市場協同組合]	H26.10.15
19	ベルナード観光通り出張所開業 (まちぶら休憩所の設置) [株式会社十八親和銀行]	H26.12.10
20	∞Nagasaki (インフィニティナガサキ) [∞Nagasaki実行委員会]	H26.12.19
21	発見!よかばい長崎 [長崎市立三原小学校6年1組]	H26.12.19 (R4.3.25事業終了)
22	九州電力「まちぶらプロジェクト」スタッフ派遣事業 [九州電力株式会社 長崎支社]	H27.1.30
23	音楽を通じたまちづくり [長崎居留地男声合唱団]	H27.3.13
24	思案橋支店新装開店 (まちぶら情報発信施設の設置) [株式会社十八親和銀行]	H27.3.13 (R3.12.8事業終了)
25	賑橋パーキングセンター地域密着情報発信事業 [実施者: 社会福祉法人 長崎厚生福祉団]	H27.4.21



長崎県酒販ビル建て替え事業



市民協働環境美化推進事業 (アダプトプログラム)



新大工まちゼミナール



長崎キッズハロウィンパーティー事業



音楽を通じたまちづくり

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)

No	事業名	認定日
26	路線バス「水源池跡(片淵)～長崎駅前線」の運行 [長崎県交通局]	H27.6.4
27	長崎おもてなしトイレ (十八銀行北支店) [株式会社十八親和銀行]	H27.6.12 (R3.7.26事業終了)
28	十人町一の粗生活道路自動化プロジェクト [十人町一の粗自治会]	H27.7.28
29	Branch.OTTO DEJIMA [株式会社クロッシングインターナショナル]	H27.8.8
30	中島川周辺観光案内所の開設とまちなかの名所をイメージしたチョコレート製品の製作 [株式会社メモリード]	H27.9.24
31	One MIZUHO まちぶらスポット&クリーンアップ作戦 [株式会社 みずほ銀行]	H27.9.25
32	地域のバラの植栽によるおもてなし活動 [学校法人海星学園]	H27.9.30
33	長崎ウーマンズ・ウォークラリー [長崎ウーマンズ・ウォークラリー実行委員会]	H27.11.3
34	長崎おでんを活用した、まちなかの賑わいづくり [長崎かんぼこ王国推進委員会]	H27.11.24
35	Arts of NAGASAKI (アーツ オブ ナガサキ) [N-Project]	H28.3.29
36	「女子目線でのまちなか再発見」ちいさなごほうび [マチナカ女子部]	H28.4.1
37	山手地区の町歩き情報ツール、町並み活性化事業 [南山手地区町並み保存会]	H28.4.19
38	長崎おもてなしトイレ (KAKU craft) [KAKU craft]	H28.12.21 (R4.12.14事業終了)
39	WASH&FOLD長崎古町店のおもてなし [株式会社 エステイズ企画]	H29.1.27
40	『百年前の長崎手彩色絵葉書で長崎の魅力を見直し』 [長崎手彩色絵葉書 (ehagaki-nagasaki.com)]	H29.3.1
41	花のあるまちづくり推進プロジェクト [長崎県花き振興協議会 鉢物部会 紫陽花研究会]	H29.5.26
42	川のそばの休憩処in中通り [水運]	H29.10.13
43	八幡きやーぶりな祭 [まちづくり八幡座]	H29.10.13
44	築町 Prestige with Renaissanceプロジェクト [長崎市築町商店会]	H29.11.16
45	浜屋で発見!!まちなかの魅力 [株式会社浜屋百貨店]	H29.12.15
46	演劇による わがまち活性化事業 [一般社団法人 F'sCompany ARTE]	H29.12.14
47	磨屋通り 元氣プロジェクト [磨屋通り自治会]	H29.12.23
48	まちぶら案内所 いろはや出島本店 [(株)いろはや]	H30.3.10
49	ZACまちぶら休憩所&おもてなしトイレ [ZAC長崎中央店]	H30.3.23
50	長崎おもてなしトイレ (ひぐちグループ) [株式会社ひぐち 三宝商事株式会社]	H30.3.23



路線バス「水源池跡(片淵)～長崎駅前線」の運行



十人町一の粗生活道路自動化プロジェクト



長崎ウーマンズ・ウォークラリー



「女子目線でのまちなか再発見」ちいさなごほうび



磨屋通り 元氣プロジェクト

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)

No	事業名	認定日
51	長崎おもてなしトイレ(馬町SS) [株式会社フジオカ馬町SS]	H30.3.23
52	「手紙と旅の手帖」 [有限会社ナンボウ てがみ屋]	H30.6.3
53	長崎厄入祭り-あじさい灯籠ながし- [長崎商工会議所青年部]	H30.6.9
54	こころにホスピタリティを あなたと、コンビに、ファミリーマート [株式会社ファミリーマート]	H30.8.28
55	来るたびに楽しい発見!! 情報発信基地ファミマ!! [株式会社ファミリーマート]	H30.8.28
56	長崎市馬町地下道おもてなし清掃活動 [長崎市新大工町商店街振興組合青年部]	H30.9.27
57	長崎おもてなしトイレ サニールお掃除隊 [株式会社サニークリーン九州]	H30.12.20
58	「黒糖パイ」(上好香餅)の製作 [有限会社 蘇州林]	H31.2.1
59	長崎おもてなしトイレ支援 (花王プロフェッショナルサービス) [花王プロフェッショナル・サービス株式会社]	H31.2.4
60	ながさきオーガニックマルシェ [りぼんちゃんプロジェクト]	H31.2.5
61	東山手・南山手エリアの魅力を発見・発信! 「ホテルニュータダ」おもてなし案内所 [ホテルニュータダ]	H31.2.15
62	まちぶら案内板の設置 [西部ガス株式会社]	H31.3.14
63	和華蘭くいまんウォークラリー [和華蘭くいまんウォークラリー]	R元.7.2
64	ひみつのサマースクール [ひみつのサマースクール実行委員会]	R元.7.19
65	泊まりに来んね 楽しか長崎 教えるばい [ゲストハウス かっえて]	R元.7.29
66	まちぶらランチョンマット・長崎おもてなしトイレ [まちバブル 14番目の月]	R元.10.29
67	出逢いの井戸とLOVELOCK [おやど紀伊国屋 銀屋町]	R2.3.24
68	地域によるオランダ通りの花のあるまちづくり [大浦町三丁目自治会]	R2.3.30
69	「オランダ通りで一日を」～長崎の歴史と人と店をつなぐ楽しみ方～ [「オランダ通りで一日を」MAPをもって歩く委員会]	R2.7.7 (R4.1.7事業終了)
70	浜んまちMachi Piano [浜市商店連合会]	R2.10.2
71	知っとこ!新大工町商店街! [長崎市新大工町商店街振興組合]	R2.10.8
72	中通り商店街でひとやすみ [長崎市中通り商店街振興組合]	R2.10.22
73	古き良き時代の路地復活 めがね橋LOGIC×中通り商店街×磨屋通り 自治会 [めがね橋LOGIC]	R2.11.22
74	長崎の魅力発信拠点!CENTRAL VISION ハマクロス411 [株式会社 博多大丸]	R2.11.28
75	令和の森づくり事業と連携したまちなかの賑わい創出 [風韻公園景観振興会]	R2.11.29



長崎市馬町地下道おもてなし清掃活動



ながさきオーガニックマルシェ



出逢いの井戸とLOVELOCK



地域によるオランダ通りの花のあるまちづくり




長崎の魅力発信拠点!
CENTRAL VISION ハマクロス411

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)

No	事業名	認定日
76	諏訪小学校 弦楽クラブ まちぶらコンサート [長崎市立諏訪小学校 弦楽クラブ]	R2.12.13
77	CHAMP!! チャレンジ [モカダンススクール]	R3.3.2
78	民泊事業(おやど紀伊国屋)と北川氏による既存町家における 魅力創出・情報発信事業 [北川眞悟]	R3.3.29
79	寺町BURARI [めがね橋LOGIC]	R3.3.30
80	「出嶋・内町」の魅力を発見・発信!～1571年長崎開港の原点「出嶋・内町」を歩いて長崎の未来を描こう～ [長崎出嶋・内町活性化協議会]	R3.3.30
81	#中通り元気プロジェクト [めがね橋LOGIC]	R3.6.22
82	まちなかワイヤーマルシェ [(株) 住navi]	R3.4.20
83	Happyマーケット [Happyマーケット開催事務局]	R3.8.27
84	フラワー&みどりスポットinまちぶら広場 [篠原 恒範]	R3.10.29
85	『音楽で唐人屋敷の魅力を』事業 [By La Lavender]	R4.1.17
86	坂のまちのeBikeサイクリングガイドツアー [株式会社あかり ROUTE BIKE&TOURS]	R4.2.1
87	旅×アロマ「長崎旅香」～感性にふれる、身近な旅へ～ [一般社団法人ことごとアロマ]	R4.3.20 (R4.12.31事業終了)
88	長崎暮らし/長崎の魅力発信するYouTubeチャンネル [品川 正之介]	R4.3.14
89	MUSIC CROSS PROJECT [浜町青年会]	R4.3.23
90	ハモらんばプロジェクト [ハモらんばプロジェクト]	R4.12.19
91	HUBs Ishibashi [55HUBs]	R5.2.3
92	ぶんちゃんランド [株式会社石丸文行堂+日本紙器株式会社]	R5.3.23
93	長崎観光音声ガイドwebサイト 「風景の美術館 - LANDSCAPE MUSEUM」 [REGIONAL ARKHE]	R5.2.13
94	ながさき絵本の旅プロジェクト [REGIONAL ARKHE]	R5.3.22
95	まちなかコネクト 長崎BizPORT [日鉄興和不動産株式会社+長崎食糧倉庫株式会社]	R5.3.31
96	長崎居留地まつり [長崎居留地まつり実行委員会]	R5.9.17
97	斜面地暮らしの魅力発信 [斜面地・空き家活用団体つくる]	R5.9.17
98	長崎東山手洋館活用プロジェクト [長崎東山手洋館活用プロジェクト/Pavé]	R5.9.17
99	まちぶら休憩所『居留地 憩いの場』 [ホテルモントレ株式会社]	R5.9.17
100	まちなか推し巡り展 [一般社団法人推し巡り協会]	R6.1.22



CHAMP!! チャレンジ



「出嶋・内町」の魅力を発見・発信!



Happyマーケット



坂のまちのeBikeサイクリング
ガイドツアー



長崎暮らし/長崎の魅力発信する
YouTubeチャンネル

地域力によるまちづくり(まちぶらプロジェクト認定事業)

No	事業名	認定日
101	まちぶらMemo [九州Memo]	R6.5.19
102	毛氈(もうせん)、唐人貿易等を通じた長崎の歴史・文化の再発見 [砂崎 素子]	R6.7.3
103	長崎夜市～中島川夏風情 [長崎夜市実行委員会]	R6.8.3
104	長崎を着物の町へ 長崎きものプロジェクト [Nagasaki kimono project]	R6.9.27
105	「長崎観光×アクティビティ」中島川・まちなかSUPツアー [EAT SLEEP SUP]	R6.10.3
106	「路地文化に灯りを」プロジェクト 「路地文化に灯りを」プロジェクト	R7.3.7
107	Art Park構想(公園でお絵描き) [久米 保]	R7.5.22
108	セトレの夜さんぽ・セトレオリジナルさるく [セトレクラブハウス長崎]	R7.11.4



長崎を着物の町へ 長崎きものプロジェクト



「路地文化に灯りを」プロジェクト


まちぶらプロジェクトの成果

新大工町地区市街地再開発事業や、町家の維持、再現にかかる助成、唐人屋敷跡顕在化事業、まちぶらプロジェクト認定事業などにより、減少傾向であったまちなかの歩行者通行量が、コロナ禍前には増加傾向に転じるなど、一定の成果を上げてきました。


10年の区切りを迎え、まちぶらプロジェクト認定事業者に対してアンケートを実施したところ、「まちの賑わいづくりに関心を持つ人が増えた」、「行政がサポートしてくれることで活動しやすくなった」など、プロジェクトの効果を感じられるご意見が多くありました。

一方で、まちなかの賑わいを実感できている方は過半数に満たず、さらなる賑わいを創出するため、令和5年度には「まちぶらNEXT交流会」を開催し、各エリア内で活動するイベントや事業者の方々が連携し、情報共有を行えるようにしました。


まちぶらプロジェクトの効果があると感じる認定事業者の割合



まちなかの賑わいを感じる認定事業者の割合



まちぶらプロジェクトの継続が必要と考える認定事業者の割合



まちぶらNEXT交流会の様子(長崎市役所)

まちぶらプロジェクトの取り組み

おもてなしトイレ
H27~R7.12 8事業者
9箇所



多目的トイレ整備
(H28 出島表門橋公園便所)



回遊性向上
(GOGOまちぶら大作戦)



新大工界限食べ歩きガイド



新大工町地区市街地再開発事業
(H25~R5 北街区R4.10完成)

商店街・市場を
中心とした
ふだん着のまち

新規出店数
97店舗！
H22~R7.5



中島川寺町地区まちなみ整備
H22~R8.3 51件

まちあかり(歳時の顕在化)



電停のバリアフリー化(新大工・諏訪神社電停)(H25~R6)

新大工エリア

和のたたずまいと
賑わいの粋なまち



まちなみ整備
(R5 野島歯科医院古民家)



魚の町・賑町1号線 (R5~R6)

まちなか町家
R2~R7.12 3件



(R3 銅座町)

公共トイレ整備
H25~ 6箇所



回遊性向上(情報発信)
(庁舎19F情報発信コーナー)

軸づくり

まちなか賑わいづくり活動 H24~R7.12 56件




(R7 長崎まちゼミ『まちなか』)



(R7 長崎居留地インバウンド対応
エリアマップ作成事業)

地域力によるまちづくり



中島川・寺町・丸山エリア

浜町・銅座エリア

東山手・南山手エリア

館内・新地エリア

まちぶらプロジェクト認定 H25~R7.12 108件



(R6 長崎を着物の町へ
長崎きものプロジェクト)



(まちづくり協議会設立
まちづくり計画策定)



居留地まつり



旧長崎英国領事館(H27~R7)



夜間景観整備(新地中華中華門)



唐人屋敷顕在化(H13~R6)
(土神堂前広場整備)




長崎文化を体感し、
発信する
賑わいのまち



唐人屋敷地区魅力発信
(R2 案内板(音声ガイド)設置、リーフレット作成)



つきまち長崎横丁



銅座川プロムナード整備
(H27~R11予定)



浜町地区市街地再開発事業


異国情緒あふれる
国際交流のまち

中国文化にふれ、
食を楽しむまち

進化するまちぶらプロジェクト

まちぶらプロジェクトはまちの新しい楽しみ方の提案でもあります。今後の展開としては、10年間の取り組みを継続するとともに、情報発信と多様性のある環境づくりなどを進めながらまちの魅力を磨き、より賑わいのあるまちとなるよう、市民や事業者と協同し、進化するプロジェクトとして取り組みを進めていきます。

また、長崎駅周辺やスタジアムシティの整備が進む中、まちなかの活力を維持していくために、このような集客拠点からまちなかへの人の流れをつくり、市民と行政が連携しながら新たな賑わいの維持・創出を図り、まちなかに絶えず人がいて、賑わいが生み出される状況を作っていきます。



情報発信の取り組み

まちなかエリアのイベント情報をカレンダーにまとめ、長崎市ホームページやSNSを活用し、市民や観光客に向けて周知を行っています。

また、長崎市役所19階展望スペースには、まちなかエリアの情報発信コーナーがあり、市民や観光客が楽しめるイベント情報や各エリアの魅力などを発信しています。



まちなかイベントカレンダー



長崎市役所 展望スペース

<改訂履歴>

- 平成24年12月 策定
- 平成25年 4月 始動
- 平成26年 4月 第1回改訂
- 平成27年 4月 第2回改訂
- 平成28年 4月 第3回改訂
- 平成29年 4月 第4回改訂
- 平成30年 4月 第5回改訂
- 令和2年 4月 第6回改訂
- 令和3年 4月 第7回改訂
- 令和5年 1月 第8回改訂
- 令和6年 1月 第9回改訂
- 令和8年 5月 第10回改訂

「まちぶらプロジェクト」の詳しい情報は
こちらからもご覧いただけます！

「まちぶらプロジェクト」
ホームページ

「まちぶらプロジェクト」
まち歩きマップなど



まちぶらプロジェクト
10周年イベント

まちなか大冒険



まちぶらプロジェクト10周年イベント 「まちなか大冒険」

10年の区切りを迎えた令和4年度に、まちなかエリアの魅力や市民の活動を広く知ってもらうため、地域の方々や長崎駅と連携しながら、まち歩きイベントを開催しました。



(お問合せ先)

長崎市まちづくり部まちなか事業推進室
〒850-8685 長崎市魚の町4-1

TEL : 095-829-1178 (直通)

FAX : 095-829-1175

E-mail: machinaka@city.nagasaki.lg.jp



令和8年5月 令和7年度版