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1 業概要

全国の市長、特別区長、議員をはじめとした自治体関係者と学者、研究者が一堂に会

し、各都市が抱える共通した課題の解決への糸口となるよう、理論と実践の両面から都

市問題や地方自治について討議を行う全国都市問題会議を長崎市において開催する。

本会議の開催にあたっては、主催4団体で組織する実行委員会を設立することとし、

会議の運営等に係る用に対し、主催団体(開催市)として実行委員会に負担金を支出す

るもの。

本会の開催により、各都市が抱える共'の課題の解決に寄与するとともに、市内の

観光・M ICE関連産業に高い経済波及効果をもたらし、また、令和4年秋ごろを予定し

ている西九州新幹線の開業効果を含め、 MICE開催地としての長崎市の魅力を参加者

に伝え、今後のさらなる展開につなげていくもの。

2

総務

説明書

項

総務管理

目

7

企画

番号

2-4

事

全国都市問題会議

開催費負担金

業

2 会議概要

①会議名

②主催団体

③日程

④会場

⑤会

名

第84回全国都市問題会議

長崎市、全国市長会、(公肋日本都市センター、(公則後藤・安田記念東京都市研究所

令和4年10月13日(木)~14日(金)

出島メッセ長崎

内容テーマ:咽性を活かして『選ぱれる』まちづ4卜何度も訪れたい所になるために~」

【1日目】基調講演、開催市長主報告、一般報告

【2日目】パ才、ルディスカッション行政視察

(単位:千円)⑥事業(実行委員会収支予)

【収入】 数金額

m参加者負担金 1,800 人10

②他主催団体負担金 団体500 3

③開催市負担金

予 額

28,

千円

000

a)会場費

②講師講演料等

③会議運営業務委託費

④事務局

【支出】

18,000

1,500

28,000

47,500合計

計

12,000

3,500

31,800

200

47,500

内容

借上料、附属設備利用料他
^
^

師謝礼金、来旅費他

会議運営、申込受付委託他

消耗品他

合計



3 財源内訳

事業

28,

千円

000

国

【 1】会議日程(案)

1日目 10/13 (木)

〔午前〕

開会式

基調講演

主報告(長崎市)

昼食

〔午後〕

一般報告①(有識者)

一般報告②(他都市市)

一般報告③(地.元有識者)

支出金

千円

県支出金

千円

財源内訳

地方債

千円

【参 2】

年度

令和3

令和2

令和兀

平成30

平成29

その他

千円

2日目 10/14 (金)

〔午前〕

パネルディスカッション

閉会式

〔午後〕

行政視察

過去の開催状況

回数開催市

第83回姫路市

第82回八戸市

第81回霧市

第80回長岡市

第79回那覇市

一般財源

千円

28,000

参加者数 備考

※新型コロナウイルスの影響により中止

※新型コロナウイルスの影響により中止

1,843

1,863

2,072
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2

総務

説明

項

概要

第2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略において、社会減対策として「経

済を強くし、新しいひとの流れをつくる」という目標を掲げ、魅力ある仕事づくり

や移住の促進などの施策を展開しており、移住の促進については、関係機関と連携

しながら移住希望者からの「仕事」「住まい」などの相談に対応するほか、移住に

関する情報発信、移住者に対する補助制度など移住者の状況に応じたきめ細やかな

支援を行っている。

新型コロナウイルス感染症の影響により地方移住の関心がまっていることを

踏まえ、令和4年度から移住者数の目標値を上方修正する。さらなる移住者の獲得

に向けて、移住者に対する補助金の支給世帯数を拡大するとともに、子育て世帯に

対する加を行うなど移住支援を拡充する。

また、将来的な移住につながる関係人口の創出や移住希望者の獲'を図るため、

ワーケーションの推進に引き続き取り組むとともに、新たにグリーンツーリズムツ

アーの参加者と移住者との交流会を開催する。

移住者数の推移

年度 RI

総務管理費

書

目

7

企画費

番号

3-2

事

ながさき

ウェルカム推進

業 名 予

目標
移住者数

実績

目
相談件数

実

※1 令和4年1月末現在。

額

66,

1,200 件

千円

688

2 事業内容

a)移住希望者の相談対応 9,958 干円

ア「ながさき移住ウェルカムプラザ」の運営 【8,521 千円】

移住に関するワンストップ窓口である「ながさき移住ウェルカムプラザ」を

運営し、移住希望者の移住の実現に向けてきめ細やかな対応を行う。

(ア)設置所ホテルニュー長崎 1階

(イ)相談時間 9時~17時(年末年始を除く毎日)

(ウ)体制相談員3人

200 人

292 人

1,000 件

1,0的件

R2

200 人

344 人

1,000 件

1,138件

200 人

311 人却

1,000 件

1,325 件濠1

R4

350 人



イ移住相談会への参加、移住相談会の開催

(ア)大都市での移住相談会への参加

開催地:東京都、福岡市、大阪市、名古屋市、広島市等(全11回予定)

(イ)お盆・年末年始の帰省時期に合わせた移住相談会の開催

開催方法:オンライン(全2回)

②移住に関する情報発信 1,375 千円

【275 千円1ア移住支援ホームページ「ながさき人になろう」の運営

移住希望者に対して、移住に必要な「仕事」「住まい」などに関する新情報
を発するとともに、長崎市へ実際に移住した方を取材し、「移住のきっかけ」

や外の視点で見た長崎市の魅力的な「コト」や「場所」を紹介する。

イ移住門誌への記事掲

全国的な移住専門誌に、長崎市の移住に関する

紹介を掲載することで、崎市の魅力を発する。

421 千円③移住準や魅力体験の支援

【210 千円】アレンタカー貸出サボート、タクシーを使った案内

移住希望者の長崎市での移動を容易にするため、長崎市がレンタカー利用料

を負担する。また、中心部などでは相談員がタクシーに同乗して案内を行う。

【1,437 千円】

グリーンツーリズムのツァー企画と連携した移住交流会の施【56千円】

水産農林部が施する福岡発着のグリーンツーリズムの体験ツァーと連携

し、ツァー参加者と長崎市の移住者との交流会を開催する。

【155 千円】民間宿泊事業者等と連したお試し移住

ホテル等民間宿泊事業者の協力を得て、移住希望者が宿泊する場合に宿泊料

金の割引などを行う。また、周辺地区で活動するグリーンツーリズム団体の体

験プログラムや農泊を内し、加してもらうことで、周辺地区のかな自然

や人のしさなどの魅力を体験してもらう取り組みを行う。

【1,100 干円】

報及び長崎市への移住者の



④移住者に対する支援 53,350 干円

【30,600 千円】ア移住支援補助金

地方創生推進交付金を活用し、東京圏から長崎市へ移住し、就業、創業を行

うなど必要な要件を満たした方に対して、補助金を交付する。国の制度変更に

より、令和4年度から18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未

満の者一人につき30万円を加する。

(ア)補助額 2人以上の世帯:100万円(18歳未満の者一人につき30万円加算)

単身世帯:60万円

(イ)財源割合県3/4、市ν4

令和3年度

世帯 1,000 千円 X6 世帯=6,000 千円

加

単身 600千円X6世

計

イ子育て世帯ウェルカム補助金 【22,750 干円】

長崎県外から本市へ移住し、就業、創業を行うなど必要な要件を満たした子

育て世帯の方に対して補助金を交付する。令和4年度から移住支援補助金の18

歳未満の者に対する加の導入に伴い、移住支援補助金との併給(世帯あたり

10万円)ほ廃止する。

(ア)補助額 35万円

令和4年度令和3年度

・350 千円 X65世帯=22,750 千円・ 350 千円 X47 世帯=16,450 千円

=3,600 千円

9,600 千円

令和4年度

1,000千円 X 12世帯=12.000千円

300 千円 X20 人= 6,000 干円

600千円 X21世帯=12,600千円

計 30,600 千円

ワーケーション事前視察受け入れ 【500 千円】

長崎市でのワーケーションをアピールするため、首都圏をはじめとした都市

部の企業を対象にワーケーションに関する視察の受け入れを行う。視察旅を

負担し、来崎していただくことで、長崎市でのワーケーションの具体的なイメ

ージを持ってもらうとともに、長崎市でのワーケーションの入にあたっての

課題抽出を行う。

(ア)対線長崎市の誘致企業を中心とした企業。5社想定

(イ)視察期間 2泊 3日

ワーケーション瀧受け入れによる関係人口の創出・拡大 1,584 千円

ア演会の開催 【433 千円】

ワーケーション受け入れ態勢の醸成のため、ワーケーションの先駆者を招い

た・演会を開催する。

(ア)対象長崎市内でのワーケーション受け入れを検討している宿泊

施設等の事業者、団体、行政機関等

(イ)内容講演会 1 回(40~50人/回)



【400千円】ワーケーションモニター

長崎市でワーケーションを行う個人モニターを募集し、長崎市滞在中の様子
をSNS等で発信してもらうことで、身近な人へのロコミによるPRを行う。

また、アンケートを行うことで滞在中の二ーズの把握や課題の抽出を行う。

(ア)対諒長崎市内でのワーケーションを検討している方。40組

(イ)対象期間長崎市内の2泊3日以上の滞在

【251 千円】ワークスペース社会実験

長崎市の歴史が感じられる東山手地区の洋館を、ワークスペースとして活用
する可能性について社会実験を行う。

(ア)施設名東山手甲十三番館

※2

3

「ワーク(労働)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた造語

財源内訳

事

66,

干円

688

※3

※4

※5

国庫支出金鄭

千円

6,114

地方創生推進交付金対象経(12,228千円)のν2

地域産業用創出チャレンジ支援事業補助金移住支援補助金(30,600干円)の3/4

保険料個人負担金

財

県支出金劇

千円

22,950

源 内

地方債

千円

訳

その他楽5

千円

12

一般財源

千円

37,612
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1 概要

現在の市庁舎が抱える狭隆さや窓口の分散、耐性能の不足、バリアフリーへの対応など

の課題を解決し、質の高い行政サービスを提供するとともに、市民の皆さんが身近に感じ、

つながりの拠点となる新市庁舎を建設するもの。

平成 30年度に策定した実施設計をもとに令和元年度から建設工事に着手し、令和5年1

月の開庁を目指している。

なお、本事業の予は、平成30年2月市議会において、平成30年度から令和4年度まで

の「継続」が承認されており、そのうち、令和4年度分の年割額の予を計上するもの。

【計画概要】

敷地面:6,710.30 市 造:鉄造、一部鉄筋コンクリート造、免

建築面:4,022.69 市 数:地上 19階(塔屋1階)、地下1階

延べ面:46,228 市(駐車場除く)

【継続の内訳】

説明

項

総務管理

書

目

企画

番号

フ-1
【補助】新市庁舎建設事業

新市庁舎建設工事等

事 業 名

平成30年度 21,816364,800

令和元年度 2,369,舶4 36,6332,509,900 2,495

令和2年度 4,830,300 10,2414,フ74,800 2,227

令和3年度 9,1 18,100 513,5能9,720,500

令和4年度 6,914,600 727,436フ,卵0,900

合計 23,199,20025,106,400 46,874 1,245,726

2 事業内容

(1)新市庁舎建設工事費 6,91 4,600千円

アエ事内訳

①建築本体工事 4,626,169千円

【工事概要】建築本体、建物周辺の外構・植栽等の整備を行うもの。

②気設備工事 945,527千円

【工事概要】電気設備、通信設備、太陽光発電設備等の整備を行うもの。

③空調設備工事 647,340千円

【工事概要】空調・熱源設 、換気設備、排煙設備等の整備を行うもの。

④衛生設備工事 350,970千円

【工事概要】衛生器具設備、給水・排水設備、消火設備、ガス設備等の整備を行うもの。

⑤内装ユニットエ事 21 2,443千円

【工事概要】窓ロカウンター、議場家具、案内サイン等の整備を行うもの。

年 度

予

フ,680,

額

事

(単位:千円)

千円

900

7

工 その他

内

設計連費

342,984

100,888

43,032

88,832

38,864

614,600

関連査費

造

ページ 款
 
2
 
務総

構
階



⑥議場設備工事 1 22,107千円

設備の整備を行うもの。【工事概要】議場、委員会室等の映像音

⑦無停電電源装置設置工事 10,044千円

【工事概要】停電時等でもシステムに安定して源を供給する装置の整

工事期間

全体工事

年度

①建築本体

②電設

③空調備

④衛生設

⑤内装ユニット

⑥議場設備

⑦無停電電源装

計合

令和元年度~令和4年度

平成30年度

14,517

2,978

2,852

1,469

23,1 99,200千円

令和2年度

0

43,032

0

43,032

令和元年度

1,578,343

324,674

305,715

161,152

38,864千円(2)設計関連

ア委託内訳

31,814千円①工事監理業務委託 ,

【業務概要】

新庁舎は超高層建築に加え、免震装や木質耐震バネル等の特殊な構造の建物であ

るため、度な技術・知識がある外の技術者による工事監理を行うもの。

施工者から提出される施工図、品質管理録及び現施工等を計図と照合し、

出来形や品質管理が設計図どおりに施されているかを確認し、発注者へ報告する

もの。

②設計図伝達業務委託 フ,050千円

【業務概要】

工事施工段階において、設計のデザインや特殊な造の仕様等を施工に正確に反映

させるため、設計者が施工者に対して、設計図の説明、助言、質疑応答及び検討等

を行うもの。

令和2年度

3,179,240

654,448

616,233

324,879

21,816 2,369,卵4 4,フ74,800

令和3年度

6,0価,831

1,233,673

1,021,460

543,030

103,857

89,093

61,156

9,1 18,100

を行うもの。

和4年度

4,626,169

945,527

647,340

350,970

212,4紹

122,107

10,044

6,914,600

(単位:千円)

計^

15,464,100

3,161,300

2,593,600

↑,381,500

316,300

211,200

71,200

23,199,200

令和3年度

0

72,832

16,000

88,832

8

行期間

全体委託

令和4年度

0

31,814

フ,050

38,864

年度

実施設計等

①工事監理

②設計図伝達

合計

令和元年度~令和4年度

61 4,600千円

平成30年度

318,000

20,484

4,500

342,984

(単位:千円)

計合

337,000

227,550

50,050

614,600

令和元年度

19,000

59,388

22,500

100,部8

イ
ウ

イ
ウ



(3)その他

①移転業務委託

【業務概要】

【全体委託

②備品等購入 467,570千円

【業務概要】新庁舎の各フロアの机、椅子、キャビネット、集密書架、カーテンブライ

ンド、映像音響設等の備品を購入するもの。

【全体購入費】 807,700千円(令和3年度340,130千円、ム和4年467 570千円)

89,910千円

新庁舎への移転計画の策定及ぴ移転業務を行うもの。

】 211,000干円(令和3年度 121,090 千円、令和4年度 89,910 千円)

③システム等移転・改修業務委託 85,460千円

【業務概要】現庁舎で稼働中の庁内各所属が使用するシステムやサーバー、

新庁舎へ移転させる業務や通一回線の移設等を行うもの。

727.436千円

④産業廃棄物処理業務委託 55,496千円

【業務概要】新庁舎への移転に伴い不要となる備品等を産業廃棄物処理するもの。

⑤電気使用料

【業務概要】

⑥完成内会等開催業務委託 8,

【業務概要】庁舎完成時に落成式や市民向け内

⑦広報宜伝

【業務概要】

開庁までの期間の

⑧事務費等

【業務概要】

5,141千円

新庁舎の工事完成や開庁を市民等に周知するための情報発信を行うもの。

3

8,200千円

気基本料金。

財源内訳

フ,659千円

OA機器借料、会場借上げ料、交通誘導員、消耗品

事業
国庫支出金却

千円 千円

64,349フ,卵0,900

※1 社会資本整備総合交付金

※2 公共事業等債

公共施設等適正管理推進事業債

緊急防災・減災事業債

※3 市庁舎建設整基金繰入金

新市庁舎建設事業負担金

話機等を

000千円

会等を開催するもの。

財

県支出金

千円 千円

5,748,200

64,349 千円(補助率 1/3)

98,400千円(充当率90%、交付税措率22.2%)

5,599,400千円(充当率90%、交付税措率25%)

50,400干円(充当率100%、交付税措置率70%)

1,083,846 千円

(水道事業会計及び下水道事業会計) 784,5価干円

源

地方

内

※2

、旅ほか

訳

その他都

千円

1,868,351

一般財源

千円



市庁舎の概要

)新市庁舎の目指すべき姿と基本方針

■平成26年2月定した「市庁設本、画」に

2 まちの活性化に献する庁

》まちなかの賑わいに寄与し、
まちのシンボルとなるような庁舎

① 市民の皆さんにしまれ、
つながりの拠点となる庁

》市民の皆さんが身近に感じ、
親しまれる庁舎

》市民の皆さんとの協働や交流を
進める庁舎

2階

市民利用会諸室

市民の活動やイベント等力やできる多目的スペース

19階

展示ホール

長時のまちを眺めながらくつろげる展望フロア

多目的スペス

5 市民の皆さんへ円;な
サービスを供し、効率的な
務が行える機的な庁舎

》市民の皆さんへのサービス向上を図り、
事務効率に配慮した機能的な庁舎

屋上広場

げる7つの ベ

3 人と環にやさしい庁

゛.

多様なイベント等のまちの賑わいを生み出す広場

正面玄関

広場

4 市民の皆さんの安全・安心
な暮らしを支える庁舎

》災害時に市民の皆さんを守り支援
することができる災害に強い庁舎

子
^

1 階"

来庁者用駐車

※令和3年度時点の配置計画であり、今後、組織変更や職員の増減により変更する場合があります。

》多様な人々が利用しやすいユニ
バーサルデザインに配した庁舎

》自然エネルギーの活用により、
環境負荷の低減と市民の皆さん
の環境意識を高める庁舎

中央地域センター、住民
各種相談窓口

て閲連窓口とキッズスペース

^

亀
座ったまま手蒜き力で'でき,プライバシーに配慮した窓口

吠

6 経済的で柔性のある庁

Y

機械室

1 ■■

)計画概要

■建築要

》コスト縮減とともに、時代の変化に
対応できる庁舎

朝射パネル空餌

)フロア配置計画

0市民の皆さんの利用がい手続や相談の窓口を1階から4階の低階にまとめて配置します。

1階は身近な手や相の総合窓口、 2 は子てワンストップ窓口、 3階は市税や国保の窓口
4階は生活保慶や路・河川などの門的な窓口を配します。

05階には穫会機能(傍聴席は6階)を約してします。

07階から18階には全庁的な企回・理部門などを置します。

全ての階に多目的Mレを設置

1、1

1 、

イメジ

イメーリ

市民が多く訪れるフロアには授乳室を

6,710 n{

4,023 rH

51,7北市(駐車場等を除く庁舎機能面積 46,228 市)

鉄造・鉄筋コン刎ート造(一部鉄鉄筋コン刎一随)、免

地上19階、地下 1階、塔 1階

、

イゞーリ

L印照明

柱や壁が少なく、柔軟性力塙い執務空問
快適性・軽済性の高い輕射ノ{ネル空翻と正D照明

7 開かれた議会、親しまれる
会機能を備えた庁舎

■

平成 29年度
(201刀

幅射パネル空鋼

1写

平成 30年度

(2018)

昆
^

親子連れ
スペース

令和元年度
(2019)

19階.

市民が傍聴しやすい議
スケ」ーン

モニター

車いす
スペス

モニター

18階,

F

屋上広場

まちづくり

建

建

土

上下水道局

令和 2年度
(202の

17階,

16階.

報課

■費
種別

設計、建設費

既存庁舎解体費

その他移転費

合計

■財源
種別

機械室 展望ホール展望ホール

業推進室部都市計画課、公共交通対策室、長崎駅周辺整備皇、観推進室、まちなか

郁住宅課、建築指課

部建築課、設備課

部土木総務課、土木企画課、土木建設課、土木防災課、用地課

棄部給水課、浄水課、下水道建設課、下水設課

監晝務局

亊業管理課、水建設課

総務課、経理課、料金サーピス課

産用政策課、商工振、ふるさと納税推進室

糎光政策課、観光交流推進室、交流拠点掩設甍備室、文化財課、世界遺産室

水崖農林政笈課、水産振課、農林振課

委会事務局

墳政策課、廃物対策課、環境整備課

査課、授護課

総務課、施設課、題正配推進室、生涯学智課、恐物館推進室

学校教育課、健康教育課、学校給食センター整備室

福祉総務課、介護保険課

齢者すこやか支擢課、地域包括ケアシステム推進室

、地域医疫室、催庫づくり課、生活衛生課地域保健課、新型コロナウイルスワウチン接種

自治掘興課、市民協働推進室、人権男女共同参回室、文化振興課、スポーツ振興課

財産活用課、資産軽営室、契約検査課、検査指専室

総務課、人事課、職員研修所、行政体制整室

選挙理委会事務局

崎 1生推進室、移住支授室、大型事業椎進室、地城コミュニティ推進室、開港450周年事推
進室、財政課

都市経営室

秘課、広粗広聴課、広報戦略室、国際課

情報政策推進室

部情報統計課

防災竜機管理室

令和3年度

(2021)

堵場

15階,

機能的な

上下水道局耶柔部

上下水道局粂務部

部商 工

文化霞光都

林都水産
14階"

令和4年度
(2022)

境 部
13階告

原爆被爆対策部

教育委員会教総務郁

1?階, 教委会学校教青都

福

議

国から支援鞠

約 27億円上下水局の負担崇2

今後の財政負担 約29円

約 264億円合計
※1国庫^地方^交付^
汝市の・゛絵割力崚魅血"て^てし哨上下水道忌^担金

金額

約251円

約 7億円

約 6億円

約 264億円

11階島

10階、

9階"

金額

委員会室、臓員控室なぞ

傍聴席6階告

議場5階島

理財郁

4階,中央総合事務所
上下水道局

理財部

3階"市民健康都

8階ト

レストラン

売店、銀行

企

需・癒'ミ

多目的スベース、

市民利用会楼室

報コーナー
銀行ATM

7階.総

財政部

務

議会事務局総務課、耀事調査課

資産税課

総務課、地域福祉課、生活福祉1・2課、地域整備1・2課

料金受付センター

収納課、特別滞納整理室、市民税課

国民健康保険課、後期高齢者医療室

出納室

子育て支掘課、こども健康課、幼児課、二どもみらい課

2階"
ども二

福祉

1階.総合窓口

地下,

10

障害福祉課

築
築
木

部
郁
部康

祉
祉
健昆

福
市

会

部
部
部

活生
財
務

民市
理
総

部
部

政
報

財
広

企
秘

,

ユ1

'

金

、
祉

画
画

都
郁



【ン考資ぎ羽

新市庁舎の概要

階 身近な手続・相

◆市民、事業者等の方と職が
相談や協議等を行うスペース

西通用口

エレペータ

西側玄

寸
.1,

゛

1",

北

総合窓口

■,

駐
出入口

Mレ

総合窓口

エスカレータ

レペータ

総合案内

Mレ

授乳寅

広場

エンNランスホール

1階から4階までの移動がスムーズト
なエスカレータ

2階

ATM

エレペ

側玄

正面玄関

◆パブリックビューイング等のイベントも
できるゆとりのあるエントランスホール

イメージ

タ

占

子育て関連機能を集約したフロア

身障者用
駐単場

生活護や道路等の専門的な手続・キa

エレベータ1

子て

総合相談窓口

中央総合

総務課

こども用
Mレ

乳室

キッズ
スペース

宛
スヘース

申
子て

・手続き窓口

乳幼児診室
こども健康室

イメージ

'

資産税課

地域
福祉課

中央総合事務所

地域
整備2課

低層のエスカレータ

エスカレータ

中央総合
生活福祉2課

害福祉課

闇

地域
整 1課

3f皆

キッズスベースのある窓口

トイレ

所

生活福祉1課

ロロ

授乳室

吋
'

エレベータ

1◆お子さん連れの方が声心して手続できるキッズスペース

昔

屋外テラス

民利用
議

市民の皆さんと行政との協働や夢
市民の皆さんが交流できる
多目的スペース

5階

多目的
スペース

Mレ

険等の専門的な手続・相

乳

可動間仕物壁

屋外
階段

議会機能を集約したフロア

エレペータ

特別滞納
整理室

上下水道局

料金受付
センター

国民健康
保険課

収納課

後期高齢者
医療室

出納室 市民税課

エスカレータ

目的スペース

5階(鼠場)から見るイメージ

^

゛

銀行 トイレ

レストラン

屋外テラス

6 (傍聴席)から見るイメージ

エレペータ

◆外を眺めながら食事が
できるレストラン

~18階

天気がいい日は屋外テラスで少
食もできます

レストラン

卿

企画・管理部門等のフロア

^^^^^●^●●●^■^^^●^^^^^^^^^^^^^●^^、

執務エリア

外テラス

コラボレーシヨンエリア}

執務エリア

コラボレーションエリア

イメージ

売
店

エ
ス
カ
レ
ー
タ

冒

ト
イ
レ

▲
一

駐
軸

エ
ス
カ
レ
ー
タ



参考資料】
2 新市庁舎建設事業等に係る主な事業スケジュ

工事

事業名

業務委託

建物工事

外構工事

庁舎管理

工事監理・
意図伝達業務

情報コーナー設計
整備業務

建物に係る建築本体、空調設備、電気、衛生設備、通
備、内装ユニット、議場設備、情報設備等の工

←朗"紐・晦"細栂一細'
うち市民利用に閲する市民利用施設(多目的スヘース、会議室、広場)及び駐車場の

事業内容

外構に係る広場、デッキ、通路舗装、植栽等の工事

. 利便施設

工事の出来形、品管理を行う工事監理業務
設計デザインや特殊造の仕様等の質疑助言、検討等を
行う図伝達業務

包括管理業務

1階の惰報コーナー等の設計・整備に係る業務

新庁舎内の施設管理業務(保守・点検・管理・;掃・
を一括して行う業務

レストラン・売店

関係課

備品購入

設

銀行

移転

1月

自販機

3階のレストラン、売店の運営事業者への貸付(公)

令和3年度

2月

什器入

3階の銀行(市指定金融機閲)への貸付

イベント

移転業務
(什器、文等)

移転業務
(報機器)

3月

自動販売機の設事業者への付(公募)

別館
解体・駐車場建設工事

本館
解体工事

地区労会館
解体・駐車場建設工事

広報広聴課

備等)

市民利用の待合椅子、協議机及び執務室の机、文
の購入

4月

0
矢.主'

財産活用課

5月

新庁舎への什器、文等の移転に係る業務

00
、署一一掘り
決定

0
天_^

財産活用課

新庁舎への情報機器炉C、システム、サーバー、複合機、電話機
等)等の移転に係る業務

6月

財産活用課

^^

0
ーー案著一

決定

現庁舎の閉庁式及び新庁舎の落成式、内会、開庁式

.

条例
議案

財産活用課

現庁舎別館の解体工
跡地の公用車等駐車場建設工

8月

ロポーザル・ー

財産活用課

令和4年度

9月10月

棚等

設計

現庁舎本館の解体工事

地公労会館の解体工
跡地の公用車等駐車場建設工車

^^^

.
契約議案
(第1回)

,
0

契約

情報統計課

0

ム凹

0

ムロ

0

契約

0

業者
決定

開ν4

0

最拠紬一ーーー

整備

ーレイアウト修正・

'"'"「
霸綴余

(第2回)

一移転計回一,ーー移転支援(マニ.アル作成、職員説明会等)ーー,^移転,.^,一嫉製竪 11努,
^^^^^

0

業者
決定

文化振興課

^^
.

一当勧早
(解体建設)

.

当靭予算
(解休設計)

転(PC、話)^

移転(システム・サーバー等)一少

00

0

建物交換
仮契約

備

解体・建設実施設計(R3繰越)

交換案
当初〒
(設計)

ーー移転準備(移転図面作成、ラベル貼付等)・ー

0

契約

業務

整備

入・移転

0

契約
(解体設計

0

契約
(設計)

一設

^^^

^^

0 .
^^^^

仮契約 契約議案
(解体廸設)

. .0
^^ ^^

補正予算 仮契約契約議案
侭体工牢)(解体)

ーー,当初予解体・建設設計一 ^^^^^^^^

(解体

本スケジュールは令和4年2月時点のものであり、今後変更する可能性があります。

落成式開庁式
内会

ーーー解体設計・

閉庁式

^^^^^^^^^

0

契約
(解体建設)

0

契約
(解休工牢)

例
行

0
条
施
・

'
ー
ー
ー
'
'

0
公

新
市
庁
舎
建
設

移
転

庁
舎
跡
地
整
備
地
区
労



【参考資料】
移転スケジュー

■概要

・作業の効率性を図るためには、年末年始等の連続する閉庁日の活用が効果的であるが、年末

^
4 12 28 の年始での全庁同時移転は困難であるため、 は

から_令和5年1月末までとする。

市民サービスへの影響を最小限にとどめるため、多くの市民が利用する低層階(議会フロア

含む。)及び危機管理部門等がある1階から8階を年末年始の連'する庁日を利用し 1月

3日までにまとめて移転させ、 1 4 を「 とする。の

その他の階は、各週末に順次移転させる。

亜移転スケジュール

でうこと基としな移転スケジュールは、作業の効率性を図るため の

がら、新庁舎の同一フロア内に移転している部署と移転していない部署が混在する期間を短

くするように極力近接した閉庁日に行う。

詳細な移転スケジュールは、移転業者決定後に調整を行いながら決定していく。

2F

令和4年

12/28 ~ 1 /3

「現庁舎」からの移転スケジュール(案)

令和5年

1/6 ~ 1/9 1/13 ~ 1/15 1/20 ~ 1/22

議会棟

消防局

明治安田生命
興善町ビル

本館

別館

階 部局

ちづくり
侶F

築
木

17F
築

査事務。
16F

上下水道局事業部
上下水道局事業部

15F
道局業務部下フ

工 口

観光 口

14
農林。

農業委員会事務局

爆被爆対策部
13F

境

祉

12F 教育委員会教育総務部

教育委員会学校教育部
部祉

11F
健康
財理

10F
生市 口

財企 口

務9F 総 口

選挙管理委員会事務局
広報。秘

8F
財政企

防災危機管理

報政策推進室7F

務 部総

事務 局議5F

部財理

4F 中央総合事務所

上下水道局業務部

財理

健康3F

職員会館
IF

「新庁舎」への移転スケジュール(案)

令和5年令和4年

1 /201 /131 /612/28
~1/3 ~1/9 ~1/15 ~1/22

金屋町別館

商工会館

1 /27~ 1 /29

※スケジュール及び部局配置は、今後変更になる場合がある。

桜町第2別館
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8節(19'階;屋上階)
18階天井(19階床)を建設中.

工事の進捗状況
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■現在の工状況

》令和元年8月の着工後、仮設土留工(H鋼とアンカー、矢板で周囲の土の崩壊を抑え)、

地下掘削工(地下約10mまで大型重機で掘削)、基礎工、地下車、免層等の地

下体工事が完了し、令和2年10月末から地上の体工に手しています。

》現在、最上階にあたる8節(19階~屋上階)の躯体工事を進めており、令和4年4月に

は躯体工事が完了し、令和4年11月に建物が完成する予定です。
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議会傍聴席

5階

4階

3階

2階

1階

建設地南東側(市民会館側)上空より撮影

■工進捗率(出来ベース)

計画 752%、実績 75.2%(R4.1末現在)

※予定どおり進捗
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【参考貪料】
5 工事の工程表

年度
令和元年度(2019年度) 令和2年度(2020年度)

7月10月1月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月

●工程概要
ψ工事サイウル躯体工一外装工一内装・設備工事
ψR3年3月高層部(7F~)躯体工事に着手、2階から内装・設備工事に着手
ψR4年4月躯体工事完了(上棟)、6階気室受電
ψR4年8月19階電気室受電、設備試運転調整
yR4年11月法令検査、竣工
ψ開庁時 外構・植栽工事は外部足解体後の着手となるため、暫定供用
●課題
ゾ円滑な移転・開庁のため、現在着工中の工と今後発注予定の工事との綿密な調整が必要

工

▼ 19F

▼18F 7節

▼ 17F

▼ 16F

▼15F 6節

▼ 14F

▼ 13F

▼12F 5節

▼11F

▼ 10F

▼9F 4節

▼ 8F

▼ 7F

▼ 6F

▼ 5F

▼ 4F

▼ 3F

▼ 2F

▼ IF

▼免震階
▼ BIF

2月 3月 4月

▼ RF

▼PHF

土工事(山

●工程概要

y「北」、「西」側は、改良範囲が概ね新庁舎建設地赴のため、優先的に着手
ゾ「東」、「南」側は、改良範囲が新庁舎建設地内を含むため、基本的に新庁舎建設完了後に着手
y開庁時、「東」、「南」、「西」側は、歩行者や車両の動線を確保した暫定供用
●課題

ψ「東」、「南」側は、暫定供用期問を短縮するため、新庁舎建設地白の建設に支とならない範囲から順次施
工できるように、新庁舎建設との綿密な工程調整が必要

ゾ「南」、「西」側は、無電柱化工も並行して施工するため、施工に時問を要すること。また、電線管理者によ
る電線の入線、電柱の抜柱後に舗装を行うため、電線管理者との綿密な工程調整が必饗

旧長埼

5月 6月

8節

. 下

7月

令和3年度(2021年度)

8月9月10月"月

3節

巨

2節

1節

12月1月

御

桧働
槽趣励忠今

予庁舎 2.874,700千円(H30~RI)
路 150,000千円(H30~RI)

2月

8
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躯

5月 6月

■

7月
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8月9月10月11月12月

竣電a F)

▼偉試

新市庁舎

、

内ユニ"トエ事・

契

匹ニコ

口回

匝ニコ

匝工]
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. ゛^
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■

■

■

楽R5年10月完成予定

改良

楽R 年3月克成予
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【考資料】
6 周辺路の道路計画
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【参考資料】

7 周辺道路の交通形態
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予

款

1 市庁舎本館解体(計)

(1)概要

市庁舎本館は令和5年1月に予定している新庁舎への機能移転後、跡地に新たな文化施設

を整備するため、建物の解体を行う。令和4年度は解体設計を行う。

(2)事業内容

ア解体設計 1 7,200干円

市庁舎本館の解体のため設計を行うもの。

説明

項

総務管理費 企画

番号

市庁舎別館解体・地整(調査)

)概要

市庁舎別館は令和5年1月に予定している新庁舎への機能移転後、建物を解体し、跡地

都市公及び公用車等駐車場を整備する。令和4年度は周辺建物の事前調査を行う。

(2)事業内容

ア建物事前調査 11,600干円

別館解体工事に伴い周辺建物にひび割れ等が発生した場合に工事に起因するものかを

判断するため、工事着手前に周辺建物(7棟)の状態の調査を行うもの。

事業名

【補助】新市庁舎建設事業

市庁舎跡地再整備等
フ-2

予

長地区福祉会館解体・跡地整(調査・設計)

)概要

長崎地区労働福祉会館(以下「地区労会館」という。)は令和4年度に予定している市有建

物との建物交換による市への所有権移転後、建物を解体し、跡地に公用車等駐車場を整備す

る。令和4年度は建物解体設計、駐車場設計等を行う。

●公用車等駐車場構造:地下1 (鉄骨造)収容台数:25台

額

千円

52.150

別aE跡地

公用車等

駐車場

γ

宏

市道

【地区労会館跡地公用車等駐

公用車等

市道

の概略図】

新市庁舎

目
7.

締

ジペ



( 2 )

ア

事業内容

設計

公用車等駐車場の整備のための設計を行うもの。

・建物解体・建物設計業務委託

・擁壁設計業務委託

イ関連調査

設計に伴い必要となる関連調査を行うもの。

・地質調査業務委託

・アスベスト含有調査業務委託

ウその他(事

・構造適合判定手数料

・登記業務委託

4 財源内訳

1 7,500千円

事

1 1,500千円

6,000千円

千円

52,150

※1

※2

国

5,300千円

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業

市庁舎建設整備基金繰入金

新市庁舎建設事業負担金

不動産売却収入

支出金却

千円

8,600

800千円

500千円

財

県支出金

千円

,

550千円

250千円

300千円

8,600千円(補助率1/2)

16,2舶干円

(水道事業会計及び下水道会計)3,932干円

23,350 千円

内源

地方債

千円

0

訳

その他和

千円

43.550

千円

3
1



第2表ページ

1 概要

市庁舎別館は令和5年1月に予定している新庁舎への機能移転後、建物を解体し、跡地に都

市公園及び公用車等駐車場を整備する。このうち、公用車等駐車場は基本・実施設^十をもとに建

物解体工事及び駐車建設工事を進めるにあたり「継続費」を設定するもの。

公用車等駐車場(都市公園の下部空間を活用)

駐車台数約135台(うち縦列駐車62台)

建築面約2,200市

延べ面積約3,ooor6

構造鉄筋コンクリート造

階数地下2階(3 構造)

9

継続

事 項

新市庁舎建設事業

市庁舎跡地再整備等

勤労福祉
会館

期間

令和4年度

~令和9年度

本館跡地

歩道橋

総事業

千円

1,892,000

【別館跡地整の概略図】

(参考)都市公園(桜町近隣公園)※今後、公園設計により詳細を決定予定

面.約0.3ha (約 2,80o rYr)、

内容:広、園、トイレ、その他

設工

2 継続費の目的

令和5年1月に市庁舎本館・別館等の機能が新市庁舎へ移転した後、別館の解体工事及び別館

跡地の公用車等駐車場建設工事、公園建設工事、並びに本館の解体工事、地区労会館跡地公用

車等駐車場建設工事(解体工事含む)を進める。

今後、複数年の事業期間で数の工事を並行して行うにあたり、事業を計画的かつ段階的に進

めていく必要があることから、数年度にわたって予の執行が可能となる「継続費」を設定するも

の。設定期間は令和9年度までの6か年間とする。

今後、本館の解体工事及び地区労会館跡地公用車等駐車場建設工事、公園建設工事についても

設計が完了し、事業が出された段階で適宜、継続を設定する。

都市公園(桜町近隣公園)

公用車等駐車
、ーーー、、ー

別館跡地

長王油 市道

r
:
:
,
L



(1)年度別事業費の内訳

年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

合計

(2)主な事業内容

1,890,000千円アエ事 ■■■

①市庁舎別館解体工事 フ 70,000千円

実施設計をもとに市庁舎別館の解体工事を行うもの。

事業期間令和4~7年度

②,公用車駐車場等建設工事 1,1 20,000千円

実施設計をもとに市庁舎別館跡地において公用車等駐車建設工事を行うもの。

事業期間令和7~9年度

業

0

378,400

378,400

378,400

378,400

378,400

1,892,000

工事

0

378,000

378,000

378,000

378,000

378,000

1,890,000

内訳

(単位:千円)

年度令和4年度

①別館解体

②駐車場建設

合 計

(単位:千円)

その他

0

400

400

400

400

400

2,000

イその他

内容

事務(R5~R9)

令和5年度

378,000

0

378,000

( 3 )

■●■

令和6年度

378,000

0

378,000

2,000干円

財源内
年度 事業費

国庫支出金却支出金地方債地その他都一般財源

84,900 242,050令和5年度 378,400 51,450

84,900 242,050令和6年度 378,400 51,450

141,100 235,200令和7年度 378,400 2,100

143,500 234,900令和8年度 378,400

143,500 234,900令和9年度 378,400

597,900 1,189,1001,892,000 105,000計
105,000千円(助 1/3)緊地域 戈
597,900千円(充当率90%、交付税措置率25%)公共施設等適正管理推進事業

市庁舎建設整備金繰入金 804,183 千円
新市庁舎建設業負担金(水道事業会計及び下水道事業会計)384,917千円

事業内容

事務(消耗品、使用借料等)
(R5:400 千円、 R6;400千円、 R7:400 千円、朋:400 千円、 R9:400 干円)

の財源内訳

令和7年度

14,000

364,000

378,000

令和8年度

0

378,000

378,000

令和9年度

0

378,000

378,000

(単位:千円)

計合

フ70,000

1,120,000

1,890,000

0
0

0
 
0
 
0

一
一
一
一
一
一ム

ロ
ー
 
2
3

※
※
※



】想定スケジュール

年度

設計(解体)

解体工事

設計(解体傭主車場)

解体工事

駐車場建設工事

駐車場

設計(解体情主車場)

解体工事

駐車場建設工事

公園

設計

公建設工事

市庁舎

本館

地区労

会館

市庁舎

別館

R2 R3 R4 R5 R6

智伽'、に,契、、'..'一§雙_^公園及びム

ぽ"K""畷"令""、七二、発、＼、^^操゛り'4
、^'、、^、、^、^^、"'、 41、'、、全亀谷琴、§爲ン'、、、.エ^、や、、゛(吹、゛、,Υ譜き、・,、゛》゛＼、4多'すきミ、'^'S§・゛すシξ乙、・,、>＼会空み"・^"'ー、>がき、2・ 4ψ

R7

W゛、

R8 R9 RI0

位置図

魚の町公園



別館跡地公用車等駐車場断面図・'平面図
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1 概要

若者から「選ぱれるまち」を目指し、令和元年度からの重点プロジェクトとして、「若

者が楽しむことができる場」「若者がチャレンジできる場」をつくることで、「若者が

楽しめ、活躍できるまち」とすることに取り組んでいる。

このうち、「若者が楽しむことができる場」の創出の一環として、長崎スタジアムシ

ティ 1面のJR長崎本線の架下に「若者のチャレンジを軽に形にできる場」「若者

が成功体験をできる場」「若者の多様な二ーズに応える場」として広場(約80orrr)

を整備するもの。

なお、今回の整備用地は、゛R長崎本線連続立体交差事業によって生じた高架下であ

り、長崎県及び本市がで使用できる架下の一部として、 JR九州から無で借り

受けるもの。

2 位置図

刀

予

款

2

総務費

算説明

項

総務管理

目

7

企画

番号

8-1

事業名

【補助】若者交流施設整

業(仮称)若者ひろぱ

//、'^i・
・幼禽/.

一§翫"'勺^ゞ、ゞ、^

予算額

千円

4,800

四"'1"

゛
1

子

、、゛
オフィス棟

3 事業内容

{1}測・設計業務(L=約 70m,W=10~13m程度,A=約 80or6) 4,500千円

【内訳】測:基準点測、縦横断測等 610千円

設計:基本計画、施設計等 3,的0千円

若者を中心とする利用者が自由に活動できる場とするため、自由度の高いフラット

な空間を基本とする。また、長崎スタジアムシティの玄関口に隣接しており、試合時

などは多くの人が往来する場所となるため、スタジアムシティと連携し、多目的に使
える空間とする。

^

アリーナ棟

^^^

ホテjレ棟

'f雌諾画

スタジアム

尺例

南側入口

゛゛'
t l

商熊柳

"

歩道

車道

リージョナルクリエーション墨崎捉悦賢 に加工

壕現殿階での計固であり、●後寮更になる可能性あり
燕道路計回は、善佐立体交差が畢面化された場合

南側入口

■

^

ページ
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1
 
ー
ー
ー
ー
ー
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②若者ワークショップ運営業務

広場の具体的なしつらえなど

象としたワークショップを開催

見を積極的に反映する。

4 想定スケジュール

年度

(仮称)若者

ひろぱ整備

<参考>

スタジアム

シティ

財源内訳

事業

300 千円

ついて、利用者のメインターゲットである若者を対

3回を想定)し、設計業務の進捗に併せて若者の意

令和4年度

5

測

国庫支出金却県支出金

千円千円 千円

2,4004,800 2,

※1都市構造再編中支援事業(補助率V2)

※2公共事業等充当率90%(交付税措率22.2%)

1>(仮称)若者ひろぱ周辺の歩行者導線

・設計

^^^^^^^^

令和5年度

工事

工事
^^^^^^^^^

財

令和6年度

供用開始

源

地方

.

,

千円

100

訳

開業

その他

千円

亀

一般財源

千円

300

亀

.

釧座町
1停

、肌

メイン

オフイス棟

、.、.、

凡例

歩道

道

厩 1. .

ホテj

.

リージヨナルウリエーション長飾提供貴料を碁に加工
楽現段階での計宙であり、青後賣になる司能性あり
嶺道踏計田は、福佐立体交差が平面化された場合

スタジアム

内
雛

ア
艇
厭
ト
,

'
劃



<参 2>(仮称)若者ひろぱと長

(仮称若者ひろばから見たオフィスィメージ

ーノヨ

楽殿陪での計

スタジアムシティのイメージ

(仮称)若者ひろば沿いのイメージ
。1画{ヰ未定

↓

^ニ゛ヨ.J

であり、今養寳更になる可艶性高り

オフィス

断面図

スタジアムシティ側の空地

VV=14.8m

空地

.
.

,
.

<参 3>現況写真

全景

肺●剖の

皿出L空面

り工ーション長崎掃供^νヨ

楽現霞階での計■であり、青後査更になる可他性あり

,
.

.
.

.

.

リージョナルウリエーション長嶋提供
崇現段階での計■であり、今後壷になる可艶性あり

想定傾斜角虚 150

正面

整偏範囲

W=10.5m

5.7m

内部

W=4.1m

高架

5m

13.5m 4.1m

.
.

...
.

.
.


