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１ 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

 １）背景 

  本市の学校施設は、戦後のベビーブームに対応するために、第一に普通教室の確保を最重要課

題として進め、第二に特別教室の確保、第三に屋内運動場・プールの整備に取り組むなど他の自

治体にみられるようなステップで量的整備を行ってきました。令和２年５月１日現在において、

小学校６８校、中学校３９校、高等学校１校を保有しており、本市が保有している公共建築物に

おける延床面積の約３分の１を占めており、また、老朽化も急速に進行している状況です。 

  このことから、今後、老朽化の著しい校舎等については、一斉に建替えや大規模改修の時期を

迎えることになりますが、従来の建替え中心の整備手法では、単年度に多大な財政負担を強いら

れることとなります。本市の財政は、税収等の自主財源の割合が低いうえに、人口減少等の影響

もあることから、引き続き厳しい財政状況が続くことが予測されており、今後、施設機能をどの

ように維持・更新していくかは重要な課題となっております。 

  このような状況において、施設機能を着実に確保していくためには、事後保全型の管理から予

防保全型の管理への転換を目指し、適切な時期に改修・整備ができるよう整備計画を作成すると

ともに、将来の児童生徒数の動向等を踏まえ、効率的かつ効果的な施設整備を図っていく必要が

あります。 

 

 

２）目的 

  個別の学校施設において、状況に応じて従来の建替えのほか、長寿命化事業を実施することに

よる教育環境の質的改善等を検討するとともに、適切な時期に必要な対策ができるよう施設整備

の優先順位を設定しつつ、これに要するコスト縮減と財政負担の平準化を図ることを目的とし

て、本計画を策定します。 

  なお、本計画（個別施設計画）は、長崎市公共施設等総合管理計画に基づき策定するもので

す。 
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 ３）計画期間 

  本計画の期間は、長崎市公共施設等総合管理計画の改訂に合わせて２０２０年度（令和２年

度）から２０２９年度（令和１１年度）の１０年間とします 

  なお、本計画の進捗状況を踏まえ、計画期間内であっても必要に応じて適宜見直すものとしま

す。 

 

 

 ４）対象施設 

  長崎市が保有する学校施設（小学校、中学校、高等学校）を対象とします。 

  ただし、小規模な建物（倉庫や部室など概ね２００㎡以下）については、対象外とします。 
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２ 学校施設の状況と課題 

 １）学校施設の保有状況 

  長崎市が保有する学校施設は、令和２年５月１日時点で、小学校６７校、中学校３８校、高等

学校１校の１０６校（分校除く）であり、延べ面積として５９５，９７４㎡となっています。こ

れは、長崎市が保有する公共施設の約３割に相当します。 

また、人口規模が近い中核市と比べても、児童数に対して学校施設数が多いことが分かります

（次表参照）。 

 

次に、学校の配置状況を次項のとおり示します。 

中心部に学校が集中していることが、特徴です。 

長崎市と人口が近い中核市との比較

項目

学校数 児童数
1校当たりの
児童数

学校数 生徒数
1校当たりの
生徒数

市名 人 校 人 人 校 人 人

西宮市（兵庫県） 483,713 41 26,941 657 20 11,305 565

倉敷市（岡山県） 481,844 63 27,143 431 26 12,559 483

大分市（大分県） 477,858 55 25,607 466 28 11,693 418

福山市（広島県） 468,380 76 25,036 329 34 11,270 331

尼崎市（兵庫県） 462,934 41 21,235 518 17 9,401 553

金沢市（石川県） 451,817 54 23,292 431 25 10,994 440

高松市（香川県） 425,949 51 22,899 449 24 10,969 457

豊田市（愛知県） 425,340 75 24,062 321 28 11,980 428

柏市（千葉県） 421,057 42 22,116 527 21 9,857 469

長崎市 418,998 69 18,977 275 40 8,660 217

中核市平均 370,497 48 18,798 392 23 8,894 390

出所：都市要覧　中核市市長会（令和2年3月）
☐住民基本台帳人口は、平成31年3月31日時点
☐学校数、在学者数は令和元年度（令和元年5月1日時点）学校基本調査により記入

市立

中学校

市立

小学校
人　口

(住民基本台
帳登録人口)
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※地図内の線は、中学校区の境界線です。
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古賀小学校 飽浦小学校 南陽小学校

矢上小学校 朝日小学校 橘小学校
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小島小学校 大園小学校 野母崎小学校（一貫校）

愛宕小学校 西浦上小学校 外海黒崎小学校

日吉小学校（併設校） 高尾小学校 神浦小学校

茂木小学校 山里小学校 池島小学校（併設校）

南小学校（併設校） 坂本小学校 蚊焼小学校

仁田佐古小学校 銭座小学校 為石小学校
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戸町小学校 北陽小学校 川原小学校

小ヶ倉小学校 三重小学校 形上小学校

土井首小学校 畝刈小学校 長浦小学校

深堀小学校 女の都小学校 村松小学校

式見小学校 横尾小学校 高城台小学校

手熊小学校 小江原小学校
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築年別整備状況について、昭和３６年以前に建設された建物が９０，０００㎡を超えており、

昭和４０年代から平成初期にかけて毎年１～２万㎡の規模で建設されております。 

学校施設は、全体の約３割が築５０年以上を経過しており、築４０年以上の建物も含めると全

体の約半分を占め、老朽化が進んでいることが分かります。 
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築年別整備状況

小学校校舎 小学校体育館 中学校校舎 中学校体育館（武道場含む） 高校校舎 高校体育館（武道場含む）

旧耐震基準（昭和57年以前）

26.3万㎡（44％）

新耐震基準（昭和58年以降）

33.3万㎡（56％）

築30年以上 46.4万㎡（78％）

築 築20年以上 51.3万㎡（86％）

築50年以上

19.3万㎡（32％）

対象物件

５９．６万㎡

築40年以上

12.7万㎡（21％）

築30年以上

14.4万㎡（24％）

築20年以上

4.9万㎡（8％）

築10年以上

3.6万㎡（6％）

築10年未満

4.6万㎡（8％）
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 ２）老朽化の状況 

  外壁や屋上などの外部、天井や床、内壁などの内部仕上げ、機械設備や電気設備など、それぞ

れの部位で経年による劣化が進んでいます。 

  【外壁】 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

    

良好（汚れている程

度） 

部分的に、ひび割れ・

変質・浮き・さび汁が

ある。 

広範囲に、ひび割れ・

亀甲状のひび割れ・変

質・浮き・剥がれ・さ

び汁があり、小規模な

漏水がある。 

広範囲に、剝落・爆

裂・幅広のひび割れが

あり、内部の床に水た

まり・漏水が複数個所

ある。 

29 校 45 校 19 校 13 校 

  【屋上】 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

    

良好（汚れている程

度） 

部分的に、ふく

れ・しわ・変質

（摩耗）・排水不

良がある。 

広範囲に、ふくれ・し

わ・穴あき・変質（摩

耗）・排水不良・土砂の

堆積・雑草が見られ、最

上階天井に漏水痕があ

る。 

広範囲に、破断・めく

れ・下地露出があり、最

上階天井に漏水が複数個

所ある。 

20 校 29 校 37 校 20 校 
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 ３）学級数・児童生徒数の推移と今後の見込み 

市立小学校の児童数は、令和２年５月１日現在１８，７４１人（普通学級６８９、特別支援学

級１８６）です。児童数のピークは昭和３４年の７３，７６３人で、現在はピーク時の約２５％

となっています。 

  市立中学校の生徒数は、令和２年５月１日現在８，４９０人（普通学級２７５、特別支援学級

７３）です。生徒数のピークは昭和３８年の３６，３６３人で、現在はピーク時の約２３％とな

っています。 

  将来の児童生徒数を、住民基本台帳を基に、過去６年間における校区内の人口の増減や通学の

状況から推計したところ、令和８年度の児童数は１６，１９４人で現在の約８６％に、生徒数は

７，４２９人で現在の約８８％に減少すると見込んでいます。 
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【長崎市の児童生徒数の推移と将来推計】

小学校児童数 中学校生徒数

R2.5 
現在 R8 

推計 

児童数ピーク 

生徒数ピーク 
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 ４）施設関連経費の推移 

  過去５年間の学校施設整備に係る費用の推移は、次のとおりとなっています。 

  毎年度一定の事業規模で行う既存校の大規模改造のほか、老朽化に伴う新増改築事業を実施し

ており、年度間で多少のばらつきが見られますが、年平均として約３２.２億円の経費がかかっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）学校施設整備における課題 

  前述しましたとおり、長崎市の学校施設は数が多いうえに、約３割が建築後５０年以上を経過

しており、老朽化しています。 

老朽化が進行することに伴い、雨漏りや外壁の剥落、内部仕上げ材の劣化など、施設の維持管

理において様々な問題が発生し、学校運営に支障が生じる可能性があります。このことから、児

童生徒の安全安心な教育環境を確保するため、これまで以上に老朽化対策を講じていく必要があ

ります。 

また、長崎市を取り巻く情勢を踏まえると、今後の児童生徒数が逓減する中で、学校施設数の

最適化を推進していくほか、学校施設整備に係るコスト縮減や財政負担の平準化等、厳しい財政

状況に応じた取組みが課題となっています。 
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３ 学校施設の目指すべき姿 

 

◆学校施設整備の目標 

  １ 安全安心を第一とした学校づくり 

    【目標達成のための整備方針】 

     （1）安全安心な施設  

        施設の安全確保のため、十分な耐震性を備えた構造計画とし、内外壁等の落下防

止など計画的な維持管理を行うとともに、衛生面や防犯面に十分配慮した計画とす

ることで、安心して過ごせる環境を確保する。 

（2）効率的な校地利用と運動場の配置  

学校は、災害時の避難場所としての役割を担うことから、校地利用計画におい

て、運動場面積を十分確保し、また、立地特性に合わせて高層化を検討するなど、

校舎の配置に配慮した整備とする。 

 

  ２ 高機能かつ多機能で変化に柔軟に対応し得る学校づくり 

    【目標達成のための整備方針】 

     （1）多様な学習場面に適応する計画   

多様な学習形態に対応でき、また、高度な教育機器の導入などを可能とする機能的

な学習環境を確保する。 

     （2）環境への配慮  

       施設内は、太陽光発電、雨水利用、屋外緑化など、可能な限り環境負荷の低減や自

然との共生を考慮した施設整備に努める。 

     （3）ユニバーサルデザインに配慮した計画  

障害の有無にかかわらず、すべての児童・生徒・教職員の日常活動、保護者や地

域住民などが円滑に活動ができるよう、ユニバーサルデザインに配慮した計画とす

る。 
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     （4）地域との連携  

       地域のまちづくりの核として、地域交流の場等の様々な機能を併せもつことも踏ま

え、地域住民も親しみをもって利用しやすい配置・平面計画とする。 

 

  ３ 快適な学校づくり 

    【目標達成のための整備方針】 

     （1）快適な室内環境の確保   

    児童・生徒が一日の大半を過ごす場であることから、十分な日照・通風・換気を確

保し、心身の成長過程にある子どもたちの健康に配慮した整備とする。 
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４ 学校施設整備の基本的な考え方等 

 １）基本的な考え方 

  学校施設の実態を踏まえ、学校施設の目指すべき姿において示した目標を将来にわたって持続

的に実現していくため、次のとおり、長寿命化の推進を図ります。 

 

 内外装改修や設備改修などの老朽化対策、空調設備整備などにより快適な室内環境を確保す

るなどの教育環境の質的向上等、より多くの学校の教育環境を早期かつ効率的に改善するため

に、長寿命化を推進します。 

 また、各学校の築年数に応じた改修を計画的に実施し、「事後保全」から「予防保全」への

転換を進めるとともに、「長寿命化改修」を実施することにより、中長期的なトータルコスト

の縮減を図ります。  

「事後保全」・・・劣化・破損等の不具合が生じた後に改修を行うもの。 

「予防保全」・・・損傷が軽微である早期段階から予防的な改修を行うもの。 

「長寿命化改修」・・・建物の耐久性の向上とともに教育環境の質的向上を図るもの。 

 

 ２）目標使用年数と改修周期 

   鉄筋コンクリート造の場合、これまでは目標使用年数を６５年としており、必要に合わせて

事後保全的な改修を行っていましたが、今後は、原則として建築後２０年の周期で必要な予防

保全を行い、建築後４０年以降は予防保全の取組みと機能向上を図るための長寿命化改修を推

進することで、目標使用年数を既存施設については築８０年、新築施設については築１００年

とし、安全安心な教育環境を確保します。 

 

３）改修のグループ化 

   築年数により、各学校を４つのグループに分類し、グループごとに整備メニューを設定し、

計画的に予防保全及び長寿命化改修を実施することとします。 

 

●長寿命化の推進 
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改築予防保全 長寿命化

適宜　予防保全

100年0 20年 40年 60年 80年

現在

現在

※著しく劣化が進行している施設については、建替えを検討

改築
0 20年 40年 60年 100年

躯体の状況により、
長寿命化の実施を判別※

80年

適宜　予防保全

100年
予防保全

（未実施）
優先的に予防保全 長寿命化

現在 改築
0 20年 40年 60年 80年

適宜　予防保全予防保全 長寿命化

現在 改築
0 20年 40年 60年 80年 100年

グループ化の考え方 

【Ａグループ：築年数２０年以下 目標１００年】 

     ⇒建築後２０年目に予防保全を、建築後４０年目に長寿命化改修及び機能向上を、建築

後６０年目以降に適宜予防保全を実施し、目標使用年数を１００年とする。 

 

 

【Ｂグループ：築年数２１年～４０年で一次予防保全を未実施 目標８０年】 

     ⇒建築後４０年目までに優先的に予防保全を実施する。以降は、改修周期に合わせて計

画的に長寿命化改修及び機能向上や、適宜予防保全を実施し、目標使用年数を８０年

とする。 

 

 

【Ｃグループ：築年数２１年～４０年で一次予防保全を実施済 目標８０年】 

     ⇒次の改修周期（建築後４１年～６０年目）に長寿命化改修及び機能向上を実施し、以

降は必要に応じて適宜予防保全を実施し、目標使用年数を８０年とする。 

 

 

【Ｄグループ：築年数４１年以上 個別により判断】 

     ⇒過去の改修履歴や躯体の現況から、長寿命化が見込まれる施設については長寿命化改

修及び機能向上を実施し、目標使用年数を８０年とする。なお、築年数が相当経過し

著しく劣化が進行している施設については、建替えを検討する。 

 

 

注）各グループで設定している目標使用年数については、耐力度調査等により強度が健全

でないと判明した施設がある場合には、この限りではない。 
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５ 今後の維持・更新コスト（従来型と長寿命化型の比較） 

 １）従来型におけるコストの見通し 

  本計画の対象施設について、従来の改築中心の施設整備を行った場合の改築費用や改修費用を

試算しました。今後４０年間の維持・更新コストは下図のとおりです。 

  築５０年を経過した施設が多いため、今後１０年間にわたり多額の改築費用が集中しているこ

とがわかります。 

今後の財政見通しが厳しい状況下では、従来の整備手法が困難となっていくことが見込まれま

す。そのため、持続可能な財政運営を行えるような取組みに転換していく必要があります。 

 

 【試算の前提】 

  ①全て築５０年改築とする。 

  ②築２０年周期で大規模改修を行う。 

  ③統廃合等による廃止予定校を除く。また、概ね 200 ㎡以下の小規模な建物を除く。 

※ なお、グラフは文部科学省が示す算定方式による理論値に基づくものです。 
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 ２）長寿命化型におけるコストの見通し 

   第４章 学校施設整備の基本的な考え方等に基づき、長寿命化改修及び機能向上を実施し、

目標使用年数を既存施設８０年で設定した場合の改築・改修費用を試算しました。今後４０年

間の維持・更新コストは下図のとおりです。 

   従来型では今後１０年間に多額の経費がかかっていたところ、長寿命化型に転換することで

コストの平準化を図ることが可能となり、４０年間の総額で約２７９億円、年間の平均コスト

で約７億円と、従来型と比べて約１２％の削減効果があることがわかります。 

 

 【試算の前提】 

  ①長寿命化を実施し、築８０年改築とする。 

  ②築２０年周期で予防保全を行う。 

  ③築５０年目に長寿命化改修及び機能向上を行う。 

  ④統廃合等による廃止予定校を除く。また、概ね 200 ㎡以下の小規模な建物を除く。 

※ なお、グラフは文部科学省が示す算定方式による理論値に基づくものです。 
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     新耐震基準  旧耐震基準

 Yes

        Yes  No

     No

Yes

耐震基準

耐震補強済み

または

耐震診断で耐震性あり

耐力度調査の

結果、健全である

RC
造

S造
W造

等

コンクリート圧縮強度

13.5N/ｍ㎡以下

概ね４０年以上で腐食や劣

化の進行が著しいもの

・⾧寿命化後、今後３０年以上の使用が

見込まれる。

・躯体の強度がある。

（下記の条件に該当しない。）

⾧寿命化 建替え

計
画
策
定
段
階

工
事
実
施
段
階

６ 長寿命化の実施計画 

１）「長寿命化」、「建替え」の判別 

  老朽化を迎える学校について、学校個別の状況に応じて、「長寿命化」又は「建替え」を判別

したうえで、必要な施設整備を検討する必要があります。 

  本市では、新耐震基準による施工以前の建物（昭和 56年以前の建物）について、躯体の強度

等を調査する耐力度調査（※）を平成 30年度～令和 2年度の 3ヵ年計画で実施しております。 

耐力度調査結果を踏まえ、下記フロー図に示す検討を行い、躯体の強度が十分でないと想定さ

れる建物や、長寿命化事業を実施しても今後 30年以上使用することができないと判断されるも

のについては、「建替え」を実施するものとして実施計画を策定します。 

※耐力度調査…建物の構造耐力、経年による耐力・機能の低下、立地条件による影響の３点の

項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価するもの。 
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構 造

コンクリートの中性化対策

鉄筋の腐食対策

鉄筋のかぶり厚さの確保

鉄骨の腐食対策

接合部の破損の補修

〇⾧寿命化改修時に主に実施するもの

ＲＣ造

Ｓ造

内 容

次のいずれか１つ以上を実施

次のいずれかを実施

２）予防保全・長寿命化改修の内容 

  予防保全では、建物を健全な状態に保つために施設の機能回復を図り、長寿命化改修では、機

能回復に加えて、構造体の劣化防止やライフラインの更新、多様な学習内容・学習形態による活

動が可能となる教育環境等を整備することで、施設の長寿命化を図ることとします。 

  なお、更新にあたっては、長崎市公共施設保全計画の更新周期に沿って行うこととします。 

   

    

 

 

 

 

※各項目の改修方法（工法・材料等）の選定は、既存施設の仕様や劣化状況のほか、改修後

の耐久性や維持管理のしやすさ、利用者の利便性等の観点から適宜検討を行います。 

 

部 位 改 修 項 目 内 容

屋根 劣化部の除去、下地調整、防水層更新

外壁 劣化部の除去、下地調整、外壁塗装

外部建具 サッシ撤去、更新

内装

・間仕切り撤去、更新

・教室や廊下の床撤去、更新

・天井撤去、更新

・壁再塗装

受変電設備 配電盤、変圧器等の更新

防災設備 自動火災報知装置の更新

通信、情報設備 映像・音響、インターホン等の更新

昇降機設備 エレベーターの更新

空調設備 空調機器の更新

給排水衛生設備 給排水管、ガス管、タンク、ポンプ類の更新

消火設備 屋内消火栓等の更新

建築部位

〇主な改修メニュー

電気設備

機械設備
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３）優先順位の設定 

  「長寿命化」の優先順位については、原則として、経過年数に合わせて計画することとします

が、劣化の進行状況等に応じて個別に実施時期を判断します。 

また、「建替え」と判別された施設については、耐力度調査の点数が低い学校から事業に着手

します。なお、優先順位が上位であっても、統廃合による廃止予定校である場合等、個別の学校

で状況を勘案しながら建替えの順位を決定することとします。 

   

４）施設整備の基本単位 

  長崎市の学校施設の多くは、部分的な増築を行ったり、武道場などの一部棟のみ新築したりな

ど、同じ学校内の施設でも築年数にばらつきがあります。 

  そこで、「長寿命化」・「建替え」を合理的に進めるため、また、限られた校地を有効に活用

する観点から、次のとおり、学校ごとに最も適切な単位で計画を立てることとします。 

  ・「建替え」の場合 

   

 

   

  【一部改築を実施】 

    耐力度調査の結果、全面改築の要件に合致しないが、児童生徒の安全安心な教育環境を確

保するうで、一部でも改築することが望ましいと判断される場合 

  

 

※「長寿命化」の場合についても、上記を参考に事業範囲を決定する。 

 

   

 

【全面改築】 

 ・耐力度調査の結果、危険建物・不適格建物による全面改築の要件に合致する場合 

 ・各棟の築年数が近い場合 

 ・校舎棟と体育館棟など、各機能が合築されている場合 

・全面改築を行わなければ、改築時の配置計画等に支障が出る場合 など 

 

【一部改築】 

 ・耐力度調査の結果、危険建物・不適格建物による全面改築の要件に合致しない。 

 ・各棟の築年数が離れている。 

 ・改築対象棟とそれ以外の棟が別棟となっている等、一部改築でも機能が確保される場合 など 



18 

 

７ 長寿命化計画の継続的な運用 

 １）今後の取組 

  長崎市の児童生徒数は、今後、減少していくことが見込まれており、学校施設の建替え等につ

いては次の視点から取り組んでいきます。 

 ①学校規模の適正化 

  学校規模の小規模化に対応するため、子どもたちが集団生活の中で活気に満ちた活動ができる

学校規模を確保する「市立小学校・中学校における学校規模の適正化と適正配置」に基づき、学

校施設の統廃合について検討しております。本計画の推進にあたっては、適正配置の動向とも十

分に連動しながら取り組んでいきます。 

 

 ②施設規模のさらなる最適化（学校プールの見直し） 

  自校でプール施設を使用している学校９１校について、その約７割が老朽化しており、多くの

プールが一気に更新時期を迎えることとなり、今後、多額の経費がかかることが見込まれていま

す。また、ランニングコストが多額であることや、屋外施設のため天候に左右されることから、

費用対効果も限定的となっています。 

  このようなことから、市内の民間・公営のプール施設を活用することを検討しています。事業

の実施にあたっては、各施設の受入体制やカリキュラムの編成、児童生徒の技能向上などの観点

から検証を行いながら、今後の教育環境の向上を図るとともに施設の最適化を推進します。 

 

 

 ２）情報基盤の整備と活用 

  学校施設の長寿命化を実現していくために、学校施設の状況や改修履歴などをデータとして蓄

積しながら、適宜、計画の見直しを行うことで、効率的かつ効果的な維持管理に活用していきま

す。 
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 ３）推進体制の整備 

  学校施設の維持管理について、学校や工事担当部署と連携・協力し、適切な時期に継続的に点

検・補修等を実施していくことで、効率的な施設管理を図ります。また、予算の平準化に取り組

んでいくことで、本計画が持続的で実行性のあるものに高めていきます。 

 

 ４）フォローアップ 

  今後、施設の劣化状況、学校教育を取り巻く環境の変化、児童・生徒数の推移や事業の進捗状

況等を踏まえつつ、ＰＤＣＡサイクルによる本計画の検証を行いながら、より良い教育環境への

整備を実現させていきます。 

 



基準

1 59 戸石小学校 校舎１ 9-1～5 小学校 校舎 RC 4 2,005 1970 S45 50 A A C C C

2 59 戸石小学校 校舎２ 9-6 小学校 校舎 RC 4 252 1979 S54 41 A A C C C

3 59 戸石小学校 校舎３ 10 小学校 校舎 RC 3 423 2006 H18 14 A B A A A

4 59 戸石小学校 校舎４ 17 小学校 校舎 RC 3 1,836 2015 H27 5 A A A A A

5 59 戸石小学校 体育館１ 15 小学校 体育館 S 2 713 1981 S56 39 A A B B B

6 61 古賀小学校 校舎１ 12-1～6 小学校 校舎 RC 4 3,463 1976 S51 44 B B C C C

7 61 古賀小学校 校舎２ 20 小学校 校舎 S 4 255 1984 S59 36 A A B B B

8 61 古賀小学校 体育館１ 16 小学校 体育館 S 2 713 1980 S55 40 B B B B B

9 56 矢上小学校 校舎１ 5-1～3 小学校 校舎 RC 4 2,698 1968 S43 52 A A C C C

10 56 矢上小学校 校舎２ 11-1～4 小学校 校舎 RC 4 2,454 1977 S52 43 C C C C C

11 56 矢上小学校 校舎３ 14 小学校 校舎 RC 4 443 1999 H11 21 A B B B B

12 56 矢上小学校 校舎４ 16、17 小学校 校舎 S 2 471 2004 H16 16 B D A A A

13 56 矢上小学校 体育館１ 7-1 小学校 体育館 S 1 798 1972 S47 48 B B C C C

14 56 矢上小学校 体育館２ 7-2,3 小学校 体育館 S 1 111 1996 H8 24 B B B B B

15 11 日見小学校 校舎１ 5-1,2,3,4 小学校 校舎 RC 3 1,792 1965 S40 55 C A C C C

16 11 日見小学校 校舎２ 8-1,2.3,7,8 小学校 校舎 RC 4 1,462 1970 S45 50 A A C C C

17 11 日見小学校 校舎３ 8-4～6 小学校 校舎 RC 4 677 1977 S52 43 A A C C C

18 11 日見小学校 校舎４ 13-1 小学校 校舎 RC 4 399 1982 S57 38 A A B B B

19 11 日見小学校 体育館１ 11 小学校 体育館 S 1 601 1973 S48 47 C B C C C

20 12 伊良林小学校 校舎１ 11 小学校 校舎 S 1 350 2012 H24 8 A A A A A

21 12 伊良林小学校 校舎２ 15-1,3 小学校 校舎 RC 3 1,335 2018 H30 2 A A A A A

22 12 伊良林小学校 校舎３ 16 小学校 校舎 RC 3 4,590 2020 R2 0 A A A A A

23 12 伊良林小学校 体育館１ 15-2 小学校 体育館 RC 3 1,132 2018 H30 2 A A A A A

24 552 諏訪小学校 校舎１ 5、8、9 小学校 校舎 RC 5 5,250 1999 H11 21 A B B B B

25 552 諏訪小学校 体育館・地域連携室棟 6、7 小学校 体育館 RC 2 1,629 1999 H11 21 A A B B B

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年数施設名 建物名 棟番号
学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号

用途区分

建物用途
階数

建築年度

劣化状況評価

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

備考
電
気
設
備

機
械
設
備

建物情報一覧表
：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある



基準

構造
延床
面積
（㎡） 西暦 和暦

築年数施設名 建物名 棟番号
学校種別

建物基本情報

通し
番号

学校
調査
番号
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26 14 上長崎小学校 校舎１ 1-6～8 小学校 校舎 RC 4 1,830 1966 S41 54 C A C C C

27 14 上長崎小学校 校舎２ 12-1,2、15 小学校 校舎 RC 4 2,447 2011 H23 9 A B A A A

28 14 上長崎小学校 校舎３ 13 小学校 校舎 RC 4 680 2012 H24 8 A B A A A

29 14 上長崎小学校 体育館１ 5 小学校 体育館 S 1 690 1972 S47 48 A A C C C

30 551 桜町小学校 校舎１ 6-1,3,4、7-1～4 小学校 校舎 RC 3 4,314 2003 H15 17 B B A A A

31 551 桜町小学校 体育館・管理特別教室棟 5-1,2、6-2 小学校 体育館 RC 3 3,358 2003 H15 17 C B A A A

32 18 西坂小学校 校舎１ 4-1 小学校 校舎 RC 4 805 1953 S28 67 A A C C C

33 18 西坂小学校 校舎２ 4-2 小学校 校舎 RC 3 290 1959 S34 61 A A C C C

34 18 西坂小学校 校舎３ 4-3,5,6 小学校 校舎 RC 4 1,211 1967 S42 53 A B C C C

35 18 西坂小学校 校舎４ 9 小学校 校舎 RC 4 486 1976 S51 44 A B C C C

36 18 西坂小学校 体育館１ 7-1,2 小学校 体育館 S 1 625 1968 S43 52 A B C C C

37 19 小島小学校 校舎１ 1-1 小学校 校舎 RC 4 677 1930 S5 90 D D C C C

38 19 小島小学校 校舎２ 1-2～6 小学校 校舎 RC 4 4,220 1956 S31 64 D D C C C

39 19 小島小学校 校舎３ 1-7 小学校 校舎 RC 4 951 1962 S37 58 D D C C C

40 19 小島小学校 校舎４ 6 小学校 校舎 RC 2 189 1983 S58 37 D D B B B

41 19 小島小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 1 598 1972 S47 48 B B C C C

42 20 愛宕小学校 校舎１ 1-1～5 小学校 校舎 RC 4 3,785 1967 S42 53 A A C C C

43 20 愛宕小学校 校舎２ 1-6～8 小学校 校舎 RC 4 488 1979 S54 41 B A C C C

44 20 愛宕小学校 体育館１ 5 小学校 体育館 S 1 733 1977 S52 43 A A C C C

45 52 日吉小学校 校舎１ 4-1,2 小学校 校舎 RC 4 1,286 1984 S59 36 B A B B B

46 52 日吉小学校 体育館１ 3 小学校 体育館 S 1 174 1973 S48 47 A A C C C

47 51 茂木小学校 校舎１ 14 小学校 校舎 RC 4 1,314 1972 S47 48 A B C C C

48 51 茂木小学校 校舎２ 17-1～5 小学校 校舎 RC 4 2,330 1981 S56 39 A B B B B

49 51 茂木小学校 体育館 15 小学校 体育館 S 1 601 1973 S48 47 A B C C C

50 54 南小学校 校舎１ 7 小学校 校舎 RC 1 119 1972 S47 48 A C C C C

51 54 南小学校 校舎２ 9-1,2 小学校 校舎 RC 4 1,096 1981 S56 39 A B B B B
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52 54 南小学校 体育館１ 8 小学校 体育館 S 2 331 1972 S47 48 A C C C C

53 580 仁田佐古小学校 校舎１ 19-1 小学校 校舎 RC 5 4,027 2019 R元 1 A A A A A

54 580 仁田佐古小学校 体育館・管理特別教室棟 19-2,3 小学校 体育館 RC 2 1,965 2019 R元 1 A A A A A

55 562 大浦小学校 校舎 1-1,2 小学校 校舎 RC 4 5,932 2008 H20 12 C C A A A

56 562 大浦小学校 体育館・給食室ほか 2-1,2,3,4 小学校 体育館 RC 3 1,694 2008 H20 12 A B A A A

57 26 戸町小学校 校舎１ 6-1～4 小学校 校舎 RC 3 2,160 1954 S29 66 C B C C C

58 26 戸町小学校 校舎２ 6-5～7 小学校 校舎 RC 4 816 1971 S46 49 A A C C C

59 26 戸町小学校 校舎３ 12-1～3 小学校 校舎 RC 4 1,409 1975 S50 45 B A C C C

60 26 戸町小学校 校舎４ 21 小学校 校舎 RC 4 1,518 2012 H24 8 A A A A A

61 26 戸町小学校 体育館１ 17-1 小学校 体育館 S 2 668 1972 S47 48 A A C C C

62 27 小ヶ倉小学校 校舎１ 1-1～4 小学校 校舎 RC 4 1,997 1957 S32 63 A A C C C

63 27 小ヶ倉小学校 校舎２ 1-5,6 小学校 校舎 RC 4 478 1967 S42 53 A A C C C

64 27 小ヶ倉小学校 校舎３ 4-1 小学校 校舎 RC 4 390 1971 S46 49 B A C C C

65 27 小ヶ倉小学校 校舎４ 4-2 小学校 校舎 RC 4 360 1981 S56 39 B A B B B

66 27 小ヶ倉小学校 体育館１ 5-1 小学校 体育館 S 1 601 1973 S48 47 A B C C C

67 29 土井首小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 3 3,797 1953 S28 67 D D C C C

68 29 土井首小学校 校舎２ 1-7,8 小学校 校舎 RC 4 908 1981 S56 39 D D B B B

69 29 土井首小学校 校舎３ 14 小学校 校舎 RC 4 643 1984 S59 36 B D B B B

70 29 土井首小学校 校舎４ 15 小学校 校舎 S 1 250 1986 S61 34 A A B B B

71 29 土井首小学校 体育館１ 5-1,2 小学校 体育館 S 1 697 1967 S42 53 A B C C C

72 30 深堀小学校 校舎１ 3-1～3 小学校 校舎 RC 3 2,371 1966 S41 54 B A C C C

73 30 深堀小学校 校舎２ 7-1 小学校 校舎 RC 4 1,032 1974 S49 46 A A C C C

74 30 深堀小学校 校舎３ 7-2 小学校 校舎 RC 4 720 1981 S56 39 A A B B B

75 30 深堀小学校 校舎４ 14 小学校 校舎 RC 3 627 1985 S60 35 A A B B B

76 30 深堀小学校 校舎５ 16 小学校 校舎 RC 1 180 1989 H元 31 B A B B B

77 30 深堀小学校 体育館１ 5 小学校 体育館 S 2 635 1972 S47 48 B D C C C
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78 55 式見小学校 校舎１ 13-1,2 小学校 校舎 RC 4 2,123 1973 S48 47 C A C C C

79 55 式見小学校 校舎２ 14-1 小学校 校舎 RC 1 135 1974 S49 46 C A C C C

80 55 式見小学校 校舎３ 14-3 小学校 校舎 RC 2 618 1984 S59 36 C B B B B

81 55 式見小学校 体育館１ 15,16 小学校 体育館 S 2 716 1977 S52 43 A B C C C

82 31 手熊小学校 校舎１ 1-1～3 小学校 校舎 RC 3 1,676 1962 S37 58 D B C C C

83 31 手熊小学校 体育館１ 6-1 小学校 体育館 S 2 450 1974 S49 46 A B B B B

84 32 福田小学校 校舎１ 1-1～4,6 小学校 校舎 RC 3 2,049 1963 S38 57 C A C C C

85 32 福田小学校 校舎２ 1-5,7 小学校 校舎 RC 4 720 1972 S47 48 B A C C C

86 32 福田小学校 校舎３ 1-8,9 小学校 校舎 RC 1 116 1978 S53 42 A A C C C

87 32 福田小学校 校舎４ 10-1～3 小学校 校舎 RC 4 1,828 1978 S53 42 A A C C C

88 32 福田小学校 校舎５ 12 小学校 校舎 S 1 211 1981 S56 39 B B B B B

89 32 福田小学校 体育館１ 5-1,2 小学校 体育館 S 1 610 1970 S45 50 B D C C C

90 33 小榊小学校 校舎１ 10-1,3 小学校 校舎 RC 3 5,347 2016 H28 4 A A A A A

91 33 小榊小学校 校舎・体育館棟 10-2,4,5 小学校 体育館 RC 3 1,787 2016 H28 4 A A A A A

92 35 飽浦小学校 校舎１ 12-1,2 小学校 校舎 RC 4 3,753 1994 H6 26 A B B B B

93 35 飽浦小学校 体育館１ 13 小学校 体育館 RC 1 949 1994 H6 26 C A B B B

94 36 朝日小学校 校舎１ 5-2,4,5,6 小学校 校舎 RC 3 1,253 1954 S29 66 A A C C C

95 36 朝日小学校 校舎２ 5-7,6-1～4 小学校 校舎 RC 4 2,057 1970 S45 50 A B C C C

96 36 朝日小学校 校舎３ 11 小学校 校舎 RC 3 194 1993 H5 27 A A B B B

97 36 朝日小学校 体育館１ 7 小学校 校舎 S 1 798 1972 S47 48 A A C C C

98 37 稲佐小学校 校舎１ 12-1～4 小学校 校舎 RC 4 1,261 1974 S49 46 D B C C C

99 37 稲佐小学校 校舎２ 25,26,27 小学校 校舎 RC 4 3,745 1992 H4 28 C A B B B

100 37 稲佐小学校 体育館１ 13 小学校 体育館 S 1 735 1979 S54 41 A A C C C

101 38 城山小学校 校舎１ 8-1～9 小学校 校舎 RC 4 4,695 1979 S54 41 B A C C C

102 38 城山小学校 校舎２ 13 小学校 校舎 RC 2 414 1984 S59 36 B A B B B

103 38 城山小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 1 705 1965 S40 55 A A B B B
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104 39 西城山小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 3 3,726 1956 S31 64 A A D C C

105 39 西城山小学校 校舎２ 2-1,2 小学校 校舎 RC 3 1,461 1959 S34 61 A A D C C

106 39 西城山小学校 校舎３ 11 小学校 校舎 S 2 250 1982 S57 38 C B B B B

107 39 西城山小学校 体育館１ 7 小学校 体育館 S 1 798 1970 S45 50 A C C C C

108 40 西町小学校 校舎１ 1-1～7 小学校 校舎 RC 3 4,278 1955 S30 65 D C C C C

109 40 西町小学校 校舎２ 1-8,9 小学校 校舎 RC 3 1,494 1961 S36 59 B B C C C

110 40 西町小学校 校舎３ 10 小学校 校舎 RC 1 200 1988 S63 32 A A B B B

111 40 西町小学校 体育館・備品倉庫ほか 6-1,2 小学校 体育館 RC 3 1,226 1968 S43 52 A A C C C

112 41 西北小学校 校舎１ 1-1～4 小学校 校舎 RC 4 3,242 1959 S34 61 A A C C C

113 41 西北小学校 校舎２ 1-5,7,8 小学校 校舎 RC 4 975 1969 S44 51 A A C C C

114 41 西北小学校 校舎３ 9,10,11 小学校 校舎 S 1 417 2002 H14 18 A A A A A

115 41 西北小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 2 635 1972 S47 48 A A C C C

116 42 滑石小学校 校舎１ 9-1～3 小学校 校舎 RC 4 2,479 1972 S47 48 A A C C C

117 42 滑石小学校 校舎２ 11 小学校 校舎 RC 4 1,561 1973 S48 47 A A C C C

118 42 滑石小学校 体育館１ 12 小学校 体育館 S 1 601 1973 S48 47 A D C C C

119 43 大園小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 4 5,415 1966 S41 54 B A C C C

120 43 大園小学校 体育館１ 3 小学校 体育館 S 1 798 1973 S48 47 A A C C C

121 44 西浦上小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 3 5,204 1953 S28 67 D C C C C

122 44 西浦上小学校 校舎２ 1-7 小学校 校舎 RC 3 436 1963 S38 57 A A C C C

123 44 西浦上小学校 校舎３ 9 小学校 校舎 S 1 223 1986 S61 34 A A B B B

124 44 西浦上小学校 体育館・特別教室棟 4-1～3 小学校 体育館 S 2 1,471 1964 S39 56 A B C C C

125 46 高尾小学校 校舎１ 1-1～8 小学校 校舎 RC 3 5,408 1957 S32 63 A A C C C

126 46 高尾小学校 校舎２ 1-9 小学校 校舎 RC 3 276 1967 S42 53 A A C C C

127 46 高尾小学校 校舎３ 9-1 小学校 校舎 RC 2 45 1974 S49 46 B A C C C

128 46 高尾小学校 校舎４ 9-2 小学校 校舎 RC 1 45 2010 H22 10 B A A A A

129 46 高尾小学校 校舎５ 10 小学校 校舎 S 1 222 1984 S59 36 B A B B B
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130 46 高尾小学校 体育館１ 6 小学校 体育館 RC 2 1,105 2009 H21 11 A A A A A

131 47 山里小学校 校舎１ 13 小学校 校舎 RC 4 4,366 1988 S63 32 C C B B B

132 47 山里小学校 校舎２ 14 小学校 校舎 RC 3 1,352 1988 S63 32 B C B B B

133 47 山里小学校 校舎３ 15 小学校 校舎 RC 2 444 1988 S63 32 A A B B B

134 47 山里小学校 校舎４ 20 小学校 校舎 RC 1 180 1988 S63 32 A B B B B

135 47 山里小学校 体育館・プール棟 18,19 小学校 体育館 RC 4 1,204 1988 S63 32 B B B B B

136 49 坂本小学校 校舎１ 1-1 小学校 校舎 RC 3 2,235 1955 S30 65 C A C C C

137 49 坂本小学校 校舎２ 1-2 小学校 校舎 RC 2 113 1965 S40 55 A A C C C

138 49 坂本小学校 校舎３ 2-1～5 小学校 校舎 RC 3 1,822 1957 S32 63 D A C C C

139 49 坂本小学校 校舎４ 2-6 小学校 校舎 RC 2 68 1974 S49 46 A A C C C

140 49 坂本小学校 体育館１ 13 小学校 体育館 RC 1 919 2000 H12 20 B A A A A

141 50 銭座小学校 校舎１ 8 小学校 校舎 S 2 230 1982 S57 38 A A B B B

142 50 銭座小学校 校舎２ 14 小学校 校舎 RC 4 3,400 1989 H元 31 B B B B B

143 50 銭座小学校 体育館１ 5-1,2 小学校 体育館 S 2 629 1966 S41 54 A A C C C

144 63 三原小学校 校舎１ 1-1～9、7 小学校 校舎 RC 4 4,208 1969 S44 51 A A C C C

145 63 三原小学校 体育館１ 2-1,2 小学校 体育館 S 2 713 1975 S50 45 A A A A C

146 62 北陽小学校 校舎１ 1-1～5,7 小学校 校舎 RC 4 4,025 1969 S44 51 A A C C C

147 62 北陽小学校 校舎２ 1-6,8 小学校 校舎 RC 4 630 1976 S51 44 A A C C C

148 62 北陽小学校 体育館１ 2 小学校 体育館 S 1 798 1973 S48 47 A A C C C

149 248 三重小学校 校舎１ 4-1～3 小学校 校舎 RC 3 1,976 1968 S43 52 A A C C C

150 248 三重小学校 校舎２ 10 小学校 校舎 RC 3 499 1986 S61 34 A A B B B

151 248 三重小学校 体育館１ 9 小学校 体育館 S 1 422 1973 S48 47 A A C C C

152 249 畝刈小学校 校舎１ 14-1,15,20 小学校 校舎 RC 3 4,562 1987 S62 33 A B B B B

153 249 畝刈小学校 校舎２ 14-2,3 小学校 校舎 RC 3 533 1993 H5 27 A A B B B

154 249 畝刈小学校 校舎３ 21 小学校 校舎 RC 3 371 1993 H5 27 A B B B B

155 249 畝刈小学校 校舎４ 23-1 小学校 校舎 RC 3 386 1996 H8 24 A A B B B
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156 249 畝刈小学校 校舎５ 23-2 小学校 校舎 RC 1 63 2016 H28 4 A A A A A

157 249 畝刈小学校 体育館１ 19 小学校 体育館 RC 1 1,008 1987 S62 33 B A B B B

158 514 女の都小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 4 3,663 1975 S50 45 B B C C C

159 514 女の都小学校 体育館１ 3 小学校 体育館 S 1 712 1978 S53 42 A B C C C

160 522 横尾小学校 校舎１ 1-1～5 小学校 校舎 RC 4 3,944 1976 S51 44 A A C C C

161 522 横尾小学校 校舎２ 5-1～3 小学校 校舎 RC 4 1,114 1979 S54 41 B A C C C

162 522 横尾小学校 体育館１ 6 小学校 体育館 S 1 933 1979 S54 41 A A C C C

163 521 小江原小学校 校舎１ 1-1～6 小学校 校舎 RC 4 3,402 1976 S51 44 C A C C C

164 521 小江原小学校 校舎２ 2-1,2 小学校 校舎 RC 4 879 1979 S54 41 C B C C C

165 521 小江原小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 2 712 1979 S54 41 A A C C C

166 527 虹が丘小学校 校舎１ 1-1,2 小学校 校舎 RC 4 3,203 1978 S53 42 C B C C C

167 527 虹が丘小学校 校舎２ 3-1 小学校 校舎 RC 4 665 1979 S54 41 A C C C C

168 527 虹が丘小学校 体育館１ 5 小学校 体育館 S 2 713 1980 S55 40 A B B B B

169 525 西山台小学校 校舎１ 1-1～3 小学校 校舎 RC 4 3,285 1978 S53 42 B B C C C

170 525 西山台小学校 体育館１ 3 小学校 体育館 S 2 668 1980 S55 40 A B B B B

171 526 南陽小学校 校舎１ 1-1～3、3-1 小学校 校舎 RC 4 4,124 1978 S53 42 A A C C C

172 526 南陽小学校 校舎２ 3-2 小学校 校舎 RC 4 342 1988 S63 32 A A B B B

173 526 南陽小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 2 713 1980 S55 40 B B B B B

174 540 橘小学校 校舎１ 1-1,8-1,2 小学校 校舎 RC 3 4,189 1986 S61 34 B C B B B

175 540 橘小学校 校舎２ 1-2、9 小学校 校舎 RC 3 773 1995 H7 25 B C B B B

176 540 橘小学校 校舎３ 2-1～3、3-1～3 小学校 校舎 RC 4 2,243 1986 S61 34 B B B B B

177 540 橘小学校 体育館１ 7 小学校 体育館 RC 1 952 1986 S61 34 A B B B B

178 542 南長崎小学校 校舎１ 1,2-1 小学校 校舎 RC 4 4,569 1987 S62 33 B B B B B

179 542 南長崎小学校 校舎２ 2-2 小学校 校舎 RC 1 680 1989 H元 31 C A B B B

180 542 南長崎小学校 体育館１ 5 小学校 体育館 RC 1 920 1987 S62 33 A A B B B

181 545 鳴見台小学校 校舎１ 1,2 小学校 校舎 RC 3 4,483 1989 H元 31 C A B B B
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182 545 鳴見台小学校 体育館１ 6 小学校 体育館 RC 2 971 1989 H元 31 A A B B B

183 546 桜が丘小学校 校舎１ 1-1 小学校 校舎 RC 3 5,324 1992 H4 28 D C B B B

184 546 桜が丘小学校 校舎２ 1-2 小学校 校舎 S 3 43 2017 H29 3 A A A A A

185 546 桜が丘小学校 体育館１ 2 小学校 体育館 RC 1 1,075 1992 H4 28 D A B B B

186 192 香焼小学校 校舎 8,9,10,11,12 小学校 校舎 RC 2 3,691 1972 S47 48 D D C C C

187 192 香焼小学校 体育館１ 14 小学校 体育館 S 2 765 1976 S51 44 D D C C C

188 193 伊王島小学校 校舎１ 5 小学校 校舎 RC 2 279 1988 S63 32 A A B B B

189 194 高島小学校 校舎１ 11-1～3、12 小学校 校舎 RC 4 1,616 1960 S35 60 C B C C C

190 564 野母崎小学校 校舎１ 12 小学校 校舎 RC 2 2,955 2013 H25 7 B B A A A

191 564 野母崎小学校 体育館１ 10 小学校 体育館 RC 2 565 2013 H25 7 A A A A A

192 247 外海黒崎小学校 校舎１ 9 小学校 校舎 RC 3 2,029 1993 H5 27 B B B B B

193 247 外海黒崎小学校 体育館１ 1 小学校 校舎 S 2 582 1972 S47 48 A D C C C

194 242 神浦小学校 校舎１ 13-1,2 小学校 校舎 RC 2 2,028 1995 H7 25 A C B B B

195 242 神浦小学校 体育館１ 7 小学校 体育館 S 2 590 1972 S47 48 A B C C C

196 245 池島小学校 校舎１ 1-1～5 小学校 校舎 RC 3 4,001 1962 S37 58 D C C C C

197 245 池島小学校 体育館１ 7 小学校 体育館 S 1 354 1982 S57 38 B A B B B

198 200 蚊焼小学校 校舎１ 1-1～3 小学校 校舎 RC 3 1,356 1971 S46 49 D B C C C

199 200 蚊焼小学校 校舎２ 5 小学校 校舎 RC 3 1,262 1980 S55 40 C B C B B

200 200 蚊焼小学校 体育館１ 2 小学校 体育館 S 1 496 1973 S48 47 D D C C C

201 201 為石小学校 校舎１ 1-1,2、3 小学校 校舎 RC 3 1,555 1965 S40 55 B B C C C

202 201 為石小学校 校舎２ 2-1,2 小学校 校舎 RC 3 693 1975 S50 45 B B C C C

203 201 為石小学校 体育館１ 4 小学校 体育館 S 1 528 1976 S51 44 A D C C C

204 541 晴海台小学校 校舎１ 1-1,2 小学校 校舎 RC 3 2,720 1986 S61 34 D D B B B

205 541 晴海台小学校 校舎２ 5 小学校 校舎 S 1 181 1991 H3 29 B C B B B

206 541 晴海台小学校 体育館１ 2 小学校 体育館 S 1 970 1986 S61 34 D D B B B

207 202 川原小学校 校舎１ 4 小学校 校舎 RC 2 767 1975 S50 45 B B C C C
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208 202 川原小学校 校舎２ 5 小学校 校舎 RC 3 948 1981 S56 39 C B B B B

209 202 川原小学校 体育館１ 3 小学校 体育館 S 1 586 1973 S48 47 D C C C C

210 216 形上小学校 校舎１ 11 小学校 校舎 RC 3 2,120 1981 S56 39 C B B B B

211 216 形上小学校 体育館１ 12 小学校 体育館 S 2 683 1981 S56 39 C A B B B

212 214 長浦小学校 校舎１ 7 小学校 校舎 RC 3 1,935 1985 S60 35 C B B B B

213 214 長浦小学校 体育館・地域連携室 8-1,2 小学校 体育館 RC 2 1,256 1985 S60 35 C B B B B

214 212 村松小学校 校舎１ 10,11-1,2,12,20 小学校 校舎 RC 3 2,963 1976 S51 44 C A C C C

215 212 村松小学校 校舎２ 13 小学校 校舎 RC 3 1,532 1978 S53 42 A A C C C

216 212 村松小学校 校舎３ 13-2 小学校 校舎 RC 3 58 2018 H30 2 A A A A A

217 212 村松小学校 体育館１ 14 小学校 体育館 RC 2 1,079 1979 S54 41 B A C C C

218 563 高城台小学校 校舎１ 1、2-1,2、3、4、9 小学校 校舎 RC 3 6,112 2007 H19 13 C C A A A

219 563 高城台小学校 校舎２ 5-1～3 小学校 校舎 RC 1 197 2007 H19 13 A B A A A

220 563 高城台小学校 体育館１ 7 小学校 体育館 S 2 1,240 2007 H19 13 A B A A A

221 3536 東長崎中学校 校舎１ 29-1,2,3 中学校 校舎 RC 4 8,068 2013 H25 7 C C A A A

222 3536 東長崎中学校 校舎２ 23 中学校 校舎 RC 1 185 1987 S62 33 C B B B B

223 3536 東長崎中学校 体育館・柔剣道場・特別教室棟 26-1,2,3,5 中学校 体育館 RC 2 2,042 1993 H5 27 A A B B B

224 3536 東長崎中学校 特別教室棟 26-4 中学校 校舎 RC 1 319 2010 H22 10 A A B B B

225 3511 日見中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 3 994 1959 S34 61 B A C C C

226 3511 日見中学校 校舎２ 1-3,4 中学校 校舎 RC 3 789 1968 S43 52 B A C C C

227 3511 日見中学校 校舎３ 1-5 中学校 校舎 RC 4 530 1974 S49 46 B A C C C

228 3511 日見中学校 校舎４ 1-6,7,8,9 中学校 校舎 RC 3 1,305 1982 S57 38 B A B B B

229 3511 日見中学校 体育館 6 中学校 体育館 S 2 585 1968 S43 52 A A C C C

230 3511 日見中学校 武道場 12-1,2 中学校 武道場 RC 2 767 1998 H10 22 A B B B B

231 3512 桜馬場中学校 校舎１ 2-1,2,3,4 中学校 校舎 RC 3 4,206 1952 S27 68 A A C C C

232 3512 桜馬場中学校 校舎２ 2-5,6 中学校 校舎 RC 3 1,867 1957 S32 63 A A C C C

233 3512 桜馬場中学校 校舎３ 8 中学校 校舎 RC 1 227 1970 S45 50 C B C C C
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234 3512 桜馬場中学校 体育館 5 中学校 体育館 S 1 1,182 1965 S40 55 A A C C C

235 3512 桜馬場中学校 柔剣道場 11 中学校 武道場 S 1 350 1993 H5 27 A A B B B

236 3513 片淵中学校 校舎１ 11 中学校 校舎 RC 3 4,965 2002 H14 18 B B A A A

237 3513 片淵中学校 体育館１ 15 中学校 体育館 RC 1 1,146 2002 H14 18 A B A A A

238 3513 片淵中学校 武道場 12-1,2,3,4 中学校 武道場 RC 3 870 2002 H14 18 A B A A A

239 3514 長崎中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 4 3,946 1969 S44 51 B D C C C

240 3514 長崎中学校 体育館・特別教室棟 1-3,4 中学校 体育館 RC 3 1,089 1970 S45 50 B D C C C

241 3515 小島中学校 校舎１ 1-1,2,3 中学校 校舎 RC 4 4,296 1961 S36 59 A A C C C

242 3515 小島中学校 校舎２ 1-4 中学校 校舎 RC 4 373 1969 S44 51 A A C C C

243 3515 小島中学校 校舎３ 1-5,6 中学校 校舎 RC 4 644 1984 S59 36 B A B B B

244 3515 小島中学校 体育館・武道場・特別教室棟 15-1,2,3,4 中学校 体育館 RC 2 1,945 2001 H13 19 D B A A A

245 3532 日吉中学校 校舎１ 8-1,2 中学校 校舎 RC 3 931 1977 S52 43 B B C C C

246 3532 日吉中学校 校舎２ 12,14 中学校 校舎 RC 3 250 1993 H5 27 B A B B B

247 3532 日吉中学校 校舎３ 13 中学校 校舎 RC 1 135 1995 H7 25 B A B B B

248 3532 日吉中学校 体育館１ 7 中学校 体育館 S 1 336 1974 S49 46 A A C C C

249 3531 茂木中学校 校舎１ 12-1 中学校 校舎 RC 4 1,092 1971 S46 49 B A C C C

250 3531 茂木中学校 校舎２ 12-2,3,4 中学校 校舎 RC 4 1,968 1981 S56 39 B B B B B

251 3531 茂木中学校 校舎３ 19 中学校 校舎 RC 2 391 1994 H6 26 A A B B B

252 3531 茂木中学校 体育館１ 10 中学校 体育館 S 2 733 1970 S45 50 A A C C C

253 3531 茂木中学校 武道場 17 中学校 武道場 S 1 350 1991 H3 29 A A B B B

254 3534 南中学校 校舎１ 6-1,2 中学校 校舎 RC 4 915 1978 S53 42 B B C C C

255 3534 南中学校 校舎２ 8 中学校 校舎 RC 3 426 1994 H6 26 A A B B B

256 3534 南中学校 体育館１ 5 中学校 体育館 S 1 180 1972 S47 48 A C C C C

257 3516 大浦中学校 校舎１ 2-1,2,3 中学校 校舎 RC 3 2,650 1959 S34 61 D B C C C

258 3516 大浦中学校 校舎２ 2-4,5 中学校 校舎 RC 3 1,416 1964 S39 56 B B C C C

259 3516 大浦中学校 校舎３ 5-1,2 中学校 校舎 RC 3 810 1961 S36 59 D B C C C
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260 3516 大浦中学校 体育館１ 7 中学校 体育館 S 2 971 1976 S51 44 D B C C C

261 3516 大浦中学校 武道場 10-1 中学校 武道場 RC 2 350 1994 H6 26 A B B B B

262 3517 梅香崎中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 3 1,275 1956 S31 64 A A C C C

263 3517 梅香崎中学校 校舎２ 1-3,4,5,6 中学校 校舎 RC 4 3,104 1961 S36 59 C A C C C

264 3517 梅香崎中学校 校舎３ 1-7,8,9 中学校 校舎 RC 3 1,413 1967 S42 53 B A C C C

265 3517 梅香崎中学校 体育館１ 10 中学校 体育館 RC 1 984 1994 H6 26 B B B B B

266 3517 梅香崎中学校 武道場 12 中学校 武道場 RC 2 450 1996 H8 24 B B B B B

267 3518 戸町中学校 校舎１ 3-1 中学校 校舎 S 1 83 1959 S34 61 A A C C C

268 3518 戸町中学校 校舎２ 3-2,3,4 中学校 校舎 RC 3 1,379 1960 S35 60 A A C C C

269 3518 戸町中学校 校舎３ 3-5,6,7,8 中学校 校舎 RC 3 2,220 1965 S40 55 A A C C C

270 3518 戸町中学校 校舎４ 3-9 中学校 校舎 RC 4 761 1973 S48 47 A A C C C

271 3518 戸町中学校 校舎５ 12 中学校 校舎 RC 1 310 1985 S60 35 A A B B B

272 3518 戸町中学校 体育館１ 5 中学校 体育館 S 2 952 1968 S43 52 A A C C C

273 3519 土井首中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 4 2,916 1969 S44 51 C A C C C

274 3519 土井首中学校 校舎２ 1-3,4 中学校 校舎 RC 4 720 1980 S55 40 B A B B B

275 3519 土井首中学校 校舎３ 1-5,6,7 中学校 校舎 RC 3 1,177 1985 S60 35 C A B B B

276 3519 土井首中学校 校舎４ 14 中学校 校舎 RC 2 464 1995 H7 25 B B B B B

277 3519 土井首中学校 体育館１ 12 中学校 体育館 RC 2 1,229 1988 S63 32 A B B B B

278 3519 土井首中学校 武道場 5 中学校 武道場 S 2 736 1971 S46 49 A A C C C

279 3520 深堀中学校 校舎１ 6-1,2,3 中学校 校舎 RC 4 1,940 1972 S47 48 C B C C C

280 3520 深堀中学校 校舎２ 11-1 中学校 校舎 RC 4 680 1974 S49 46 B C C C C

281 3520 深堀中学校 校舎３ 11-2,3 中学校 校舎 RC 4 1,360 1983 S58 37 B C B B B

282 3520 深堀中学校 体育館・武道場・特別教室棟 14-1,2,3 中学校 体育館 RC 2 1,886 1997 H9 23 C B B B B

283 3521 福田中学校 校舎１ 12-1,2,3,4,5 中学校 校舎 RC 4 2,574 1974 S49 46 A A C C C

284 3521 福田中学校 校舎２ 12-6,7 中学校 校舎 RC 2 269 1981 S56 39 A A B B B

285 3521 福田中学校 校舎３ 20-1,2 中学校 校舎 RC 2 781 1981 S56 39 A A B B B
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286 3521 福田中学校 体育館１ 16 中学校 体育館 S 2 797 1978 S53 42 A A C C C

287 3521 福田中学校 武道場 22 中学校 武道場 S 1 350 1992 H4 28 A A B B B

288 3522 西泊中学校 校舎１ 11-1,2 中学校 校舎 RC 4 3,015 1971 S46 49 C C C C C

289 3522 西泊中学校 体育館・特別教室棟 12-1,2 中学校 体育館 RC 2 967 1972 S47 48 A A C C C

290 3523 丸尾中学校 校舎１ 1 中学校 校舎 RC 4 5,145 1968 S43 52 C A C C C

291 3523 丸尾中学校 体育館 2 中学校 体育館 RC 2 860 1968 S43 52 A A C C C

292 3524 淵中学校 校舎１ 22 中学校 校舎 RC 4 5,904 1989 H元 31 A A B B B

293 3524 淵中学校 体育館 17 中学校 体育館 S 2 1,020 1983 S58 37 C A B B B

294 3525 緑が丘中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 3 2,278 1960 S35 60 A A C C C

295 3525 緑が丘中学校 校舎２ 4-1,2 中学校 校舎 RC 3 2,553 1961 S36 59 C A C C C

296 3525 緑が丘中学校 校舎３ 5-1,2 中学校 校舎 RC 3 1,040 1961 S36 59 A A C C C

297 3525 緑が丘中学校 校舎４ 5-3,4 中学校 校舎 RC 3 802 1967 S42 53 A A C C C

298 3525 緑が丘中学校 体育館・特別教室棟 6-1,2,3,4 中学校 体育館 S 2 1,378 1965 S40 55 A A C C C

299 3525 緑が丘中学校 武道場 9-1 中学校 武道場 RC 2 450 1995 H7 25 A A B B B

300 3526 岩屋中学校 校舎１ 1-1,2,3,4 中学校 校舎 RC 3 3,606 1960 S35 60 A A C C C

301 3526 岩屋中学校 校舎２ 1-5,6 中学校 校舎 RC 3 426 1987 S62 33 A A B B B

302 3526 岩屋中学校 校舎３ 8-1,2 中学校 校舎 RC 4 880 1973 S48 47 A A C C C

303 3526 岩屋中学校 校舎４ 14 中学校 校舎 S 1 199 1991 H3 29 A A B B B

304 3526 岩屋中学校 校舎５ 15 中学校 校舎 RC 1 231 1993 H5 27 A A B B B

305 3526 岩屋中学校 体育館 5 中学校 体育館 S 1 960 1967 S42 53 A A C C C

306 3526 岩屋中学校 武道場 16-2 中学校 武道場 RC 1 450 2000 H12 20 A A A A A

307 3527 西浦上中学校 校舎１ 1-1 中学校 校舎 RC 3 2,540 1951 S26 69 A B C C C

308 3527 西浦上中学校 校舎２ 2-1 中学校 校舎 RC 2 657 1952 S27 68 B A C C C

309 3527 西浦上中学校 校舎３ 3-1、3-2 中学校 校舎 RC 3 1,089 1952 S27 68 A D C C C

310 3527 西浦上中学校 校舎４ 3-3 中学校 校舎 RC 3 273 1959 S34 61 A C C C C

311 3527 西浦上中学校 校舎５ 3-4、6 中学校 校舎 RC 3 543 1966 S41 54 A C C C C
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312 3527 西浦上中学校 校舎６ 3-5,6 中学校 校舎 RC 3 546 1977 S52 43 A C C C C

313 3527 西浦上中学校 校舎７ 14 中学校 校舎 RC 2 360 1982 S57 38 A A B B B

314 3527 西浦上中学校 校舎８ 1-2、2-2,3 中学校 校舎 RC 1 87 1987 S62 33 A A B B B

315 3527 西浦上中学校 体育館 17 中学校 体育館 RC 1 1,138 2004 H16 16 A A A A A

316 3527 西浦上中学校 武道場 16-1 中学校 武道場 RC 1 350 1990 H2 30 A A B B B

317 3528 山里中学校 校舎１ 7-1,2,3,4,5 中学校 校舎 RC 3 2,742 1959 S34 61 A A C C C

318 3528 山里中学校 校舎２ 7-6,7 中学校 校舎 S 2 131 1974 S49 46 A A C C C

319 3528 山里中学校 校舎３ 13 中学校 校舎 RC 4 2,505 1971 S46 49 B A C C C

320 3528 山里中学校 校舎４ 15-1 中学校 校舎 RC 3 257 1975 S50 45 C A C C C

321 3528 山里中学校 校舎５ 15-2,3 中学校 校舎 RC 3 520 1980 S55 40 C A B B B

322 3528 山里中学校 体育館 10 中学校 体育館 S 1 1,131 1966 S41 54 A B C C C

323 3528 山里中学校 武道場 20 中学校 武道場 S 1 350 1994 H6 26 A A B B B

324 3529 江平中学校 校舎１ 1-1 中学校 校舎 RC 3 1,811 1960 S35 60 C A C C C

325 3529 江平中学校 校舎２ 4-1,2,3 中学校 校舎 RC 3 2,530 1960 S35 60 C A C C C

326 3529 江平中学校 校舎３ 1-2 中学校 校舎 RC 3 108 1967 S42 53 A A C C C

327 3529 江平中学校 校舎４ 13 中学校 校舎 RC 1 128 1974 S49 46 B A C C C

328 3529 江平中学校 体育館 12 中学校 体育館 S 2 1,052 1967 S42 53 A A C C C

329 3529 江平中学校 武道場 18 中学校 武道場 S 1 350 1990 H2 30 A B B B B

330 3537 滑石中学校 校舎１ 1-1,2,3,4,5 中学校 校舎 RC 4 3,128 1968 S43 52 B A C C C

331 3537 滑石中学校 校舎２ 1-6,7,8 中学校 校舎 RC 4 1,404 1973 S48 47 A A C C C

332 3537 滑石中学校 校舎３ 5-1,2 中学校 校舎 RC 3 585 1973 S48 47 B A C C C

333 3537 滑石中学校 体育館１ 4-1 中学校 体育館 S 2 707 1971 S46 49 A A C C C

334 3537 滑石中学校 体育館２ 4-2,3 中学校 体育館 S 2 398 1988 S63 32 A A B B B

335 3537 滑石中学校 武道場 10 中学校 武道場 S 1 122 1988 S63 32 B B B B B

336 3625 三重中学校 校舎１ 11-1、13 中学校 校舎 RC 4 1,957 1982 S57 38 A A B B B

337 3625 三重中学校 校舎２ 12-1 中学校 校舎 RC 3 1,042 1982 S57 38 A A B B B
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338 3625 三重中学校 校舎３ 11-2、21 中学校 校舎 RC 4 1,192 1988 S63 32 A A B B B

339 3625 三重中学校 校舎４ 12-2 中学校 校舎 RC 4 587 1988 S63 32 A A B B B

340 3625 三重中学校 校舎５ 23-1,2 中学校 校舎 RC 4 1,453 1993 H5 27 A A B B B

341 3625 三重中学校 校舎６ 26 中学校 校舎 RC 3 358 1996 H8 24 A A B B B

342 3625 三重中学校 体育館 19 中学校 体育館 S 2 780 1982 S57 38 C A B B B

343 3625 三重中学校 武道場 25 中学校 武道場 S 1 450 1995 H7 25 A A B B B

344 3766 横尾中学校 校舎１ 1-1,2,3 中学校 校舎 RC 4 2,894 1979 S54 41 A A C C C

345 3766 横尾中学校 校舎２ 2-1,2 中学校 校舎 RC 4 1,615 1979 S54 41 A A C C C

346 3766 横尾中学校 校舎３ 2-3 中学校 校舎 RC 4 216 1989 H元 31 A A B B B

347 3766 横尾中学校 体育館１ 4-1 中学校 体育館 S 2 852 1980 S55 40 B A B B B

348 3766 横尾中学校 体育館２ 4-2,3 中学校 体育館 S 2 342 1989 H元 31 A A B B B

349 3766 横尾中学校 武道場 7-1,2 中学校 武道場 RC 2 541 1993 H5 27 B A B B B

350 3771 小江原中学校 校舎１ 1-1 中学校 校舎 RC 4 3,003 1982 S57 38 A A B B B

351 3771 小江原中学校 校舎２ 2-1 中学校 校舎 RC 1 342 1982 S57 38 A A B B B

352 3771 小江原中学校 校舎３ 1-2 中学校 校舎 RC 4 677 1989 H元 31 A A B B B

353 3771 小江原中学校 校舎４ 1-3,4、2-2、10 中学校 校舎 RC 2 422 1993 H5 27 A A B B B

354 3771 小江原中学校 体育館 7 中学校 体育館 S 2 780 1982 S57 38 D A B B B

355 3778 橘中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 3 2,797 1986 S61 34 A A B B B

356 3778 橘中学校 校舎２ 2-1,2 中学校 校舎 RC 4 2,451 1986 S61 34 A A B B B

357 3778 橘中学校 校舎３ 1-3、2-3 中学校 校舎 RC 4 186 1994 H6 26 A A B B B

358 3778 橘中学校 校舎４ 7-1,2 中学校 校舎 RC 3 907 1994 H6 26 A A B B B

359 3778 橘中学校 校舎５ 9 中学校 校舎 RC 4 81 2016 H28 4 A A A A A

360 3778 橘中学校 体育館 6 中学校 体育館 RC 1 981 1986 S61 34 D B B B B

361 3778 橘中学校 武道場 8-1,2 中学校 武道場 RC 2 800 1996 H8 24 A B B B B

362 3783 三川中学校 校舎１ 1-1,2、2 中学校 校舎 RC 4 5,162 1988 S63 32 C A B B B

363 3783 三川中学校 体育館 5 中学校 体育館 RC 2 1,192 1988 S63 32 C A B B B
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364 3783 三川中学校 武道場 6 中学校 武道場 RC 1 450 1999 H11 21 A A B B B

365 3786 小ヶ倉中学校 校舎１ 1、2 中学校 校舎 RC 4 6,026 1989 H元 31 D B B B B

366 3786 小ヶ倉中学校 体育館 3 中学校 体育館 RC 2 1,033 1989 H元 31 A B B B B

367 3597 香焼中学校 校舎１ 12 中学校 校舎 RC 3 3,996 1985 S60 35 C C B B B

368 3597 香焼中学校 体育館１ 8-1 中学校 体育館 S 1 690 1963 S38 57 A A C C C

369 3597 香焼中学校 体育館２ 8-2 中学校 体育館 S 1 456 1975 S50 45 A A C C C

370 3598 伊王島中学校 校舎１ 3 中学校 校舎 RC 2 594 1979 S54 41 C B C C C

371 3598 伊王島中学校 校舎２ 5 中学校 校舎 RC 2 671 1988 S63 32 A A B B B

372 3598 伊王島中学校 校舎３ 7 中学校 校舎 RC 2 232 1994 H6 26 A B B B B

373 3598 伊王島中学校 体育館１ 1 中学校 体育館 S 1 683 1964 S39 56 B B C C C

374 3599 高島中学校 校舎１ 1-1,2,3,4 中学校 校舎 RC 4 1,638 1960 S35 60 C B C C C

375 3599 高島中学校 校舎２ 2 中学校 校舎 RC 4 818 1966 S41 54 C B C C C

376 3599 高島中学校 校舎３ 4-1,2 中学校 校舎 RC 2 361 1963 S38 57 B A C C C

377 3599 高島中学校 体育館１ 5-1,2,3,4 中学校 体育館 S 1 1,001 1962 S37 58 A B C C C

378 3601 野母崎中学校 校舎１ 33 中学校 校舎 RC 2 2,210 2013 H25 7 B B A A A

379 3601 野母崎中学校 体育館１ 31 中学校 体育館 RC 2 1,179 2013 H25 7 A A A A A

380 3624 外海中学校 校舎１ 16 中学校 校舎 RC 2 2,507 2018 H30 2 A A A A A

381 3624 外海中学校 体育館１ 17 中学校 体育館 RC 2 1,134 2018 H30 2 A A A A A

382 3623 池島中学校 校舎１ 6,7 中学校 校舎 RC 3 255 1959 S34 61 D C C C C

383 3623 池島中学校 体育館１ 8 中学校 校舎 S 1 451 1982 S57 38 B A B B B

384 3602 三和中学校 校舎１ 1-1,2 中学校 校舎 RC 3 2,912 1969 S44 51 B B C C C

385 3602 三和中学校 校舎２ 2 中学校 校舎 RC 3 677 1961 S36 59 B B C C C

386 3602 三和中学校 校舎３ 1-3 中学校 校舎 RC 3 430 1986 S61 34 B B B B B

387 3602 三和中学校 体育館１ 3 中学校 体育館 S 2 1,307 1970 S45 50 A A C C C

388 3602 三和中学校 武道場１ 6 中学校 武道場 S 1 348 1979 S54 41 A B C C C

389 3607 琴海中学校 校舎１ 1、2-1,2,3、3、4 中学校 校舎 RC 3 3,529 1965 S40 55 A A C C C
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390 3607 琴海中学校 校舎２ 16 中学校 校舎 RC 2 215 1994 H6 26 A A B B B

391 3607 琴海中学校 校舎３ 24 中学校 校舎 S 1 304 1996 H8 24 A A B B B

392 3607 琴海中学校 体育館１ 6 中学校 体育館 S 1 966 1967 S42 53 D A C C C

393 3607 琴海中学校 武道場１ 14 中学校 武道場 S 1 230 1988 S63 32 A A B B B

394 5581 長崎商業高等学校 校舎１ 15-1 高等学校 校舎 RC 2 564 1985 S60 35 A A B B B

395 5581 長崎商業高等学校 校舎２ 15-2 高等学校 校舎 RC 3 2,049 1985 S60 35 A A B B B

396 5581 長崎商業高等学校 校舎３ 15-3 高等学校 校舎 RC 3 441 1985 S60 35 A A B B B

397 5581 長崎商業高等学校 校舎４ 15-4 高等学校 校舎 RC 4 3,665 1985 S60 35 A A B B B

398 5581 長崎商業高等学校 校舎５ 15-5 高等学校 校舎 RC 4 3,930 1985 S60 35 B A B B B

399 5581 長崎商業高等学校 校舎６ 22 高等学校 その他 S 2 757 1985 S60 35 C B B B B

400 5581 長崎商業高等学校 校舎７ 29 高等学校 寄宿舎 RC 2 898 1986 S61 34 A A B B B

401 5581 長崎商業高等学校 体育館 19 高等学校 体育館 RC 2 1,953 1985 S60 35 A A B B B

402 5581 長崎商業高等学校 武道館 18 高等学校 武道場 S 1 644 1985 S60 35 A A B B B


