
  

 
 

長崎市監査公表第 1 号 

 

 

  地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定に基づき監査を実施したので、同

条第 9 項の規定により、その結果に関する報告を公表します。 

 

令和 5 年 2 月 15 日 

 

 

 

長崎市監査委員  柴 原 慎 一 

      同        三 谷 利 博 

同    奥 村 修 計 

      同        林   広 文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



 
令和 4年度 

 

 

監  査 報  告 
 
 

 財務監査(工事監査) 

〔後期〕 
 

理 財 部 

環 境 部 

水 産 農 林 部 

ま ち づ く り 部 

建 築 部 

東 総 合 事 務 所 

南 総 合 事 務 所 

北 総 合 事 務 所 

 

 

 

 

長崎市監査委員
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第１  監 査 の 種 類 

財務監査(工事監査) 

 

第２  監 査 の 対 象 

理 財 部（契約検査課、検査指導室） 

環 境 部（環境整備課、東工場） 

水 産 農 林 部（水産振興課、農林振興課） 

ま ち づ く り 部（都市計画課、長崎駅周辺整備室 東長崎土地区画整理事務所） 

建 築 部（建築課、設備課） 

東 総 合 事 務 所（地域整備課） 

南 総 合 事 務 所（地域整備課） 

北 総 合 事 務 所（地域整備課） 

 

今回の監査は、令和 3 年 3 月から令和 4 年 2 月までに発注したもののうち、

次のとおり工事１０件と業務委託４件を抽出した。 

      

工 事（１０件）  

件       名 所 管 名 

1 東工場ごみクレーン巻上機駆動装置更新ほか工事 東工場 

2 野母漁港浮体式係船岸整備工事 水産振興課 

3 農道本郷線(農道 2号橋)橋梁補修工事 農林振興課 

4 新大工歩道橋整備工事 都市計画課 

5 (仮称)清藤公園整備工事(1) 東長崎土地区画整理事務所 

6 全天候型子ども遊戯施設新築主体工事 建築課 

7 長崎市新庁舎建設情報設備工事 設備課 

8 古賀小学校給水設備改修工事 設備課 

9 香焼総合公園公園災害復旧工事（その 2） 南総合事務所地域整備課 

10 京泊緑道ほか 1 公園整備工事 北総合事務所地域整備課 

業務委託（４件）  

件       名 所   管   名 

1 し尿受入下水処理可能性調査業務委託 環境整備課 

2 国道 202 号歩道橋設計等業務委託 長崎駅周辺整備室 

3 
端島炭坑跡第３竪坑捲座保存整備工事に伴う実施

設計業務委託 
建築課 

4 
市道宿町界 3 号線（宿町 2 号橋側道橋）ほか 1 線

調査設計業務委託 
東総合事務所地域整備課 
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第３  監 査 の 期 間 

令和 4年 9月 1日から令和 5年 1月 27 日まで 

 

 

第４  監査の着眼点 

１ 主な着眼点 

（１） 計 画 事前協議及び諸手続 

（２） 設 計 関係法令等の適用、設計基準等の運用、設計図書の作成 

（３） 積 算 積算基準の運用 

（４） 契 約 契約手続 

（５） 施 工 工事関係手続、施工管理、安全管理、書類管理、設計変更手続 

（６） 検 査 検査関係書類 

（７） 維持管理業務 保守点検関係書類 

（８） 委託業務 委託業務関係書類 

 

２ 重点項目 

（１） 設計図書に適切な施工条件が明示されているか 

（２） 受注者が行う官公庁等への届出を把握しているか 

（３） 下請契約を適切に締結しているか 

（４） 現場の安全管理が適切に行われているか 

 

 

第５  監査の実施内容 

設計図書等関係書類及び現場が、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ  

効果的に執行されているか書類審査し、関係職員からの事情聴取及び現場実査を

行った。 

 

 

第６  監 査 の 結 果 

長崎市監査基準に基づき監査を行った。 

その結果、法令等に沿っておおむね適正に処理されていると認められたが、 

次のとおり留意すべき事項が見受けられた。 

なお、その他の事項については、改善に向けた取組みを求めた。 
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指 摘 事 項 

 

まちづくり部 

１  新大工歩道橋整備工事 ［都市計画課］

（１） バックホウによる掘削作業の際、労働安全衛生規則に基づく作業員の立

入禁止や誘導員の配置など、接触の防止について対策を行っていなかっ

た。適切な安全管理の指導に留意されたい。 

２  (仮称)清藤公園整備工事(1) ［東長崎土地区画整理事務所］

（１） 公園の宅地造成部分に２ｍを超える擁壁を築造していたが、監督職員

は、建築基準法に定める工作物の計画通知書を提出していなかった。適正

な事務手続きに留意されたい。 

（２） バックホウによるコンクリート打設作業の際、労働安全衛生規則に基づ

く作業員の立入禁止や誘導員の配置など、接触防止について対策を行って

いなかった。適切な安全管理の指導に留意されたい。 

 

建築部 

１  全天候型子ども遊戯施設新築主体工事 ［建築課］

（１） 産業廃棄物の処分において、受注者は、建設廃棄物処理委託の契約及び

産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付をしていなかった。法令遵守の

指導に留意されたい。 

 

東総合事務所 

１  市道宿町界 3 号線（宿町 2 号橋側道橋）ほか

1 線調査設計業務委託 

［地域整備課］

（１） 道路上で調査をしていたが、道路交通法に基づく道路使用許可を受けて

いなかった。法令遵守の指導に留意されたい。 

 


