

令和3年2月市議会 教育厚生委員会資料

第4号議案 令和2年度長崎市一般会計補正予算（第19号）

目次

【2款 総務費】

説明書
記載頁

児童福祉費返還金（2.1.24）…………… P 1 (P 30～31)

【繰越明許費補正】

【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金

民間保育所（3.2.1）…………… P 2 (P 52～53)

民間認定こども園（3.2.1）…………… P 3 (P 52～53)

こども部

令和3年2月



予 算 説 明 書					事 業 名	補 正 額
ページ	款	項	目	番号		
30~31	2 総務費	1 総務 管理費	24 諸費	1-2	児童福祉費返還金	千円 118,107

1 概要

幼児教育・保育の無償化に伴い、保護者の就労等により保育を必要とする子どもが認可保育所等以外の施設等を利用する際に、保護者に対し利用料を給付する事業において、令和元年度に交付された国庫及び県補助金の確定に伴い、利用実績等が見込みを下回ったことにより生じた返還金を計上するもの。

2 事業内容（返還金内訳）

児童福祉費返還金 118,107千円

(単位：千円)

歳入科目 款	歳出科目 項	歳出事項名	交 付 額 A	確 定 額 B	差引返還額 A-B	返還理由
国庫支出金	国庫補助金	民生費 児童福祉費 認可外保育施設等 利用給付費	147,124	86,575	60,549	利用人数が見込みを下回ったことによるもの。
		国庫補助金 計	147,124	86,575	60,549	
	国庫支出金 計	147,124	86,575	60,549		
県支出金	県補助金	民生費 児童福祉費 認可外保育施設等 利用給付費	70,352	40,802	29,550	利用人数が見込みを下回ったことによるもの。
		認可外保育施設等利用 給付費 (うち審査業務委託分)	3,878	3,007	871	幼児教育・保育の無償化に伴う 審査業務委託費が見込みを 下回ったことによるもの。
		児童福祉総務費事務費 (うち人件費及びシステム 改修費分)	74,820	47,683	27,137	幼児教育・保育の無償化に伴う 人件費及びシステム改修費が 見込みを下回ったことによる もの。
	県補助金 計	149,050	91,492	57,558		
	県支出金 計	149,050	91,492	57,558		
合 計			296,174	178,067	118,107	

3 財源内訳

事業費	財源内訳				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円	千円
118,107	-	-	-	-	118,107

1 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間保育所

3 款 民生費 2 項 児童福祉費 1 目 児童福祉総務費 (単位：千円)

事業名	金額		財 源 内 訳		
			国庫支出金	地方債 ※地方負担分の 80%	一般財源
【補助】児童福祉等 施設整備事業費補 助金 民間保育所	予算現額	220,659	196,108	19,300	5,251
	支出予定額	201,903	179,436	17,700	4,767
	繰越明許額	18,756	16,672	1,600	484

(1) 繰越概要

施設名	金額	工事概要	繰越事由	事業 進捗率	完成予定
虹が丘 まめの木保育園	18,756 千円	整備内容： 移転新築 構造： 鉄筋コンクリート造 2階建 延床面積： 659.42 m ²	令和2年12月の工事 入札の不調に伴い、設 計変更により時間を要し たため。	10% ⇒1% (※)	令和3年12月

※保育所等整備交付金は出来高払いができないため、今年度の事業進捗率まで達しない場合は
全額繰越となる。

(2) 位置図



2 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金 民間認定こども園

3款 民生費 2項 児童福祉費 1目 児童福祉総務費

(単位：千円)

事業名	金額		財 源 内 訳			
			国庫 支出金	県支出金	地方債 ※地方負 担分の80%	一般財源
【補助】児童福祉等 施設整備事業費補 助金 民間認定こども園	予算現額	475,752	214,753	149,317	89,000	22,682
	支出予定額	245,522	117,097	69,073	47,300	12,052
	繰越明許額	230,230	97,656	80,244	41,700	10,630

(1) 繰越概要

施設名	金額	工事概要	繰越事由	事業 進捗率	完成予定
認定こども園 聖母の騎士幼稚園	230,230 千円	整備内容： 増改築 構造： 鉄筋コンクリート造 3階建 延床面積： 1,203.04㎡	想定外の埋設物の撤 去等に時間を要した ため。	100% ⇒95% (※)	令和3年5月

※保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金は出来高払いができないため、今年度の事業進捗率まで達しない場合は全額繰越となる。

(2) 位置図

