


長崎駅かもめ口（東口）の整備状況

かわら版とは

長崎駅周辺整備の内容や進捗状況などをお知らせする目的で発行しています。



長崎駅周辺整備に関してご質問・ご意見などありましたらご連絡ください。

まちづくり部
長崎駅周辺整備室
095-829-1173(直通)

かもめ口(東口)整備スケジュール

場所	工事内容	R6 年度				R7 年度												R8 年度											
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
交通広場	舗装 その他工事	外構・舗装工事																											
	建築工事																												
歩道橋 (南北接続デッキ)	歩道橋架設																												
多目的広場	舗装 その他工事																												
国道 202号	国道整備																												



(工事担当)



長崎市



長崎県警



長崎県

(工事完成)



完成年度

国道202号改良工事 (県)

工事工程表

場所	工事内容	R6 12月	R7		
		12月	1月	2月	3月
交通広場	舗装 その他工事	外構工事 (側溝、縁石等設置)			舗装工事
歩道橋 (南北接続 デッキ)	歩道橋架設	橋梁下部工事(杭工事)			
			橋梁上部工事(橋梁製作)		


交通広場の舗装工事の現状



歩道橋(南北接続デッキ)完成イメージ図



北西方向から見た図



南東方向から見た図