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【繰越明許費】予算説明書 50 ~

1項総務管理費 7目企画2款総

事業名

【補助】新市庁舎建設事業
市庁舎別館跡地整備
【業務期間】 R2~R4
【業務計画】
公用車等駐車場設計 1 棟
(解体設含む)
【全体業】32,904千円

金 額
国庫支出金 地方

予額 23,400 12,9000

支出予定額 090 00

繰越明許額 23,310 0 12,900 10,4100

公用車等駐車場の基本設計・実施酘計において、工法や事業規模、コスト比

較等の検討に日数を要し、業務が年度内に完了しない見込みであるため繰り

越すもの

令和4年9月繰越箇所の完了予定

繰越事由

別館跡地

の概略図】

魚の町公園

慨岬・・ー,、"ξ燮、加轄食念^ヘ"

、,腔加、す長'j父'途"、
、毛゛会シ、、、雌,得1'、<!巡、子'C、寅二、'ン又処゛、候j冬夕▼鳥、丈;＼、僅>§夕▼
魚轟.^"゛諺゛、1^;{々、、)^、1t、^§^、^y"、、

財源

県支出金

0

市道

勤労福祉
会館

内

(単位

訳

その他

10,500

90

^^、

千円)

^^^

一般財源

0

0

0

本館跡地

歩道橋

位置図

設工

都市公園(桜町近隣公園)

公用車等駐場

【別館跡地整

^^

15

广
1
ー
゛
ι
1
,
一



】別館跡地公用車等駐

1 当初計画

(1)事業規模

・平成 30年度の新庁舎建設基本設計策定時において、新庁に収容できない公用車等(公用

の厶 170厶としナニ。車、議員車)を収容するため、跡地公

(2)事業期間

令和2年2月の「別館跡地公用車等駐車場基本設計・実施設計」の

圭墾定。

の事業規模の見直し

2 基本設計の結果

(1)事業期間の延長

・令和2~3年度に実施した基本設計の結果、事期間は当初想定の2年から至生旦空且延^

丑生旦空旦(解体2年9力明、建設2年)となった。

増加基本設計当初計回

2年9か月4年9か月2年事業期間

(57 か月) (33 か月)(24か月)

^

(2)事業期が延びた主な要因

①山留工の変更 ■■

理由国道 34 号と県労福祉会館前の市道との
立では鋼材による箇墨堕墜」嬰寅^していたが、設計の結果、

⑤,公園設備の追加
(エレペーターの追加)

⑤,'園設備の追加
(公園便所の追加)

上には工 2

が

公用車等駐車場

なった二とによる増加

市(勤労福祉=

地下掘削範囲(当初)

・10.0 ケ月延長

1山留の変更
アースアンカーの追加

34号

②建物取り壊し工の作業効率の低下等・・・2.5ケ月延長
理由山留工と並行して建物取り壊し工を行う必要が生じた二とから、作業効率の低下や作業ヤードの

制約等こよる増加

・2.0 ケ月延長③地下掘削工事の増加 ..

理由当初、建物高は塗王Z尼工^狸座を想定していたが、設計(造計算等含む)の結果、105
皿墾磨となプ'とから、塗工裾劃虫追旭1こよる増加
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④特殊梁への変更 ・・・1.0 ケ月延長

理由限られた駐車スペースの中で倉庫や作業場等を確保するため、柱の本数を減らして空間を確

⑤都市公園施設等の追加 ・・・ 4.0 ケ月延長

理由都市公園施設のうち、公皿偲駈や横断歩道橋と一体となったバリアフリー動線のためのエレベ
二室二を塑工駐皇^け'とによる増加

⑥アスベスト除去工事の追加 ・・・6.0 ケ月延長

理由設計時に行ったアスベスト調査の結果、塗装材にアスベスト含有が判明したため、アスベスト除
去工事の追加による増加

⑦週休2日制導入 ・・・フ.5 ケ月延長

理由週休2日制導入(令和4年3月1日以降は原則、全工事が対象)による増加

1

保できる PO にー

3 事業規模の見直し

別館跡地公用車等駐車場は、基本設計の結果、山留工の変更等により、当初計画から事業期

間の延長及び事業費の増加が判明したことから、事業規模の見直しの検討が必要となった。

そのような中、長崎地区労働福祉会館(以下「地区労会館」という。)跡地に公用車等駐車場を整

備することが可能になったことから、公用車等の配置見直しを行い、別館跡地公用車等駐車場の

事業規模を見直すもの。

(1)地区労会館跡地の公用車等駐車場の整備

・新庁舎隣接地である地区裳金館と使用貸借契約している市査地虫崖惣^力はとまり、跡地

計

したことによる増加

(2)事業規模の見直し

・当初計画の駐車台数170台から地区労会館跡地公用車等駐車場25台を除いた145台のうち、

1こ公

別跡地公車

別館跡地公用車等駐車場は 170台から135台に臺業根摸宣縮少したことで、駐車場の建設期

25ム

問が3か月短縮し、業

費は駐車台数170台の場合から約2.8億円削減し、189億円となる。

する。

車に135台配し、新庁舎周辺の市有地を活用して10台を配置する。

33.0ケ月延長
(2年9か月)

駐車台数

完成時期

は4年6か月(解体2年9か月、建設1年9か月)となる。また、事業

当初計画

別館跡地

170台

令和7年3月予定

地区労会館跡地

変更(基本設計)

令和8年9月予定

25台

3

別館跡地

※新庁舎周辺の市有地 10台配置

1 35台

令和9年9月予定



別館跡地公用車等駐車 断面図・平面図
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