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工事の請負契約の一部変更について

第75号議案資料

工 事

契約金額

名 長崎市新庁舎建設電気工事

変更前

契約変更の理由

変更後

2,484,718,500円

工

2,494,060,800円

労務単価等が著しく上昇したため、契約の金額を変更するもの。

期 議会の議決を得た日から令和4年1'1月30日まで

担当

相

関電工・イナヅマ電気・長崎電建工業特定建設工事共同企業体

福岡市中央区薬院一丁目1番1号
株式会社関電工西日本営業本部九州支店
支店長永翁広志

長崎市西山2丁目2番3号

株式会社イナヅマ電気工事
代表取締役'真崎庸一郎

長崎市北陽町934番地6
長崎電建工業株式会社

代表取締役三原英樹

手

画

方

政

工 事

一式

一式

一式

一式

一式

一式

概

工事場所

工事内容

要

魚の町

受変電設備

発電設備

電力貯蔵設備

幹線設備

動力設備

電灯設備

ノ

一式

一式

一式

一式

一式

一式

雷保護設備

航空障害灯設備

ホバリング対応設備

構内配電線路

構内通信線路

モックァップ設備
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2 変更契約の概要(新庁舎建設電気工事)

(1)インフレスライドの概要

.工期内に物価や賃金水準等の変更が生じ、請負代金額が不適当となる可能性がある場合に

発注者からインフレスライドの適用にっいて受注者に通知を行います。受注者は請負代金額
の変更を請求することができます。

.スライド額は、基準日以降の残工事が対象となり、残工事の変動額のうち、受注者負担額の
1パーセントを超えた額を変更するものです。
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1 残工事に対する変動
前後の差額P2-PI

考

出来高A :

現請負代金額(A十PI)

フ,061,620

9,406,380

8,493,000

849,300

9,342β00

契約日
RI.12.13

備

②

③=①一②

④=③ゞ落札率

⑤=④XI0%

④+⑤

③スライド額 S'

②受注者負担額

(2)スライド額の算定
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PI:変動前の残工事額
P2:変動後の残工事額
P2-PI:残工事に対する変動前後の差額
スライド額(S')=変動前後の差額(P2-PI)一受注者負担額(PI×1%)

1 受変電設備

2 幹線設備

3 動力設備

4 電灯設備

5 航空害灯設備

6 ホバリング対応設備

7 構内配電線路

8 構内通信線路

9 その他

工事増減額計

変動前の残工事額 PI

種 別

PI × 1%

残工事
工事価格

PI

151,103,594

98255,875

76,948,724

275,355.788

5β62,615

6,961β93

6,004,175

799,626

84β69,710

706,162,000

スライド後

工事価格
P2

152,003β35

107,040,788

フフ,590,219

279,261,539

5,918,849

6,995,057

6ρ29.193

815,304

86,975,216

722,630,000

受注者負担額(PI×1%) 706,162,00O X偶=

スライド額S'(増減額一受生者負担額)※落札率による補正前

スライド額S'X落札率 9,406,380 ×9029%=

8,493,000 ×10%=消費税ao%)

スライド額 S

変動後の
残工事額
P2

増減額

P2-PI

900241

8,784,913

641,495

3,905,751

56,234

33,164

25,018

15,678

2,105,506

16,468,000 ①

亥動率

P2-PI /PI

0.60%労務単価、材単価の上昇

8.94%労務単価、資材単価の上昇

083%労務単価、資材単価の上昇

1.42%労務単価、資材単価の上昇

0.96%労務単価、材単価の上昇

0.48%労務単価、資材単価の上昇

0.42%労務単価、資材単価の上昇

1.96%労務単価、材単価の上昇

2.48%労務単価、資材単価の上昇
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(3)単価の推移

ヤ和3年8月18日

決

電工

銅(月平均)

(4)変更契約経過

請代金額

契約時
(RI.12)

19β00円/人

705円 k"

当初契約

長崎市新庁舎建設工事の工期の変更に伴い、本工
1回目変吏契約 2,478,602,500 8.662,500

事も工期を延長したことによる共通費の増額変更

就労支援に係る諸室の配置が決定し、当該諸室の維
2回目変更契約 2,484,718,500 6,116,000 持管理運営方法を調整した結果、電気の計方法を

個別計量の方法に変更する二となどによる増額変更

労務にかかる費用の上昇と原材料価格の上昇に伴う
2,494,060,800 9,342,300

増額変更(インフレスライド)
令和4年6月議会

案

スライド時

(R4.3)

20,600円/人

1264円/k宮

2,469,940,000

3回目変更契約
(予定)

増減額

増減

P2-PI

1β00円/人

559円/kg

動率
備 考

(P2-PI)/PI

674%労務にかかる用の上昇

79.3%ケーブル価格の上昇

考

令和元年12月13日

結

ヤ和2年12月21日

決

合計

変更理由

24,120β00
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【参考資料】
(1)工事の進捗状況
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■現在の工事状況

》令和元年8月の着工後、地下の躯体工事が完了し、令和2年10月末から地上の躯体工に着手
現在躯体工事が完了し、高層階の外装工事、各階の内装工事・設備工事を進めてぃます

厘工事進捗率(出来高ベース)計画85.フ%、実 85,フ%(R4.4末現在)※予定どおり進捗
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【参考貪料】
(2)工事の工程表

年度令和元年度(2019年度) 令和2年度(2020年度)

7月10月1月 4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月
●工程概要
ψエサイゥル躯体工事一外装工一内装・設備工
ゾR3年3月高層部(7F~)躯体工に着手、2階から内装・設備工に濳手
ゾR4年4月躯体工事完了(上棟)、6階気室受電
ψR4年8月19階気室受電、設備試運転調整
〆R4年11月法令検査、竣工
ψ開庁時 外構・植栽工事は外部足場解体後の着手となるため、暫定供用
●課題

ψ円滑な移転・開庁のため、現在着工中の工今後発注予定のτとの綿密な調整が必要

▼ 19F

▼18F 7節

▼ 17F

▼ 16F

▼15F 6節

▼ 14F

▼ 13F

▼12F 5節

▼11F

▼ 10F

▼9F 4節

▼ 8F

▼ 7F

3節▼ 6F

▼ 5F

▼4F 2節

▼ 3F

▼2F 1節

▼ IF

▼免階
▼ BIF

2月 3月 4月

, RF

▼PHF

土工事(山留・仙下掘

●丁.程概要

y「北」、「西」側は、改良範囲が概ね新庁舎建設地タトのため、優先的に着手
ゾ「東」、「南」側は、改良範囲が新庁舎建設地白を含むため、基本的に新庁舎建設完了後に着手
ゾ開庁時、「東」、「南」、「西」側は、歩行者や車両の動線を確保した暫定供用
●課題

ゾ「東」、「南」側は、暫定供用期間を燭縮するため、新庁舎建設地囚の建設に支 とならない範囲から1順次施
工できるように、新庁舎建設との綿密な工程調整が必要

y「南」、「西」側は、無電柱化工も並行して施工するため、施工に時問を要すること。また、電線管理者によ
る線の入線、柱の抜柱後に舗装を行うため、線管理者との綿密な工程調整が必要

旧長崎

5月 6月

8節

7月

令和3年度(2021年度)

8月9月10月11月

下

楽R5年10月完成予定

道改良

R 年3月克成予

電柱化工事
楽 .

崇別館餌休後(R7年以降)情手予定

合計 25,106,400千円

計 1,030,800千円

5

12月1月

予庁舎 2,874.700千円(H30~RI)
算 150,000千円("30~RI)

一司■',;工●●'巨^

2月

8

3月

市役所

別館

躯

倉闘

5月 6月 7月
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契

.
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■
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.

魚の町公図整備
令和3年度末完成予定

1月2月

庁

^

工事

^

^

^

峯R6年3月成予定

楽R6年度に入緯・抜柱
■

■

■

^
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^

^

^

約
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^

設工
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^

^

^
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峯部藩
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【参考資料】
(3)周辺道路の道路計画
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参考資料】
(4)広場・道路整備状況段階図

'①現在
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青 市役所

別館

旧長崎察署

③暫定形(令和6年3月末時点)※拡幅区以外の周辺道路工 が完了
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郷
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旧長崎警察署

越

④完成(令和8年度以降)沌 区間は令和7年度の別館解体以降に手予定
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魚の町
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倉問
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