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国 指 定 重 要 文 化 財  旧 長 崎 英 国 領 事 館 保 存 整 備 事 業 の進 捗 状 況 報 告

【１．事 業 概 要 】 

明 治 41 年 の建 設 以 来 、大 規 模 な修 理 等 がなされておらず、地 盤 沈 下 や建

物 の傾 斜 、外 壁 の劣 化 等 が進 行 している旧 長 崎 英 国 領 事 館 について、全 体

にわたる本 格 的 な保 存 修 理 及 び耐 震 補 強 工 事 を実 施 するとともに、公 開 活

用 に必 要 な防 災 施 設 や活 用 施 設 等 の整 備 を行 う。 

＜建 物 ＞ 

【２．事 業 内 容 】 

（１）保 存 修 理 、耐 震 補 強 工 事

事 業 期 間 ： 平 成 27 年 度 ～令 和 ７年 度  

（２）防 災 施 設 整 備 （消 火 設 備 ・防 火 水 槽 ・各 種 センサー設 置 ほか） 

事 業 期 間 ： 令 和 ３年 度 ～令 和 ７年 度

（３）活 用 施 設 整 備 （エレべーター・屋 外 便 所 ・空 調 設 備 設 置 ほか） 

事 業 期 間 ： 令 和 ３年 度 ～令 和 ７年 度

（４）展 示 整 備 （展 示 設 計 ・展 示 設 置 業 務 ） 

事 業 期 間 ： 令 和 ５年 度 ～令 和 ７年 度

本 館 煉 瓦 造 ２階 建 て 桟 瓦 一 部 銅 板 葺

建 築 面 積 464 .70 ㎡ 

附 属 屋 煉 瓦 造 平 屋 建 て 桟 瓦 一 部 鉄 板 葺

建 築 面 積 109 .4 ㎡ 

職 員 住 宅 煉 瓦 造 ・木 造 ２階 建 て 桟 瓦 一 部 鉄 板 葺

建 築 面 積 219 .70 ㎡ 国 道 499 号

オランダ通 り

対 象 地

国 道 499 号

オランダ通 り

2



【３．保 存 整 備 事 業  全 体 スケジュール（予 定 ）】 

年 度  H27 H28 H29 H30 R 元  R2  R3  R4  R5  R6  R7  

保
存
修
理
工
事 

 

１
期
工

事 

           

２
期
工

事 

           

防 災  

活 用  

展 示  

その他  

           

 

【４．旧 長 崎 英 国 領 事 館 保 存 修 理 工 事  進 捗 率 （実 施 ・予 定 ）】                                    （単 位 ：円 ） 

 令 和 ４年 度 （実 績 ） 令 和 ５年 度 （予 定 ） 令 和 ６年 度 （予 定 ） 令 和 ７年 度 （予 定 ） 

予 定 出 来 高  1 ,316 ,355 ,600 1 ,585 ,311 ,600 1 ,854 ,267 ,600 1 ,921 ,079 ,700 

実 施 出 来 高  1 ,335 ,091 ,680 ― ― ― 

進 捗 率  69 .49％ 82 .52％ 96 .52％ 100％ 

現 請 負 金 額 ：1,921 ,079 ,700 円  

保 存 整 備 事 業 予 算 ：継 続 費  3 ,911 ,000 千 円  

１期 工 事 ①（H27 .9 .24～H30 .12 .28） 

１期 工 事 ②（H30 .12 .19～H31 .3 .20） 

設 計 監 理 委 託 （H27 .12 .22～H31 .3 .20） 

２期 工 事 （H31 .3 .15～R7.6 .30）  

設 計 監 理 委 託 （H31 .3 .25～R7.9 .30） 

保 存 活 用 計 画 策 定 （R 元 .9 .24～R3.3 .30）  

防 災 ・活 用 設 計  防 災 ・活 用 工 事

EV・通 路 屋 根 基 礎 工 事  

展 示 基 本 設 計

展 示 実 施 設 計 ・整 備  境 界 確 定 登 記 測 量 委 託  
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【５．現 在 の状 況 】 

全 景 写 真 （国 道 499 号 側 ） 全 景 写 真 （オランダ通 り側 ） 
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２階 平 面 図  

【６．令 和 ４年 度  「本 館 」、「附 属 屋 」の主 な工 事 内 容 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  素 屋 根 （覆 屋 ）解 体  
②  外 装 復 旧  

（屋 上 ﾊﾞﾗｽﾀｰ取 付 ） 

 
③  外 装 復 旧  

（本 館 建 具 吊 込 ） 

④  内 装 復 旧  

（床 タイル施 工 ） 

 
⑤  内 装 復 旧  

（ﾏﾝﾄﾙﾋﾟｰｽ金 物 取 付 ） 

⑥  屋 根 （瓦 ）復 旧  

（桟 瓦 葺 施 工 状 況 ） 

 

<本 館 > 

●素 屋 根 （覆 屋 ）解 体  

●外 装 復 旧  

●内 装 復 旧  

国
道
４
９
９
号 

<附 属 屋 > 

●素 屋 根 （覆 屋 ）解 体  

●屋 根 （瓦 ）復 旧  

●内 装 復 旧  

オ
ラ
ン
ダ
通
り 

①

② 

③

④ 

⑤ 

⑥
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２階 平 面 図  

【７．令 和 ４年 度  「職 員 住 宅 煉 瓦 棟 、木 造 棟 」、「その他 」の主 な工 事 内 容 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  内 装 復 旧  

（蛇 腹 漆 喰 ） 

⑧  北 面 煉 瓦 塀 杭 打 ち 

国
道
４
９
９
号 

オ
ラ
ン
ダ
通
り 

<その他 > 

●北 面 煉 瓦 塀 杭 打 ち  
 

<職 員 住 宅 煉 瓦 棟 > 

●内 装 復 旧  
<職 員 住 宅 木 造 棟 > 

進 捗 なし  
※解体格納中  
 令和５年４月から  
 順次復旧予定  

⑧ 

⑦
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【８．工 事 進 捗 管 理 フロー】 

 工 事 施 工 者    工 事 監 理 者    長 崎 市 建 築 課   

 

 

 

 

 

 
月 間 工 程 表 作 成  

定 例 打 合 せ（毎 週 ） 確認・協議

工 事 進 捗 報 告 書  

現状確認  

総 合 定 例 打 合 せ（月 ２回 ） 

確認・協議 月 間  進 捗 確 認  

※施 工 者 品 質  

管 理 部 門  

※総 合 定 例 において

建 築 課 確 認 ・協 議

※毎 月 20 日 時 点

現地確認  

※毎 月 25 日 監 理 者 報 告  

翌 月 初 め建 築 課 報 告  

出 来 高 調 書 ・図 面 作 成  

下検査  下検査  下検査  

出 来 高 検 査

※検 査 指 導 室  

月
次
ル
ー
テ
ィ
ン 

年
度
末 
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【９．文 化 財 概 要 （国 指 定 重 要 文 化 財 ）】 

名 称 及 び員 数 ： 旧 長 崎 英 国 領 事 館  三 棟 （本 館 、附 属 屋 、職 員 住 宅 ） 

指 定 年 月 日 ： 平 成 ２年 ３月 19 日  

所 在 地 ： 長 崎 市 大 浦 町 １番 37 号  

建 設 年 ： 明 治 41（1908）年  

概 要 ： 英 国 技 師 ウィリアム･コーワンの設 計 に基 づき、大 浦 町 の後 藤 亀 太 郎 が施 工 し、明 治 41 年 に竣 工 した。本 館 ･附

属 屋 ･職 員 住 宅 をはじめ、敷 地 全 体 にわたって往 時 の姿 を保 っている。明 治 後 半 期 の洋 風 建 築 として、造 形 ･意 匠

の面 からも、歴 史 的 並 びに景 観 上 貴 重 で、近 代 日 本 外 交 史 の一 端 を示 す資 料 としても価 値 が高 い。 

 

【10．沿  革 】 

明 治 41 年  旧 長 崎 英 国 領 事 館 現 在 地 に竣 工  

昭 和 17 年 頃  英 国 領 事 館 閉 鎖  

昭 和 30 年  長 崎 市 買 収  

昭 和 32 年  長 崎 市 立 児 童 科 学 館 設 置  

平 成 元 年 ３月 31 日  長 崎 県 有 形 文 化 財 指 定  

平 成 ２年 ３月 19 日  国 重 要 文 化 財 に指 定 （県 指 定 有 形 文 化 財 解 除 ） 

平 成 元 年 度 ～平 成 ２年 度  職 員 住 宅 保 存 修 理 工 事 実 施  

平 成 ３年 度 ～平 成 ４年 度  美 術 館 として活 用 するため保 存 整 備 工 事 実 施  

平 成 ５年 ４月  長 崎 市 野 口 彌 太 郎 記 念 美 術 館 として開 館  

平 成 19 年 ３月  長 崎 市 野 口 彌 太 郎 記 念 美 術 館 を移 転 し閉 館  

平 成 23～平 成 24 年 度  保 存 修 理 事 業 （建 造 物 の破 損 調 査 及 び構 造 補 強 方 針 策 定 ） 

平 成 26～平 成 30 年 度  保 存 修 理 第 １期 工 事 実 施  

平 成 30 年 度 （３月 ） 保 存 修 理 第 ２期 工 事 に着 手  

令 和 元 年 度 （９月 ） 保 存 活 用 計 画 策 定 に着 手  

令 和 ３年 ３月  保 存 活 用 計 画 策 定  
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