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シェルター（貸切バス）

長崎駅前新交番

南北接続デッキ

高架広場（撤去）

多目的広場

東西軸

東口交通広場

国道202号

完了

R8

R8

R6

完了

完成年度

一般車乗降場・
自動車整理場

R7.4～R7.12

（１）整備状況

１ 工事の状況について

6
国道202号拡幅工事（県）

R8

2
1

3

4

5

ロングルーフ２期
シェルター路線バス

完了

完了
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ホテルニュー⻑崎
アミュプラザ本館

⻑崎マリオットホテル

アミュプラザ新館

稲佐⼭

新駅舎（新幹線側）

東⼝駅前交通広場

昇降場 仮設バス停電停エレベーター

長崎駅周辺 現況写真 令和6年11⽉撮影

交番建設予定地
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１ 工事の状況について

令和6年11⽉撮影

多目的広場の整備状況

東口交通広場の整備状況

イ 多目的広場・交通広場
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長崎駅多目的広場 整備イメージ
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1

2

3

4

5

6

⾼架広場 撤去⼯事

番
号

東⼝交通広場
建築⼯事

舗装その他⼯事

東⻄軸
建築⼯事

舗装その他⼯事

国道202号
（⻑崎県）

国道整備

令和８年度（2026）
場所 内容

令和５年度（2023） 令和６年度（2024） 令和７年度（2025）

南北接続デッキ 歩道橋架設

舗装その他⼯事多⽬的広場

準備⼯
上部⼯

下部⼯

上部⼯撤去（床版、桁、階段等）

下部⼯撤去（橋脚、杭等）

⼀般⾞乗降場・⾃動⾞整理場シェルター（団体バス）

舗装その他

舗装・その他⼯事 舗装・その他⼯事

舗装その他⼯事（かもめ広場側） 舗装その他⼯事（国道側）

現在

ロングルーフ２期・シェルター（路線バス）

交番⼯事（⻑崎県警）

⾃動⾞整理場付近
（⻑崎県）

多⽬的広場付近
（⻑崎県）

下⽔道移設

（４）スケジュール

１ 工事の状況について

-6-



（１）概要（令和５年９月 市議会建設水道委員会資料）

２ PCBへの対応状況について
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市議会よりいただいたご意見
・市の土地区画整理事業の中で撤去しなければならないという理由はあると思うが、高架広
場の管理者は県であるので、県で全額負担させるべき。県に強く求めてもらいたい。

理事者答弁
・県から負担をいただくということについては確約をいただいているが、詳細については今
後、調整していきたい。

日付 動き 内容

R5.9.6
PCB含有塗膜への対応について
【市→県 協議】

除去、処分にかかる費用について
県で全額負担すること

R5.9.11
PCB含有塗膜への対応について
【県→市 回答】

応分の負担をすることとするが、額につ
いては今後協議させていただきたい

県の考え
〇市の事業で多目的広場を整備するために高架広場が支障となるものであって、通常であれば、市
がPCB対応（除去、処分）に要する費用を含め補償費を支払い、県が高架広場を撤去するというの
が一般的な考え方
〇これによれば県が費用負担するという考えには至らないものの、長崎駅周辺は県市が連携しなが
ら整備を進めており、市の考えにも一定配慮し、応分の負担をすることとしたい。

Ｒ６.３.29 確認書（県⇔市）の取り交し 国庫補助を除いた額を県市で折半する

（３）県市の協議状況

（２）建設水道委員会での審査状況

２ PCBへの対応状況について
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